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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 24.5.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „OZ“),  

č. smlouvy objednatele 49 Spr 1364/2016, č. smlouvy zhotovitele 270318 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Česká republika – Okresní soud v Kladně 
 
se sídlem:   nám. E. Beneše 1997, 272 55 Kladno 
jejímž jménem jedná: JUDr. Dana Zelenková, předsedkyně soudu 
IČO:   00024511 
DIČ:    není plátce DPH 
bankovní spojení:   účet č.  u České národní banky 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 

2. DAVA.CZ s.r.o. 
 
se sídlem:    28. října 1269, 273 09 Kladno 7 - Švermov 
zastoupena: Daniel Rajniš - jednatel 
IČO:   27872947 
DIČ:   CZ27872947 
bankovní spojení:  ČS Kladno, č.ú. /0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123213 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek“) 

 
 
 

II. 

Předmět dodatku 

1. Dne 24.5.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu, jejímž předmětem je 
zhotovení stavebních prací spočívající v zateplení budovy C. Boudy 1589 dle zpracované 
projektové dokumentace vypracované společností Profirevit s.r.o., Kladno. 
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2. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 2 uvedené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 2 takto: 
 
1. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH   1.500.524,87 Kč  
(slovy jeden milion pět set tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a osmdesát sedm 
haléřů)  

 DPH                   315.110,22 Kč  
(slovy tři sta patnáct tisíc sto deset korun českých a dvacet dva haléřů) 

 celková cena vč. DPH   1.815.635,09 Kč 
(slovy jeden milion patnáct tisíc šest set třicet pět korun českých a devět haléřů) 

 
3. Důvodem pro změnu ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, ke kterým došlo v průběhu 

realizace stavebních prací. Přesný rozpis prací je uveden v Krycím listu ze dne 12.11.2018, 
který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení.  

 
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2 připojují 

osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy. 
 

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 
stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.  

 
 

 

 
V Kladně dne 30. listopadu 2018      V Kladně dne 30. listopadu 2018 
 
 
 
 
 
Za objednatele :                 Za zhotovitele: 
JUDr. Dana Zelenková                                                        Daniel Rajniš 

předsedkyně soudu                                                               jednatel společnosti   

 

 

 

Příloha: 

Krycí list změny – změnový list ze dne 12.11.2018 

 




