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Dodatek č.1 ke Smlouvě o díloč..0026l0/oMI/18
uzavřený podle ustanovení s 258ó a násl. zák č..89/2012 Sb., občanskéhozákoníku,

v platném znění (dále jen ,,občanskýzźlkoník")

CI. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. ŕíjnal38ll4, PSČ 1 50 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČPraha 5

ICO: 00063631
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen ,,objednatel", na straně první)

a

1.2. Zhotovĺtel: Deco Group s.r.o.
se sídlem: Lannova 2}6l/8,Nové Město, PSČl l0 00 Pľaha l
zastoupená: Danielem Baľtákem, jednatelem společnosti
ICO: 27101410
DIČ: CZ27IO14I0
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen ,,7hotovitel", na straně druhé)

(společně pak,,smluvní strany")

člll
Úvodní ustanovení

2.1. Výšeuvedené smluvní strany uzavŕe|y dne 09.07.2018 Smlouvu o dílo
č,.0026/0/oMI/18, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehoŽ
předmětem je provedení ,,Soubor energeticky úspoľnýchopatření na MŠKľoupova
2775 _ dokončenídíla" (dále jen ,,Smlouva") a objednatel se zavázal zatoto dílo uhradit
sjednanou smluvní cenu ve výši 498.173,76 Kčbez DPH, !. 602.790,25 Kčvčetně
DPH.

2.2. Tento dodatek č.1 (dále jen ,,dodatek") se uzavirá z důvodu změny rozsahu předmětu
díla a z důvodu nezbytného pľovedenívpříloze č'1 a v pÍiloze č.2 uvedených
méněpľacía dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichŽ potřeba vznikla v pľůběhu
provádění đi|a,a to v důsledku okolností, kteľéobjednatel nemohl předvídat.
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III. Předmět dodatku

3.1,. S odkazem na č1. 10 odst. 10.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

dodatku, jehož předmětem je pľovedení v příloze č. l a v pÍi|oze ě. 2 uvedených

méněprací a víceprací, s tím související navýšení ceny díla a sjednání nového termínu
pro předání díla.

3.2 Smluvní strany se dohodly, Že seznam podkladů specifikujících předmět, ľozsah a
způsob provádění díla uvedený ve dľuhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy Se doplňuje o

následující bod 5. a 6. následujícího zněni;

,,5. Položkový rozpočet více a méněprací tvořený změnovým listem

6. Položkový rozpočet víceprací ĺvořený změnovým listem."

3.3. Smluvní stľany se dohodly, Že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a
nahĺazuje se následujícím zněním:

,,Výše uvedené dokumený bod I. až 4' jsou nedíInou součástí této smlouvy, jako její
Přítohy ] až4, dokumentpodbodem5 a6 tétosmĺouvyNoříPřílohuč.5 ą6a jetahéž,
j ej í nedílnou součóstí.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.l. se pododstavec 5.L2 Smlouvy ruší a
nahrazaje se následujícím zněním:

,,5.1.2. předání díla nejpozději do 28.09.20l8"

3.5. Smluvní stľany se dohodly, Že v č,l.7. se odst. 7.l. Smlouvy ruší a nahrazuje se

následujícím zněním:

,,7.]' Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čĺánku 3' je stanovena ve

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou

smĺuvních stľan a činí:

Celková cena bez DPH: 40l.173,50 Kč
DPH: 84.246,44 Kč
Celková cena vč. DPH: 485.419,94 Kč

Slovy: čtyřistajednatisícjednostosedmdescÍttřikorunčesĘchpadesáthaléřů "

3.6. Smluvní stľany se dohodly, že v čl. 7 . se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahľazuje se
následujícím zněním:

,,7.2. Cena za dílo uvedenc! vodst. 7.I' této Smlouvy je cenou podle závazné nabídlĺy
zhotovitele ze dne 18.06.20]8 ą ze dne ]9.09.20l8 a zahrnuje veškeré nutné náklady
k řddnému pľovedenĺ díIa. Cena za dĺlo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. "

Ż
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se ľozšiřuje o novou přílohu č.

5. a 6. tak, Že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

Příloha č' 1; Projektové dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2; Poĺožkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příĺohač.3: Ptatný doklad o pojištění zhotoviteĺe na odpovědnost za škodu

způsobenotl jeho činností v sol'lvislosti s plněním této smlol.lvy o dílo
Přítoha č. 4; Harmonogram stavebních prací a dodavek zpracovaný zhotovitelem

Přítoha č. 5 : Položkový ľozpočet více a méně pľací zpľacovaný zhotovitelem
Příĺoha č' 6.' Položkový rozpočet víceprací zpracovaný zhotoviteĺem

3.8. ostatní ustanovení Smlouvy zistávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení
pochybností smluvní stľany výslovně uvádějí, že nevyplývá-Ii z ustanovení Smlouvy
výslovně jinak, zahrnuje pojem ,,práce" také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IY . Závér ečná ustanovení

4.1. Smluvní strany pľohlašují, že si tento dodatek přečetly, žebyl uzavřen po vzájemném
pľojednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni ani zanápadně nevýhodných podmínek.

4.2. Tento dodatek nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stľanami a
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zźlkona č,.34012015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistru smluv, platném zněni.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho

uveřejnění v ľegistľu smluv podle zákona č,. 340lŻ0l5 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění
pozdějších přeđpisů, do třiceti (30) đnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní
Stľanou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které pľovede Městská
část Praha 5. Smluvní stľany beľou na vědomí , Že zveŤejnění osobních údajů v dodatku

uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s

čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evľopského parlamentu a Rady (EU) 201óló79. Smluvní
stľany prohlašují, Že skutęčnosti obsaŽené v dodatku nepovaŽují za obchodní tajemství

ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, znichž' 4 (čtyři) vytisky obdľŽí

objednatel a 1 fieden) zhotovitel.

4.5. Tímto Se ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že by|y splněny podmínky pro platnost

pľávního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.

4|ll323l2018 ze dne Ż6.09.Ż0|8'

4.6. Příloha ě' 1 a příloha č. 2 tohoto dodatku, ktęrá zároveň tvoří novou Přílohu č. 5
Smlouvy PoloŽkový rozpočet více a méně praci zptacovaný zhotovitelem - cenová

3
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nabídka zhotovitele, a nová příloha č.6 Smlouvy PoloŽkový rozpoěet víceprací
zptacovaný zhotovitelem _ cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto

dodatku.

U lJ -," .,/18

V Praze dne Y Praze dne.....

ZA

Ing.
zazhotovitele;
Daniel Bartáko

jednatel Deco Gľoup s.r.o.starosta

t
,
5I

4
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Položkový rozpoěet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet

02

102

2o18-2o4 MŠKroupova

Doděláni dĺla

dodělánĺ dila

MčPraha 5

náměstĺ 14. íijna4, ĺ50 22 Praha 5

lČo:00063631

DIC: C20003631

Objednatel

Deco Group s.r.o.

Lannova 206118,1ĺ0 00 Praha ĺ
lČo:27í0141o

DIĆ. CZ2T101410

Zhotovitel

Celkem
rs cen

Vypracoval

HSV

PSV

MON

Vedlejšĺnáklady

ostatní náklady
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Zpracováno programem B Stránka 1 z
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Původnĺ rozpoćét
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Původní rozpoćet

Realizovaný íozpočet
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Kompaktnĺ Vétracĺ ĺednotka s rekUperacĺ tepla V podstropnĺm provedenĺ (Ec5)
Vp = 500m3/h dpz -- 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = j ,4 A
Vo=500m31h dpz=23OPa Ne= 170kwl230V t=j,44
oe = 500 wl?30 v tv1 = .12 'C N? = 2Ż'C
Úiinn ĺekuperace min E5%

Rovnotlaká větracĺ jednotka:
- Úsporné EC Ventilátory typu Voiného obéżnéno kola Uchycení k Vnjtř-nĺmu pláśti

Jednotky je pÍovedeno přes iuolátory chvěnĺ'
- eneÍgetická třĺda _ min A+:

- uŻáVííaci klapka TUNE_R 25o-'l _ Mo se servopohonemtÍ 23o v ' 2 Nm, prużlna
' plné UzaVĺrateĺný vesuvěný by-pass Je s(andaŕdnĺ soućástĺ jednotky' automatcky

řieená klapka by.passu;
- skíĺń iednot'(y v provedenĺ s minerálnĺ izolacĺ tl 30 mm (U = o'B1 Wm-2K-1)

s potĺalenim tepe|ných mo$ú.
- V|řivý píoliproÜdý rekuperaćni Výménĺk z plestu (účinnost min 85 %);

- Rllry G7 piivodniho a G4 odpadního vzduchtJ:

- kÍuhoVá připojovací hrdla;

- vestavéný el ohříVač 1,5 kwl s regulacĺ a oÔhranou
- komPletní digit. regulace s ovládánĺm uzavÍracich klapek, el dohřívače' chod dle coz;
- funkce konslantnĺho průtoku rrduchu;
- řídĺcĺ syslém musĺ být vybavan časovým pIogramem s dennim a t\idením ŕeŹi.nem'
- możnosl připol€ni eńemího čidla co2 + co2 ćidlo V ulebné včetně kebeláże.
- exlerna Öidĺo teploty, vě kabelu;
- max Výška iednotky 370 mm;
- akustický \^ikon LwA a2 đB (A)'

-dveře pro přĺstup pri údrżbé a revizĺch na pantech otevĺľavé dolů

(ROUPOVA

lllrĺĺpolůy
sefĺzeni dveřĺ do mĺstnosü s iednoĺ(ou VZT _ 38
DemontáźstáVající VZT včetně likVidace (pokud stavajícÍ jednotka nepŮide opravit)
MonláŽ VZT Včelné spojovacĺho materiálu' Úprava sDK
Revizní zpráva k \liZT jednotkám
zaÍegulovánĺ zaŕízení (3 jednotky VzT)
Provozní zkoušky (3 jednotky VZT)
Zaśkotení obslUhy

Méňeni hluku (3 jednotky VzT) _ pŕed fasádou
_ V uÔebnách

hdc.
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Lĺ4''položlry

seŕizenĺ dveŕĺdo míStnosti s lďnotkru VzT - 38
ReViznĺ zpÍáva k \rZT jednotkám
Zaregulování zaŕĺzení (3 jednotky VzT)
Provozní zkoušky (3 'iednotky VzT)

před FasádouMérenĺ hluk,l {3 jednotky VZT)
- v ućebnách

Poác.

KčCelkem



110 996,07

47 828,58

1 6',17,02

0,00

0,00

160 441,67

0,00 czK

0,00 czK

160 441,67 CZK

33 693,00 czK

15 o/o

ĺ5 %o

21 o/o

21 %

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

04

104

2a18-2a4 MŠKroupova

Sanace stěny

Sanace stěny

MC Praha 5

náměstí 14. ŕýna4, 150 22 Pĺaha 5

ICO: 00063631

DlC: cZ000363ĺ

Objednatel

Deco Group s.r.o.

Lannova 206118,1í0 00 Praha í
ICO' 27101410

DlČ:CZ271O1410

Zhotovitel

Celkem

Vypracoval

s

HSV

PSV

MON

Vedlejšínáklady

ostatnĺ náklady

Gelkem

ĺace daní

Základ pro snĺŽenou DPH

SnĺŽená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

0,33 czKZaokrouhlení

í94 135'00 czxGena celkem s DPH

Za objednatele

20.9.2018dne
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Rekapitulace dítů

%

24

9

2

2

3

3

11

1

1

4

15

6

4

4

1

10

100

Celkcm

37 730,59

14 ?78,02

3 378,02

3 722,83

4 853,87

4 400,00

17 495,40

't 005,00

2 081,67

6 6s1,34

23 607,76

I620,82

71

1 500,00

6 000,00

1 ô'17,02

15 399,33

160 441,67

Typ dílu

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

PSU

Nfuev

ní práce

ady a zvláŠtní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnějŠĺ

Trubní vedení

Doplňujícĺ práce na komunlkacĺ

íchnpozemna
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveniśtní přesun hmot

lzolace proti vodě

lzolace tepelné

Vnitřní kanaĺizace

Konstrukce klempířské

Elektromontáże

Přesuny suti a vybouraných hmot

tĺslo

2

5

62

I

91

95

96

99

711

713

721

764

799

M21

D96

Cena celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a's.
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2018_204 MŠ Kroupova

Sanace stěny03

Sanace stěny103

o

P ěet

''\ř-

lLś t' .,

!.x;-i

De'ĺ.-.ĺ'132 :J,' ,l

ĺ).]

Cenová
uroven

soustáVa /

cena / MJnoźsfuíMJNázevP
Zeĺ

RTS 18/ I
16

a śachel V hornině tŕ 3výkop jam,1 02R00 15,70590 1

jRTs ĺ8/ l1 5.70590 'tm32,5 m1 101R00 přemísténĺ1 -4z hor

18ĺ lm2hl.do 2 ma3

18/ I18/ I572,do2m_ přĺlożná _ m2pažení4. 151 I

RTs 18/ ĺf(Ts 18/ I
31,41'l 265,50m3

,162201201
ĺ0mhor

lrs '18/ I iRTS 18/ I

RTs í8/l |RTs 18/l

15.70590 ôm3

rm3potrubí bez

6 174'ĺ01102R00

7 175101101R00

í0m3obsyp109R00

419,001
frakce58331

18/ I18t
1

144,50narubu
RTS42,7428,ô6950vodou169041 t

18tĺfi2omłloknebÔ1ĺ I R00

stnĺ
100

11
(dle r kPl

18ĺ l11,do sklonu 353,61

13

14 212971

RTS22,6012,92279m300

21 RTS1 3'4ô500
1'í4R00

16,80mDNtrubky

ĺo@ Íi 0.00400

'l&t 
I18t

1 01 RT5
,85050mzdo

't8

Vibľáěnĺ deskou
podloží z

4

1Bt I3 378,02271m3RT1 potÍubízbetonu,beton
'c 20/25 53

podkladnĺ

18/ I

tlouśťky 20 cm,
ŠtlÍkodÍl' írakcé o_32 mm

5.60750po2e

5
r't11
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PoloŹkov
2o18_2o4 MŠ Kroupova

Sanace stěny03

Sanace stěny103

S:

o:

R:

Cenová
úroveň

lCon.
lrou"t.u"
lplatnostCelkemcena / MJmnotstvĺMJP

18ĺ l1284,12tl' 6 cm do dńě tĺ m2cmKladenĺ 5,60750 229,00
.1r..!i J i

1 350,8520x1 0x6 cmn'59245110R ĺm2 6.16825 219,00
i-]íł 

' 
_

RTS r8ipl. do 30 9ä62745 | 631 RT1 106,00 RTS1 585.55
maltou

cihďného

18/ I3 268,218,50slěn, Mc'122R00

2 500,00 lndiv2 500,00.
I

1.00000.

r.00mo; I 900.005 mm,

ŕozvěivgný
mm

1 r11RTz ms !1,21500do loże z
vćetná obŕubníku 50/5/20cm _5.ĺ

Dil:8

üŁloc.rĺ.:

3,:,.,'a' :'
18t I2,78370m3na2

Dolĺončovaci konstrukce na pozomnlch I 005,00Díl:95

1 005,00 ĺ8/ l4mbudov o ĺ00.50

18/ Iĺ.20000nad 0,03kamen

6 65íDíl:99
18/ I

pro opravy a Údrżbu 9,23797m,31,99928ĺ145R00'Přesun

:711 vodě 76
Eolac€ proti RTs ĺ8/ ll3'.ĺ03,711s0711 Volné

8t tô96.67 RTs33 7'l1ĺ 11001 24,30mz
nátěr _ Včetné dodáVky paneträónĺho laku

za studena, 1xprotr vlhkosli vodor

18/ I6 493,6434 7J1! 226,502 vrslvy - rfi?
materiál Ve specifikaci

proti vlhkosti

zl0 special 162,50 18/ l5'131.53645

40 special mlnéľal 152,00 18ĺ l4 793.54

191svĺsle. Včetně
nakaŠiÍoVanou geotextilii

422,43700mzsnopové 18/ I RTS 18/ I

prostu 358,50 RTS I37 71 r747288R00 358.50200 mm kus

275,50 RTS 18/ r1,0000038 24633516R kus
600 ml
Tmel

1
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-l
Poloźk

2o18_2o4 MŠ Kroupova

Sanace stěny

Sanace stěny103

5:

Or

R:

Cenová
uroveň

Cen.
sot/stava /
platnostcena / MJ 1."'*"'mnoŽstvíMJlíslo NázevP.č

18/ I
'18/ 

r
1 16,50 3

lgpenÍm

ť'do 1146.99150mm |ń21R00

ômpro laolace pfoti vodě,99871 I r01

I299.0.33755t
713

l=2m283.t2406R
I1

N8 kus i ĺ,00000

1293,00ĺ9,47033t00mm

ł.€_(.,:' :

l:: a:ř iŤ- 1

, -''é ,
.|ł ';ią:,

id )<'

t8í l18t I129.O2837,000,

4 100,004t

kpl

I 617

se
dvoU oblouků 45"KG DNl 10 v délce 2m a

1

pro lŻolacc tmdoR00

6

Díl:
721176001

kpl
100/1

s25
odboékou

10
50,

DN
110t1z

0,5mdodé|ky
přechodem

kusem
oblouky45'

rovným

80s kpl
střechuna

3vtsĺáhoupŕava

50

smíšenýna9m3
ruÖně

konĘneru
nakĺáđká

Velkého
5km,dÔ

jednoho

odvozodpad,

progtoru spo

1,00000
51i21

kpl(dle

mm2 vć
Vč nátěru

m
o2Ň2'

2x
do

'r5a
6, r53092.NP a Ia vybour53:9790ĺ

I ,lndiv

15 RTS 1
1 5309m54 Vnitrostaveniśtnĺ suti doaĺopraVa

18t15309 Itsutĺza55

18t
1'.111

1ta na skládkuhmot

18t I

í'lkm1 21 R00
161tzak

18/ I
o, l 5

sutizaR00
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