
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI VODOVODU, KANALIZACE, POVRCHŮ KOMUNIKACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI SEIFERTOVA V JIHLAVĚ“ 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

_______________________________________________________________________________
Čl. I. Smluvní strany

	I.1. 
Objednatel:
	Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Ing. Jaromírem Kalinou, předsedou představenstva

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	43-7571280247/0100

	IČO:
	29248281

	DIČ:
	CZ29248281


	I.2.
Zhotovitel:
	AQUION s.r.o., 

	Adresa:
	Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

	Zastoupený:
        Číslo účtu: 

        IČO:                    
        DIČ:  
Dále též shodně „Smluvní strany“

	Ing. Lubomírem Mackem, CSc., MBA
ČSOB a.s. 10 110 23 56/0300

49101340

CZ49101340


Čl. II
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2016  Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.5.2016  (dále jen „Smlouva“) , na základě níž se Zhotovitel zavázal  pro Objednatele vypracovat a dodat projektovou dokumentaci, autorský dozor a provádění inženýrské činnosti na akci „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI VODOVODU, KANALIZACE, POVRCHŮ KOMUNIKACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI SEIFERTOVA V JIHLAVĚ“. 

2. Z důvodů  překážek  bránících  vydání  stavebního povolení na rekonstrukci vodovodu a kanalizace
(nesouhlasné stanovisko s předloženou projektovou dokumentací ze dne 22. 2. 2017 vydané společností Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO)  se smluvní strany dohodly na ukončení předmětné Smlouvy ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se shodují a tímto prohlašují, že Smlouva byla splněna a realizována v části dodání projektu pro ohlášení stavby a dodání projektu pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce.
4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný výkon autorského dozoru nebude realizován.  Současně prohlašují, že vzájemné závazky vyplývající z výše citované Smlouvy o dílo jsou k datu účinnosti tohoto dodatku řádně vypořádány a že vůči sobě do budoucna nebudou vznášet žádné další nároky. 

4. Objednatel ke dni účinnosti tohoto dodatku tímto vypovídá i Plnou moc ze dne 21.6.2016,  udělenou zhotoviteli za účelem vyřizování inženýrské činnosti.   
Čl. III

III.1
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

III.2.
Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s právními předpisy a o této skutečnosti bezodkladně uvědomí Zhotovitele.
III.3.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
III.4.
Tento dodatek č.2 je vytištěn ve dvou  stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

Za Objednatele:
          Za Zhotovitele:

V Jihlavě dne ……………………………
          V Jihlavě dne ………………….…

……………………………..
……………………………….............

Ing. Jaromír Kalina
                                                                      Ing. Lubomír Macek, CSc, MBA
Předseda představenstva
                                      Jednatel
