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PARD'`if3icKÉHO

DODATEK SMLOUVY č.1

ke smlouvě o dílo č. KRPE­69813/čJ­2018­1700VZ
(dále jen „dodatek smlouvy č.1")

Smluvní strany

Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:

lč:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo  účtu:

tel.,  e­mail:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lč:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon,  e­mail:

Česká republika ­Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

ELEKTRO ­SYCHRA,  spol.  s r.o.

Jilemnického 233,  562 01  Ústi nad  Orlicí

150 30 938

CZ15030938

Zapsán v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  Králové,  oddíl C, vložka  1232

(dále jen „zhotovitel")

Obě  smluvní   strany  se  ve  smyslu   uzavřené  smlouvy  o  dílo   č.   KRPE­69813/ČJ­2018­
1700VZ   (dále   také   „smlouva   o   dílo")   dohodly,   Že   tímto   dodatkem   smlouvy   č.   1   se   doplňují

jednotlivé  články  původní  uzavřené  smlouvy  o  dílo  a  to  tak,  jak  je  uvedeno  v dalš ích  článcích
tohoto dodatku smlouvy č.  1.



11.

V článku 111. „MíSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)
1.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději

do 30.  listopadu 2018. Termín dokončení je možné zkrátit,  nesmí vš ak dojít k nedodržení
technologických  lhůt a ani  ke zhorš ení kvality nebo  rozsahu díla.

(nové znění)
1.    Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději

do  18.  prosince  2018.  Termín  dokončení je  možné  zkrátit,  nesmí  vš ak  dojít  k nedodržení
technologických  lhůt a ani  ke zhorš ení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem  o  prodloužení dokončení a  předání  předmětu  plnění

z důvodu    ±echnologických    komplikací    v provádění    pracovních    postupů    pro    ZTl    vprostoru

protiatomovém krytu v 1.  PP, včetně technických problémů ze strany subdodavatelů.

111.

Závěrečná ustanovení

1.     Ostatní  podmínky dohodnuté  oběma  stranami  ve  smlouvě  o  dílo  se tímto  dodatkem  smlouvy
č.  1  nemění.

2.     Smluvní strany prohlaš ují,  že se s obsahem  dodatku  smlouvy č.  1  řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy č.  1  je tvořen 2 stranami textu.

3.     Tento dodatek smlouvy č.  1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.
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podle zákona č.  340/2015 Sb.  o registru smluv.

5.     Smluvní  strany  se  dohodly,  že  tento  dodatek  smlouvy  č.  1  v  registru  smluv  uveřej.ní  Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

28.    11.     2018

V Pardubicích dne

Za objednatele:

V Ústí nad Orlicí dne
29.    11,     2018


