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 Č.j.: 281686/2018-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-23030/4 s názvem 

„Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně“
Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o
zastoupený:

Radovanem Koudelkou, jednatelem
se sídlem:

Berkova 92, 612 00 Brno
zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Brně, C 29265
IČO: 


255 13 117
DIČ: 


CZ25513117
bankovní spojení:
UniCredit Bank
číslo účtu:

2113062709/2700
(dále jen „zhotovitel“ nebo „realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-23030/4  s názvem „Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně“ ze dne 23. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby upravit harmonogram předmětu plnění, související finanční plnění na jednotlivé roky realizace předmětu plnění a zároveň z důvodu rozšíření projektu o dodatečné vybavení a změny v technické specifikaci předmětu plnění. Z těchto důvodů došlo k  navýšení předmětu plnění, na základě čehož se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny předmětu plnění o 64.240,-Kč včetně DPH.
I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1a – Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet a 1b – Specifikace příjemců, nahrazují v plném znění přílohu č. 1a Smlouvy a přílohu č. 2b Smlouvy. 
I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
1.2.
Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel  XXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   12.344.240,-Kč (slovy: dvanáctmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícdvěstěčtyřicet korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

· v roce 2018 za skutečně realizovanou část předmětu plnění 
do 30. 11. 2018: 

částku 6.012.740,- Kč (slovy šestmilionůdvanácttisícsedmsetčtyřicet korun českých) včetně DPH;
· v  roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

do 30. 10. 2019:

částku 6.331.500,- Kč (slovy šestmiliónůtřistatřicetjednatisícpětset korun českých včetně DPH;
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1 tohoto dodatku stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.
I.4. Z důvodu ukončení výroby FTV panelů vymezených v příloze č. 1a Smlouvy dodá zhotovitel jiný typ FTV panelů (specifikace nových panelů v příloze č. 1a tohoto dodatku). Z důvodu zvýšení bezpečnosti uživatelů FTV systému dodá zhotovitel navíc termostatické ventily proti opaření pro 39 rodinných domů, ve kterých bude použit ohřev vody prostřednictvím systému, který nainstaluje dodavatel. Z důvodu nedostatečného odběru vody, který může vést k přehřátí systému a stagnaci solární kapaliny, v 3 rodinných domech z první fáze provedené v roce 2018 a 1 rodinného domu z druhé fáze provedené v roce 2019, bude pro tyto domy namísto solárního systému se dvěma články dodán systém s 1 článkem (blíže viz příloha č. 1a tohoto dodatku). 
I.5. Dále došlo k úpravě přílohy 2 Smlouvy: Postup realizace dodávky a to v části Harmonogram dodání a instalace – Realizátor musí do konce října roku 2019 dokončit zkušební provoz solárních systémů u všech 40 příjemců. Realizátor přesune realizaci Aktivity 1.2.3 (Medializace výstupů projektu) a vypracování propagačních letáků v rámci zvyšování povědomí o ZRS ČR z roku 2018 do roku 2019.
I.6, Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
I.7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1a: Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet
Příloha č. 1b: Specifikace příjemců
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Radovan Koudelka
jednatel AQUA-GAS, s.r.o
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