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Dodatek č. 1 

 ke smlouvě o dílo č. 3009H1180011 
 ze dne 10. 10. 2018  

 
 

 

Účastníci smlouvy 
 

 

 

 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 

Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 
 
 
 

 
 

2) Zhotovitel: 
 
Central European Group s. r. o. 

IČ: 25081276 
DIČ: CZ25081276 
se sídlem: Polská 1349/30, 120 00 Praha 2 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
  
    

 (objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“) 
 

 
 
 
 
 

Předmět dodatku č. 1 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1180011 
ze dne 10. 10. 2018 takto: 
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II.  
     Předmět smlouvy - určení díla: 

 
Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v přiloženém ZL. Předmětné skutečnosti 

se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu: nedostatečnost 

uvažovaného řešení přichycení stropního omítkového podhledu a nutnost doplnění terčového kotvení, dále nález 

ornamentální malby na stropě, který si vyžádal rozsáhlejší průzkum a jiný způsob obnovy. 

 

 
 

 

VI. 
Cena díla 

 
6.1 Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí: 
        
   
 

  Cena díla dle smlouvy 490 416,- Kč bez DPH              
    
   
  Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvyšuje o: 103 250,- Kč bez DPH 
 

  
 Celková cena dle dodatku č. 1 činí  593 666,- Kč bez DPH 
 

 

z toho 

cena za dílo 589 166,- bez DPH (základ pro DPH 21%) 

cena za dílo 4 500,- bez DPH (základ pro DPH 15%) 

DPH 21% 123 725,- 

DPH 15% 675,- 

Celková cena za dílo 718 066,- vč. DPH 

 

 
 
 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.  

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a 
účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v 
registru smluv. 
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Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář. 
 
 
Příloha č. 1: změnový list 
 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 10. 12. 2018                 V Praze dne 8. 12. 2018 
  
 
 
 
    ………………………………….……..                                                           ……………………………………………. 
                Objednatel                           Zhotovitel  
      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                           XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

    ředitel                           jednatel 
 


