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Dodatek Č. l Smlouvy o dílo oprava oplocení depozitáře Tišnov uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a zaevidované

Objednatelem pod č. j. MZA 9369/2018, sp.zn. Pl8V00000016 (dále jen ,,Smlouva")
(dále jen ,,Dodatek Č. l")

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně
Sídlo: Palachovo nám. 723/1, 625 00 BRNO
IČO: 70979146
DIČ: nejsme plátci DPH
Zastoupená: PhDr. Ladislav Macek, ředitel
Odpovědný zástupce ve věcech technických: Radim Kovář
E-mail:

Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru
ekonomických subjektů.
(dále jen ,,Objednatel")

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ,
Zápis v OR:
(dále jen "Zhotovitel")

Bartagroup s.r.o.
Lomnička 97, 666 01
Petr Bárta - jednatel
06137661
CZ06137661
zapsán v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 54036

Dále též ,,Smluvní strana" nebo dohromady ,,Smluvní strany."

PREAMBULE

Na stavební práce - oprava oplocení depozitáře Tišnov byla uzavřena Smlouva o dílo oprava
oplocení depozitáře č. j. MZA 9369/2018 (dál jen ,,Smlouva"). Součástí této Smlouvy byl stavební
rozpočet, ve kterém se původně počítalo s 25 cm bouracích prací betonového soklu. Při provádění
stavebních prací dle Smlouvy, a to konkrétně při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že
hloubka soklu je min. 45cm a na některých místech i více. Část soklu byla i vyarmována. Vzhledem
ke zvýšenému objemu materiálu oproti plánovanému rozpočtu a nutnosti jej odvézt a ekologicky
zlikvidovat a zvýšené pracnosti vznikly vícepráce.



'ŕ Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno

L

\

Článek l
Předmět dodatku - změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva se tímto Dodatkem č. l mění následovně:

1. Rozpočet se rozšiřuje o položku č. 11 a Č. 12:

Položka Název položky Výměra MJ Cena/Mj Cena celkem
11 Bourání stávající 150,00 bin 325,00 48.750,00 KČ

nadezdívky - vícepráce
12 Naložení sutě na 1,00 kpl 35 120,00 35.120 KČ

dopravní prostředek a
uložení na skládku včetně
poplatku za skládku -
vícepráce
Cena víceprací bez DPH 83.870,00 KČ
DPH 21 % 17.612,70 Kč
Cena víceprací celkem s 101.482,70 KČ
DPH

výše uvedenými vícepracemi se navyšuje celkový stavební rozpočet:
Oplocení celkem: 578.761,- KČ
Cena bez DPH: 578.761,- KČ
DPH 21 %: 123.539,81 Kč

2. Na základě výše uvedených skutečností se tímto Dodatkem Č. l mění a rozšiřuje text
Článku 6 bodu l Smlouvy, a to následovně:

Cena za dodatečné vícepráce činí 83.870,- KČ bez DPH (slovy: osmdesát tři tisíc osm set
sedmdesát korun českých), přiČemž cena s DPH Činí 101.483,- KČ (zaokrouhleno na celé
koruny).

Cena základní Smlouvy bez DPH:
Cena víceprací bez DPH:
Cena celkem:

494.891,- Kč
83.870,- Kč
578.761,- Kč

Celková cena za realizaci stavebních prací se zvyšuje na částku 578.761,- KČ bez DPH (slovy: pět
set sedmdesát osm tisíc sedm set Šedesát jedna korun českých), přičemž cena s DPH Činí
700.301,-KČ (zaokrouhleno na celé koruny).

3. S ohledem na navýšení ceny se Smluvní strany dohodly, že se tímto Dodatkem č. l
doplňuje Článek 6 bod 12 Smlouvy, a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny dle Dodatku č. l bude fakturováno nezávisle na
faktuře na cenu 484.891,- KČ bez DPH dohodnutou v původní Smlouvě. Cena víceprací ve výši
83.870,- KČ bez DPH bude fakturována zvlášt', a to se lhůtou splatnosti do 20.1.2019.
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Článek 2
ZávěreČná ustanovení

l. Tento Dodatek č. l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. l nedotčená, zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého obsahu Dodatku č. l,

a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv"), pro
účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1, ani
z metadat k ní se vážících, za vyloučené z uveřejnění.

4. Dodatek č. 1 byl vypracován ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží dva (2) exempláře a Zhotovitel jeden (l) exemplář.

5. Obě Smluvní strany s tímto Dodatkem č. l bezvýhradně souhlasí. Každá ze Smluvních stran
prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto
Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany své
podpisy.

V Brně dne: V

Objednatel: Zh
zemský a:ch!v v 9rně

pa|achovo nám. 1, PC 3OX 51
625 00 BRNO
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PhDr. Ladislav Macek - ředitel

|:Š:) B

Lomnička
ĹČ: 061 37
nič c7061

Petr Bárta - jednatel


