Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Elektronizace agend v oblasti plánování spotřebního materiálu a cytostatik
OVZ_649/2018/a
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
„Elektronizace agend v oblasti plánování spotřebního materiálu a cytostatik“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Nemocnice Strakonice, a.s.
se sídlem:		Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice
IČ:			26095181
DIČ:			CZ26095181
zastoupené:		MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva
			a Ing. Lubošem Kvapilem, členem představenstva
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č.ú.:			199127585 / 0300
kontaktní osoba:	MUDr. Michal Pelíšek, MBA
telefon: 		+420 383 314 120
e-mail:			pelisek@nemst.cz
 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“)
a
B. Braun Medical s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ:			485 86 285
DIČ:			CZ48586285
zastoupený/jednající:	MUDr. Alan Munteanu, na základě plné moci
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
č.ú.:			515293-009/2700
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C17893
kontaktní osoba:	Mgr. Radek  Tománek
telefon:			+420 728 863 405
e-mail:		 	radek.tomanek@bbraun.com
(dále jen „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“, „poskytovatel“)



Úvodní ustanovení
Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 7. 9. 2018 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce „Elektronizace agend v oblasti plánování spotřebního materiálu a cytostatik“ (dále jen „veřejná zakázka“).
V rámci výše citované smlouvy o dílo dodává Zhotovitel Objednavateli jako součást plnění i hardwarové vybavení, jehož dodání je nezbytné pro realizaci a řádné plnění díla. Na základě sdělení Zhotovitele došlo v rámci plnění smlouvy ke změně dostupnosti některých hardwarových komponent oproti jím předložené nabídce ve veřejné zakázce, a to v důsledku ukončení výroby nebo přechodu na nové typy (verze) zařízení.
V rámci výše realizace uvedené smlouvy o dílo dále došlo k identifikaci dalších služeb v oblasti migrace dat, které přímo a bezprostředně s realizovaným předmětem díla souvisejí a které je zcela nezbytné provést za účelem naplnění cílů, které při zadávání díla objednatel požadoval.
Za účelem zhojení výše uvedených skutečností je uzavírán tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně vybraných zařízení, která jsou součástí předmětu díla, a dále dohoda smluvních stran o službách migrace a čištění dat, které jsou zcela nezbytné pro možnost úplného naplnění cíle, za jehož účelem byla uzavírána předmětná smlouva o dílo.
Změna specifikace vybraných zařízení
V době uzavření smlouvy a v době realizace plnění došlo ze strany výrobce (subjekt odlišný od zhotovitele) k nahrazení nabízeného typu zařízení novějšími modely s lepšími technickými parametry.
Ve vztahu k veřejné zakázce byly parametry předmětných zařízení předmětem posouzení splnění minimální požadavků na realizaci předmětu plnění, které zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Samotné parametry zařízení u dodavatelů, kteří splnili požadavky na minimální parametry zařízení, dále nebyly předmětem hodnocení a proto ani nemohly mít vliv na pořadí účastníků a výběr nabídky.
S ohledem na ukončení výroby nabízených modelů zhotovitel objednatele neprodleně informoval o nemožnosti dodávky původně nabízeného řešení s tím, že navrhl a plánuje dodat řešení novější a modernější, jímž výrobce zařízení již nevyráběné nahradil.
Za účelem zajištění kontinuity a jistoty dotčených smluvních stran jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku uvedena jednotlivá zařízení, jichž se změna týká, a tabulka parametrů nového řešení.
Dále smluvní strany potvrzují, že zařízení budou dodána za ceny, za které byly nabídnuty v nabídce na veřejnou zakázku a za ceny, které byly zasmluvněny smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky, tedy nedochází ke změně ceny dodávaných technologií v souvislosti s jejich změnou způsobenou ukončením výroby původního typu zařízení.
Na základě výše uvedeného je možné jednoznačně konstatovat, že nové řešení, které nahrazuje řešení původně nabídnuté zhotovitelem zcela splňuje minimální požadavky na parametry zařízení obsažené v zadávacích podmínkách zadavatele (objednatele) a dále ve všech parametrech je shodné nebo lepší vůči zařízení, které bylo k dodání původně zamýšleno ze strany zhotovitele, nabídnuto v jeho nabídce na veřejnou zakázku a smluvně zajištěno v uzavřené smlouvě o dílo.
Předmětná zařízení budou dodána řádně v rámci termínu realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Služby migrace a čistění dat
V rámci realizace předmětu díla smlouvy o dílo, ke které je uzavírán tento dodatek, došlo ke zjištění, že v případě, že nedojde k migraci a vyčištění dat níže uvedeného typu, nebude možné plnohodnotně nad těmito daty v nově zhotoveném díle pracovat.
Smluvní strany na základě vzájemné konzultace nejdříve ověřily, zda se nejedná o plnění, které by mělo být realizováno již na základě uzavřené smlouvy o dílo, když však došly k závěru, že předmětné práce není možné podřadit pod požadavky uzavřené smlouvy o dílo.
Za účelem možnosti realizace předmětných služeb, které objednatele pro potřebu realizace díla s parametry, které mu umožní jeho plnohodnotné užívání, potřebuje, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo v části služeb migrace a čistění dat, jehož obsahem je stanovení rozsahu a typu služeb a dále ceny těchto služeb.
Za účelem nacenění služeb migrace a čištění dat užily smluvní strany cen hodinových sazeb jednotlivých pozic specialistů zhotovitele, které byly součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, na jejím základě byla uzavřena smlouva o dílo, ke které je uzavírán tento dodatek. S ohledem na potřebný rozsah pracnosti navrhl zhotovitel rozsah realizovaných služeb a objednatel tento rozsah tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo akceptuje.
Předmětem služeb migrace a čištění dat jsou konkrétní činnosti související s importem přístrojů do systému, kdy tyto činnosti jsou provedeny s ohledem na současný stav a kvalitu dat v již využívaných evidencích a číselnících. Tyto činnosti zahrnují níže uvedené transformace a operace nad daty s cílem usnadnění a zkvalitnění práce uživatelů a zvýšení efektivity a dopadu zaváděných softwarových funkcionalit:
· provedení kategorizace kontejnerů, sít, setů nástrojů a samostatně používaných nástrojů v souvislosti s existujícími skladovými položkami,
· provedení deduplikace záznamů ve vztahu ke skladové evidenci prostřednictvím které se nástroje nakupují,
· provedení deduplikace záznamů ve vztahu k účetní evidenci investičního majetku,
· validace a oprava evidovaných operačních nástrojů pro účely komplexní přesné evidence s využitím technologie datamatrix,
· přesun položek "kontejnery, síta a sety nástrojů" i samostatně vedené operační nástroje ze stávající evidence do správy kontejnerů,
· zavedení propojení nástrojů, které jsou součástí souboru nástrojů a to ke kontejneru, sítu nebo setu nástrojů.
Na základě pracnosti služeb na straně zhotovitele se smluvní strany dohodly na následující ceně a její skladbě za provedení výše uvedených služeb, které za tuto cenu zhotovitel objednateli v rámci plnění tohoto dodatku smlouvy poskytne:
	Pozice pracovníka zhotovitele
	Počet hodin pracnosti
	Sazba pozice v Kč bez DPH za hodinu práce
	Cena celkem za poskytnuté služby v Kč bez DPH

	Vedoucí projektu
	5
	1 700
	8 500

	Konzultant senior
	16
	1 700
	27 200

	Konzultant junior
	12
	1 350
	16 200

	Programátor
	80
	1 050
	84 000

	Cena celkem v Kč bez DPH
	135 900


Na základě výše uvedeného položkového rozpočtu pracnosti smluvní strany tímto dodatkem rozhodly navýšit cenu díla dle článku 5.1.3 Smlouvy o dílo následovně:
Původní článek 5.1.3 Smlouvy o dílo
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku:
2.966.971,-Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí 2.452.042,- Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 514.929,- Kč.
Nový článek 5.1.3 Smlouvy o dílo
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku:
3.131.409,82-Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí 2.587.942,- Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 543.467,82- Kč.
Předmětné služby migrace a čištění dat budou provedeny v rámci termínu realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Smluvní strany tento dodatek uzavírají i na základě § 222 odst. 4 písm. b) odrážka č. 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, když se podle předmětného zákona nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
Smluvní strany dále konstatují, že ani po navýšení ceny díla dle tohoto dodatku smlouvy o dílo nepřesahuje finanční plnění takového součtu limit rozhodný pro přísnější režim veřejné zakázky, tedy limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Závěrečná ustanovení
Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto dodatku, zůstávající nezměněna.
Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
· příloha č.1 dodatku - Technická dokumentace dílčích zařízení
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

	V Praze dne ……………..
	Ve Strakonicích dne ………………..

	Za zhotovitele
	Za objednatele

	………………………………..
	………………………………..

	MUDr. Alan Munteanu
Ředitel divize Aesculap
	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva

	
	………………………………..

	
	Ing. Luboš Kvapil
člen představenstva
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