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DODATEK č. 3 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo objednatele: INV 1800017  

číslo zhotovitele: 8/2/2017 

 

 
 o vyhotovení projektové dokumentace uzavřené ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník 

 

 
Čl. 1.   SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 OBJEDNATEL:    Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

 
 Adresa:     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zastoupený:      xxx, předseda představenstva 
 Osoby oprávněné jednat 

- ve věcech technických:  xxx, VTN 
xxx, ved. provozu PV 

       xxx, ved. ÚTP/GIS 
   IČ:    49451871    Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 DIČ: CZ49451871   č. účtu: xxx 
 

 

1.2. ZHOTOVITEL :    VODING HRANICE,spol. s r. o,  

 
 Adresa:      Zborovská 583, 753 01 Hranice 

 Registrace:  společnost je zapsána v obchodním rejstříku u    
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652 

 Zastoupený:     xxx, jednatel společnosti  
 Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:             xxx, jednatel společnosti  
           -    ve věcech technických:          xxx, technický ředitel  

IČ:   42866456    Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
DIČ: CZ42866456   č.ú. xxx 

 
Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 k předmětné smlouvě o dílo č. 8/2/2017 a 
upravené Dodatkem č.1 a 2 na akci:  
 

„Holešov, Za Drahou - vodovodní přivaděč DN 400“. 

 
Z důvodu zdlouhavého projednávání a získávání kladných stanovisek organizací dotčených 
stavbou a po vzájemné dohodě,   
u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 3 znění Smlouvy o dílo č. 8/2/2017, upravené Dodatkem 
č.1 a 2 takto: 
 

 

Čl. 5.  DOBA VYHOTOVENÍ DÍLA  
 
5.1   Zhotovitel předá jednotllivé části díla v těchto termínech: 
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• DSP+DPS včetně inženýrské činnosti (IČ), podání žádosti o vydání stavebního 

povolení do 27.12.2018 
 

 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 8/2/2017 a Dodatku č.1 a 2 se Dodatkem č.3 nemění a 
zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá 
strana po jeho podepsání obdrží dvě vyhotovení.  

 
 
 

V Kroměříži, dne ……………..                      V Hranicích, dne ………………….. 
Objednatel:                 Zhotovitel: 

 
 
 

 
 
xxx         xxx 
Výrobně – technický ředitel     jednatel společnosti 
 

  * * * 


