
Dohoda
o přerušení termínu dodávky projektových prací

dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2017

Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČ: 26154170
Sportovců 818, Kladno - Rozdělov 272 04 
zastoupený jednatelem společnosti Jiřím Chvojkou 
jako objednatel na straně jedné

•4

^^rctyíarel Albrecht, IČ: 13297619
Kladno ■■■■ 

jak^zpracovatel na straně druhé

Objednatel a zpracovatel uzavřeli dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace pro novostavbu tenisové haly s celoročním provozem v areálu 
SK Kladno. Předmět díla zahrnuje zpracování dokumentace ve dvou stupních, a) ke 
sloučenému územnímu rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP), b) dokumentace pro 
provedení stavby (DPS), c) součástí předmětu dodávky je též inženýrská činnost pro 
obstaráni povolení stavby - územní řízení, stavební řízení (UR+SP) dle vypracované 
projektové dokumentace.

Na žádost objednatele byl dodatkem č. 1 upraven předmět plnění smlouvy, a to 
zpracovat návrh tenisové haly bez vnitřních podpor.

II.

Na žádost objednatele bude zpracována variantní architektonická studie, která ověří 
možnost umístění tribuny pro diváky, případně rozšíření šaten pro návštěvníky. Objednatel a 
zpracovatel se po předání PD ve stupni DUR+DSP dohodli o přerušení termínu dodávky 
projektových prací (DPS) a služeb (inženýrské činnosti) do doby, než zpracovatel dokončí a 
objednatel odsouhlasí konečné dispoziční řešení zázemí tenisové haly. Dle smlouvy o dílo 
bude vyfakturována zatím dokončená a předaná část PD (DUR+SP).

III.

Takto přerušená doba plnění začne znovu běžet po písemném odsouhlasení 
objednatele i zhotovitele s úpravou předmětu dodávky - zpracování projektové dokumentace 
dle nového dispozičního řešení zázemí haly. Objednatel a zpracovatel se dohodli, že tento 
dodatek pouze z části doplňuje původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2017 
v otázce změny lhůty pro dokončení díla a předmětu dodávky s tím, že všechna ustanovení 
původní smlouvy, zůstávají beze změn v platnosti.

IV.
Objednatel a zpracovatel prohlašují, že si dohodou přečetli, s obsahem dodatku 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy

V dne ^


