	ZMĚNOVÝ LIST

Číslo stavby zhotovitele: 1519.7070493MBE
Číslo stavby investora: ORM-0030/17
	Číslo 4 – Trubní vedení; zámečnické konstrukce

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,  Nové Město, 
110 00  Praha 1, IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

	Investor:
	Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29,
571 01  Moravská Třebová; IČ: 002 77 037

	Název akce:
	Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká – I. etapa, Moravská Třebová 

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Odečet ceny za trubní vedení DN 300, DN 150
Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu napojení uličních vpustí přímo do přilehlého příkopu, nebyly prováděny tlakové zkoušky kanalizačního potrubí. K osazení šachetní betonové skruže a vyrovnávacího prstence nedošlo z důvodu úpravy nivelety kanalizačního vedení vzhledem k uložení stávajících sítí podzemního vedení.

Předmět změny: Odečet ceny za zámečnické konstrukce – zábradlí
Popis a zdůvodnění změny: 
Po vzájemné dohodě zástupce investora s projektantem nedošlo, vzhledem k okolnímu terénu, k osazení části ocelového trubkového zábradlí.


	Počet připojených listů specifikací: 2
	Počet připojených výkresů: –

	Cena méněprací bez DPH:

-79 632,33 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

---


	Výsledná cena změny bez DPH:


	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


	-79 632,33 Kč
	---

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


	Stanovisko technického dozoru stavby: 
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

.......................................................


	Příloha: Položkový rozpočet
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