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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a n. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů

1. sMLqí sTRANY

ıl lıııılılılılılııllıllıllılıılSídlo: Barvířska' 822/5, 602 00 Brno
IČ: 255122851 17130-16-TSBDIČ: CZ255122851 DOŠLO DNE 25 -11- 2015

Zhotovitel: INTERRA BRNO s.r.0.
Sídlo: Valcha 366/4, 602 00, Brno-Zábrdovice
IČ: 035 69 900
DIČ: 0203569900

ti

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby plnil
Závazky, vyplývající zuzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či
omezovaly plnění jeho závazků. Objednatel není plátcem DPH.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, Založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil Závazky, vyplývající
Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
Závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně Závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným Způsobem seznámil se Záměry Objednatele ohledně přípravy a
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na Základě tohoto zjištění
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve Smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon)I ve Znění pozdějších předpisů, Zejména není předlužen a je
schopen plnit Své Splatné Závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné Známky hroziciho úpadku

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž
Splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle Zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, ani vůči němu
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve Znění
pozdějších předpisů, Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve Znění pozdějších předpisů, či podle
Zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve Znění pozdějších předpisů.



1.5.

2.

2.1.

Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení
nepravdivých nebo Zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje Za
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

ENTIFIKAČNÍQAJEĚSTAVBY (Díı._A1
Předmětem Smlouvy je Zhotovení Stavby (díle také dílo):

Název stavby: Rekonstrukce šachty ŠS - Letapa
Místo stavby: parcely číslo: 1248/2 a 1248/3 k.ú. Staré Brno
Projektová dokumentace: Rekonstrukce šachty S5 (I. etapa) - primární kolektor Brno, vypracovaná: AMBERG

ENGINEERING, Ptašínského 10, 602 00 Brno` číslo zakázky: B 232-6/1, datum: 9/2016

3.
3.1.
3.2.

5.2.

5.3.

6.2.

6.3.

LHŮTY A TERMÍNY
Termín Zahájení stavebních prací a předání staveniště: 25.11.2016
Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 31.12.2016

cENA DÍLA
. Za řádně Zhotovenè a bezvadné dílo v rozsahu či. 2. této Smlouvy se smluvní Strany vsouladu

s ustanovením Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 1.506 941,68 Kč
4.1.2. Výše DPH 316 457,73 Kč
4.1.3. cELKovÁ cENA DÍLA vč. DPH 1.823 399,41 Kč

vÁŠTNí oBcHoDNi PODMÍNKY
. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1. obchodních podmínek pro

Zhotovení stavby se sjednává ve výši 3% Ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní
podmínky.

Zajištění Závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty ve Smyslu článku 19.2. obchodních podmínek pro
zhotovení stavby se sjednává ve výši 2% ze Sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní
podmínky.
Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám Způsobeným jeho
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% Ze sjednané ceny díla bez
DPH.

osTATNí UJEDNÁNÍ
. Zhotovitel souhlasí stím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou Zakázku, včetně případných dodatků,

byla Za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu Zadavatele v rámci informací o
výše uvedené veřejné zakázce.
Práva a povinnosti obou smluvních stran vtéto Smlouvě neuvedené Se řídí Obchodními podmínkami pro
Zhotovení stavby, které tvoří přílohu c. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před
ustanovením Obchodních podmínek.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel
obdrží rovněž dvě vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti_dnem zveřejnění v injormačním systému
veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany Souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem,
která bude obsahovat údaje o Smluvních stranách, předmětu smlouvy, Číselně označení této smlouvy a
datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě
budou Zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se Zveřejněním celého textu
této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné Správy - Registru Smluv. Dále prohlašují` že
Skutečnosti uvedené vtěto smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství a udělují svolení kjejich užití a
Zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv Splní
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomil že v případě nesplnění Zákonné povinnosti je
smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

V Brně dne

Za Objednatele:

'L'b . AA - 'ìo‰`\
T. vBrnèdne :35. made_r_f_fü~§_š_ì-OS- INTERRA BRNO S.r.o._

Stavebnísmiečnost' A2401? Q
APA má

Dëćz Cí/.zuhtžflíłf

Za Zhotovitele:

Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro Zhotovení stavby
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet



Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

oBcHoDNÍ PODMÍNKY PRO
ZHOTOVENÍ sTAVBY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule:

Tyto obchodni podmínky definují základní pravidla a principy obchodního
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními
podmínkami. Tyto obchodní podminky se používají v případě veřejných
zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v
rozsahu stanoveném vyhláškou č. 23012012 Sb., v podrobnosti pro provádění
stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr
zabezpečuje veřejný zadavatel



Í POJMY

1.1. Poimv obchodních podmínek
1.1.1. Vrámcí obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé vprocesu

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumi:
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.
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1.1.1.10.

1.1.1.11.

1.1.1.12.

1.1.1.13.

Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby,
které vznikly při Zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných
objektivních okolnosti, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž
provedení je pro Zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh Zhotovováni stavby
včase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné Činnosti, jejichž
Splnění je povinnosti Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována
nejméně na měsíce.
Havárií stav předmětu plnění, kdy vdůsledku jeho vad Či nedodělků hrozí
nebezpečí Škody velkého rozsahu (např. Závažné poruchy ve stavebních
konstrukcích, zřícení stavby nebo jeji ćásti, poruchy provozu, rozvodů medií,
atd.) nebo ohrožuje Zdraví ci životy osob nebo majetek. '
Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou Způsobilostí,
Zajišťujíci pro Objednatele kontrolu a dohled voblasti hodnocení a prevenci
rizik možného ohrožení života nebo Zdravi pracovníků na Staveništi.
Lhùtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Terminem
Zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty
se Započítavají oba krajní termíny.
Ménëpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi,
dodávkami nebo službami a jsou Zahrnuté v předmětu dila a jejich cena je
Zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich
neprovedenl.
Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
Ostatnimi náklady náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele
neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých
stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v
soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou Zejména náklady na
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na
geodetické Zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro
publicitu projektu a další náklad vyplývající Z obchodních podmínek
Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se
specifikaci jednotkových cen stavebních praci, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny Za Stanovené množství měrných jednotek včetně všech soućtů
a mezisoućtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
definovány.
Provozním souborem funkčně ucelená Část technologické Části stavby,
tvořená souhrnem technologických strojů a Zařízení, která vykonává ucelený
technologický proces.
Příslušnou dokumentací se rozumi projektová dokumentace pro provádění
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět
veřejné Zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické,
technologické, dispoziěnl a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit
podrobný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými Zástupci Objednatele a
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy vsechny podstatné náležitosti podle
Zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.



Smluvní stranou osoba Objednatele nebo Osoba Zhotoviteíe
Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních praci, dodávek a
služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě
Za příslušné Časové období (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému Zhotovení stavby,
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění
požadavků Objednatele svymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity
požadovaných stavebních praci, dodávek a Služeb.

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde kprotokolárnimu předání a
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště
zahájí na tomto staveništi práce.

1.1.1.18. - Staveništêm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a
v pravomocném územním rozhodnuti pro provádění stavby, které Zhotovitel
použije pro realizaci stavby a pro umístění Zařízení staveniště.

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a Zařízení, které po dobu provádění
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto
účely mohou být využívány též objekty a Zařízení, které jsou budovány jako
součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití,
pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro
Zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl
na jejich provedení.

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis Způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních praci, dodávek a služeb s uvedením postupu
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitěı obsahu. rozsahu nebo parametrech předmětu
plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací,
Smlouvou nebo technickými normami či obecně Závaznými předpisy.

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba Zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní
činnost při přípravě, Zhotovováni a dokončení stavby.

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo
připraveno k předání a převzetí.

1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.

1.1.1.26. Subdodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel l
plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla
určité věci či práva na Základě samostatně smlouvy uzavřené mezi
Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.

1.1.1.27. Vedlejšimi náklady náklady nezbytné pro Zhotovení stavby, společné pro
celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých
stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž
předmětem jsou Zejména požadavky související s vybudováním, provozem a
likvidací Zařízení staveniště, Ztiženě výrobní podmínky související s
umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezenimi, pokud jsou
Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají Z příslušné
dokumentace.

1.1.1.28. Technologickým zařízením soubor strojních Zařízení, Zabezpečujících dílčí
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevcházi hmotně do výrobku,
např. výroba energii) nebo obslužný výrobní (Z hlediska vlastního výrobního
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to Zařízení
Zajišt'ujících speciální nevýrobní procesy (např. Zařízení pro Zdravotnictví,
Školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a
plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v Záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
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F2. vZÁJEMNÝ sTYK oBJEDNATELE A ZHOTovıTELE
2.1. Vzájemny' syk mezi Obiednatelem a Zhotovitelem

2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných Osob, návrh na
Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé
smluvní straně Zasílány:
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou

ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí Změnu svě adresy,
budou písemnosti od obdržení této Změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických Záležitosti stavby
lze použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaněho úkonu bez objektivní příčiny
Zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definovaně Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložni době a držitel poštovní licence Zásilku
vrátí Zpět, bude za úspěšně doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den
ode dne prokazatelného odeslání Zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvaně Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují Za změnu
Smlouvy bez ohledu na jejich Obsah.

| 3. PŘEDMĚT DiLA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedeni stavebních prací (dále takě

předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplně, funkční a bezvadně
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek
potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádně dokončení díla, dále provedení
všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních praci a konstrukcí jejichž provedeni
je pro řádné dokončení dila nezbytně (např. Zařízení staveniště, bezpečnostní opatření
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
Součásti Zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a
je-Ií to nezbytně pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické Zaměření
dokončeného díla.

3.1.4. Vedle všech definovaných činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a
činnosti:
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských siti, odpovědnost Za jejich

neporušení během výstavby a Zpětné protokolárni předání jejich správcům,
3.1.4.2. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a

dokončení díla,
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a Ochrany životního

prostředí,
3.1.4.5. projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných

ploch včetně úhrady vyrněřených poplatků a nájemného,
3.1.4.6. Zajištění dopravního Značení k dopravním omezením, jejich údržba a

přemisťování a následné odstranění,
3.1.4.7. Zajištění a provedení všech nutných Zkoušek dle ČSN nebo předepsaných

projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i dle Zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených Závad,
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3.1.4.9. Zajištění vsech ostatnıcn nezbytných Zkousek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání dila, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

1.4.10. Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské síté,
.1.4.11. Odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební

suti na skládku včetně poplatku Za uskladnění vsouladu sustanoveními
Zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o Změně některých dalších Zákonů, ve
Znění pozdějších předpisů,

3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, Zeleň, přikopy, propustky apod).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky

stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech

vyhotovenlch v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a
dwg.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedeni bude provedena podle následujících Zásad
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby vsech stavebních objektů a

provozních souborů budou Zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu Zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění Stavby, u kterých nedošlo
k žádným Změnám, budou označeny nápisem „beze změn",

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a příjmením osoby, která Změny Zakreslila, jejím podpisem a
razítkem Zhotovitele

3.2.3.4. U výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provádění stavby bude
přiložen i doklad, Ze kterého bude vyplývat projednání Změny s odpovědnou
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotovenlch` která bude ve vsech
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce
Zhotovitele s autorizaci. Vpřípadě připomínek Stavebního úřadu vrámci
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické Zaměření díla
3.3.1. Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno

oprávněným Zeměměřickým inženýrem podle Zák. 200/1994 Sb., ve Znění pozdějších
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3.3.2. Součástí tohoto Zaměření jsou:
3.3.2.1. Geodetické Zaměření skutečného provedení díla.
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3.3.3. U staveb, jejichž Zhotovení nezakládá povinnost Změny nebo Zápisu do Katastru
nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci vrámci Zadávacího řízení, na

jehož Základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode
dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-Ii příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.



(4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ
4.1. Termín Zahájení stavebních prací

4.1.1. Termínem Zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde kprotokolárnlmu
předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy
měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn Od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních_prací
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené

Smlouvou.
4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je Závisíá na řádném a včasněm Splnění součinnosti

Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele S poskytnutím
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení S plněním závazku. Nedojde-li mezi
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu
shodnou s prodlením Objednatele v plněníjeho Součinností. O tomto prodloužení Lhůty
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje Za
podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z
důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude
Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeněho díla
se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.
4.3.1. Zhotovitel je povinen Objednateli předat harmonogram provádění prací včetně

předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne předání Staveníště. Byly-li tyto dokumenty Zpracovány vzadávacím řízení
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se Součástí Smlouvy.

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivě součásti budou prováděny vsouladu
s Harmonogramem.

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1× Za 3 měsíce, a
to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel
na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. _Pıdmínkv pro Změnu siednaných termínů či lhůt
4.4.1. Pokud Zhotovitel Zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytně prodloužit lhůtu pro

dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na Změnu Lhůty pro dokončení dila
Technickému dozoru objednatele k projednání.

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností, které nemají Svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek
ke smlouvě, jinak je neplatné.

4.4.4. Vícepráce či Měněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% Zhodnoty
ceny Sjednaně dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

| 5. cENA ZA DíLo A PODMÍNKY PRO ZMÉNU sJEDNANÉ cENY

5.1. Výše sjednané ceny
5.1.1. Cena za Splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena Za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkověho

rozpočtu, který je Zpracován na Základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
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svýkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je
rozhodující Soupis stavebních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., Ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to
až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Za dílo. Veškeré
náklady Zhotovitele vyplývající Z obchodních podmínek a Ze Smlouvy jsou ve formě
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Dokladv určuiící cenu Za dílo
5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předaně Objednatelem Zhotoviteli.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních praci| dodávek a služeb
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení sjednané ceny za dílo Z důvodů chyb nebo
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesněho nebo
neúplněho ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4. Pokud Se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci Zadávacího řízení
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty mérných jednotek
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí` že chybějící položky
či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Finanční rezerva
5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, její výše je definována smlouvou.
5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.
5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným

projednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem
Zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při
provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne vdůsledku
nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení
požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky
nebo ekonomicky odděleny od Zhotovované stavby.

5.4.4. Pokud bude finanční rezerva využita, byt' jen Zčásti, Zahrnuje se použitá hodnota do
20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb.` o
veřejných Zakázkách.

5.5. Podmínkv pro změnu cenv Za dílo
5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být Změněna pouze Z objektivních

a nepředvídatelných důvodů, a to Za níže uvedených podmínek.
5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu

plnění dojde ke Zménám sazeb DPH nebo ke Změné přenesené daňové
povinnosti;

5.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění dila vyskytnou skutečnosti, které
nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.6. Způsob siednání Změnv cenv (Změnový list)
5.6.1. Nastane-li některá Z podmínek, Za kterých je možná Změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti
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Změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej
Objednateli k odsouhlasení.

5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené Zákonem
č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.6.3. Jsou-li kúhradě Sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli
formou dotací (Zejména zfinančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou
podmínkou pro Změnu sjednané ceny i souhlas sobsahem Zménového listu od
poskytovatele finančních prostředků.

5.7. Vícepráce a Méněpráoe a Způsob jejich prokazování
5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vlcepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen

vypracovat Změnový list, vněmž uvede přesný popis Vicepracl a Méněprací včetně
jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Zménového listu musí být i popis příčin, které
vyvolaly potřebu Vicepracl nebo Ménéprací.

5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepracl nebo Méněprací nejvýše podle hodnot
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS
a.s., definované pro to obdobi, ve kterém byly Vícepráce Zjistény.

5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zménového listu nejpozději do 10ti dnů ode
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li kodsouhlasení Změnové listu
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. Vtakovém případě je lhůta pro vyjádření
Objednateíe nejméně 30 dnů.

5.7.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro Změnu sjednané ceny dohodnou obě
strany Změnu sjednané ceny písemné formou Dodatku ke smlouvě.

| 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na Základé daňových dokladů (dále jen „faktur")

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem Zdanitelného plněnl je poslední
kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednáteli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
soupis provedených praci oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15
dne příslušného měsíce. Nedílnou součásti faktury musí být soupis provedených prací.
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu Část
faktury, se kterou souhlasí. Na Zbývající Část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat
žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení vyplývající Z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak,
jakje popsáno v řešení sporů.

6.2.5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané
ceny.

6.2.6. PřekroČl-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jim provedená dosáhla v celkové
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90%
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok
Z prodlení.

Zádržné jpozastávka)
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Částka rovnající se 10% Zcelkové sjednané ceny slouží jako Zádızˇné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků
Pokud Objednatel převezme dllo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící
užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního Z nich.
Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na Základě daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
Zhotovitel může nahradit Zádržné Bankovní Zárukou ve shodné výši, která musí být
Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v
den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli
právo vystavit Konečnou fakturu a Zádržné bude Objednatelem uhrazeno neprodleně,
nejpozději však do 30ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

Lhůfl Splatnosti
6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne

následujícího po dni odeslání faktury.

Platby Za Vícepráce
6.5.1.

6.5.2.

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.
Faktura Za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat ı
odkaz na dokument, kterým byly Vicepráce sjednány a odsouhlaseny.

Náležitosti daňových c›l_‹ladů jfąktur)
6.6.1.
6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH.
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí
být faktura vystavena vsouladu s ustanoveními §92a - §92e Zákona o DPH. Faktura
musí Zároveň obsahovat sděleníI že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou
povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
Jsou-li předmětem plnění práce` na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost
dle Zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle

smlouvy,
6.6.4.2. mu nejsou Známy skutečnosti, nasvědčujlcl tomu, že se dostane do

postaveni, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy
v takovém postavení nenachází,

6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Termín splnění povinnosti Zaplatit
6.7.1. Peněžitý Závazek (dluh) Objednatele se považuje Za splněný vden, kdy je dlužná

Částka připsána na účet Zhotovitele.

| 7. sMLqi POKUTY

7.1. Smluvní pokuta Za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1.

7.1.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen
Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vyŠi 0,15% Ze sjednané ceny díla bez DPH, a to
Za každý i Započatý den prodlení.
Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další Smluvní pokutu ve výši 0,05%



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Ze sjednané ceny díla bez DPH, a to Za třicátý první a každý další i Započatý den
prodlení.

Smluvní pokuta Za neodstranění Vad a Nedogˇelků zjištěných Dři předání a
převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč Za každý nedodělek či vadu, na
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a Za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodélky či vady uvedené v Zápise o předání a převzetí
dila v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli
smluvní pokutu 2000,- Kč za každý nedodélek či vadu, u nichž je v prodlení a Za každý
den prodlení.

Smluvní pokuta Za neodstraněníLeklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terrnlnu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované
Vady (případně Vad), je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč Za
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném
termínu a Za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč Za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení a Za každý den prodlení.

7.3.3. OZnačil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Smluvní pokuta Za neyyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, přlp. v

terminu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu 5.000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení.

Úrok z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel vprodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu je

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý i
Započatý den prodlení.

Smluvní nuta za nepředání Seznamu subdodavatelů
7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti

sjednané lhůtě je povinen Zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý i započatý den prodlení.
Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena
sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či Škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši
uhradit Objednateli.

Zp_ůsob Wúčtování smluvní pokutv
7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování
smluvní pokuty Či úroku Z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní
pokuty či úroku Z prodlení.

7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má Za to, že s vyúčtováním
souhlasí. Vyjádřenlm se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná svyúčtováním smluvní pokuty či úroku Zprodlení je
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněně straně důvody, pro které
vyúčtování smluvní pokuty či úroku Z prodlení neuznává.



7.8.

7.9.

Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovaně smluvní pokuty či úrok Zprodlení

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Ostatní náležitosti vztahuiící se k smluvním pokutám
7.9.1. Zaplacenim smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

| 8. sTAvENıšTĚ |
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté

práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy 0 dílo,
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je Závislě splnění Lhůty pro
dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde koboustrannému
podpisu příslušného protokolu.

Stávaiící podzemní inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách

stávajících známých inženýrských siti na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla včetně případných Zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou
stávajících Známých inženýrských siti na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď
vhodným Způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění dlla nedošlo k
jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podminky správců nebo vlastníků těchto sítí a
nese veškeré důsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá Za
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech
Objednatele.

Publicita stavby na Staveništi
8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, Zejména pak finanční prostředky Ze

zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit
prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel
předá Zhotoviteli.

8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po
Termínu Zahájení stavebních praci, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání
a převzetí Staveniště.

8.3.3. Prvkem publicity se rozumi velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).

8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musi být uveden rovněž název stavby. Povinně
údaje a název stavby budou Zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný
informační panel musi být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická
podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.

8.3.5. Podmínky publicity stavby Stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity
nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

vudováni a provoz zařízení staveniště
8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště Zabezpečuje Zhotovitel v

souladu se svými potřebami a vsouladu s projektovou dokumentací. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou
Zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

Jako součást zařízení staveniště Zajistí Znotovıtel i rozvod potřebných médií na
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
Zhotovitel je povinen Zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím
spotřebovaných energií a tyto uhradit.
Energie spotřebovaná provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má
je Zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel je povinen vrámci objektů Zařízení staveniště poskytnout osobám
vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a Zařízení
nezbytně pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li
Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jinéhoI pak se Za odpovídající
provozní prostory a Zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným
skříňovým nábytkem` stoly a židlemi a sumyvadlem a dostatečným osvětlením a
vytápěním.
Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru
používání sociálních Zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci Zařízení staveniště.

Užívání staveniště
8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.
8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.5.9.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související sprova'děnlm
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod Ze Staveniště Zajišťuje Zhotovitel
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáěeni Staveniště nebo okolních ploch.
Pokud ktěto Činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost
projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
Zhotovitel Zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné
vhodné Zabezpečení.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště
k ubytování nebo nocování osob.
Zhotovitel je povinen průběžně Ze-Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen Zabezpečit, aby
odpad vzniklý Z jeho Činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
Zhotovitel je povinen Zabezpečit na Staveništi identifikacní tabuli vprovedení a
rozměrech obvyklých, suvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny
provedeni a předpokládané náklady stavby) a údajů o ZhotoviteliI Objednateli a
osobách vykonávajíclch funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identiflkačnl tabule
(např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám,
objlzdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací Zajišťuje Zhotovitel a
nese veškeré případné poplatky.
Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i Za
umisťování, přemíst'ovánl a udržování dopravních Značek v souvislosti s průběhem
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži
Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup
a výjezd Z něj.

Podmínky bezpečnosti a tienv a ochranv životního prostředí na Staveništi
8.7.1.

8.7.2.

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel je povinen Zabezpećit Staveniště hasicimi prostředky.
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8.7.3.

8.7.4.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
Zhotovitel je povinen Zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup
a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště
8.8.1.

8.8.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15
dnů ode dne Terminu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak
(Zejména jde-li o ponechání ZařízeníI nutných pro Zabezpečení odstranění vad a
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínuI je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí Objednateli
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

| 9. sTAvEBNí DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1.

50
50

50

1

1

1 'flšfl
šn

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které
provádí, stavební deník.
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný Oprávněným
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku
zapisovat.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopilch. Originál stavebního
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.
Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let Ode dne nabytí právní
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen Zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 kvyhlášce
499/2006 Sb.
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

0. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majícich Zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentacil která se stane součásti
Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a Zápisu do Stavebního deníku
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
okolnosti rozhodné pro plnění dlla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku ZápisuI jinak se má Za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí.
Nesouhlasí-Iì Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba
vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnůl jinak se má za to, že
se Zápisem souhlasí.
Vpřípadë, že všechny Zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze
stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují Za Změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.



10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1 .Kontrola provádění prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím

Technického dozoru. Zjistí-Ii Objednatel, že Zhotovitel provádí dilo v rozporu se Svými
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy.

10.2.Kontrolní dny
102.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny

vtermlnech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na
termínu Kontrolního dne nedohodly Zúčastnéné Strany na předchozím jednání.

102.2. Kontrolních dnů jsou povinni se Zúčastnit Zástupci Objednatele včetně osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru,
Koordinátora BOZP a Zástupci Zhotovitele.

102.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména Zpráva Zhotovitele o postupu praci, kontrola
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných
nápravných opatření a úkolů.

102.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
102.5. Objednatel pořizuje Z Kontrolního dne Zápis o jednání, který předá nejpozději do tří

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem Zúčastněným.
102.6. Zhotovitel je povinen Zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního

deníku.

10.3.Četnost kontrolních dnů
10.31 Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
10.32. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují

okolnosti stavby, zejména prodlení vplněnl Zhotovitele, technologické návaznosti
v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4.Kontrola Zakrvtvch Drącj a konstrukcí
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukci,

které budou dalším postupem stavebních praci Zakryty nebo se stanou nepřistupnými.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, vněmž
budou předmětné práce Zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.42. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemně vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce Zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím praci, opravou chybného stavu a následným Zakrytím
Zhotovitel.

10.5.Kontrola čerpáır'ıi veřeiných prostředků
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s §

2e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
10.52. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen

uchovávat veškeré doklady související s realizaci dila a jeho financováním (způsobem
dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném Znění) po dobu nejméně 10 let ode
dne poslední platby Za provedené práce, zároveň vsak alespoň do doby uplynutí tří let
od ukončení financujíciho programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES)
1083/2006, o obecných ustanovenich o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti vpřlpadě dokumentů a dokladů
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10.5.3.

vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se Začne počítat od 1. ledna
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba Za provedené
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu
delšl než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
Zhotovitel se Zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu
Orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnimu dvoru, Nejvyššimu kontrolnímu úřadu,
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se
stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

| 11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1.Technicky' dozor
11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho
jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení dila.
Osoba, kterou takto Objednatel ustanovl, se nazývá Technický dozor.
ldentifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo
v Zápise ve Stavebním deníku.

11.2.0právnění Technického drozoru
11.2.1.

112.2.

112.3.

11.2.4.

Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli
či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud maji
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně
informovat Objednatele.
Technický dozor kontroluje Zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku
provádění stavby a Zúčastñuje se jako Zástupce Objednatele všech kontrol na
prováděném díle.
Technický dozor je oprávněn nařídit Zastavení prací, pokud se podle jeho názoru
neprovadi dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li
Objednatelí Zprovádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní
parametry stavby.

11.3.0mezení činnosti Technického dozoru
11.3.1.
11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojena ve
smyslu § 46d odst. 2 Zákona 137/2006 Sb. v platném Znění.
Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojena ve smyslu § 46d
odst. 2 Zákona 137/2006 Sb. v platném znění ani s žádným Ze Subdodavatelů
Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním
propojena, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednatelí. Vtakovém
případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
Pokud Zhotovitel Zjistl, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým Ze
Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednatelí.
V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu Zabezpečením jiného
Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením
smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

| 12. KooRDıNÁToR BEZPEčNosTı PRÁCE

12 .1 .Koordinátor bezpečnosti práce
12.11 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a

při výkonu souvisejících činností dila ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
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12.12. OsobaI kterou takto Objednatel ustanovíl se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
12.1.3. Identifikace Osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce

ustanovena. je uvedena ve Smlouvě nebo v Zápise ve Stavebním deníku.

12.2.0právnění Koordinátora bemčnosti práce
122.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak. jako by je učinil Objednatel.
12.22. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a

případných dalších ćinností Zhotovitele či jeho Subdodavatelü Z hlediska provádění
vsouladu spředpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany Zdravi při práci a dále
kontrolovat` Zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelü dodržují veškeré právní předpisy
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

122.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu Zdravi při práci Zjištěné na Staveništi
a vyžadovat Zjednáni nápravy;

122.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a
vyžadovat jejich splnění,

122.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat Změnu Smlouvy ani jejich
Části. Pokud maji rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

122.6. Koordinátor bezpečnosti práce se Zúčastñuje jako Zástupce Objednatele všech kontrol
na prováděněm díle.

122.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit Zastavení prací, pokud je podle jeho
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana Zdravi při práci` popřípadě
hrozí-li Z provádění praci nebezpečí úrazu.

122.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnostiI pokud mu je stanoví
právní předpis.

12.3.Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosMráce
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před Zahájenim stavebních prací seznámit s plánem

bezpečnosti práce,
12.32. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před Zahájenim prací na Staveništi informovat

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovnich nebo technologických postupechI
které Zvolil,

123.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpecnosti práce součinnost
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění
stavby, Zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu
bezpečnosti a jeho změny.

123.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

I 13. PROVÁDÉNÍ DiLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1 .Pokyny Obiednatele
13.1.1. Při provádění dila postupuje Zhotovitel Samostatně. Zhotovitel se však Zavazuje

respektovat veškeré pokyny ObjednateleI Technického dozoru a případně koordinátora
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňujici na možné porušování
smluvních povinnosti Zhotovitele.

13.12. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k
provedeni dila, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaloženi odborné
péče.

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen Zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před Zahájenim praci na příslušné části díla a bez
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případně Zjištëné vady a nedostatky a
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
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13.2.Použité materiály a yy'robky
132.1.

13.22.

132.3.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve
Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
Zhotovitel Zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel Zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
příslušných předpisů.
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke Zhotovenl stavby.

13.3.Dodržováni bezpečnosti a hvľ-šnv práce
13.3.1.

13.32.

13.3.3.

13.3.4.

133.5.

13.36.

133.7.

133.8.

13.39.

13.3.10.

13.3.11.

Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární
ochraně Zhotovované stavby, a to vroahu a Způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní
školení o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je
rovněž povinen průběžně znalosti svých Zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel je povinen Zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
Zdravi při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob, které se
sjeho vědomím Zdržují na Staveništi a je povinen Zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.
Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození Zdraví, je
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní Značky a Značení a
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo vmístě provádění
stavebních praci rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke Změně podmínek práce, měřením Zjišťovat a
kontrolovat jejich hodnoty a Zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při Zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou Zejména faktory fyzikální
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická Zátěž, psychická a Zraková Zátěž a
nepříznivě mikroklimatické podminky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-
li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou Zejména úprava pracovních
podmínek, doba výkonu práce, Zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
Zhotovitel je povinen Zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (Zejména
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná vužlvání veřejnosti jako např.
podchody pod Iešením).
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedlclch objektů a ploch a
pravidelně dokumentovat jejich stav, Zda nejsou dotčeny vlivem Zhotovováni stavby.

Zhotovitel odpovídá Za to, že všichni jeho Zaměstnanci byli podrobeni vstupní
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně Způsobill k práci na díle.

Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je Zhotovitel povinen Zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání
příslušného Záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součinnost.



13.4.Dodržování Zásad ochranv ziv_otního prostředí
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která ZameZí

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (Zejména na nemovitosti přiléhající ke
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající Z právních předpisů
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

134.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich Zneškodňování.

13.5.Dodržováni podmínek rozhodnuti dotčených orqánů a organizací
13.5.1. Zhotovitel se Zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podminky a připomínky

vyplývající Z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněnim těchto
podmínek vznikne Objednateli Škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že Škodě nemohl Zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivé požadovat.

1 3.6. Kvalifikace pracovníků_Zhotovite|e
13.6.1. Veškeré odborné prace musi vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel
na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7.0dpověđnost Zhotovitele Za škodu a povinnost nahradit škodu
137.1. Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke Způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám Z

titulu opomenutí, nedbaíosti nebo neplněním podmínek vyplývajících Ze Zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez Zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.72. Zhotovitel odpovídá i Za škodu Způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.73. Zhotovitel odpovídá Za škodu Způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8.Archeologické nálezy
138.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen

přerušit práce a informovat písemné Objednatele a všechny dotčené orgány státní
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu,
a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

[14. suBDoDAvATELÉ (PoDZHoTovıTELÉ)
14.1 .PodmínkyI Za kterýchgmožné pověřit realizací díla iinou osobu

14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze
v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením Části předmětu
plnění Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.1.3. Zhotovitel je povinen Zabezpećit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech

povinností vyplývajících Zhotoviteli Ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a
rozsahu jejich subdodávky.

14.1.4. Požádá-Ii o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech
svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2.Zmëna Subdodavatele
142.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení Ze strany Objednatele, a to Za
předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi
Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem,
kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.
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14.22. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek
bez Závažného důvodu neodepře.

142.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem
vpřípadech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně vminulosti
poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3.Seznam subdodavatelfl
14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém

uvede ty Subdodavatele, jímž Za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10%
Z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního
roku v případě` že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li Subdodavatel formu akciové
Společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů
byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
Základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení
seznamu Subdodavatelů.

14.32. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní
firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

143.3. Seznam musí být předán vpísemné podobě a vrovnéž i velektronické podobě ve
formátu *.pdf.

14.3.4 Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští
správního deliktu podle § 1208 odst. 1 plsm. c) Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

143.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání Seznamu Subdodavatelů je závislé splnění
dalších povinnosti Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4.Věcné Omezení IQrací prováděných subdodavatelskv
144.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí

být prováděny Subdodavatelem, pokud si takově právo vyhradil vzadávacích
podmínkáchI na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.

14.42. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu
v pracovněprávním vztahu.

| 15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REvıZE
15.1 .Kontrolní a_zkušební plán stavby

15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením praci předložit Objednateli kontrolní a Zkušební
plán Zpracovaný na podmínky prováděného díla.

15.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a
Zkušebního plánu a vpřípadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
požadovat okamžitou nápravu a vpřípadě vážného porušení povinností Zhotovitele
proti kontrolnlmu a Zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

151.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo
není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2.lndividuální vyzkoušení
152.1. Individuálnlm vyzkoušením se rozumí provedeni vyzkoušení jednotlivých elementů

(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a
správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádně provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých Zkoušek, považuje se provedení dila Za dokončené teprve,
když tyto Zkoušky byly úspěšně provedeny.

15.22. Zhotovitel je povinen kindividuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení Zúčastnit.

152.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu kúdržbě a obsluze
zkoušeného elementu včeském jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak ı
zaškolení obsluhy.

152.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
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15.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve
Stavebním deníku.

15.3.Komglexní vyzkoušení
15.3.1.

153.2.
153.3.

153.4.

15.3.5

153.6.

153.7.

153.8.

153.9.

15.3.10.

Je-Ii předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či Zařízení, které plní samy
o sobě nebo ve spojení sjinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotoviteíe
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo Zařízení jejich
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či Zařízení společně
bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako
celek předepsanou funkci nebo účel.
Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
Před Zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol,
který projedná sObjednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování
úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a Zařízení přizvat Objednatele.
O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá
Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a
jiné prostředky podle povahy technologického Zařízení potřebné ke komplexnímu
vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu kněmu. Kvalífikované pracovníky, jejichž
přítomnost je nutná při Zkušebním provozu Zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo
přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
Náklady komplexního vyzkoušení hradí svýjimkou surovin, provozních materiálů,
energii a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce Získaná
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu kúdržbě a obsluze
Zkoušeného strojů a Zařízení včeskěm jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo
Zařízení, tak i Zaškolení obsluhy.
Komplexní vyzkoušení se považuje Za úspěšně, pokud po celou dobu Zkoušení nebyla
shledána žádná vada. Vopačném případě komplexní Zkoušení pokračuje až do doby
dosažení bezvadného stavu.
Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení
zkušebního provozu.

Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo
úspěšné Z příčin na jeho straně.

15.4.Zkušební provoz
15.4.1.

154.2.

154.3.

154.4.

154.5.
154.6.

Zkušební provoz technologického Zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po
úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a Za součinnosti Zhotovitele.
Zkušebnim provozem se prověřuje, zda zařízení je Za předpokládaných provozních a
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) vkvalitě a množství
stanovených v příslušné dokumentaci.
Před zahájením Zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu Zahájení a délku
Zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
Pokud Zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady
prodlouženého Zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl Zkušební provoz
neúspěšný Z příčin ležících na jeho straně.
Zhotovitel je povinen před zahájením Zkušebního provozu předat Objednateli provozní
řád na Zkušební provoz.
Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz Zajišťuje a hradí Objednatel.
Součástí Zkušebního provozu je i Zaškolení obsluhy Objednatele.
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| 16. PŘEDÁNí A PŘEVZETÍ DiLA
16.1.0rganizace předání díla

16.1.1.

16.12.

1613.
16.1.4.

16.1.5.

16.16.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od
termínu stanoveného zhotovitelem Zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
Na prvním jednání obě Strany dohodnou organizační Záležitosti předávacího a
přejímacího řízení.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
Objednatel je povinen kpředání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
Technického a případně i Autorského dozoru.
Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá Za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele ı své
Subdodavatele.

16.2.Protokol o předání a převzetí dílą
162.1.
16.22.

162.3.

162.4.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
Povinným obsahem protokolu jsou:
16.2.21. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
16.2.22. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
16.2.23. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
16.2.24. termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta
16.2.25. prohlášení Objednatele, Zda dílo přejlmá nebo nepřejímá
Obsahuje-li díloI které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí
protokol obsahovat i:
1623.1. soupis Zjištěných Vad a Nedodělků
1623.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném

Způsobu narovnání
1623.3. dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění

Vad nebo Nedodělků
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí
díla i důvody. pro které odmítá dílo převzít.

16.3.Vady a nedodělky
16.3.1.

16.32.

16.33.

16.34.

Objednatel je povinen převzít i dílo` které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které
samy o sobě, ani ve spojení sjinými nebrání řádnemu užívání díla.
VProtokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků
včetně Způsobu a termínu jejich odstranění.
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodëlků, pak
platí, Že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání
a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě,
kdy podle jeho názoru Za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4.Doklady nezbflné k předání a převzetí díla
16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení Zejména tyto

doklady:
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.1.2. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
16.4.1.4. Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaněho zařízení, o provedených

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové Zkoušky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací



16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, Záruční
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
1641.8. geometrický plán skutečného Zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu

vyhotovení
16.42. Nedoložl-Ii Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání.
164.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímaciho řízení Zejména

tyto doklady:
1643.1. územní rozhodnutí;
16.4.32. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech

případných Změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, Zda byly splněny podmínky
v nich obsažené.

164.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávaclm řízení požadovat provedení
dalších dodatečných Zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí
převzetí díla.

16.5.Publicita dokončené stavbv
165.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejně prostředky, zejména pak finanční prostředky Ze

zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky
publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá
Zhotoviteli.

165.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační
tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla

165.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle Podmínek
poskytovatele dotace. Pamětnl deska musí být Z leštěného kamene a musí obsahovat
všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel
předá Zhotoviteli.

165.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí Zabírat
nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno včitelné a viditelně
formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.

165.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel vpředstihu nejméně 15 dní před
Tennínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.

16.5.6 Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např.
v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.) Konkrétní umístění a
konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

165.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity
nevymezuje, nestávaji se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6.Kolaudace
16.61. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přie stavební úřad.

Vpřípadě, že se Zhotovitel přes řádně pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na
opakované kolaudační řízení.

16.62. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou
součinnostl Zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

166.3. Objednatel je povinen Zaslat bez Zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

16.64. Zhotovitel je povinen Splnit svoje povinnosti vyplývající Z kolaudačního souhlasu ve
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne
doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DíLA

17.1 .Odpovědnost za vadv díla
17.1.1. Zhotovitel odpovídá Za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady

díla Zjistěné v Záruční době.
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17.12.

17.1.3.

17.1.4.

Zhotovitel neodpovídá Za Vady dila, jestliže tyto Vady byly Způsobeny použitím věcí
předaných mu k Zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaloženi
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl Zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady Způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl Zjistit.
Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší
mocı.
Zhotovitel odpovídá Za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky,
tak i Za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2.Délka Záruční lhůgfl
172.1.
17.22.

172.3.

172.4.

Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět dila užívat pro
Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Pc dobu opravy těch částí dila, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opravovány, neběží Záruční lhůta. Záruční lhůta vtěchto případech běží
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3.Vy'jimky ze Záruky
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto Zařízení vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však
v délce 24 měsíců.

17.4.Způsob uplatnění reklamace
17.4.1.

17.42.

17.4.3.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu
po jejich Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve
Smlouvě. V reklamaci musi být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v
reklamaci objednatel uvede, jakým Způsobem požaduje sjednat nápravu.
Právo Objednatele vyplývající Ze Záruky Zaniká, pokud Objednatel neoznámi vady dila
17.4.2.1. bez Zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
17.4.2.2. bez Zbytečněho odkladu poté, kdy je měl Zjistit při vynaloženi odborné péče

při prohlídce při předání a převzetí díla,
17.4.2.3. bez Zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaloženi

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odesíaná Objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

17.5.Podminkv odstranění reklamovaných vad
17.5.1.

17.52.

17.5.3.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli Zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to Zda Zhotovitel reklamaci uznává či
neuznává. Nestanoví-Ii Zhotovitel uvedený termín, pak plati lhůta 15 dnů ode dne
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y)
odstraní.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu.
Nenastoupl-Ii Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
Objednateli Zhotovitel.



17.'5.4. Prokáže-Ii se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že
jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že Se na ni nevztahuje Záruční lhůta
resp.. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a Zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po
obdržení reklamace (oznámení).

175.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení stermínem
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6.Lhůtv pro odstranění reklamovaných vad
176.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a

rozsahu reklamovaně vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu
odstranění reklamovaně vady, plati, že reklamovaná vada musí být odstraněna
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

17.62. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamovaně vady. Nedojde-Ii mezi
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamovaně vady (havárie) platí, že
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace
Zhotoviteli.

176.3. O odstranění reklamovaně vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

| 18. vLAsTNıcí DiLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1 .Vlastnictví dila
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaněho díla je od počátku Objednatel.

18.2.Nebezgečí škody na díle
182.1. Nebezpečí Škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

lg. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHoTovıTELE

19.1.Zaiištění Závazků Zhotovitele Do dobu realizace díla
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní Záruku Za řádně

provedení předmětu plnění § 2029 a n. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník bude
jeji výše sjednána ve Smlouvě.

19.12. Bankovní záruka poskytnuta Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do
předání dila bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí dila s vadami a nedodělky,
které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

19.1.3. Z bankovní Záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své
povinnosti vyplývající Ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne Ze smlouvy
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si vZáruční listině právo
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka
podmínkám Smlouvy.

19.1.4. Bankovní Záruku předloží Zhotovitel Objednateli voriginále listiny nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál Záruční
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloži, je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině
částky, na níž měla být vystavena Záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí
nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní Zárukou. Pokud
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Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodıžl, je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovldajlcl polovině částky, na níž
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

191.6. Bankovní Záruka Za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30
dnů ode dne protokolárnlho předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

19.2.Zaiištění ZávaZků Zhotovitele po dobu Záruční lhůty
192.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n.

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník Za řádné plnění Záručních podmínek, bude
její výše sjednána ve Smlouvě.

19.22. Bankovní Záruka poskytnuta Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané
Záruční lhůty.

192.3. Z bankovní Záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní
případné reklamované vady Zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymlnit si vzáruční listině právo
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní Záruka
podmínkám Smlouvy.

192.4. Bankovní Záruku předloží Zhotovitel Objednateli voriginále listiny nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
Pokud Zhotovitel sjednaný originál Záruční listiny Objednateli ve sjednané výší a ve
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou
Smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu
uhradit.

192.5. Bankovní Záruka Za řádné plnění Záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí Záruční lhůty.

j 20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1 .Pojištění Zhotovitele
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám Způsobeným jeho

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve
Smlouvě.

20.12. Pojištění odpovědnosti Za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody
na věcech (vzniklé poškozením, Zničenim nebo pohřešováním) a na Zdraví (úrazem
nebo nemoci):
20.1.21. způsobené provozní činností Zhotovitele,
20.1.22. Způsobené vadným výrobkem,
20.1.23. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
20.1.24. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
2012.5. vzniklé na věcech Zaměstnanců.

201.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy
hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2.Poiištění díla
202.1. Zhotovitel je povinen před Zahájením prací pojistit dílo proti Škodám, které mohou

vzniknout v průběhu Zhotovování stavby:
2021.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo Zřícením letadla,

jeho části nebo jeho nákladu,
20.2.12. Záplavou, povodníI vichřicí, krupobitlm, sesouváním půdy, Zřícením skal nebo

Zemin, sesouváním nebo Zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo
námrazy,

20.2.13. pádem pojištěné věci, nárazem,
20.2.14. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
20.2.15. vodou vytékajlcí Z vodovodních Zařízení,



20.2.1.6. neodborným Zacházením, nesprávnou obsluhou, úmysíným poškozením,
nešikovností, nepozomostí a nedbalostí,

20.2.11. krádeží.
202.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty

nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném
dokončení.

20.3. Pojištění Zaměstnanců
203.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své

odpovědnosti Za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Zpovolání svých
Zaměstnanců.

20.4.Pojištění Subdodavatelů
204.1. Zhotovitel je povinen Zabezpečit před Zahájením subdodavatelských prací, aby shodné

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím
charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5.Doklady o pojištěni
205.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas

uhradil pojistné.
205.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištěni nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení Od Smlouvy.

20.6.Povinnosti obou stran při vznikLLpoiistné události
206.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
206.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech
206.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

| 21. vYšŠí Moc j
vv!21 .1 .Definice vyssi moci

21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli
ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21 .2.Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.21. Pokud se provádění předmětu plnění Za sjednaných podmínek stane nemožným v

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá

druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit

od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

l 22. ZMĚNA sMLouvY

22.1 .Forma změnv Smlouw
22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými Za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
Zmocněnými.

221.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

221.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na Změnu Smlouvy formou písemného
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2.Převoq práv a povinností Ze smlouvy
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222.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti Z teto smlouvy vyplývající na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

22.22. Vzhledem ktomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám Či stavebním
pracím` které byly Či jsou předmětem veřejné Zakázky ve smyslu Zákona Č. 137/2006
Sb., o veřejných Zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti
Z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

| 23. oDsToUPENi 0D sMLouvY
23.1 .Důvody opravňuiíci k odstoupení od Smlouvy

23.11. Nastanou-Ii u některé Ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy
je tato smluvní strana povinna to bez Zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
a vyvolatjednání Zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2.Způsob odstoupení od Smlouvy
232.1. Je-Ii důvodem kodstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou Ze

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout
druhé straně přiměřenou lhůtu knápravě. Teprve potéı co smluvní povinnost nebyla
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

232.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na Základě ujednání Ze Smlouvy
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení
neplatné.

232.3. Nesouhlasi-li jedna Ze smluvních stran S důvodem odstoupení druhé smluvní strany
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neućiní, má se Za to, že s důvodem
odstoupení souhlasí.

23.3.Den účinnosti odstoupení
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti
odstoupení od smlouvy den, na kterem se strany dohodnou nebo den který vyplyne
Z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4.Důsledkv Odstoupení od Smlouvv
23.4.1 Odstoupí-Ii některá ze stran od Smlouvy na Základë ujednání Z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
23.4.11. Zhotovitel provede soupis všech provedených praci oceněný dle Způsobu,

kterým je stanovena cena dila
23.4.12. Zhotovitel provede finanćní vyěíslení provedených prací, popřípadě

poskytnutých Záloh a Zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
23.4.13. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany

nedohod nou jinak
23.4.14. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen

do tří dnů od obdržení vyzvání Zahájit „dílčí přejímací řízení“
23.4.15. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné Zrušení

Smlouvy
23.4.16. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy Zapříčinila je povinna uhradit

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé Z důvodů odstoupení od Smlouvy,
uŠIý Zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% Z uzavřené ceny
dila bez DPH.
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| 24. ŘEŠENÍ sPoRů 7

24.1 .Rozhodce
24.1.1.

24.12.

24.1.3.

24.1.4.

Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především
společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o
stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či
právnická osoba, na které se smluvním strany shodnou a která s tim souhlasí (Zejména
nezávislý Znalec, znalecký ústav nebo Společnost s odbornosti voblasti stavitelství -
ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý sporje osoba rozhodce
sjednávána samostatně.
Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající
funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.
Pokud se smluvní strany nedohodnou na Osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající
funkci rozhodčího soudu, budou všechny Spory řešeny prostřednictvím obecného
soudu.

24.2.Příslušnost Soudu
242.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi

smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude
rozhodnut ktomu věcně příslušným Soudem, přičemž soudem místně příslušným
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.3.Volba práva
24.3.1.
24.32.

Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně Závazných právních předpisů` Zejména
Občanským Zákonlkem a předpisy souvisejícími.

| 25. DůvĚRNosT INFORMACÍ A DušEvNi vLAsTNıcí

25.1 .Důvěrné informace
25.1.1.

25.12.

25.1.3.

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude
Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrně a
nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším
pcvolaným Osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity kjiným
účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé vdobě jejich užití nebo zpřístupnění,

pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala vdůsledku porušení
Zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

25.1.22. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na
Zhotovení stavby, která má právo stakovou informací volně nakládat a
poskytnoutji třetím osobám.

Vsouvislosti Sdůvěrností informaci bere Zhotovitel na vědomi, že je zákonnou
povinnosti Objednatele uveřejnit na Profilu Zadavatele celé Znění Smlouvy včetně všech
jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu
Zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a Seznam subdodavatelů. Splnění této
Zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.



25.2. Duševní vlastnictví
252.1. Pokud Zhotovitel při Zhotovovanl stavby použije bez projednání sObjednatelem

výsledek cinnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a
uplatní-li oprávněná osoba ztohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových Či finančnlch důsledků.

'Paměť ILS AAJLOW
V dne V má. dne QSÄL àolg

2.
20.

G

285

Za Objednatele: Za Zhotovitel
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KRYcí LIST NABÍDKY
pro veřejnou Zakázku

Injektáže konzol v šachtě Š5 - Letapa
UCHAZEČ INTERRA BRNO s.r.o.

(obchodní firma nebo
název)

Valcha 366ı'4,
Sídre 602 00 Brno - Zábrdovice

(celá adresa včetně PSČ)

Právní řerma Společnost s ručením omezeným

Identifikační '-íˇisìe 035 69 900

Daňové identifikační 0203569900
s číslo

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM
(pouze pro pripad, že komunikační adresa se liší Od adresy sídla uchazeče)
Obchední firma nebe
jméno

Poštovní adresa včetně
FSC

Elektrenickê'č adresa
Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje
Za doručení dodavateli, který podal nabídku.U praze mění

Nabídková cena celkem v Kč bezm,“ 1.506 941,68 Kč bez DPH

V Brně dne 3.11.2016
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ÁMBERG
„71011025121010

_ .nLKuLAcE JEDNOTKOVÝCH GEN

- ŠAcHTA
V5110011015 PLOŠNÝCH PRùsAKù BEZ IDENTIFIKOVATELNÉHO zDROJE

poloiks
o ı '1' N oTRYSKANiM
mükání a vyčištění. včetně naloženi a odvozu odpadu _.
vRTANÍA OSAZENI PAKRÚ PRO cHEMıcKou INJEKTÄŽ
12 1111' 1111__m2n '41121111019223q 19.1%“ 92111.01 ..-_.___.-_ _ _.-- _
1' sNłEì 1NJEKT
maminka nizkotıahá injekıèmaız co 2MP8), v flnušt'ne ostění (pracovni
119110'- 111111011)
předpoklad spotřeby max 6kg PUR/m2
vRTÁNi A osAZENI PAKRŮ PRO WPLNOVOU 1NJEKTAZ
jżìakfı'g _na ıqgjırgáqí přosoelou tloušťku Oslšní
v'ÝPıIŇovKıNJEKTAż
chamlckù vysokotlaké injekłàż v rubu osıéni (tlak do 4 Mp5)

221511111. .12911119112511 19119 PURIMÄ _ _ _ .__

MATERIALwoPRAVA NA MÍSTO
WUÍEEÍFŘÄČ'ĚÄ ĎÄĹšÍ Ř'ĚŽìÉ ` ˇ'

cı-:ŇA zA MJ
Tabulka č.2

sANAcE LOKÁLNIcH PRùsAKú voDY
GHODBA
bodovýpıůsık. iednozflaùıý zdmi průsaku

poiožkıı
ODSTRANENI ZDEGRADOVANEHO BETONU

káni a ` 'nL vùetnê naloženl_a odvozu odpadu
SANAcE KOLEM PRvKu

Íkıkálni utemovârıł sanační maltou v místo průsaku
NAVRTANI A osAZENt PAKRU PRO TESNÍc! 1NJEKTA2
Éšìgstèpjfllflg 15 _r\_ıku. uvażoıáno B pąkrů na dané místo

sNÍčf INJEKT
chemická fllzımıahá injęhháż (ııak do 2 Mpa)
Pfggpçkląçı gpoıřeby [110× 5kg PUR/m2
NAVRTÄNI A OSAZENI PAKRÚ PRO vÝPLŇoVOu ıNJEKTAż

" s osiëní šikmo k 912131. gvgyêno 4 Lakrlna d;ı_n_é_ misto
WP ov ıNJEKTAZ
chemická vysokotlaké 'uıjektáż v rubu oslênl (tlak do 4 Moa)
předgggıad 8211001' max 10 kg Punıł

MATERIAL+DOPRAVA NA MISTO
lMANıPuLAcE. PRACE A DALŠÍ REZIE
cENA zA MJ
Tabufiıa č.3

KALKULACE JEDNOTKDUÝCH OEN
PODLE TYPU POSIQDZENI

I DOKUMENTAcE P110 PROVEDENI sum mm*„Lau“



AMBERG
ENGINEERIHG

ŠAcı-ITA
.mama LoKÁLNIcH PRùsAKù vODY

bodwýprůsak. jsdnoznaù'ıý zdroj pmsaku MJ 1 m2
Ibušťka osìèni 0.4 m

- polem

ODSTRANĚNI ZDEGRADOVANÉHO BETDNU

01 kàfii H 'Mění' Vůfiiflšnaiıëfliìmlfläèä“. ._ ._ - ___
SANACE KOLEM PRVKU
IUKÉILÍ mmìıljšflaöflimamuv ,miflš Pfësakë'...
NAVRTÄNI A OsAzEìíí PAKRŮ PRO TESNłcI ıNJEKTÁż
řas ostění šikmo k ku uvažovàno 8 pakn'ı na dané__nfıíslq _

daemìøká nlzkoflaká injekıèż (üık do 2 Mpa)
klad ` max 5 PURłmż '__ V

NAVRT N A OSAZEN PAKRŰ PRO VÝPLŇOVOU INJEK'TAÍ
i'es ostění ăìkmo k ku uvwànw›g@fli%p__ww_

VYPL Ov INJEKT
chemická vysokotlaké injektáż v rubu ostění (tlak do 4 Mpa)
mklad spotřaby max 10 kg PURim2

MATERIÁL-łDOPRAVA NA MiSTO

MANıPuıAcE. PRAGE A DALŠI REZıE

cENA zA MJ
Tabulka č.4

sANAcE osTÉNI v Ruau PRACOVNÍCH sPÁR
GHODBA

položku

VRTANł AOSAZENI PAKRŮ
fl'ıìmä'ııë 5 RS "H Mfšmyflêiìflımgeř“ 95901“ spár“
WPLNOVK INJEKTĂ'Ž PROSTORU ZA os-ˇTˇĚNIM
chemidıá vysokotlaké injekäž (tlak do 4 Mpa) pro vypłnăní Prosbru za
rubam pracovni spáry (zdegradcwany' beìon. zkomdovanà výztuż)

'předpoklad spotřeby max 15 kg PUR/m

MATERIÁL+DOPRAVA NA MÍSTO

MANIPULAOE. PRAOEA DALŠÍ Rıšzııš
CENA ZA MJ

Tibułkı č.5

MMENˇMOE PRD novem-:NI srAvav

KMKULaca JEOMOTKOWOH GEN
PODLE TYPU POÉKOZENI

POPISOVNiK POLOZEK



MBERG
JGIH'EERING

.ıNACE OSTĚNÍ V RUBU PRACOVNÍCH SPÁR
JACI'ITA

m 1.00 ın
0 5 m

v _ položka `
vRTKŇl AOSAZENI PAKRù
minimálně 5 ks na memy, vnal Šı'kmo ůpraoovnl spáru
W' PLN' ovÄ INJEKTAZ PROSTORU ZA DSTÉNIM
chemická vysokotlaké ìnioktáż (tlak do 4 MPa) Pro vyplnènl prosıoru za
rubem pracovní spáry (zdegradovaný beton. zkorodovaná výzluž)
Lřęolqlçlaá opmfepy max _20 kg PURJm

IWTERIAHDOPRAVA NA MISTO
Ň'AŇTITUCĂČÉÍPIÍÄÖÉ Ä'DA'"LŠIŘE2|Ě ` ' ""'W _' " " '

'cENAzAMJ l
Tabulka č.6

zATĚsNÉNI PRACOVNÍCH sPÁa
CHODBA

položka
vRTANl A OSAZENI PAKRÚ
minimálflëflêxıfl IM. 39m xmlăikm Přęs 1“w spár“
TĚSNFČI INJEKTÄZ PRACOVNÍ SPÁRY
chemická nizkønakà injekıáż (na do 2 Mne) pm đmèsnènl pracovni spáry
(v rámů iioušťky oslšrıl)

_goklad spotřeby max 5kg PUR/In

MAYER L+DOPRAVA NA MISTO
MANıPuıAcE. PRACE A DAIŠÍ RčżlE

| cıšNll` zA MJ
Tabulka č.7

zATÉSNÉNI PRAcolcH sPĂR
ŠACHTA

položka
vRıTÄNI A osAzENI PAKRÚ
minimálně 5 ks na moh' spáry. vrlol šikmo QĚQ Erâoçıní 5295i _ _____
TESNlci ıNJEKTAż PRAcol SPARY

- chemická nlzkotlaká iniektáž (tla do 2 Mp9) pm dolêsnèní pracovni spáry
v' (v rámci tloušťky ostění)
I předpoklad spotřeby max 559 Pumm

ł MATERIAL+DOPRAVA NA MÍSTO
I __ ..__

MANIPULACE. PŘÄcE A DALši REZIE
l
I cENA :A MJ

Tabulka č.8

ı

KALKULACE JEDNOTKOVY'CH CEN
PODLE TYPU PošsNl

WMENTAOE PRO PRovt-:oeNl s'rAVBY FoPlsovNIK POLOZEK



.MBERG
zNíHNEľ-Rlilâi

,OuBKovÁ DEGRADAca osTÉNi
,11008A

4091116009 nad 10 mm [pro kllkulaclje pøćllàno s polovinou lløułflw ostéıllj

› pdnikı

ODSTRANĚNÍ ZDEGRADOVANĚHO BETONU
odsekánl. zbroušení. olryskàní a vyčištění. včetně naloženi a odvozu

odpadu
ADHEZNÍ MUSTEK
nebo "ná příprava povrchu
REPROFILAGE (WPLNÉNI)
variantnë Iitý beton. Slřlkaný belon. sanační malta. torkreł. v závlslosll na

mm .vv-__ __-fflv--n- V.._.. -_,._..n,_›_. .__

SP Eıìí sANAčìí vRsTvY s PODKLADEM
spřežení 0 původním ostěním betonál'skou výziuži. zalêsnènl pracovni

s ' v dané DŠG _
ocHRANNY NA (MŠTŘTK)
uzavření povrchová vrstvy reprolìiaùní malty např. krystallzaùılm

materlálem

MATERIAUDOPRAVA NA MÍSTO .__.._ _
MANIPULACE. PRÁCE A DALŠI REZIE

CENAZA MJ

Tabulka č.9

HLOUBKOVÄ DEGRADAcE osTÉNi
šAcHTA
degradace nad 10 mm (pm kalkulaa'je počlláno s polovinou l'laušüry oslänıj

položka

oDsTRANÉNI zOEGRADOVANÉHo aEToNu
odsakánl. zbmušanl. ou'yakâni a vyůištèni. vóe1né naloženl a odvozu

odpadu
ADHEZN! MUSTEK
nebojiná příprava povrchu
REPROFILACE (vYPLNÉNl)
variantnê Illy beton. s'lflkaný bston. sanační malta. lotkret. v závislosti n

mhu _._v_ __._._._--_.-_ ._ -__ n A __.,v

sP EN sANAcNTvTısTvY s PODKLADEM
spřežení s původním ostěnírn betonářskou výztuži. zalěsnéni pracovní

spáry v dané ploše
OcHRANNÝ NATER (NASTŘIK)
uzavřen! povrchová vrstvy raprofiiabnl malty např. krystaliıaůnim

materiálem

MATERIAUDOPRAVA NA MISTO

MANIPULAGE. P cE ñALSi flčżnš

CENA ZA MJ

Tabulka č. 10

MLKULADE JEDNOTKENÝCH GEN
Pooıemm PoeKozENI

DOKUMENTAQE mo DRMDENI s'rıwav
PoPısovNIKmozek



AMBERG
d ENGINı-:Enma

sANAcE TRHLIN v PLOŠE (osLABENi osTÉNi si'ri TRI-11.111)
plochysa sm trhlin. ůkapy vođymřluhy. broka), osłénłje płłslupnéz łloovć strıny

> > položky
očıš'rĚNI oTRYsKÄWM
odsekáni. zbrouieni. otryskànt a vyčištění. včetně naloàeni a Odvozu

MPM“
ADHEZNI MUSTEK

. Iıflıminüđekvàtflì afinrąvę nwm“
sTABıLızAÉhíi vRsTvA
sanační stěrka s mikrovlákny v tioušt'oe 30-35 mm bez výztužné sítě

MATERIÁL+DOPRAVA NA MÍSTO

mmnmíènnzšn h'Äršı Řêżìš ““ `* “ˇ"
CENA ZA MJ

Tabulka č.11

sANAcE RızıKovÝcH rRHLıN V cı-ıooBĚ - sEŠıTi
s aktivnlm průsakam vody. okolí h'hlhıyjo pflsluorıé

položka
REJÁNI DRÁZEK PRO vÝZTuHY
řez šlřny 15 mm. kolmo na uhlinu po vzdálenosti 250 mm. vôetnê vyčištění
stlačeným vzduchem. ałternaflvnă tlakovou vodou. včetně odvozu odpadu

TAHOVI“ WZTUHA
osazení a zalepení výztuhy 1110 mm. altemaüvnâ halikáłní výztuż nebo
kumpozit s povrđıovou úpravou pro zajıštêni soudržnosti. Ispenl
epoxiduvým tmelem. vyplnéni drážky vysokopevnostní polymeroamntovnu
maliny _ __ v
vRTANi A osAzENí PAKRù PRO TESNIcI
vrty do ostění šikmo k trhl'ınè po vzdálenosti 200 mm (5 pakrů na metr)

ŤĚS'ŇTÓÍˇIŇJĚRŤÄZ `
chemická nizkottaká lnjaktáž (tlak do 2 Mpa) pro zastsvení prı'ısakù.
vyplnănl trhliny
řad lada ře maxăıggPUR/m

VRT N A OSAZENI PAKRŮ PRO VÝPLŇOVOU INJEKTÁZ
yrty 11511_:11_ııìn§.šfitoˇnoı k trhlinà po vzdálenosti 200 mm (5 pakrů na metr)
vY'ììLŇovÁ 1NJEKrAż PRosToRu ZA osTÉN IM
ot'ernioká vysokotlakà injektáż pro vyplnění prostoru za mbern pracovni
spáry tzoagraoovaný beton. zkorodovanà výnuż)

poklad spotřeby max 10muR/m

MATERIAUDOPRAVA NA MTŠŤO
MANIPULACE. P cE A DAL RE IE

CENA ZA MJ

Tabulka č.12

KALKULAcE JEDNOTKOWGH cau
9001.2 TYPU POŠKOZENI

DomMEm'Ace PRO PRWEDENI sTAvsv PorısovNIK POLOŽEK



AMBERG
d ENGINEEHING

sANAcE RıZıKovÝcı-ı TRHLIN v ŠAcHTÉ - sEšıTi
s aktiwıłm průsakem vody, okolí trhliny je pfłswpné

,Mn
ŘEZANI DRAZEK PRO vÝzTuı-IY
lu šířky 15 mm. kolmo na trhlínu po vzdálenosti 250 mrn. včetně vyčištění
:flaëeným vzduchem. alternativně tlakovou vodou. vùetné odvozu odpadu

ŤÄHöì/A WzŤüı-:A ` ' '
05mm fl :lepení výztuhy 01D mmI alleľflfiüvrtë helìkátní VýZiUì nebo

Ikompon't s půvıchovou úpravou pı'o zajíštšnl snudrżnosłi. lepení
.pøxiđøvým łı-neıem. vyplnění drážky vysnknpevmstní polymercaı'nntovou
mattou
vRTÄNl A OSAZENI PAKRÚ PRO TÉSNÍcí
vrty do ostění šikmo k trhlině po vzdáleností 200 mm (5 pekrù na mem

ĚsNíčl lNJEKTAż
chemická nízkotlaká íniektáž (tlak do 2 Mpa) pro zastavení průsaků.
vyplnění trhliny
irelgpcklad spotřeby max 5kg PUR/m D
vRTÁNI A oSAZENI PAKRÚ PRO WPLŇOVOU INJEKTAZ
vrıy do ostění šikmo k trhľıně po vzdálenosti 200 mm (5 pakrů na metr)
wPLŇovÁ INJEKTÄŽ PROSTORU ZA OSTÉNÍM
chemická vysokotlaká íníekláž pm vyplnění prostou: za rubem pracovni
spáry (zdegradovaný beton. zkomdovaná výztuż)
mw! HPP! "0× JUMPUBU“ _ _ _ _ _
MATERIÁL-»DOPRAVA NA MÍSTO

hˇıvlıfllN" "'ÍIŠULÄ'CE. ĚRACÉ A DALŠÍ REZIE
CENA ZA MJ

Tabulka ć. 13

HLOUBKOVÁ DEGRADAOE OSTÉNI
ŠAcı-ITA
degradace cca 300 mm fpıo kalkulscíja pofiítáno s plnou tløusfiıou osténl)

položka
ODSTRAN NI ZDEGRADOVANÉHO BETONU
odsekánl. zbmušeni. Otr'yskáni a vyčištění. vćatnè netożení a odvozu

ADHEZN MUSTŤ'ÉŘ "_"
fięäglinà Rřmˇë 99!w.
REPROFILACE (VYPLNĚNI)
variantrıě Iı'tý beton. stííkaný beton. sanační malta, torkret. v závislosti na

sPŘAzENí sANAcNI vRSTvY s PODKLADEM
spřažaní s původním ostěním bstønâl'skou výztuží. zatäsnêní pracovni
šeìwıflga'flć.. _ __ _ _ _ocHRANNY NATÉQ (NÁSTŘIK)
uzavření povrchové vrstvy reprofiíaèní malty např. Krystalizačnim
ľůëlęľìálem

MATERtAuDoPRAVA NA MÍSTO
t-Mm'ñùü'čš'řaíćš 'Ä ĎATLŠI nÉżıÉ ` ˇ
CENA ZA MJ

Tabulka č. 14

DOKUMENTACE PRO FROVEDEN] STAVBY
mnumce aumxowcn cEN

ˇ PODLE TYPU Poškození
PoPlsovNIK POLOZEK



AMBERG
fi Ehčx'iiflfifi'z'i'ľ 1 :i

oDsı-RANĚNI TEcHNoLosıcKÝcH PRVKÚ
hız akümluh výronù vody, pı-ůnkú

x „bm v
oDREz/ANI. zaRousEm PRVKÚ .vyčnıvajfci Část bude odsmnënn/zařiznuıa cca 500 mm pod IIcem Ostènı,

Í dá nutnosti rána z CLSÉEÍ'BŠYPZ 5959" - --- -_REPROFILACE osTÉNf .92mm (mini „lísä prvëg. _sSÍP'IUVÉ'EÍřĚŇĚČDI WÉŠÍPE .

MATERIAL+DOPRAVANAMÉÍO '_ “ __ q M"___w u“ __

MANIPUˇ'LÄEIPŰČĚA DALŠI Řäııš

[cENA zA m
røhvıhø č.15
oDvODNÉNí KOMOR A PROSTORU ZA RUBEM osı'ĚNi

'
ODSTRAN N ZDEGRADOVANYGH VRSTEV
odsekánł. BĚvıtánL vybouránı'. vyčištênf. odvoz odpadu
Z EN PROSTUPU
PVC lrubka DN1OO délky 0.3m ve vrlu (v prostupu).usazıeno do sanační
Hamëątëäěm .ÉEYałE Ptyäflým tmelëf“HRDLO -zAùĂTrEK svısLÉ oDPADNi TRUBKY
tvarovka (nálavka). přechod flìıznýd'ı pn'ımărů trubek. ocel s polyesterovoupovrchovou Vrstvou s keramickými üsłioømi.01:0.15 m; 02: 8.90 `_____ ___ _
S T0 PRO FILTRACI NEČISTOT
gsgřgnqdqľqdlą Qqqímatalné pro mnżnosł člšlénı'ODPADNT ROURA Dmon
započítána rezerva na spoje a změny profilu šachìy 20%zvi'šflšvýmšııêż2š. _ _.FıxAcE ROURY K osTÉNí SAcHTY
nerez, po vzdálenosti max. 2 m, spony upevnëné dn betonu (ehamickákotva)
WNCENÍTRUBŘY '_' ` " _" """ukonöeni vjámové tůnì_

MATMBAKĂEĂMISTQ ,. . _. . .. . _MANIPULACE. PRÄcE A DALŠÍ REżıE
cENAzAKOMPLeT

Tabulka IE. 16

sANAce vZNıKLÉ KAVERNY PO oDsTRANÉNÝcH NosNicicı-ı
vmlslđ ocelového nosnlku

odhalené výztuže, reprofilaoa ostění (vyplnění Otvoru). spřežení
s _ _nétěr. odvoz odjadu

ZA

Tabulka č. 17

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ sTAvBY
KALKUlACE JEDNOTKDVÝCH CEN

PODLE TYPU POŠKOZENÍ
POPISOVNIK POLDZEK




