	Číslo SOD zhotovitele:   
	Číslo SOD objednatele:          OI/SOD/373/2012/Zu

	Název akce:    Mlýnský potok – jez u sokolovny
	Org: 5193



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 1 ke smlouvě 
Číslo dodatku OI/SOD/598/2012/Zu

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:           OI/SOD/373/2012/Zu

	A Název akce:    Mlýnský potok – jez u sokolovny
	Org:   5193


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	fax: 
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	fax:
	e- mail: 

	

	tel:  ,                       fax:                        e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení:

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Stavoprojekt Olomouc a.s.

se sídlem  Holická 568/31, 772 00 Olomuc

ŽL vydaný:

č.j.:

ev.č.:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ostravě

oddíl     
Vložka    
Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

- ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 

č. účtu: 


	
	

	
	


II. Předmět díla


V průběhu zpracovávání dokumentace pro územní řízení došlo k úpravě požadavků zástupce Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí a ve vazbě na předané posouzení zpracované Akademií věd ČR Brno a v důsledku těchto požadavků byla vyvolána změna, resp. přepracování dokumentace pro územní řízení vč. řešení nasvětlení balvanitého skluzu. Tyto změny budou zapracovány do dokumentace pro územní řízení a všech následujících dokumentací.

Současně bude zpracováno nasvětlení balvanitého skluzu, které bude předloženo ve variantách příslušnému orgánu státní správy k posouzení a výběru nejvhodnější varianty, která bude zapracována do DUR.

Současně je součástí předmětu díla koordinace investic, realizovaných nebo připravovaných v daném prostoru.

Dále se předmět díla rozšiřuje o zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr dle nové vyhlášky č. 230/2012 Sb. - odlišně od OP objednatele, který bude nedílnou součástí DZS dle obchodních podmínek objednatele.
III. Termín plnění
Na základě majetkoprávního řešení vlastnictví vodního díla jez vč. provedení vkladu do katastru nemovitostí pro kat.území Olomouc-město vč. souvisejících úkonů opatrovnictví vlastníka MVE související s bouracími pracemi vodního díla a ve vazbě na rozšíření předmětu díla se upravuje odstavec č. 1 následovně  
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
a)  Projektová dokumentace DUR  bez dokladové části                  do 20.12.2012
b)  Projektová dokumentace DBP   včetně dokladové části             do 10.05.2013

c)  Projektová dokumentace DSP   včetně dokladové části             do 20.08.2013
c)  Projektová dokumentace DPS                                          
do 10.9.2013
d)  Předání DZS  





do 20.9.2013

e)  Předání pravomocných stavebních povolení       

do 31.12.2013
IV. Cena  a platební podmínky

Článek V. Cena a platební podmínky se v návaznosti na rozšíření předmětu díla doplňuje a upravuje v bodě 1 a bodě 6 následovně:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
	Cena za část a) bez DPH:
	90.000Kč

	DPH za část a):
	18.000 Kč

	Cena za část a) s DPH
	108.000 Kč


b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. průzkumů a dokum. bouracích prací
	Cena za část a) bez DPH:
	110.000 Kč

	DPH za část a):
	22.000 Kč

	Cena za část a) s DPH
	132.000 Kč


c)     Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
	Cena za část b) bez DPH:
	85.000 Kč

	DPH za část b):
	17.000 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	102.000 Kč


d)    Naceněný a slepý výkaz výměr, technické podmínky, kompletace složky DZS, doplnění soupis prací dle vyhl. č. 230/2012 Sb.
	Cena za část c) bez DPH:
	10.500 Kč

	DPH za část c):
	2,100 Kč

	Cena za část c) s DPH:
	12.600 Kč


e)     Výkon inženýrské činnosti (ÚR, souhlas s ohlášením, SP a nakládání s vodami)
	Cena za část d) bez DPH:
	88.500 Kč

	DPH za část d):
	17.700 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	106.200 Kč


 e)     Autorský dozor:

	Cena za část e) bez DPH:
	55.000 Kč

	DPH za část e):
	11.000 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	66.000 Kč


f)     Koordinace:

	Cena za část e) bez DPH:
	25.000 Kč

	DPH za část e):
	 5.000 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	30.000 Kč


Celková cena díla za části a) až f) bez autorských dozorů:     

	Cena celkem bez DPH:
	415.000 Kč

	DPH:
	83.000 Kč

	Cena celkem s DPH:
	498.000 Kč


6. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:

a)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DUR  -    90.000 Kč vč. 20% DPH,
b)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DBP  -     78.000 Kč vč. 20% DPH,

c)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DSP  -   102.000 Kč vč. 20% DPH,

d)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS, -   120.000 Kč vč. 20% DPH,

e)    po předání kompletní DZS dle OP z 31.1.2012 – 48.000 Kč vč. 20% DPH
f)    po předání pravomocných stavebních povolení -  zbývajících  60.000 Kč vč. 20% DPH

XI.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27.4.2012 ve znění platných ustanovení dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne: 11.12.2012                   
	V   Olomouci dne 30.11.2012  


	 Objednatel
	Zhotovitel

	
	


1
2

