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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          17/SML0984/01/SoD+PS/INV        
Číslo zhotovitele: 117037 
 
 

DODATEK Č. 1 KE 
SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

 uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje   
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:  5512232/0800           
Zástupce pro věcná jednání č.1:  

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru 
                              Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319    
Zástupce pro věcná jednání č. 2:  

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       pisova.v@kr-ustecky.cz  / 475 657 168    
(dále jen „objednatel“ i příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
SAGASTA s.r.o. 
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka, 142 00 
Zastoupený:        Ing. Jiří Čurda, jednatel 
 Ladislav Beran, jednatel 
IČO:               04598555 
DIČ: CZ04598555 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 272441512/0300              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Čurda, jednatel společnosti 
E-mail/telefon:     jiri.curda@sagasta.cz/ +420 603 866 997 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Emil Špaček, ředitel atelieru železničních 

staveb 
E-mail/telefon: emil.spacek@sagasta.cz/ +420 603 775 232 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
250116. 

mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

 
Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 
17/SML0984/SoD/INV uzavřené dne 26.04.2017 na akci: „Komunikace II/240 - 
rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem“. 

 
Tímto dodatkem se mění čl. č. III - Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební 
podmínky. Vzhledem k nemožnosti, dokončit majetkoprávní projednání, které je prováděné 
objednatelem před zpracováním dokumentace pro stavební povolení (DSP), je rozšířen 
předmět plnění činností v čl. III, odst.1 o položku bodu činnosti 1a), týkající se zpracování 
variant návrhu technického řešení, a to nad rámec původní SoD.  Jednotlivé varianty měly 
dopad do změn záborového elaborátu a na rozpracovanost DSP. O tuto činnost se mění 
cena a termín v části díla dle níže uvedené tabulky. Ostatní části SoD zůstávají beze změn. 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

Čl. III., odst. 1. se mění cena, rozsah a termín plnění - přidává se bod a1).  
 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši 3 499 000,- Kč (slovy: 
třimilionyčtyřistadevadesátdevěttisíc korun českých) bez DPH, 713 790,- Kč (slovy: 
sedmsettřinácttisícsedmsetdevadesát korun českých) DPH 21%, a 4 212 790,- Kč 
(slovy: čtyřimilionydvěstědvanácttisícsedmsetdevadesát korun českých) s 21 % 
DPH.  
 
Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-
184/INV/2016/PD, IČ + AD, uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 
30.01.2017 a Dodatku č.1. 
 

Činnost 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH 21 %  
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Termíny 
realizace 
v týdnech  

a) Příprava zakázky (zaměření stáv. 
stavu, diagnostika jednotlivých 
konstrukcí, statika apod., koncept 
technického řešení)  

368 850,- 77 459,50 446 308,50 
12 týdnů od 

podpisu 
smlouvy 

a1.) Zpracování variant 
způsobů rekonstrukce, 

včetně potřebných doplňků 
průzkumů, doměření včetně 
statického posouzení všech 
variant včetně řešení 
souvisejícího území 
(předpolí mostu) 

748 000,- 157 080,- 905 080,- 
2 týdny od 
uzavření 

Dodatku č.1 

b) podklady pro majetkoprávní 
vypořádání - záborové elaboráty 

122 950,- 25 819,50 148 769,50 
8 týdnů od 

podpisu 
smlouvy 

c) Podklady pro majetkoprávní 
vypořádání - geometrické plány 
(GP 11 250,- Kč bez DPH / ks) a 

max. cena 

90 000,- 18 900,- 108 900,- průběžně 

d) Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) 

614 750,- 129 097,50 743 847,50 

4 týdny od 
ukončení 

majetkoprávní
ho vyrovnání 



strana 3 / 3 

Činnost 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH 21 %  
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Termíny 
realizace 
v týdnech  

e) propočet nákladů z úrovně DSP 122 950,- 25 819,50 148 769,50 
2 týdny od 

předání 
DSP 

f) IČ - souhlas s realizací akce v 
právní moci  -  (stavební povolení 
- SP, příp. ohlášení stavby) 

491 800,- 103 278,- 595 078,- 
15 týdnů od 

předání 
DSP 

g) Dokumentace pro provádění 
stavby (DPS), vč. rozpočtu a 
soupisu prací 

737 700,- 154 917,- 892 617,- 
do 10 týdnů od 

vydání SP 
v právní moci 

h) IČ - správní poplatky 
100.000,-Kč 

nepodléhají 
DPH 

100.000,-Kč průběžně 

i) AD (HZS 680,- Kč bez DPH / 
hod) a AD max. po dobu 

realizace stavby 
81 600,- 17 136,- 98 736,-  

j) Součinnost při jednání komise 
(HZS 680,- Kč bez DPH / hod) a 

cena max. 
20 400,- 4 284,- 24 684,-  

Cena bez GP, správních 
poplatků, nákladů AD a 
součinnosti (tj. bez řádků c), h), i), j)) 

3 207 000,- 673 470,00 3 880 470,-  

Cena celkem: 3 499 000,- 713 790,00 4 212 790,-  

 

VIII. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 Článek VIII. se doplňuje o bod č. 12 v tomto znění: 

12. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 
275/53R/2018 ze dne 21.11.2018. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. 
 

V Ústí nad Labem dne 7. 12. 2018                                    V Praze dne 7. 12. 2018                         

 

 

.................................................. ..........................................................                  
     Objednatel (příkazce)  Zhotovitel (příkazník) 

   Ústecký kraj SAGASTA s.r.o. 
 Oldřich Bubeníček Ing. Jiří Čurda 
 hejtman Ústeckého kraje jednatel 
 
 
 
 
  .......................................................... 
  SAGASTA s.r.o. 
  Mgr. Ladislav Beran 
  Jednatel 
 


