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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
Číslo smlouvy objednatele: 2552/2018-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:     ------------ 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: TOKRA s.r.o. 
sídlo:                                    Praha 5 – Velká Chuchle, Pod akáty 53/3, PSČ 159 00  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:                    Tomáš Krátký, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:       Tomáš Krátký, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech technických:    Tomáš Krátký, jednatel  
IČO: 27432033 
DIČ:  CZ27432033 
bankovní spojení:                  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 112172 
tel.:  xxxxxxxxxxxxxxx   e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)  
 
 

I. 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8.11. 2018 na základě cenové nabídky na zakázku 

s názvem „VD Trnávka – stabilizace svahu“ ze dne 6.11.2018.  
 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo. 

 
3. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla. 
 
 
Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
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Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně: 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
 
cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ................................................................. 105 000,- Kč 
 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .......................................................... 58 870,- Kč 

      méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):...................................................................  11 830,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1  (bez DPH): ...............................................................  152 040,- Kč 
(slovy: třistapadesátosmtisícstojedenáctkorunčeských a čtyřicetsedm haléřů). 
 
 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. 
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.  
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1 Oceněný soupis prací  
 
 
V Praze dne ……………..        V Pelhřimově dne ……………. 
 
objednatel:        zhotovitel: 
 
 
 
 
…………………………………        ………………………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxx Tomáš Krátký 
ředitel závodu Dolní Vltava                                            jednatel   
Povodí Vltavy, státní podnik       TOKRA s.r.o. 


