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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10


DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru, uzavřené a účinné dne 19.2.2018
	Číslo SOD zhotovitele:  11-023/310
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/000188/2018/Hol

	A Název akce:  Odpadové centrum Olomouc
	Org:  5672


  Smluvní strany:
	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	 

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.                                    e-mail: 

	 

	tel.: 
	
	e- mail: 

	 

	tel:                                   e-mail:   

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Stavoprojekt Olomouc a.s.

	též „příkazník“
	se sídlem: Holická 568/31y, Hodolany. 779 00 Olomouc

	Zastoupena 

	IČO: 
	DIČ:
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě

	pod sp. zn.     
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: 

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Vedoucí projektant:           

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení:  

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě, a to v níže uvedeném rozsahu:
Článek I. 

         Účel a předmět dodatku 
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.02.2018 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a v inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocných stavebních povolení na stavbu Odpadového centra v Olomouci.
2. S odkazem na ujednání článku X. Závěrečná ustanovení, bod 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla, zvýšení ceny díla o provedené vícepráce a dále na úpravě platebních podmínek. 
Vše uvedené vyplývá z nepředvídatelných okolností a nutnou dodatečnou úpravou zadání oproti původní zadávací dokumentaci, když se jedná o okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a současně tyto okolnosti nebyly způsobené zhotovitelem.

3. Konkrétně se jedná o úpravu projektové dokumentace zpracovanou s ohledem na nové podmínky vzniklé v důsledku dořešení majetkoprávních vztahů, zjištění nezbytných povolovacích procesů, úpravu dokumentace dle potřeb pro zajištění dotačních zdrojů, součinnost při zajištění požadavku poskytovatele dotace k doložení položkového rozpočtu v členění na stavební objekty a provozní soubory, zpracování podkladů pro jednání 
u poskytovatele dotace a součinnost při tvorbě možného návrhu rozdělení stavby (stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů) na jednotlivé dotační tituly.  
Současně s předmětem díla čl. II. se tímto dále upravuje také čl. IV. – Termín plnění (úprava ve vazbě na dořešení majetkoprávních vztahů) a  čl. V. – Cena a platební podmínky.
Článek II.

Upravuje se znění článku II. Předmět díla, a to v části popisné bodu 2, 3 a 6  následovně

Bod 2 článku II. Předmět plnění Smlouvy se doplňuje o odstavec:


Objednatel v návaznosti na dořešení majetkoprávní vztahů požaduje upravit trasu jednotné kanalizace na parc.č. 693/10 v k. ú. Chválkovice při dodržení upravených parametrů budoucí výstavby na tomto pozemku. Dále objednatel požaduje upravit výškové řešení u nově budovaného vjezdu na úroveň stávajícího terénu, tzn. bez výškové úpravy s opěrnou zdí na hranici s parc. č. 1468/6 v k.ú. Chválkovice. Nedílnou součástí tohoto dodatku je také požadavek na úpravu napojení vodovodu na vodovodní řad ve vlastnictví statutárního města Olomouc. 

Bod 3 článku II. Předmět plnění Smlouvy se upravuje následovně:

        Z důvodu technických návazností a nezbytnosti bourací práce povolovat stavebním řízením bude nedílnou součástí dokumentace uvedené v bodě 2 tohoto článku také dokumentace demolic kolizních objektů ve stávajícím areálu 
a také současně komplexně zajišťována dokladová část k projektové dokumentaci jakožto celku.
Bod 6 článku II. Předmět plnění Smlouvy se upravuje následovně:

Součástí DSP bude položkový rozpočet nákladů realizace akce nutný pro podání žádosti o dotace, tzn. v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, v přiměřeném obsahu danému stupni projektové dokumentace. Současně se zhotovitele zavazuje na výzvu zpracovat podklady pro jednání zástupců objednatele na příslušných orgánech při prověřování možných dotačních zdrojů. 
Podrobněji je změna předmětu díla a její odůvodnění popsáno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek III.

V návaznosti na jednání ze dne 11.9.2018 se upravuje  znění článku IV. Termín plnění, a to v bodě 1 následovně:
1. Smluvní strany dne 11.9.2018 konstatovaly, že v návaznosti na termín dořešení majetkoprávních vztahů jsou platné a pro zhotovitele závazné tyto termíny :

       a)  Projektové dokumentace DSP včetně dokladové části                                           nejpozději do 3.2.2019
b)  Pravomocná stavební povolení                                                                               nejpozději do 3.5.2019                      
Článek IV.

Upravuje se znění článku V. Cena a platební podmínky, a to v bodě 1 v tabulkové části a v bodě 4 následovně:
Bod 1 článku V. Cena a platební podmínky se upravuje v tabulkové části následovně:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu článku II. vč. dokumentace bouracích prací a položkového rozpočtu dle požadavků poskytovatele dotace
	
	Původní cena
	Cena nových prací
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	1 404 700 Kč
	119 500 Kč
	1 759 700 Kč



	Cena PD bouracích prací bez DPH:
	0  Kč
	235 500 Kč
	

	DPH za danou část:
	294 987 Kč
	74 550 Kč
	369 537 Kč

	Cena za část a) dle dodatku č.1 s DPH
	1 699 687 Kč
	429 550 Kč
	2 129 237 Kč


b)    Výkon inženýrské činnosti vč. zajištění dokladové části k projektovým dokumentacím pro stavební řízení  a zajištění SP
	
	Původní cena
	Cena dle dodatku č. 1
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	219 100 Kč
	0 Kč
	219 100 Kč

	DPH za část b):
	46 011 Kč
	0 Kč
	46 011 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	265 111 Kč
	0 Kč
	265 111 Kč


c) Projektové dokumentace bouracích prací vč. výkonu inženýrské činnosti a zajištění souhlasu
	
	Původní cena
	Cena dle dodatku č. 1
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	235 500 Kč
	· 235 500 Kč
	0 Kč

	DPH za část c):
	49 455 Kč
	· 49 455 Kč
	0 Kč

	Cena za část c) s DPH
	284 955 Kč
	· 284 955 Kč
	0 Kč


Cena díla za části a) až c) pův. smlouvy a části a)+b) dle dodatku č. 1,     
(pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní cena
	Cena nových prací dle dodatku č. 1
	Nová cena

	Cena bez DPH:
	1 859 300 Kč
	119 500 Kč
	1 978 800 Kč

	DPH:
	390 453 Kč
	25 095 Kč
	415 548 Kč

	Cena s DPH:
	2 249 753 Kč
	144 595 Kč
	2 394 348 Kč


Bod 4 článku V. Cena a platební podmínky se upravuje následovně:

Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat dle čl. VI. Cena a platební podmínky následovně:
        Do 21.12.2018 bude vystavena faktura na částku ve výši 820 100 Kč bez DPH, tzn. 992 321 Kč vč. DPH.
        K datu předání DSP
bude uhrazena částka ve výši  939 600 Kč bez DPH, tzn. 1 136 916 Kč vč.DPH.
        K datu předání dokumentací
ověřených ve stavebních řízeních vč. pravomocných stavebních povolení bude         uhrazena částka ve výši 219 100 Kč bez DPH, tzn. 265 111 Kč vč. DPH.

Článek V.
1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.                                                                                               

3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

	V Olomouci dne:                    
	V   Olomouci  dne: 12.12.2018     
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