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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                                Dodatek č.1




KE SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  1490118
	Číslo SOD objednatele:     OI-PR/SOD/001793 /2018/Neu

	A Název akce:   Odlehčovací komora OK3A
	Org:  25728


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	

	

	

	


	2. Zhotovitel:
	AQUA PROCON s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

	

	
	
	

	

	

	
	

	
	
	

	
	

	

	

	
	
	

	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	


Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :

Předmět plnění

Termín plnění

Cena a platební podmínky

Doplňují se závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

III. 

Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se rozšiřuje na základě jednání výrobních výborů, na kterých byly dohodnuty postupy a řešení objektů nad rámec původního zadání. Předpokládané realizační náklady stavby jsou v současné době odhadnuty na 14,5 mil.Kč, z tohoto důvodu se čl.III smlouvy mění následovně :
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SPD), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení na stavbu, spolupráci při zadávacím řízením na zakázky na výběr dodavatele stavby a autorský dozor.

Součástí předmětu plnění je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí, nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření,  zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.

2. Projektová dokumentace pod názvem „Odlehčovací komora OK3A“ bude řešit rekonstrukci odlehčovací komory OK3A. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci komory jak po stránce stavební, oplocení komory, zpevněné účelové cesty k vyústnímu objektu, tak i po stránce technologie (osazení norné stěny, měření hladin atd.) Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o dokumentaci obnovy odlehčovací stoky.
3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce, podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců.

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.
Předmět a rozsah díla bude zpracován v následujícím členění:

a)    Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního řízení stavebního povolení (SPD) 
Rozsah činností je uveden v příloze č.4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí PD budou průzkumy (např.stavební), případně inventarizace zeleně v rozsahu nutném pro povolení stavby a pro realizaci stavby projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.
Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.      

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti           a ochrany zdraví, dle ust. § 14 odst. 1 Zákona 88/2016 předloží před zahájením projekčních prací návrh na určení koordinátora BOZP, který zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění změny č. 136/2016 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této   osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou

 k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou Plánu

 BOZP.
 Součástí SPD bude i propočet nákladů stavby.  
	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy 
	DSP  vč. dokladové části (texty,výkresy) – v tištěné podobě

	
	2 kusy
	DSP vč. dokladové části (texty,výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat CD včetně popisu 


      Z toho 2  pare budou použita pro stavební řízení.

 Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném pro    zpracování projektové dokumentace.
Dokumentace DSP v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  

      1 kus CD ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze)
      1 kus CD ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)  
       CD budou formálně  (skladba stránek ,výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.
Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a popisu

stanoviska nebo vyjádření včetně uvedení doby jeho platnosti.

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. a) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí dotčených orgánů 
V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:
· smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky a neprodleně předá objednateli, vyhotoví podklady pro tyto smlouvy,

· projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků, 

· bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,
· doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavební povolení,
· doloží vyjádření KÚOK – odboru životního prostředí dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v účinném znění
· zajistí povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění
· vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované  řešení či podmiňují souhlas  podmínkami, 
a mají tedy vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace  budou předána projektantem  objednateli ihned po jejich obdržení 

· doručí objednateli pravomocné stavební povolení.
Výkon IČ končí předáním pravomocného stavebního povolení ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do14ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. b) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
Ostatní ujednání čl.III se nemění
         IV.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace SPD včetně dokladové části                                           do 31.05.2019
b)  Pravomocné stavební povolení                                                                               do 31.08.2019                      
c)  Projektová dokumentace DPS                                                                                 do 31.08.2019
     Předání kompletního předmětu plnění                                                               do 31.08.2019
Ostatní ujednání čl.IV se nemění
          V.
Cena  a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
a)  Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení        (SPD), včetně dokladové části 
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	190.000,- Kč
	195 000,-Kč
	385 000,-Kč

	DPH za část a):
	39.900,- Kč
	40 950,-Kč
	80 850,-Kč

	Cena za část a) s DPH
	229.900,- Kč
	235 950,-Kč
	465 850,-Kč


b)    Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	34.000,- Kč
	0
	34.000,- Kč

	DPH za část b):
	7.140,- Kč
	0
	7.140,- Kč

	Cena za část b) s DPH:
	41.140,- Kč
	0
	41.140,- Kč


c)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb vč. 

 výkazu výměr
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	65.000,- Kč
	81 000,-Kč
	146 000,-Kč

	DPH za část c):
	13.650,- Kč
	17 010,-Kč
	30 660,-Kč

	Cena za část c) s DPH:
	78.650,- Kč
	98 010,-Kč
	176 660,-Kč


Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena bez DPH:
	289.000,- Kč
	276 000,-Kč
	565 000,-Kč

	DPH:
	60.690,- Kč
	57 960,-Kč
	118 650,-Kč

	Cena s DPH:
	349.690,- Kč
	333 960,-Kč
	683 650,-Kč


 e)     Autorský dozor:

	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	27.500,- Kč
	0
	27.500,- Kč

	DPH za část d):
	5.775,- Kč
	0
	5.775,- Kč

	Cena za část d) s DPH:
	33.275,- Kč
	0
	33.275,- Kč


Celková cena díla za části a) až e):     

	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	316.500,- Kč
	276 000,-Kč
	592 500,-Kč

	DPH:
	66.465,- Kč
	57 960,-Kč
	124 425,-Kč

	Cena celkem s DPH:
	 382.965,- Kč
	333 960,-Kč
	716 925,-Kč


2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských 
a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy. 
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po jednotlivých částech plnění dle čl. VI. Cena  a platební podmínky
5. Faktury budou zasílány objednateli po splnění díla či jeho dílčí části v souladu s SOD. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“)  a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. . Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence  objednatele. 

Další smluvní ujednání :

Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku a zavazují se tímto postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR
1. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem. 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v Čl. III Předmět smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými přijdou do kontaktu;

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil. 

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech  stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.      

Zhotovitel bere  na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	V Olomouci dne:   27.11.2018  
               
	V Brně dne:  29.11.2018
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