
Dodatek č.l
ke smlouvě o dílo č.VR 31/2018 (dále jen smlouva)

„Opravy ostění a parapetů oken - ZŠ Glowackého, 
Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója44

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ČI. L

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen ,,objednatei“),

a

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

Firma s.r.o.
Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylis;

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Václav Kapal, jednatel společnosti

62412272 
CZ62412272

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.l ke smlouvě (dále jen „dodatek")
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Článek II.

1. Článek III. smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na 

základě změnového listu stavby ZLÍ.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce 

nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní 

zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a 

jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. Článek VI. smlouvy „Cena za dí!o“:

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na 

celkovou částku 3 009 742,02 Kč bez DPH (slovy: tři miliony devět tisíc sedm set čtyřicet dva 

korun českých a dva haléře) následovně :

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč.DPH

Celková původní cena dle 
smlouvy o dílo

2 880 537,75 604 912,93 3 485 450,68

Cena dle Změnového listu
ZLÍ tohoto dodatku 

(dodatečné stavební práce)

+ 129 204,27 + 27 132,90 + 156 337,17

Celková nová cena vč.
tohoto dodatku č.l

3 009 742,02 632 045,83 3 641 787,85

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 31/2018, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze 

změny v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva 

zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému 

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 

registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o

Smluvní dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. VR 31/2018 stránka č.2



registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 

neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle 

zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává 

objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro 

splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne V Praze dne gv

Objednatel: 3, 12. 2018 Zhotovitel:

Přílohy:

1) Změnový list stavby ZLÍ (dodatečné stavební práce - přípočty)
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úL 4

FIRMAs.r.o.
Realizace staveb a T2B

CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava parapetů oken v objektu - ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555,181 00 Praha 8

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majektu MČ Praha 8, příspěvková organizace

Tato cenová nabídka obsahuje provedení opravy parapetů v objektu Základní školy. Cena obsahuje demontážní práce, úpravu nosné 
konstrukce, montáž okenních parapetů, lakýrnické práce, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid,

odvoz odpadu a sutin.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis
Chodba spojovací s přístavbou v přízemí
bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 
demontáž dřevěných krytů ÚT

demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg, kce 
parapetů a krytů ÚT

desky parapetní DTD 28 mm, barva RAL, dodávka a montáž, 
šířka 40 cm
čelní kryt topení tl. 18 mm, v. 710 mm, dodávka a montáž
Chodba u schodiště v přízemí
bourání parapetů dřevěných - obkladová prkna š. do 30 cm 
desky parapetní DTD 28 mm, barva RAL, dodávka a montáž, 
šířka 25 cm

Družina
bourání parapetů dřevěných š. do 30 cm
desky parapetní DTD 28 mm, barva RAL, dodávka a montáž,
šířka 40 cm
čelní kryt topení tl. 18 mm, v. 710 mm, dodávka a montáž

Ostatní náklady
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace 
Odvoz a likvidace vybouraných hmot, vč. nakládky 
Doprava materiálu, pracovníků a nářadí 
Režie a ostatní náklady

Rozdíl celkem - bez DPH
Cena celkem včetně DPH 21 %

MJ výměra jed cena celkem

V Praze dne 5.12.2018

Vypracoval: Petr Hodač
Ředitel společnosti

FIRMAs.r.o. Na Pěšinách 247/518200 Praha 8IČ: 62412272 DIČ: CZ62412 272


