
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 746/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva") dne 26. 6. 2018

Článek I.

MKOLP00256TEsmluvní strany

I.1 Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupené:

Město Kolín
28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78
Mgr, Bc, Vítem Rakušanem, starostou
00235440
CZ 00235440
Česká spořitelna, a s. Kolín

3661832/0800

IČ :
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
p.

technických a realizačn
smluvních:

a

(dále jen „Objednatel")

a

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma
Sídlo:
zapsaný v rejstříku:
zastoupený:

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.
Sečská 570, 538 21, Slatiňany
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl č, vložka 83
František Plachý - jednatel
00655261
CZ00655261
Komerční banka, a.s.

Osoby oprávněné za zh

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní spojení:

smluvních:
technických:
realizačních:

(dále jen „Zhotovitel")

Článek II.

ZMĚNA CENY DÍLA

Cena ze smlouvy se na základě víceprací (viz přiloha č. 1 - stanovisko TDI a přílohy č. 2 - Soupis

viceprací) mění z původní 5.965.581,- Kč bez DPH na 6.034.381,-- Kč bez DPH.
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článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní
partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru
smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled
smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu
smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být
bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru
smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní straný prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užiti a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž po dvou obdrží
objednatel i zhotovitel.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne
č. 35/1/RM/2018.

12. 11. 2018, usnesení

za Objednatele;

V02

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolín

iúdiyiitv Kolíně dne ve Slatiňanech dne

Přílohy:
1. Stanovisko projektanta
2. Soupis víceprací
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Vyjádření technického dozoru investora k vícepracem na akci: Kolín - Čerpací

stanice L1 - rekonstrukce technologie.

Z důvodů poruchy na původních čerpadlech byl zhotovitel vyzván zástupci společnosti
Vodos Kolín k součinnosti při odstraňování této poruchy, a to formou víceprací. Tyto

vícepráce spočívaly zejména ve;
- Vytvoření a montáží provizorního výtlaku z čerpadlové komory č. 3 do stávajícího

výtlačného potrubí
Demontáži čerpadla z armaturní komory č. 1 a jeho montáží do komory č. 4
Částečné demontáži původního výtlačného potrubí

- Zajištění provizorního čerpání pro umožnění demontáže vadného čerpadla, u něhož
navíc došlo k utržení závěsného oka, které slouží k jeho vytažení z čerpadlové komory.
Demontované čerpadlo bylo dále zhotovitelem nahrazeno čerpadlem z komory č. 1 a
instalací dalšího čerpadla do komory č. 4, které slouží jako záloha (viz zápis
z kontrolního dne ze 17.10.2018).

Z důvodu požadavku, který nebyl součástí původní dodávky souhlasím s předloženým
cenovým návrhem víceprací nad rámec původní zakázky

V Kolíně dne 5.11.2018

Soupis vícepracíPřílohy;

IČO: 87644622
NEJSEM PLÁTCE DPH

BANK. SPOJENÍ

Fio banka a.s., č.ů. 2401006250

živnostenský list zapsaný u MéO v Kolínř , obecní živnostenský úřad. ř.j. 2316/2017/OŽ.Ú/II/4



r
STAVEBNÍ HU Ť

^Stiská 5 7 0 , 5 3 3 2 1 S I a 11 A a n y
S L A T I Ň A N Y

spol. s r.o.

Kolín-ČS L1 - Rekonstrukce technologie

Soupis viceprací k 29.10.2018

celkemmnožství jednotk.cenanázevpol.

18 000 Kč9 0002 ksDemontáž čerpadla37

Kč29000145502 ksMontáž čerpadel38

Provizorní čerpání pro umožnění demontáže
vadného čerpadla (s utrženým závěsem) 11800 Kč118001 kpl22R

Demontáž tvarovek z armaturní komory,
demontáž žebříků, poklopů - demontáž části
již připraveného provizorního výtlaku k
pracím dle W a PD, kvůli nutnosti vytvoření
nového provizorního propoje, za účelem
demontáže vadného čerpadla 1 400 Kč1 4001 kpl35R

8 600 Kč8 6001 kplNakládka a doprava47

KcCelkem bez DPH

Slatiňany 29.10.2018

Zpracoval:

IČO; 00655261

DIČ: CZ00655261

Krajský soud Hradec Králové, oddíl C,

vložka 83

KB Chrudim, č.ú. 33943531/0100

602 442 509


