Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 12/2017
uzavřené dne 2.11.2017 mezi smluvními stranami: 
1. Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D. předsedou úřadu 
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
           		číslo účtu: 4021001/0710
telefon:	221775311
fax:		221775363
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „objednatel”)

1. DIGIS, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená Ing. Liborem Štefkem, jednatelem a ředitelem společnosti
IČO: 19012276
DIČ: CZ19012276
Zapsaná: v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 961
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava
                               číslo účtu: 740948761/0100
telefon: 596938985
Datová schránka: 4tfyys4
(dále jen „zhotovitel“)

I.
1. Ve smyslu článku X. odst. 3 smlouvy o dílo č. 12/2017, uzavřené dne 2.11.2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo (dále jen „SOD“) mění v článku II., odst. 2 bod b) takto:
· Integrace na Actice Directory (nemění se)
· Integrace s Elektronickou spisovou službou (mění se)
· Integrace na AIS SBS (mění se částečně)
· Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS) (nemění se)

2. Položka Integrace s Elektronickou spisovou službou se mění z objektivních důvodů 
ve smyslu způsobu integrace z přímé integrace GIS na integraci přes prostředí AIS SBS a tím se mění v době plnění (závislé na připravenosti AIS SBS) z 31.12. 2018 
na 31.5.2019. Celá část ceny díla za tuto položku se přesunuje z roku 2018 do roku 2019.

3. Položka Integrace na AIS SBS se mění z objektivních důvodů vycházejících 
z nepřipravenosti AIS SBS k integraci s GIS v době plnění z 31.12.2018 na 31.5. 2019. 

4. Poměrná část ceny díla za tuto položku se přesunuje z roku 2018 do roku 2019 s tím,
 že bude částečně plněno v roce 2018 (obecná příprava řešení) a částečně v roce 2019
II.

1. Z celkové ceny druhé části (etapy) díla, která činí dle článku III. odst. 1 SOD 480 000,- Kč bez DPH, tvoří části ceny díla týkající se přesunu z roku 2018 do roku 2019 tyto částky:
· Integrace s Elektronickou spisovou službou    80 000,- Kč bez DPH
· Integrace na AIS SBS                                     220 000,- Kč bez DPH (120 000,-  
                                                                        Kč bez DPH v roce 2018 a  
                                                                        100 000,- Kč bez DPH  
                                                                                                v roce 2019)
Rozložení ceny druhé etapy v letech 2018 a 2019
	rok
	původní cena z SOD bez DPH
	cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	2018
	480 000,- Kč
	300 000,- Kč
	  63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	2019
	           0,- Kč
	180 000,- Kč
	  37 800,- Kč
	217 800,- Kč

	Celkem
	480 000,- Kč
	480 000,- Kč
	100 800,- Kč
	580 800,- Kč


Celková cena druhé části (etapy), ani celková cena díla se nemění.
III.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 

3. Všechna ostatní ujednání SOD, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek nebyl podepsán v tísni, či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich, a že se zněním tohoto dodatku souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
  
	V Praze dne ………………
	V Ostravě. dne ……………….


                                                    
	
	

	.........................................
Za objednatele:
	.........................................
Za zhotovitele:
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