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Dodatek č. 5  

ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na provedení aktualizace stávajících projektových dokumentací  
   na stavbu 

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ   

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních 

povolení 
na stavbu 

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ  
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxx   

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     xxxxxxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 

Jednající:  xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 6. 2016 uzavřely smlouvu ve znění dodatků č. 1 - 4, jejímž 

předmětem je provedení aktualizace stávající projektové dokumentace (dále jen „PD“) a 

obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení na stavbu „SILNICE II/150: 

LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (takto specifikovaná smlouva dále jen „Smlouva“ a 

předmětná stavba dále jen „Stavba“). 
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2.2 Zhotovitel provedl aktualizaci stávající PD, a to v rozsahu aktualizace výkresů s 

katastrálními podklady z důvodu digitalizace katastrálního operátu v k. ú. Loukov u 

Bystřice pod Hostýnem. Na základě vzájemné dohody smluvních stran nebude ze strany 

zpracovatele zpracována aktualizace podrobného kontrolního rozpočtu. Z tohoto důvodu 

dochází ke změně rozsahu plnění závazku ze smlouvy o dílo.  

2.3 V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsanou v předchozím 

odstavci se mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve 

výši 120 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 5 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve 

výši 23 000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 97 000,- Kč bez DPH.  

2.4 Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
3.1 Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy ve znění dod. č. 1. – 4., odst. č. 2, poslední 

odrážka (▪  aktualizace podrobného soupisu prací….)  

Dosavadní text se ruší bez náhrady. 

 

3.2 Článek V. „Cena“ smlouvy ve znění dod. č. 1. – 4., bod 1., „Cena SOD“  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 
1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

 

Cena SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč                             97 000,-- 

DPH 21 % Kč                     20 370,-- 

Cena celkem vč. DPH Kč                             117 370,-- 

(slovy stosedmnácttisíctřistasedmdesát korun českých) 

 
3.3 Článek VII. „Provádění závazků“ smlouvy ve znění dod. č. 1. – 4., bod 6., poslední 

odrážka (- rozpočty 1x v písemném vyhotovení…) 

Dosavadní text se ruší bez náhrady. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4.4 Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. 

č. 340/2015 Sb. 

4.5 Ostatní ujednání smlouvy a předchozích dodatků tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změny. 
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4.6 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - 

příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka. 

 

 

Ve Zlíně dne 12. 12. 2018    x 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 
  


