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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00IKN3O

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 10.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.08.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojeni:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s.

Slívová 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

25890981

CZ25890981

a4zeueu

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-maílová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupena:

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

1 6/201 7/PRI

číslo investiční akce

7719,7718
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Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 2527

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel41

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky

a Milostovice - splašková kanalizace" (PID smlouvy: MMOPPOOGGM5Z) (dále jen „Smlouva")
a dne 28.08.2018 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPPOOHNXNC) (dále jen „Dodatek
é. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek") dohodly na dále

uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení sanace podloží rýhy pro kanalizační potrubí;
- předmětem díla je provedení fasádní stěrky z lepidla s pertinkou;
- předmětem díla je provedení přístupového schodiště k obslužným plošinám ČOV;
- předmětem díla je provedení více kanalizačních přípojek v MČ Zlatníky a Milostovice;
- předmětem díla je provedení rekonstrukce části neúnosné komunikace pro příjezd k ČOV;
- předmětem díla je provedení živičného postřiku mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami;
- předmětem díla není provedení asfaltových vrstev komunikací;
- předmětem díla není provedení pokládky drenážního potrubí v celé délce kanalizace;
- předmětem díla není čerpání vody v celém rozsahu daném PD a rozpočtem;
- předmětem díla není provedení PD pro změnu stavby před dokončením.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Dodatku č. 1

změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

(slovy: šedesát pět milionů sedm set šedesát tisíc šest set třicet osm a 92/100 korun českých)

57.788.738,16 Kč

3.441.102,69 Kč

54.347.635,47 Kč

11.413.003,45 Kč

65.760.638,92 Kč

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou

a nedílnou součásti tohoto dodatku.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

16/2017/PRI

číslo investiční akce

7719,7718
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednáni Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 05.12.2018,

č. usnesení 90/4/RM/18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společné se smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavřeni statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejněni
tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejněni povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

f? f? 7cx/f1 3 -12- mV Opavě dne. V Ostravě dne

|5B

Ir
primátor

JSTUAVÁ a.s.
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číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

1 6/201 7/PRI

číslo investiční akce

7719,7718


