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ŠAFINVEST, s. r. o.

Dodatek č. 1 

ke  S M L O U V Ě   O   D Í L O č. 18-2018
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 



Teplárna Písek, a. s.



U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek



IČ: 608 26 801



DIČ: CZ60826801



Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640



Zastoupen: Karel Vodička, předseda představenstva
         


Marek Anděl, člen představenstva




tel.: 382 730 111



mobil: 602 688 461



e-mail: teplarna.pisek@tpi.cz
Zhotovitel :  

                  
ŠAFINVEST, s.r.o.                  
                     
Kollárova 511, 397 01 Písek,
                     
IČ: 280 78 756

DIČ : CZ28078756
Statutární orgán: Ing. Rostislav Šafránek,  jednatel
                     
tel.: 382 214 457  fax: 382 213 106

                     
bank. spojení : UniCredit Bank, č.ú. : 2106358632/2700
                     
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

                     
vložka 15876



e-mail: safranek@safinvest.cz 

Smlouva o dílo na akci: „Horkovodní připojení CZT objektů Apex, Harantova a čp. 2595 Písek, číslo projektu CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011889“ se mění takto:
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Doplnění - Bod 3.5.1.
· Nadzemní část horkovodní přípojky k OM Apex nebude z důvodu požadavku odběratele provedena. Přípojka bude zakončena rezervou s kulovými kohouty v domečku u OM Harantova. Z tohoto důvodu dochází ke snížení ceny díla. 
5. CENA DÍLA
Původní znění bod 5.1:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena bez DPH:
2 679 481,- Kč

DPH 21 %: 

   562 691,- Kč

Cena s DPH 

3 242 172,- Kč
Nové znění bod 5.1:

Upravená cena:
Cena bez DPH:
2 611 228,- Kč

DPH 21 %: 

   548 358,- Kč

Cena s DPH 

3 159 586,- Kč

Ke změně ceny dochází změnou rozsahu díla dle bodu 3.5.1. viz. rozdílový rozpočet v příloze dodatku č.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
Dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání statutárními zástupci objednatele 
a zhotovitele.

 V Písku dne 15.10.2018
 Za stranu objednatele:                                                  
Za stranu zhotovitele:                                                    
​​​​​​​​​​​​……………………………………….



…………………………………..
          Karel Vodička
           
      

          
 Ing. Rostislav Šafránek
předseda představenstva




jednatel


     Teplárna Písek, a.s.   



      ŠAFINVEST, s.r.o.                  
​​​​​​​​​​​​……………………………………….


          Marek Anděl
           
      


   člen představenstva
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