
Stavba: 20170550Cd

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

66 383,65

80 325,00

66 383,65

0,00

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Položkový rozpočet stavby

13 941,00

0,35

0,00

0,00

Bystřice n.P, novostavba kanalizace - prodloužení hl. řadu - 

dodatečné práce č.1

SPH stavby s.r.o.

Celkem

66 383,65
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 02_1 0 66 384 13 941 80 324 100

1 0 -14 396 -3 023 -17 419 -22

2 0 80 779 16 964 97 743 122

0 66 384 13 941 80 324 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 66 383,65 100

Cena celkem 66 383,65 100

Zemní práce

Splašková kanalizace

Těžitelnost hornin - méněpráce

Těžitelnost hornin - vícepráce

Celkem za stavbu
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S: 20170550Cd

O: SO 02_1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -14 395,60
1 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 -84,68000 170,00 -14 395,60

Položkový rozpočet 

Bystřice n.P, novostavba kanalizace - prodloužení hl. řadu - dodatečné práce č.1

Splašková kanalizace

Těžitelnost hornin - méněpráce
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S: 20170550Cd

O: SO 02_1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 80 779,25
1 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 24,05000 200,00 4 810,00

2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 38,48000 200,00 7 696,00

3 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 31,75500 650,00 20 640,75

4 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 52,92500 900,00 47 632,50

Položkový rozpočet 

Bystřice n.P, novostavba kanalizace - prodloužení hl. řadu - dodatečné práce č.1

Splašková kanalizace

Těžitelnost hornin - vícepráce
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