


Dodatek č. 3
[bookmark: _Hlk532211191]ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 6.8.2018 na zhotovení stavby „Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel.           , Ing. Vladimíra Krajanská, tel., Jaroslav Rezek, tel. 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 			

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:			Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 			
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				62028081
DIČ: 				CZ62028081
bankovní spojení: 			
číslo účtu: 			
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

(dále také „Zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení
Strany tohoto dodatku spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 14.7.2017 na zhotovení stavby „Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“. Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 11.7.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 6.8.2018. Předmětem dodatku č. 2 byla změna smlouvy o dílo, a to jak v otázce rozsahu díla, tak v otázce ceny díla. Ke změně došlo v rozsahu méněprací a víceprací, které byly blíže specifikovány ve změnových listech č. 009 a 010, které byly nedílnou součástí dodatku.
Po uzavření dodatku smlouvy se zjistilo, že změnový list č. 009, který byl ve formátu tabulky Microsoft EXCEL, obsahoval chybu vzorce, která měla za následek, že do hodnoty méněprací nebyly zahrnuty položky:
· 286 – Přesun hmot pro zámečnické konstrukce. výšky do 12 m 	-39,82 Kč
· 287 – Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km        	-24,23 Kč
· 288 – Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km            	-3,23 Kč
Tím tak došlo k chybě v psaní a počtech při určení hodnoty méněprací a tedy i ceny díla v částce 67,28 Kč bez DPH. Účelem tohoto dodatku je oprava této chyby.
3. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 6.8.2018:
3.1. 	Změna článku 4. Cena díla, bod 4.1.
Smluvní strany se dohodly na změně/opravě ceny díla o částku 67,28 Kč bez DPH. 
Původní cena díla, dle SOD a Dodatku č. 2:
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 17 808 732,08 Kč 
slovy: Sedmnáct milionů osm set osm tisíc sedm set třicet dva korun českých 
DPH: 3 739 833,74 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 21 548 565,82 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Nová cena díla, dle Dodatku č. 3:
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 17 808 664,80 Kč 
slovy: Sedmnáct milionů osm set osm tisíc šest set šedesát čtyři celé osmdesát korun českých 
DPH: 3 739 819,61 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 21 548 484,41 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

3. Ostatní ujednání
3.1. Zhotovitel se objednateli zavazuje zaplatit částku 67,28 Kč a DPH do 31.12.2018.
3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 6.8.2018 zůstávají beze změny.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3.5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 17.12.2018, usnesením č. R/564/2018 část I.



[bookmark: _GoBack]V Světlé nad Sázavou, dne 18.12.2018		

Za zhotovitele: 						za objednatele:






…………………………………………………………………..		…………………………………………………………………….
									Mgr. Jan Tourek
       	jednatelé společnosti 	 					starosta města
2

