


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1820 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Resslova - spisovna - PD na přestavbu objektu na 

stp-č. 511/12 a 511/15, k.ú. Hradec Králové

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora města pro oblast 
správy majetku města a městských organizaci 
495 707 111 
00 26 8810 
CZ0026881Q
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Blanka Nováková, zaměstnanec SNHK, email novakova@snhk.cz, tel. 737 262 097 
Ing. Jiří Dušek, zaměstnanec SNHK, email dusek@snhk.cz, tel. 603 541 375

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Telefon, email:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

PV projekt, spol. s r.o.
Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové 
495 530 021, pvprojekt@seznam.cz 
25996282 
CZ25996282

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19013 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

I.
Z důvodu nepředvídatelných okolností, viz níže, se mění předmět a termín dokončení díla, proto 
se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20.4. 2018 (dále 
jen „smlouva") ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.2018 formou tohoto dodatku č. 2.
Vzhledem k požadavku objednatele na napojení objektu spisovny na pult centralizované ochrany 
a organizačním změnám na straně Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje 
(nutnost úpravy požárně bezpečnostního řešení včetně projektu EPS, zahrnující také zaměření 
signálu k připojení objektu, odsouhlasení navrženého EPS), dochází k prodloužení terminu 
dokončení díla.
Uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. XVIII odst 2 Směrnice Zastupitelstva města 
Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanov! postup města Hradec Králové při 
zadávání veřejných zakázek.

II.

1. Původní text bodu b) odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění" se ruší a nahrazuje se novým 
textem:

mailto:novakova@snhk.cz
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Zhotovitel provede, předá čistopis prováděcí projektové dokumentace (dále jen ,,PPD“) přéua 
kompletní dílo včetně společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve lhůtě do

28.2.2019.

III.
1. Ostatní ustanoveni smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany 
prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl 
uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, 
CZ
IČ: 00268810 
DS: bebb2in 

a
PV projekt, spoi. s r.o.
Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové 
IČ:25996282 
DS: w4wsmz

- vymezení předmětu dodatku: prodloužení termínu realizace díla
- cena: 290.000 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platnosti originálu. Z nich objednatel obdrží tři 
a zhotovitel dvě vyhotoveni.

V Hradci Králové dne 13. 12. 2018

za zhotovitele 
Ing. Prokop Vacek 

jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 1 7 *12" 2018

za objednatele 
JUDr. Věra Pourová


