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Smlouva o dílo č. 09/18/SIH/734 ze dne 2. 3. 2018 

 
Dodatek č. 2  

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.  
ke stavbě: 

 
„Vodovodní přivaděč ČS Vídeň - VDJ Velká Bíteš - cementace v úseku 

Jívoví Křižanov“ 
 

 
Čl. 1 Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Leopold      
- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       Číslo účtu:     1622321399/0800 
       K uzavření smlouvy o dílo 
       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold   
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
       (dále jen objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel:        VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.      

sídlo: Soběšická 820/l56, Lesná, 638 00 Brno 
 zastoupená: Ing. Lubomírem Glocem, generálním ředitelem společnosti  
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou 
   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
   Studentská 1133, 591 21  Žďár nad Sázavou 

pověřený stavbyvedoucí:          p. Ivo Komínek 
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald  
IČ: 494 55 842 
DIČ: CZ49455842 
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181 
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100 

 (dále jen zhotovitel) 

 
 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikované projektovou dokumentací a 
položkovým rozpočtem.  

 V dodatku č. 2 je ponechána pouze část potrubí suchovodu, které bylo při stavbě znehodnoceno 
zavařením do elektrotvarovek, včetně skutečného počtu výřezů, tvarovek a odečtení nerealizované délky 
cementace potrubí. Dodatek č. 2 dále obsahuje skutečnou cenu úprav armaturních šachet a doplnění 
demontáže suchovodu.   

 
 Specifikace je v přiloženém položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění: 
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        Předmět plnění o vícepráce a méněpráce.  
        Cena díla bez DPH takto: 

 
2.1.2.  Smluvní strany se dohodly z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, 

na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění Cena díla bez DPH takto:  
 Předmět plnění dle článku 2. 1. stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále 

vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. 
  

Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena 
následovně: 

 
 Původní cena díla bez DPH dle dodatku 1   3 406 883,70  Kč 
 Vícepráce 143 027,00  Kč 
 Méněpráce      569 744,50  Kč  
 Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH  2 980 166,20  Kč 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1.      Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 
prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 
Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající  
ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

3.5.    Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn tento dodatek, jeho část nebo dílčí informace týkající se 
tohoto dodatku smlouvy a jejího plnění.  

3.6.     Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.12.2018                                     V Brně dne 28. 11. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------                         ------------------------------------------------------ 
Ing. Dagmar Zvěřinová,     Ing. Lubomír Gloc 
předsedkyně předsednictva     generální ředitel                                                                                                    
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

     


		2018-12-18T13:27:21+0100
	Magdaléna Pavlíková
	I am the author of this document




