
SMLOUVA O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 11PU-002354, evidenční číslo: 278/16 

č.smlouvy zhotovitele: 1581 
ISPROFIN: 5001110007.31501

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

„1/35 Hřebec, oprava střechy, fasády a vnitřních prostor 
trafostanice“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

, generální ředitel
, ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření
, referát zakázky 

vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel”)

na straně jedné

a

JAMICH s.r.o.
se sídlem: V Lipinách 799, 530 03 Pardubice
IČ: 27510646
DIČ: CZ27510646
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové oddíl C, vložka 23282 dne 27. února 2007.
Zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo") je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník") na základě 
výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 1/35 
Hřebec, oprava střechy, fasády a vnitřních prostor trafostanice realizovanou mimo 
zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných 
zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele, (dále jen „Zakázka").

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

c) Další informace o uchazeči,

2.1.2 Technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo

2.1.3 Dokumentace stavby, které tvoří přílohu ě. 2 této Smlouvy o dílo

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem

Celková revitalizace objektu trafostanice, ve které je umístěno trafo pro tunel Hřebec. Trafa 
CEZ , původně sloužící obci Hřebeě jsou z objektu trafostanice vymístěna . Volné prostory po 
stavebních úpravách mohou sloužit jako sklad ND pro provoz tunelu.

(dále souhrnně jen „stavební práce").
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3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště44)

1/35 Hřebec
IV.

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
mže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 

( Pardubice
PSČ 530 02 
Email:
K rukám: , vedoucí provoz, úseku

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: JAMICH s.r.o.
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: , vedoucí provoz, úseku
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
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VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

Záruční doba činí 36 měsíců na dílo (stavební práce), ledaže Technické podmínky 
stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem 
následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční 
doby činit:

vozovkové souvrství asfaltové 36 měsíců

vozovkové souvrství betonové 60 měsíců

nosné konstrukce mostů 60 měsíců

hydroizolace mostů 84 měsíců

vodorovné dopravní značení plast 36 měsíců, barva 12 měsíců

Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které 
nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné 
náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho 
zástupci).

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu: 

Projekt skutečného provedení v rozsahu dle dohody se Správcem stavby.

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofmancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho

7.1

7.2

7.3

4



nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy na základě výzvy objednatele.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací do 2 měsíců od předání staveniště, 
předpoklad zahájení stavby 09/2016

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby při předání staveniště.

9.4 Jestliže, zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, 
že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví 
datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se 
objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a 
odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. Veškerý 
vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o 
dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs 
z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 150,- Kč/t, kovové části 
za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká materiálů jiného vlastníka, 
který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a 
všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah 
k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, 
pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek 
nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. 
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 
vybavení zhotovitele, které bude nutné.
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Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 
provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo 
jiných nemovitostí.
Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. 
Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení 
k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —> Organizace ŘSD ČR —> Technické předpisy 
—» PPK a dopravní znáčem —» Dopravní znáčem -  různé —> Výkresy opakovaných 
řešení —*■ R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení 
uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 
stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat 
za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby 
zhotovitele.

•—Provedení nových svislých a vodorovných nosných železobetonových

• Pokládka vozovkevýeh živičných vrstev

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám 
stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným 
v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, 
přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 
dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a 
nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou
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zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 
Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se 
Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. 
Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou 
přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled 
přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

Nedokoněí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty 
ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

( 12.1

12.2

12.3

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez D P H  v Kč D P H Celková nabídková cena stavby

(a) (b) (c) =  (a) +  (b)

686 107,87 144 082,65 830 190,52

(dále jen „Celková nabídková cena“).

13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 
jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění 
předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny
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za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou 
oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením 
těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle 
Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle ěl. 13.1 Smlouvy o dílo 
bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a 
dokoněení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 
vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo 
smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. Jako odběratel 
bude na faktuře uvedeno „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 -  Nusle. Faktura bude zaslána na „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice“

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která 
se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu 
díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá 
zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí 
objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou 
částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se 
bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem 
prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází 
z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen 
prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení 
stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně 
uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních 
opatření apod.). Při překroěení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může 
objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou 
realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací 
zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
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13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající 
expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

- nelze -  li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla 
kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez 
DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o 
dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely 
stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností 
odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních 
prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny 
včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetí osobě 
v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je 
taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. 
Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se 
z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení §
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2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
tři 131 stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Tato Smlouva o dílo byla 
sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

(

Ředitelství silnic a dálnic ČR JAMICH s.r.o.

Podpis Podpis:
Jméno: Jméno:
Funkce: <//*/#Sty Funkce: jednatel
Datum: *  ̂ ^  ,n‘'c Datun^- 13.9.2016
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„1/35 Hřebeč, oprava střechy, fasády a vnitřních prostor trafostanice"

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/35 Hřebeč, oprava střechy, fasády a vnitřních prostor
trafostanice44

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/35 Hřebeč, 
oprava střechy, fasády a vnitřních prostor trafostanice", včetně podmínek Smlouvy o dílo 
(dále „Smlouva") a jejích příloh, dalších souvisejících.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena bez 
D P H  v Kč

D P H  21% Celková nabídková cena včetně 
D P H  v Kč

1/35 Hřebeč, 
oprava střechy, 
fasády a
vnitřních prostor 
trafostanice

£a)

686 107,87

(b) =  D P H  z částky (a)

144 082,65

(c) =  (a) + (b) 

830 190,52

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací/dodávek/služeb obsahující jednotkové ceny za 
poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, 
že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 dní a 
že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Další informace o uchazeči

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době 
pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„1/35 Hřebec, oprava střechy, fasády a vnitřních prostor trafostanice"

Podpis _ _ funkce_______~^/ _____

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení pan , jednatel firmy
JAMICH s.r.o.

Adresa JAMICH s.r.o., V Lipinách 799, 530 03 Pardubice 

Datum 13.9.2016



FORMULÁŘ DALŠÍ INFORMACE O UCHAZEČI

OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ
Přiložte neověřenou kopii oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina, výpis 
z obchodního rejstříku, výpis-ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), ev. pověření (plnou 
mee)—pokud—SOB—podepisuje osoba —̂která není—uvedena ve veřejně dostupných 
dokumentech, jako osoba oprávněná jednat za společnost.

PODZHOTOVITELÉ
Uvedíe, zda a jakou část zakázky zadáte k realizaci podzhotovitelům.
To znamená, uveďte o jaké práce se jedná, v jakém množství a uveďte název a IČ 
podzhotovitele:

Podzhotovitele nezádáváme, celou zakázku „1/35 Hřebeč, oprava střechy, fasády a 
vnitřních prostor trafostanice", bude realizovat firma JAMICH s.r.o.

i VLASTNICKÁ STRUKTURA ZHOTOVITELÉ
Uveďte, zda vlastnicky nefigurujete v jiných společnostech, které mají stejnou nebo 
podobnou náplň činnosti:

V žádném obdobné firmě vlastnicky nefiguruji.

PRACOVNÍCI
Uveďte jmenný seznam pracovníků, kteří budou mít na starosti realizaci této zakázky 
(manažer projektu). U těchto pracovníků uveďte jejich případné osvědčení o odborné 
kvalifikaci.

, jednatel

REFERENCE
Uveďte seznam Vámi realizovaných podobných zakázek.

Název zakázky Finanční
objem

Lhůta plnění 
začátek/konec Objednatel Stručný popis prací

Rozšíření pro variabilitu 
montážních linek

05/2008-
06/2008

Panasonic 
Automotive 
Systems Czech, 
s.r.o.

Demontáže, montáže 
výrobních linek, výroba 
a montáže konstrukcí

Výstavba výrobní haly firmy 
Hastex & Haspr s.r.o.

04/2011-
09/2012

Hastex & Haspr 
s.r.o.

Výstavba příček, 
elektroinstalace, 
vodoinstalace, 
kanalizace

Tento formulář vyplňte ev. doložte příslušné požadované listiny v neověřené podobě



Příloha č. 2

Technické podmínky, Dokumentace stavby

„Technické podmínky" znamenají dokument obsahující požadavky Objednatele na 
provedení Stavby, který je uveden v příloze Smlouvy o dílo, a který může obsahovat mj. 
požadavky Objednatele týkající se projektové dokumentace, jež má být zajištěna 
Zhotovitelem, nebo Dokumentace Zhotovitele a veškeré Změny těchto podmínek. Součástí 
Technických podmínek jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, vydané Ministerstvem dopravy, v platném znění (TKP), Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky vypracované pro konkrétní stavbu (ZTKP) a další dokumenty, uvedené 
v této příloze Smlouvy o dílo. Technické podmínky ve smyslu této Smlouvy o dílo nejsou 
totožné s Technickými podmínkami vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

„Dokumentace Stavby" (pokud je pro tuto zakázku vyhotovena) znamená dokumentaci 
Stavby Objednatele tak, jak je uvedena v této příloze Smlouvy o dílo a veškeré Změny této 
dokumentace.


