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Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 1381/2018-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 18-10

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Oprávněn k jednání:
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
Ing. Vít Pučálek
Sídlo: M. Bureše 809, 572 01 Polička
Zapsán: není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený: Ing. Vít Pučálek
IČO: 04373863
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 12. 2018 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních
hrazení“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede
pro objednatele kompletní dílo nazvané

„PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení“.
5. Dílem se rozumí zpracování:
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- projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „PPO
Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle
relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Investičním záměrem vypracovaným Povodím
Moravy, s.p., provozem Šumperk (dále jen „IZ“) a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO,
atd.) a standardy (dále jen „DSP“).

- Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu.

- V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z průzkumných prací a posouzení dle odst.
13 tohoto článku.

- projektové dokumentace pro provedení stavby/pro výběr zhotovitele stavby dle relevantních
právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými
i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.)
a standardy (dále jen „DPS“).

DPS musí plně respektovat návrh dle DSP.

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. Projektová dokumentace DPS bude obsahovat taktéž technologický postup provádění
stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.

Dokumentace bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací a zásad organizace
výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

a dále

- plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu
s právními předpisy dle předchozí věty.

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

DSP bude dále obsahovat:

- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (ZOV) s minimálním zásahem do okolních
pozemků (stanovení rozsahu dočasného záboru),

- návrh havarijního a povodňového plánu.

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Investiční záměr

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem
se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech
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nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel
či zhotovitel.

Dále objednatel umožní zhotoviteli na vyžádání nahlédnout do původní projektové dokumentace –
rekonstrukce hráze z roku 2004, která je uložena v archivu provozu v Šumperku.

10. Dokladová část projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených
ve výše uvedené vyhlášce, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné pro vydání stavebního povolení, s tím že právně

závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány
do projektové dokumentace.

- závazné stanovisko dle § 17 odst.- 1 písm. a)d) vodního zákona,
- doklad o projednání manipulačního řádu s veškerými subjekty, které zajišťují obsluhu,

odsouhlasení dispečinkem PM,
- doklad o projednání navrženého řešení s obcí Postřelmov (odsouhlasení z hlediska akce

připravované obcí),
- vyjádření, připomínky a rozhodnutí, vyplývající z inženýrské činnosti budou zapracovány do

projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami
a s oprávněnými požadavky, vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy
i dotčených subjektů.

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:

DSP – 3 x vyhotovení DSP v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx. xls, výkresy v podobě xxx. dwg nebo xxx.dgn
a kompletní předmět díla v podobě xxx. pdf)

Při odevzdání DSP bude odevzdáno i geodetické zaměření pro optimální výškové osazení
dosedacího prahu (u všech prostor mobilního hrazení) a pro posouzení odtoku záhrazových vod (
pouze u prostor mobilního hrazení MOB 3-P a MOB 4-P). Geodetické zaměření prostor mobilních
hrazení bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak
v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou předány v počtu
2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu.

DPS – 6x vyhotovení v listinné formě a 2x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn
a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf), včetně oceněného výkazu výměr – položkového
rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
- Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Při odevzdání DPS bude odevzdán i plán BOZP.

Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

Všechna pare (DSP, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem.

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou xml. Rozpočet bude obsahovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
Jeho návrh bude odsouhlasen zástupcem ve věcech technických na předposledním výrobním
výboru.
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13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné geodetické/měřičské a průzkumné práce a
posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

- podrobné místní šetření,
- provedení geodetického zaměření 7ks prostor mobilních hrazení (v příčných řezech dle

původní dokumentace) v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt
p.v. s výstupem v podélných profilech a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro zpracování
projektové dokumentace (dále jen „geodetické zaměření“)

- navrhovaná trvalá úprava terénu před a za prostorem mobilních hrazení bude v dokumentaci
vyznačena, bude projednána s obcí Postřelmov. O územní rozhodnutí a následné stavební
povolení k těmto terénním úpravám bude žádat samostatně obec Postřelmov, není to součástí
tohoto díla. V dokumentaci bude výslovně zmíněno, že navrhované terénní úpravy nejsou
předmětem žádosti o stavební povolení/ohlášení předmětného díla dle této smlouvy. Dle
potřeby zhotovitel pro přesný technický návrh zajistí provedení nezbytných  průzkumných prací
na ověření stavu konstrukcí (stavebně technický průzkum). Těmito bude prokázána
proveditelnost navrženého řešení s ohledem na aktuální stav stávajících konstrukcí. V případě
nutnosti provedení jádrových vrtů a zkoušek pevnosti betonů v tlaku toto zajistí investor stavby.

14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména
zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení,
bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu. Inženýrská činnost (projednávání s dotčenými subjekty) musí probíhat
souběžně se zpracováváním DSP tak, aby byl požadavek na zapracování veškerých
podmínek ve stavebním povolení splněn v termínu k předání DSP dle této smlouvy.

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

16. V rámci inženýrské činnosti budou při zpracování projektové dokumentace  zhotovitelem
prováděny zejména následující úkony:

- zajištění práv k pozemkům dotčený stavbou, včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,

- zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,
- získání závazného stanoviska dle § 17 odst.- 1 písm. a)d) vodního zákona,
- projednání manipulačního řádu
- projednání návrhu s obcí Postřelmov
- kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění

pravomocného stavebního povolení, včetně všech nezbytných činností a podkladů,
- předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením

projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační
údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba
povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
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Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a veškerých posouzení) a její

předání: do 120 dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem
Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání: do 10 dnů od vydání

pravomocného stavebního povolení
2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla

v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech, vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle
této smlouvy.

3. Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Horní
Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
DSP (včetně průzkumných prací a
veškerých posouzení)

72 000,- Kč 15 120,- Kč 87 120,- Kč

Inženýrská činnost 30 000,- Kč 6 300,- Kč 36 300,- Kč
DPS 43 000,- Kč 9 030,- Kč 52 030,- Kč
Plán BOZP 10 000,- Kč 2 100,- Kč 12 100,- Kč
CELKEM 155 000,- Kč 32 550,- Kč 187 550,- Kč

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení

této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy

delší než 15 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
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2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené, včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Olomouci dne: 17. 12. 2018 V Poličce 11. 12. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Ing. Vít Pučálek

ředitel závodu Horní Morava
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např.
daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení
díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých
částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem
objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura
bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání
příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 %
z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního
rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro
provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem
objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku
ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v
dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby
projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od podpisu
smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k
projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána
dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru
bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat
jeho připomínky.
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n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke
kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a
elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.

q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na
zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho
sídle.

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy
zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí
zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom.

u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné
sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol
o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v
záruční době.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data
převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu
díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo
pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.

y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se
prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo
nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od
doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
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bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné
části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech
z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a
objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení
smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas
vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu,
apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen
prokázat zhotovitel.

jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl.
občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak
vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že
se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na
vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

oo) Objednatel není povinen licenci využít.
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pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo
zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které
je předmětem licence.

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ww) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky
a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s
nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany
se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení
práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy
o dílo doplněno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.




