[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 8200/00549/18 uzavřené dne 18.9.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají
Smluvní strany


Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem:		Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 			49777513
DIČ: 			CZ49777513
zastoupená: 		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAWO Přeštice s.r.o.
se sídlem:		Komenského 75, 334 01 Přeštice
IČ: 			26406667
DIČ : 			CZ26406667
zastoupený:		Miroslav Wuchterle, jednatel společnosti	 			
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel společně označovány jako „smluvní strany“

dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 09. 2018 (dále jen „dodatek“) v tomto znění



I.
Dne 18. 09. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo  (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace díla – „Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29 (II)“.



II.
1. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo, a to tak, že Zhotovitel provede na žádost Objednatele oproti původní projektové dokumentaci:
a)  úpravu povrchů v místnostech č. 200, 205, 206, 207, 215, 222 a 223 tak, že dřevěné parkety, které byly odkryty při realizaci stavby, budou dle doporučení Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně zachovány a ochráněny před pokládkou povlakových krytin. Podrobný popis provedených prací je uveden a oceněn v doplněném rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
b) změnu materiálu vnitřních dveří. Důvodem je dodávka vnitřních dveří v povrchu CPL (vyšší uživatelská odolnost) na místo v PD uvažovaných s povrchem dřevěná dýha. Viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo, kdy termín dokončení I. části díla je prodloužen z důvodu technologického postupu úpravy podlah o 4 týdny, tj. do 24. 1. 2019.

3. Vzhledem k tomu, že cena za úpravu podlahových povrchů dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je dle oceněného soupisu prací 67 180,79 Kč bez DPH a úspora za změnu materiálu vnitřních dveří dle odst. 1 písm. b) tohoto článku je dle oceněného soupisu prací 69 999,40 Kč bez DPH,  dochází ke snížení celkové ceny za provedení díla (původní) o 2 818,61 Kč bez DPH. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, když původní text:

Celková cena za provedení díla (investice) činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši 11 561 325,02 Kč bez DPH, výše sazby DPH 21%, výše DPH 2 427 878,25 Kč a 13 989 203,27 Kč vč. DPH.

se nahrazuje zněním: 

Celková cena za provedení díla (investice) činí 11 558 506,41 Kč bez DPH, výše sazby DPH 21%, výše DPH 2 427 286,35 Kč a 13 985 792,76 Kč vč. DPH.

4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) se mění a doplňuje dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.  

	
 III.
Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tzn. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti předmětný dodatek nabývá v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. 340/2015 Sb.), dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy

Přílohy:
1) Oceněný soupis prací – úprava povrchů (podlahy)
2) Oceněný soupis prací – vnitřní dveře


Za objednatele: 									Za zhotovitele: 

V Plzni, dne …………….				V Přešticích, dne ……………..
	




……………………………..				……………………………..
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček			Miroslav Wuchterle
rektor							jednatel


