
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1067/2018

Smluvní strany

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., poboěka Kolín

3661832/0800
321 748 214
321 720 911

1. Objednatel:
sídlo
zastoupený
IČ
DIČ

bankovní spojení
ěíslo úětu
telefon
fax
(dále jen objednatel)

MKOLP0025625
a

AVE Kolín s.r.o.

25148117
CZ25148117
ČSOB

117551383/0300
321 724 011

2. Zhotovitel:
sídlo
zastoupený
IČ
DIČ

bankovní spojení
číslo úětu
telefon
fax

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997Zapsaný v OR vedeném
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly
v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého
díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokůmentaei a smluvních
dokumentech.
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1. Přechody pro chodce měly být dle zadání osvětleny svítidly na obou stranách vozovky. 
Z důvodu nedostateěných informací o poloze inženýrských sítí ve správě firmy Vodos s.r.o. a 
GridServices, s.r.o., není možné provádět plánované protlaky pod komunikací 11/125. Dle 
podmínek vyjádření KSUS není možný zásah do tělesa komunikace. Zvýše uvedených 
důvodů budou svítidla na obou stranách komunikace nahrazena změnou svítivosti 
osazovaných lamp podél komunikace.

2. Z důvodu opravy sítí na jaře 2019, kterou realizuje firma ČEZ, bude výkop po veřejném 
osvětlení provizorně zabetonován. Následně firma ČEZ provede nový povrch v celé šíři 

chodníku dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti.

3. V PD byla uváděna výška stožárů 8 m, ale v ul. Ověárecká jsou stožáry 10 m. Po 
vyhodnocení na místě stavby a konzultaci s panem Tesařem bylo domluveno, že výšky 
stožárů budou sjednoceny do stejné výšky, a to 10 m.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení a oprava ploch po překopech sítí v ulici Ověárecká v Kolíně“ 
v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové 
nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 17.08.2018, který je nedílnou 
součástí této smlouvy.
Předmětem části veřejné zakázky označované jako „C“ je rekonstrukce veřejného osvětlení 
v ulici Ověárecká v úseku mezi nadjezdem a odbočkou k firmě Paramo.

Z důvodu nedostatečných informací o poloze inženýrských sítí není možné provádět 
plánované protlaky pod komunikací. Dojde ke změně způsobu osvětlení přechodu pro chodce. 
Výkop po veřejném osvětlení bude provizorně zabetonován. Výšky stožárů veřejného 
osvětlení budou sjednoceny.

VI, Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1067/2018 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH 3.424.248,17 Kč 

719.092,11 Kč

4.143.340,28 Kě

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce 
v celkové výši

Vícepráce bez DPH 183.988,40 Kč
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406.698,04 Kč 

3.424.248,17 Kč 

183.988,40 Kč 

- 406.698,04 Kč 

3.201.538,53 Kč 

672.323,09 Kč 

3.873.861,62 Kč

Méněpráce bez DPH

Cena díla dle SOD 1067/2018 bez DPH

Vícepráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího 

účtování.

V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku 
objednatele. Termín ukončení stavebních prací je nutno prodloužit z důvodu změny 
objednávky výšky stožárů a změny způsobu osvětlení přechodů pro chodce.

28. 12. 2018 
31. 5. 2019

Termín ukončení stavebních prací části C;
Termín ukončení stavebních prací části B:

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
postupu prací nebo překážek bránících v 
posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

provádění díla bude termín dokončení stavby

3. Závěrečná ujednání

XI. Ostatní ujednání

13. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel.

14. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list
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Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12. 11. 2018, usnesení
ě. 34/1/RM/2018.

V Kolíně dne V Kolíně dne

za objednatele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města
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SOUPIS PRACÍ

StavtM:

Oprava povrchu ul. Ovčárecká • po překopech sítí

Objekt:

57.1 - chodník

Místo: Datum: 23. 4. 2018

Město Kolín Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

Cenová i

soustava I
J.cenaPC Typ Kód MJ Aknožstvi Cena celkem [CZK]Popis

IC^
Náklady soupisu celkem 261 515,94

Práce a dodávky HSV

Zemní práce__________

D HSV

D 1

261 515,94
0,00
0,00 \cs ÚRS 2016 01M \oosn4ioo lOsiva pícnin smisi travní baleni obvykle 25 kg parková 2,7301 0,00

(90*92)*0.3/20 2730vv
2 '' M \23l182303114fi00 [substrát s dodáni do 20km 0,008,190 0,00m3 I

(90+92)*0.3‘0,15 8.190VV

D 5 Komunikace 241 259,94

1 58 773,60 les ÚRS 2016 01RanenWo pnrodni drcené hutné pro stavební úČeíy PDK (drobné, hrubé o itérkodrť)
Hirkodrti ČSR £M 13043 frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD ^3 M 583441690 244,890 240,00 i

(483>424)*0.15*1.8 244,890W

(Hiddice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámktfvó KHA-STONE 1

m2"36 kusů 20 x 16,5 x 6 šedá
153283,00 jes ÚRS 2016 01

4 i Ai 1592451940 907,000 169,00m2
1

907,000w 424+483
Dlaždice betonové dlažbo zámková (ČM Ehl 1338} dlažbo zánkovó BEHA-STONE 1

m2*36 kusů 20 x 16,5 x 6 barevná
2 504,24\CSÚRS2016 01 \5 M \592451930 10,478m2 239,00

((35+92)*0.165)/2 10,478VV

ÍNažrfíce betonové dlažba zámková (ČSN EN1338) dlažba zámková BEHA-STONE 1

m2»36 kusů 20 x 16,5 x 6 barevná pro nevidomé
: 6 \ M \592451930R 14,320 6 716,08m2 469,00

i
0.8*(2,5+2,5)
0,3*14+4)

(6+ó+2,6+2,6+2,6)*0,4
Součet

w 4,000
2,400
7,920

14,320

W
W

w
Kamenivo pfírakii drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a itérkodrť) |

kanemvo drcené hrubé d>-2 a D<^5 mm (ČSN EN 13043 ) d>"2 a D>^4 mm (ČSN EN i
12620, ČSN EN 13139 ) d>’1 a Dy2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8 horninová í ^

smés lom Zbraslav !

f9 983.02 Ses ÚRS 2016 017 M .583438120 65,304 306,00

i1
(483+424)*0.04*1.6 65,304W

Ostatní konstrukce a práceD 9 20 256,00

[vodorovné značeni • 5řruJcturo, stírka 3 mmM \915221113 ROO 10,000 i 5 150,00m2 515,00

^isnúmke k peieiet:
Vl2e a Vl2dJe barvy oreniovi
V10Je barvy bili

5*4*0.5

P

w 10,000
1

9 M 592174650R00 lobrubr^k betonový chodníkový 100x8x25 cm vibrolisovaný XF4, vybrillsovný XT4 182,000 15 106,00kus 83,00

W 90+92 182,000

V’
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11 Krycí list roztxžčtuList obsahuje; 2) Rekapitulace rotpočtu 31 Rozpočet

optimalirováfKj pro lisk sestav ve formátu A4 • rja výšku

ROZPOČET

Stavba: Kolfn Ovčárecká ul. Nadjezd - část C méněpráce

Kolín 22.10.2018

V.tiOtovitol:

A^sto Kolín

AVE Kolín s.r.o. cpi d.-.ovriffj!;

PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK]AU AAnožstvi Cena celkem [CZK]

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové

strocnl na vvložnik__________
741373002K 335,00kus 4,000 1340,00

SvíMh pfrchodoyi MC2 ZEBRA 250 W .IP66/44 vlétni
zrojr 250 W • standard mésta Kalino

M \R3
6 1)9,00 24 476,00ks 4,000

Ukončeni vodiCů na svorkovnici s otevřením
K 1210100096 a uzavřením krytu včetně zapojeni průřezu

eii'o^n?Žiř5ž'gžů-na svorkovnici s otevřením

a uzavřením krytu včetně zapojeni průřezu

Montá^štSTá osvětleni ocelových

samostatně stolicích délky do 12 m_________

18,006,000kus 108,00

K 210100099 20,00kus 8,000 160,00

K 210204011 980,00kus 2,000 1 960,00

Sřoříír přechodový PBé ■ Í33/108/89M ÍR6 3 699,00ks 2,000 7 398,00

PS Stoídr U2U 8 ■ 133/108/89M 3 419,00ks 47 866,0014,000

Montáž výložnlků osvětleni

lednoramennóch slouoovóch hmotnosti do
K 210204103 kus 345,002,000 690,00

Ivýíožnik přechodový POB 1-2000«9M 839,00ks 2,000 1 678,00
Montáž výložnlků osvětlení

K 210204103 345,00kus 2,000 690,00
lednoramenných sloupových hmotnosti do
VýložniA třmenový TRBC 2000\R12ři 1649,00, 3 298,00ks 2,000

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1

okruh_____________________________________
210204201K kus 305,002,000 610,00

4)J Sroždrovij svorkovnice - eiektrovýxbrojM 359,00ks 2,000 718,00

Montáž uzemnovaciho vedeni vodiCu i-ezn
210220022 pomoci svorek v zemi drátem do 10 mm veK 24,0030,000 720,00m

městské zástavbě
drdí průměr W mm FeZn1354410730M 16,ao 564,0030,000m
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR

03 se 2 žroubv____________________________
K 210220301 kus 2,000| 28,00 56,00

1354418650 \svorka spojovací SS pro lano D8-10 mmM kus 8.00 16,002,000

\354418950 svw*o připojovací 5P1 k připojeni kovových částiM 12,00 24,00kus 2,000

Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2

uložených v trubkách nebo lištách
210800014K 32,002,000 64,00m

vodil dlový sCujádrem CT H07 V-U 6 mm2M \U1408260 13,80 27,602,000

Montáž měděných kabelu lyky, lykyu,
aKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4xl6mm2210810014K 25,0030,000 750,00m
uložených volně

jfcabeř 5/íový s Cu Jádrem CYKY 4x16 mm2M \341110800 I38fi0 A 140,0030,000m

Montáí meaenycn kaDeiu cyky, ltkyd,
210810045 aKYDY, NYM. NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2

uložených pevně__________________________

K 18,0015,000 270,00m

341110300 kudel sllovýsCuJádrem CYKY 3x1,5 mmZU 10,70 160,5015,000

Hloubeni nezapažených jam pro stožárY
Jednoduché délky do 10 m na rovině ručněK 460050013 375,00kus 2,000 750,00

tř3
oubeni nezapálených jam strojně v

460071003K 460,00m3 8,000 3 680,00
hornině tř 3______ ___________
Základové konstrukce z monolitického

460080012K 2 980,00m3 1,000 2 980,00I betonu C 8/10 bez^nění
Zřízeni zabudovaného bedněni základových

konstrukci______________________________
460080202K 78,00m2 3,000 234,00

řfubko ROEM s hrdlem 300X7,7Xm 5N4KOEX,PVC2a6))25ld 712,00]M 1 424,00kus 2,000

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutněni
460300001K 40,008,000!m3 320,00

v zástavbě
Kizený zemni protlak strojně v hornině tř
laž4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do

110 mm_____________ _____________________

460310103K 1220,0030,000 36 600,00m

I286)1,070 |ín/b1ui Jcano/izoce pastová KCEM-125xlOOO mm SK4

M 1 410,00; kus 47.00 í30,000

celkem:
. 145182,10

ZA -rvi



3) Rozpočet2) Rekapitulace rozpočtu11 Krvd list rozpočtuList obsahuje:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výsku

ROZPOČET

Kolín Ovčárecká ul. Nadjezd - část C vícepráceStavba:

22.10.2018Oči tunuKolínMísto:

Město Kolín

AVE Kolín s.r.o._____________________

Vyspravení krytu komunikací po překopech |

plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) m2

tlSOmm ______
' Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2

m2 páskovánítn na sloup ________
' Dernontáž svislé dopravní znaíky do

Piojektant:
Zpracovatel:

ObjtviRatel:

ZhotovíLei:

IT

5 376,00;448,0012,000K 572341111

4-
185,00: 740,00kus i 4,000K i 914111122

1 98,00 392,00kus i 4,000914111122DK velikosti 2 m2 páskováním na sloup
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové

335,00 335,001,000kus !741373002K stropní na výložnik

ISvítidlo SAFfR 2 AL /!50W/S0N-T/KSP,IP66/44

vi.zdroje • standard města Kotím
ks 1 7099,007099,001,000M

i

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové

stropní na sloupek parkový____________
205,00 1435,007,000kus741373003DK

4 817,00 67438,0014,000Istoiár UZM 10 ■ 1331 m/89 ksRS
Demontáž stožárů osvětlení ocelových

samostatně stojídch délky do 12 m_______
Demontáž vyioznikú osvetieni
jednoramenných nástěnných hmotnosti do

aSJsg____________________

2 190,00;730,00kus 3,000210204011-DK

235,00 705,003,000kusK 210204100-D

Demontáž patle stožárů osvětlení

sklolaminátových
700,00100,00kus 7,000210204123-DK

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni

1 okruh _______
Řezáni podkladu nebo krytu živičného

tlouž^ do 10 cm
Kabelové prostupy z trub plastových do

100,00 700,00kus 7,000210204201-DK

11544,0078,00148,000460030192K m

17 856,0032,00558,000460510054K mrýhy bez obsypu, průměru do 10 cm
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,

10 490,4018,80558,000\34S713530 m
\HDP€*ÍDK KF 09075

zkoušky a ostatní měření (kontrola nasvětl.

přechodů jas. kamerou)
9 860,00 9 860,00kpl 1,000043002000K

136 860,40celkem:

/
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List obsahuje: 11 Krvci hst rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3)Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve fonnátu A4 - na výšku

/

ROZPOČET

Stavba: Kolín Ovčárecká ul. Nadjezd - část C vícepráce (DZ, provízor. úprava chodníku)

V.isto: Kolín
DtUum: 22.10.2018

Objednatel:

Zhotuvitei:

Město Kolín

AVE Kolín s.r.o.
Projektant;
Zpiacovňl.el:

Montáž svislé dopravní značky - výkop,

betonáž základ, patky_______________
K i kus 10,000 648,00 6480,00

Ul patka, FeZn síoupek 3m pro DZ, AI objímkaM ks 10,000 1280,00 12 800,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných

hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního

betonového odpadu na skládce__________

! 997013501 190,00i1,000t 190,00

K 1997013509 1,000 7,00t 7,00

K 997013801 1,000 195,00t 195,00

[zřízení provizorní vrstvy vozovky a

chodníku z betonu B20 tloušťky do 10 cm
i K 460650081 m2 88,000 312,00 27 456,00

celkem: + 47 128,00


