




RÚ:  100.2018001

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")


Smluvní strany

Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace
Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČ:	00023728
Zastoupen:	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
	 ředitel Revmatologického ústavu


Bankovní spojení:
č. ú.:

Česká národní banka 439021/0710


(dále jen objednatel)



IM-stav Praha s.r.o.
Sídlo: IČ:
Zápis v OR: Zastoupen:


Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
264 65 728
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107 Petrem Michovským, jednatelem



Bankovní spojení:
č. ú.:

Komerční banka a.s. 27-7436040267/0100


(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo „Smluvní strana")

Uzavírají Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy - 100.2018001 (dále je
„Smlouva")

Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy vnikla mezi Smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění, a to v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.


I.

1.1.	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Předmět  smlouvy  se  mění v rozsahu,  který  je  uveden  v přílohách  tohoto  Dodatku smlouvy, vč. hodnoty provedených úprav, vyjádřených v Kč.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Možnost vedení kanalizace jinou trasou bez nutnosti demontáže a zpětné montáže schodů byla zjištěna až v průběhu realizace díla.






li.

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena.

2.2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 3 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 3. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.



Přílohy:

- Změnový list č. 09


Obsah této přílohy se nezveřejňuje


- 4 -12- 2018
V Praze dne „„„„„.„„„„„„„„„.„.

- 4 -12- 2018
V Praze dne .„..„„.„.„.„.„.„„„.„.








prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc
ředitel Revmatologického ústavu 
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