



RÚ:  100.2018001

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")


Smluvní strany

Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČ:	00023728
Zastoupen:	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
	ředitel Revmatologického ústavu


Bankovní spojení:
č. ú.:

česká národní banka 439021/0710


(dále jen objednatel)



IM-stav Praha s.r.o. Sídlo:
IČ:
Zápis v OR: Zastoupen:


Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
264 65 728
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107 Petrem Michovským, jednatelem



Bankovní spojení:
č. ú.:

Komerční banka a.s. 27-7436040267/0100


(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo „Smluvní strana")

Uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy - 100.2018001 (dále je
„Smlouva")

Odůvodnění

Po uzavření Smlouvy vnikla mezi Smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění o stavební práce, se kterými se při zadání veřejné zakázky nepočítalo, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení. S ohledem na specifické požadavky objednatele a omezené možnosti realizace díla je účelné, aby i nadále dílo vykonávala stejná osoba zhotovitele jako dosud. K rozšíření předmětu Smlouvy dochází ve shodě s § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.


I.

1.1.	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Předmět  smlouvy  se  rozšiřuje  o  stavební  práce, jež  jsou  uvedeny  v příloze  tohoto Dodatku Smlouvy, s uvedením ceny za jednotlivé stavební práce.


li.

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena.

2.2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 4 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 4. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.



Přílohy:

· Změnový list č. 07
· Změnový list č. 08
· Změnový list č. 10.1
· Změnový list č. 10.2
· Změnový list č. 11.1
· Změnový list č. 11.2
· Změnový list č. 12
· Změnový list č. 13.1
· Změnový list č. 13.2


  Obsah těchto příloh se nezveřejňuje

- 4 -12- 2016


- 4 -12- 2018

V Praze dne ......„.„..„ ••„..............	V Praze dne ......„• •••••• „••••••••••••• •••








prof. MUDr. Karel Pavelk , DrSc. ředitel Revmatologickéh  ústavu


[bookmark: _GoBack]jednatel IM-stav Praha s.r.o.





