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HRADEC KRÁLOVÉ

STO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY <08, 502 00 HRADEC KRÁUOVF

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/909

1 Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Smluvní strany:
Statutární město Hradec Králové 
československé armády 400, 502 00 Hradec Králové 
Prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat 2a objednatele ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa

Jana Sedlářové

dále jen „objednatel"

■ vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: ian.iirsa@mmhk.cz
- investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: iana.sedlarova@mmhk.cz

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni: 
číslo účtu:
ID dat schránky: 
Společnost je zapsána 
7114.

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
ID dat schránky: 
Společnost je zapsána 
vložka 1441

dále jen „zhotovitel"

„Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum 
východních Čech”
Vedoucí společník GEMA ART GROUP a.s., na základě
společenské smlouvy
Haštalská 760/27,110 00 Praha 1
Mgr. Barborou KlimSovou, statutárním ředitelem
26437741
CZ26437741
Moneta Money Bank, a.s.

wnmdSse
v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předméstl, 530 02 Pardubice
Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou
25253361
CZ25253361
Československá obchodní banka, a. s.

55ndecw
v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 27.04.2018 (dále jer „původní SOD"):

„Revitalizace muzea východních Čech“

i.

Předmět dodatku
1. Při prováděni restaurátorských prací nastaly nepředvídáte né okolnosti, které zadavatel i 

přes náležitou péči nemohl předvídat.
Jedná se o vícepráce související s injektáž' zdivá v místnosti 001, sanaci dna kašny, 
vyrovnáním prohlubni v dlažbé komunikace a s opravou oken. Všechny změny jsou 
podrobně popsány v přiložených ZL 6 - 10 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou 
součástí dodatku.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní cenv

přípočty odpočty celkem
Smlouva o dílo 67.572.293,00 Kč
Dodatek č. 1 0.G65.903,00 -3.000.000,00 3.605.903,00 Kč
Dodatek t. 2 2.332.672,54 0 2.332.672,54 Kč
Celkem bez DPH 8.998.575,54 -3.000.000,00 73.570.868,54 Kč

Celková smluvní cena činí bez DPH
sedmdesáttřimilionůpětsetsedmdesáttisícosmsetšedesátosm korun padesátčtyři 
haléřů

II.

Přílohou původní SOD je mimo jiné i rozpočet. Smluvní strany zjistily, že uvedený rozpočet je 
chybný, tj. neodpovídá rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele. Smluvní strany se 
proto dohodly, že příloha č. 2 původní SOD označená jako „rozpočet díla - oceněný soupis 
prací s výkazem výměr" se nahrazuje rozpočtem, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

HL

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění. ■ v

2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 
13.11.2018, č. usnesení RM/2018/1329.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neůčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neůčinného. Uvedené platí obdobně i 
v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů české republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož 
smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
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5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně 
všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

7 Dle § 5 odst 5 zákona č 340/2015 Sb.; zákon o registru smluv je k řádnému uveřejnění 
dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění 
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec 

Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
b. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27,110 00 Praha 1, IČ: 26437741,

ID datové schránky: wnmd8se
• vymezeni předmětu dodatku: vicepráce související s opravou konstrukci, změna ceny 

díla
• cena: 73.570 868,54 Kč bez DPH
• datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plné odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadné 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

Přílohy: 1) ZL 6 - 10 + položkové rozpočty 
2) nabídkový rozpočet

to. 12, 2018 ia 12' m
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’ Chládek 
&Tintěra
PAttOUBlCf

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost GF.MA ART + Chládek a Tintěra muzeum východních Čech" 
Vedoucí společník: GEMA ART GROUP a.s.
Druhý společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Název stavby: „Revitalizace budovy muzea východních Čech"

Smlouva o dílo č.: CES 2018 / 0909

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou Injektáž zdivá v místnosti 001

(včetně čísla SO, PS, či 10): ____________________________________________________________

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech; které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 5, bod 
5.1 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešeni díla s dopadem na Jeho smluvní cenu,

Popis změny, technického řešení;
V současné době se ve zdivu nachází velké množství vody. Aby došlo ke snížení této vlhkosti a mohly se prostory využít 
pro instalace v co nejkratši době, bude provedena instalace odporových výhřevných tyčí, která zajistí intenzivní 
hloubkové prohřátí zdivá a výrazně zvýší odpařování hloubkové vlhkosti před uzavřením. Poté bude provedena svislá 
Izolace pomocí síťové Injektáže na rub zdivá. Do 2dlva budou provedeny vrty o průměru 10 mm s osovou vzdáleností 25 
až 30 cm. Vrty procházejí zdivém do okolní zeminy, kam se aplikuje injektážni materiál. Pro realizaci bude použita 
polyureianová pryskyřice hydrogel PU. Injeklálnl tlak a dávkování materiálu se sleduje u každého vrtu, aby nedocházelo 
k nadměrným únikům čl absenci. V úrovni podlah a o paty kleneb bude provedena vodorovná Izolace.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Sanační omítka

Nové řešení:
Viz. návrh projektanta

Zdůvodnění změny:
Při odstraňování omítek byla pod jádrovou omítkou nalezena nydroizolační štěrková hmota, která částečně zabraňovala 
pronikání vlhkosti do Interiéru. Po odstranění nefunkční stěrky a provedení podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že se 
do obvodového zdivá dostává tlaková a pravděpodobně 1 vžlínajícl veda. Pro zajištění kompletní ochrany zdivá proti 
pronikáni vlhkostí je potřeba provést dodatečnou svislou Izolaci zdivá, vodorovnou Izolace v úrovni podlah a 
vodorovnou Izolaci paty kleneb

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Příloha č. 1 - položkový rozpočet
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Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 1 608 390 Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího; S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno;

Podpis;

Jméno:

Podpis:

Vyjádřeni zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizaci změny souhlasím a prohlašuji, žé zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno;

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - Na stavbě nastaly okolnosti, které se nedaly předpokládat a jsou nezbytné 
k dokončení díla. S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: y* ^

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím. 

Datum: / « ff
Jméno:

Podpis;
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Po* Typ Kao Pcpb MJ Vým*r» 0t2 2tr. 2*nrtmj Vyraftra Jrtfn. cena Cena CgnovA soustava

SO: Muzeum
0X_; injefctái zdivá re sklopí

oox in^ktzt zdtva ve sklepe

RSX: InJefcUž z&v* ve ettepé

1 60S 390
1 600 390

1 608 390

1 078 676
1. SP 1 inieirtaž zdivá HYDRCCREME INC voocrovna ctor-e m2 26.3 - 2*3 2 640.0C 40 432
* SP 2 líTjtíctáž ztfv* HYDROCPEME JNC svitá stera m2 <5.54 - 15.54 2 540.CC 41 ÓW rfarni
3 SP 3 řnjetíá* ztírva KYOROOfiL PU voocmvna ctera n2 24.01 - 24 Cl 7 590.CQ 182 236 viator
4 SP 4 infeírtáž na ruo cdtva HYORÓGeL 3L m3 80S* - 99 54 8 778.00 735 332 vrašti

RSX: Úprava povrchů 225 273
4. SP i ArtisanttaftV post** m2 83.76 - £3.76 <18.00 35 012 vtascr
5 SP 2 vápenní adovoví teparafini omítka n2 83.76 - 83.78 825.00 89 7C2 vter.n
& SP 3 Vípenra aatmrrí omiúa m2 83.76 - 83.76 976.00 82X1 viasmi
7 SP 4 Vápenný atfavovaný ítuK m2 83.78 - 83.78 319.X 25 719 vtast-
8 SP 5 VýmaJba vawnnýcm rakfrem ^rescd m2 ©3.78 - 83.78 148.50 12438 víasr

RSX; Vytocieyri 227852
4. SP 1 vytadffi *us 10.C - 10.0 3 15C.00 31 500 vtascn
s. SP 2 verttótor podteřcrý UA 10.0 - 10.0 1 540.X 15 400 vlastní
8. SP 3 Prwsužpvaci kaset 23C V kus 22.0 - 22.0 178.00 3 916 Vlastu
7. SP 4 3rodlufej*aci kabel 400 V kus 2.0 - 2.0 178.00 356 vlasti'
8. SP 5 vysokcnaWKový rozbočoveč los 1.0 - 1.0 520.X 520 vastn
9. SP 6 VýWevní fyie kus 112,0 - 112.0 1480.X 165 760 vlastni

to. SP 7 ^racovnlCas hoc 16.C - 26.0 4CQ.D0 10 400 vnastr-

vsw 7*590
4. SP í VRX - doprat*. manpiAc* % 5,0 - 5.0 1 531 000.14 73*90 viastni

ww^.«LTcOiCcr



M1 Chládek 
& Tintěra
PARDUBICE

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech" 
Vedoucí společník: GEMA ART GROUP a.S,
Druhý společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Název stavby: „Revitalizace budovy muzea východních Čech"

Smlouva o dílo č.: CES 2018 / 0909

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou RS09: Sanace dna kašny

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 5, bod 
5.1 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Základová deska bazénu kašny z prostého betonu bude kompletně odstraněna a nahrazena novou ŽB deskou tl. 200mm

Původní řešení dle smluvní dokumentace;
Odstranění nabetonávky Imitující cihelnou dlažbu, oprava izolace, uložení nových cihel na stojato

Nové řešení:
Základová deska bude kompletně vybourána a nahrazena novou ŽB deskou opatřenou vodorovnou hydroizolací 
z asfaltových pásů. Deska bude zhotovena na podkladním betonu tl. 50mm provedeném na zhutněné štěrkové lože 
tMSOmm
Viz, dílčí kalkulace - položkový rozpočet______________________ ___ ________________
Zdůvodnění změny:
Po odstranění betonové mazaniny imitující cihelné dno bylo zjištěno, že základová deska vykazuje lokální degradaci a 
praskliny v celé mocnosti původní desky což nebylo možné odhalit lokálně prováděnými sondami. K prasklinám došlo 
z důvodu nerovnoměrného poklesu podloží základové desky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla;

Přílohy:
Položkový rozpočet

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Úprava má vliv na cenu díla

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 128.687,64 Kč bez DPH
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Změnový list vyhotovil

Datum:

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizaci změny souhlasím a prohlašuji, že realizaci změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončeni díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno;

Podpis:

vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor • S realizaci změny souhlasím a prohlašuji, le zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Vyjádření technického dozoru objednatele - Na stavbě nastaly okolnosti, které se nedaly předpokládat a jsou nezbytné 
k dokončení díla. S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: ; //

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele • S realizaci změny souhlasím. 

Datum: f . f C<?ťP

Jméno:

Podpis:

m



ROZPOČET

Stavba:

Mist o:

OfrjednOl i?l:
Zhotovitel:

Oiit um:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

8 k 131203102 Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v 
ficsotKlrínýeh horninách ti. 3

Q K 131203109
Příplatek ?a lepivost u hloubení jam ručním

1 7 nebo pneum nářadím v hornině tř. 1

ID K 162301102
Vodorovně přemístěni do 1000 ni 
výkopku/sypáníny z Itofnlny If. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístěni

11 K 162701109 výkopku/sypaitiny z horniny tř. I až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

12 K 167101101 Nakládáni výknpku z honilo tř. 1 až 4 do 100 m3

14 K 174101101
Zásyp jam. Šachet rýh nebo kolem objektů 
sypanioou se zhutněním

ze M 5 93439JO kúmvnfYO drcené hrubé frakce 16 22

li
I

K 997223855
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamenka kód odpadu 170 504

2 - Zakládáni
28 K 273313511 Základové desky i betonu tř. C 12/15

16 K 273321511
Základové desky ze 7.B bez zvýiených nároku na 
prostředí tř. c 25/30

19 K 273361021
Výztuž základových desek betonářskou oceli 10 
505 (ft)

29 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15

18 K 631319013
Příplatek k mazantnč tl do 740 mm za 
prehlazcní povrchu

631319175
Příplatek h niazaomé tl do 240 min za stržení

17 K povrchu spodní vrstvy před vložením výztuze

MJ Množství

m3 3.860

m3 3.860

m3 3,860

m3 77,700

m3 1.860

m3 5,800

. 12,760

i 8.492

m2 1,930

m3 7,750

t 0.250

m3 1,930

m3 7,750

m3 7,750

J.ccna [CZK]

752.00 

134,00:

71.50

17.50

169.00

83.80

412.00

140.00

2 410,0O 

2 800,00

37 300,00 

2 410,00

201.00

60,90

celkem (CZK]

128 687,64

119 217,92 
12 651,81 

2 902,7?

517,24

283,71

i 351,00

652,34 

486,04 

5 269. 88

1 188,88

42 357,33 
4 651 v 30 í

21 700,00 

9 325,00 

4 651,30 

1 557.75
I

471,9fl

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 504,00
I | Hourání podkladu pod dlažby nebo ma2antn I

22 K 965042241 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 1QO 
mm p! pře 4 m2

. m3
5

11,600 1 940,Ooj 22 504,00

997 * Přesun sutě
Nakládáni suti 3 vybouraných hmot 

Hrubé urovnání suli na skládce bez zhutnění

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 krn pres 1 km 
Poplatek za uloženi stavebního směsného 
odpadu na skládce (shládkovné)

41 704,78
l 25.520 91.70 ? 340,IS

l 25,520 10,10 257.75

t 25,520 210,00 5 359,20

1 510,400 9,12 4 654.B5

l 25,520 1 140,00 29 092,80

3 K 497003611

4 K 997006551

5 K 997013501

6 K 997013509

7 K 997013811

PSV - Práce a dodávky P5V
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 469,72 
9 469,72

23 K 711111001
;Provedení Izolace proti zemni vlhkosti 
Svodornvné za studená nátěrem pcneiračnim
1

ntí 38.640 8,46 376.89

24 M 11162150 jlok asfaltový peneítoČnf t 0tÚ0S 48 600,00 288,80

25 K 711441559
|P/ovedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
ipíítavcnfm pásu NAIP

m2 38,640 85,30 3 295,99
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ti 1VP KÓřl Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

M (•2833(58
přh tňfaítový > m/wc/díiií/n /x?5yy£?/« i/ s
violou sfce/m* tkaniny 2d0$/m2 m2 3B,640 134,00 5 m,n

27 K my nin\
PrVnin hrnut pioccmm pr<» frfriaro proift vnrlp. 
vlhkotu a plynúin v nbjc-Mffh vHnAm X 3.05 280,28
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<sm Chládek
ATintéra
PARDUBICE

Objednatel;

Zhotovitel;

Název stavby;

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Statutární město Hradec Králové

„Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech" 

Vedoucí společník; GEMA ART GROUP a.s.
Druhý společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s,

„Revitalizace budovy muzea východních Čech"

Smlouva o dílo č.: CFS 2018 / 0909

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či 10);

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 5, bod 
5.1 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:
Konstrukční vrstvy komunikace budou navíc opatřeny o podsyp ze štěrkodrti a cementovou stabilizaci pro zvýšení 
únosnosti krytu komunikace. Změna konstrukčních vrstev bude provedena v celé ploše komunikace na rampě.

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:
Odstranění žulové dlažby, vyspravení prohlubni v komunikaci provedením nového pískového lože, zpětné zadláždění

Nové řešení:
Oude sejmuta žulová dlažba v celé výměře komunikace a odebráno kompletně celé pískové lože. Dále bude proveden 
výkop zeminy pro zesíleni vrstvy konstrukce komunikace. Bude proveden zhutněný podsyp ze štěrkodrti na zhutněný 
terén. Jako další vrstva bude provedena cementová stabilizace. Žulové kostky budou následně uloženy zpět do 
pískového lože.
Viz, dílčí kalkulace-- položkový rozpočet 
Zdůvodněni změny:
Po provedení statického posouzení podkladních vrstev komunikace bylo zjištěno že podloží jo již konsolidované a 
nebude docházet k dalším změnám tvaru. Při opravě uložení obrubníků dle PD by došlo v části komunikace vytvoření 
protlspádú a komunikaci by nebylo možné efektivně odvodnit. Nové souvrství konstrukce komunikace Je navrženo pro 
zatížení NA .

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Přílohy:
Položkový rozpočet

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, re&p. cenu díla: 
Vliv na cenu díla

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 150.747,9 Kč bez DPH

RS01:Vyrovnání prohlubní v dlažbě komunikace
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Změnový list vyhotovil:

Vyjádřeni zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončeni díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD,

Datum:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Vyjádřeni zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor • s realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD,

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádřeni technického dozoru objednatele ■ Na stavbě nastaly okolnosti, které se nedaly předpokládat a jsou nezbytné 
k dokončení díla, S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech,

Datum: ,> <?•/

Jméno;

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

? Jí. Uty
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ROZPOČET

Stavba:

Mislo: Datum:

Objednatel: Projektant;
Zhotovitel; Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK}

Náklady z rozpočtu 150 747,90

HSV - Práce a dodávky HSV 150 747,90

1 * Zemni práce 69 901,60

2 K 122301101
Oílk<)|Mvky Ů prokopávky nezapaíené v hnrniné 
tř. 4 objem dr 100 m3 m3 58,000 276,00 \6 OOBjQO

3 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek 
neopařených y hornině tř. 4 m3 58,000 28,70 1 664.60

11 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 rn

mJ 58,000 73,50 4 263,00
výkopko/sypitniny / horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

12 k 162701109 výkopko/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 160,000 17,50 20 300,00

13 K 167101101 Nakládaní výkopku z hornin tř. 1 ai A ria 100 m3 m3 58,000 169,00 9 802,00

14 K 997223855
Poplatek za uložení nň Skládce (skláríkovné) 
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 127,600 140,00 17 864,00

5 ♦ Komunikace pozemní 00 846,30

4 K Sól 121112
Podklad z mechanicky /pevněné zeminy MZ tl 
200 mm m2 145,000 34,60 5 017,00

5 M 5MJ7J02 stěr&opúefc frakce 0/ ř6 t 63,800 250,00 15 950,00

16 K 5611Z1103
Podklad z mechanicky zpevněné zeminy M/ U
100 mm

m2 145,000 28,50 4 132,50

17 K 5671 Ml 13
Podklad ze směsi stmeleně cementem 5C C
12715 (PO lil) 0 100 mm

m2 145,000 303.00 43 935,00

15 M 5333/35Í fcomejWvo tfijené drobné frakce 04 i 28,600 4U.00 íí 811,80
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mu m> Chládek 
A Tintěra

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech" 
Vedoucí společník: GEMA ART GROUP a.s.
Druhý společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Název stavby: Revitalizace budovy muzea východních Čech"

Smlouva o dílo č.: CES 2018/0909

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou Úprava revizního otvoru do komínu

(včetně čísla SO, PS, čl 10): ________ _______________________________________ ________

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 5, bod 
5.1 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem no jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení;
Revizní otvor do komínu, který se nachází na terase u kopule, bude zmenšen. Otvor bude pouze v místě štukové omítky 
na atikách. Stávající dvířka budou zmenšeny. Část nad otvorem bude vyzděna. Tato část bude rovněž zdobně ukončena 
zděním do tvoru krakorců.

Původní řešení dle smluvní dokumentace;
Žádné

Nové řešeni:
Zmenšení revizního otvoru včetně vyzděni a doplněni krakorců z cihel.

Zdůvodnění změny;
Dle podrobnějšího průzkumu na terase u revizního otvoru bylo zjištěno, že původní otvor se nacházel pouze v místě 
štukových atik. Na základě rozhodnutí zástupců památkové péče, Investora a projektanta se upraví velikost otvoru do
původního stavu. _____ _________ ______________________ _______________
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ne

Přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Změna ceny díla;

Zvýšení celkové ceny díla o 17 524 Kč bez DPH



Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního terminu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - Na stavbě nastaly okolností, které se nedaly předpokládat a jsou nezbytné 
k dokončení díla. s realizaci změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: p j,/

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: / ýf . tO fP

Jméno:

Podpis:
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PO*. Typ Kód Popím MJ

SO: Muzeum 
07_: VněJSi plé*r 

091: Sanaca PSV

1~$P Í534Ó5530 ŘaMzňí tfWfaT~ "
Z SP 767995114 Motal alysWtýlti amtbucxfCh KomrjK; hmotnost so 50 ks 

* 099. SP 314231127UTc Vyčteni tonim z pútoenich cihel - tofrďffi c^el v rarsahu 50% 
1091. SP S226350910TC SpfcPvM*’ KomroovOfto zdwa _____

wmr.ouroCALC a

3 & 2!?

Výměra bi ztr. ZXrxtné Výměr* Jwin. cofia C*m Ctnervi i&utUv^

1TS24 
1T524 

17 524 

17 524
1.0 1.0 5780.00 s mo 0CN02WW Z UKS

50.C “ 55.0 52.90 • tM5 oflwozeno Z ‘_^S

1.5 - 1.0 S 614.30 9 614 eOvcznoz jfiS
1.C - 1.0 464.61 485 o<JvCB*no z JSS

111



(šfííí)
10ZMĚNOVÝ LIST č.

4Í Chládek
&Tinlěra

ICI

Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby: 

Smlouva o dílo č.: 

Datum vydáni ZL:

Statutární město Hradec Králové

„Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech" 
Vedoucí společník: GEMA ART GROUP a.s.
Druhý společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

„Revitalizace budovy muzea východních Čech"

CES 2018 / 0909

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámeni zhotovitele o skutečnostech, které vyžaduji provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku S, bod 
5.1 smlouvy o dflo. Změna se týká technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešeni:
Část oken pro podrobném průzkumu z lešení byla zhodnocena v horším stavu než uvažoval projekt. Na těchto oknech Je 
nutná truhlářská oprava - výměna části křídla nebo rámu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Sanace oken typ A

Nové řešení:
Sanace oken typ B dle PD

Zdůvodnění změny;
Byl proveden podrobný průzkum rámů z lešení a křídel při demontážích a u části oken byl nalezen stav, kde musí dojít 
k truhlářské opravě-výměně části křidla nebo rámu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ne

Přílohy:
Příloha č.1 - položkový rozpočet

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Příloha č. 1 ■ položkový rozpočet

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 427 323 Kč bez DPH

Okna změna kat. A na kat. 6
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vyjádřeni zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího; S realizaci změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Vyjádřeni zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor • S realizací změny souhlasím a prohlašuji, ze zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - Na stavbě nastaly okolnosti, které se nedaly předpokládat a Jsou nezbytné 
k dokončení díla. S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: ? 7 cn>r<f

Jména:

Podpis:

Vyjádřeni zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím. 

Datum:

Jméno:

Podpis:

212



Fo4. Typ Kód Popa MJ Vyméfm bez 2tr. Zbuknt Výměra Jxln.ma C*n»

SO: Muzeum 427 323

07_: Vnéjil plitť 427 323

7901' Výplň* otvorů • okna 427 523
TMU- Sanoc* RS21 a ft&22 - změn* fcaLA na kat B 427 323

65 s? *03 A <TC_2 xní Joaetcve přibtižn}- roinéi ostÉni i x v • 120* 253 rmt r*vrti saruoe A kua ’.0 • *.o 4 512 30 4 5*.7

56 SP *'C3B rrc z otax> SpakKcvfc. pfWiíný rarnftt ostini 6 x v -1 20 x ZS3 Ji; T9*rt\ sanace A teic 1.0 - 1.0 4 51" W Z 517

■* SP KS A ;TO_R okns Scelatové.cfitlirý rpur-ércsioíSjtv-t 2Cx20G |m) nóurnwn*£e A tai& 10 I.C -S2S.D0 7 ^79

75. SP 1D6B fTO_5> cKno$csl09ve 3*5<2Pfrtuniircsjsiil Jxv-1 2íx 3.00 [rrj. pJv^>saracaA kas 1,0 - 10 *629.00 7 579

78 SP 106 C ,T3_5! doo taa'aon*. o&bSiíný mrpťester' ix v-1 2Cx 3 03 [*] n*vr* cacace A kw 1.C - • *0 7 67$ OO -S7S

SP 135 C ITO_5> lito ftpttutevů. oř&tanfr •crnř'ostóni $* v -1.2Dx 3.00 [tn] rt&vrh sanace A <135 1 0 “ ‘ 5 T57SX 7 67$

76 SP ■106 € <TC_5; oKno Spatetor* přiWitiý rtznérosSnií xv- 1.20x3.00 ,ri naviti sanaca A kus *3 - 10 2 5*9 X 7679

"9 SP ■OSA rc.jj afcnal^alff^vé jyřl5lií^ýfBer>*r<ř5airtí Jjcv--20x300 JriíJ ttort sanace A los 1,0 - tc 2 529.00 7 67?

55. SP 12C A (TOJD-; clcio CPilafcra* OloZfiÝ.urre-c®^ SXV-1.40 X 2.50 (t,J. n4.it sanace A kus r.C ** « * 7 6^.C0 * 576

131. SP 12?7(TC_*1) iOCe ioiUtovt píibliínv -cřmí- 5n6r, 5 x v -1.15* 3,25 (nj n4v|1- šance A. kut i G • • 0 *5^X 7 579

102. SP 122G (TC_*11 okívripaitíCA^ pfibíiíhv 'caenór ostfenlixv-1 1S x a.CřS Vn; sanace a kus * 0 ** I.C 7 57?. X “<T5

■C3 SP •22 h. iTC_:ij okno t£*íeS3**cAW^ýr^zméros^niSkv-T 15x3C5 |ro} řvtvrtis*nac* A kus 1.0 - I.C 757&.CO 7 57?

SP 153 A (TCMSi cknn toii»a>« numer oKfcnr ixv-*20x 2.5C (m) r*d> sarara A kL*S ve - 1 0 í 5*2.04 4 517

1C6. SP 123 3 rO_<3> .s*ctiq ífíJtíetoO. plibfitný ^arn*-attěr.1 £ a v -1,20x2.50 (n] nfrvrfi sar-ace A kun * I “ 1 0 A511 Oi 4 5**

1* s? 12-A <TC.14) .oicnc ifcjjNjtrvé. pfťfcfitiY T3inér OfiÉrt Sjev- 1.20 x 2.50 fa; tftvrti saraco A kus 1 0 - 1.C 4ElT 04 i. 517

10? SP *22 B ;TO_13] okno scair.cva píiSiírf nHiw5rp*9n!4vv - * ICx25C (m). revssmaoe A kus 1.0 “ 1 c 4 517.04 4 517

řG6 SP 124 C \TC_1f) o)cio 4aaMthé. pfáKtrř manfr-xcínr Sxv-1 20x2.30 pnj. nevin sanace A kus 1C - - 5 4 5*7 04 4 517

109 SP 124 3 {T3_15; *nc SpieiDve. phbliinj xcriéf gsténl i x v -1 23x250 (n( ofcvrii sanace A kus r.o - vo 45-1734 4 5:7

11c s= 125 A aC.*6) oknoSpahjfcvě pfibtjný ranóc oslní £xv-1 20x2.SC ;W*. lOJS 10 “ 1.0 4 517.W 4*17

11- SP 125 b TC_ie; o*cx> frppteo^ó. c*QKgrý rgžrrór osJnf ž x v - * JQ x 230 prQ. niwm-sjinatt; A kus 1C - f.e 4 517C4 4 517

•12 SP 126 A |TOJ6j clono toaiotcnaí. ffiibiírj xstm3rasKr'Sxe- 120x233 [mJ, ntvrMmceA •CIA 10 - * 9 l 5*57 C4 d 5*7

1ÍS s= 126 3 rC_16) cAro laa-efcva ottttíiný rcamĎ- osiem S x v - 1.20x250 inj -*m sanace A kU5 " 0 — 1 0 4 517DJ 4 517
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Zakázka:
Revitalizace budovy muzea východních Čech

Popis

SO: Muzeum 
01_: Okna a vitráže 

091: Sanace PS V
RS08f: Tmelení spár mezi oknem a cihelným parapetem 
RS08g: Oplachování vnějších parapetů oken 

092: Restaurátorské práce 
RS25: Vitráže skládané do olověné osnovy 
RS26: Vitráže vsazené do mosazných profilů 

7901: Výplně otvorů - okna 
79011: Sanace RS21 a RS22 - okna kat. A + kat. B 
79012: Sanace RS21 a RS22 - dřevěné parapety 
79015: Sanace RS30a - kryly radiátorů 
79016: Sanace RS20 - re pase kování oken 

M 21: Slaboproud
M 21.03: P2T3 - stávající magnetické kontakty na oknech ve fasádě

02_: Výmalba
009: Ostatní konstrukce a práce 

0094: Lešoní, systémové bednění a stavební výtahy 
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

090: Sanace HSV
RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny 
RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop 
RS11: Odstranění solných výkvětů na povrchu zdivá v lapidáriu 

091: Sanace PSV 
784S: Malby

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 
099.: Přesun hmot H9V

03_: Restaurováni kašny, rampy, schodiště a soch 
005: Komunikace 

M 100: Obnovy povrchů 
090: Sanace HSV

RS01: Vyrovnání prohlubní v dlažbě komunikace
RS04a.1: Sanace a obnova spár mezí pískovcovými kvádry - koruna
RS04a.2: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - zábradlí
RS04b: Sanace žulových obrubníků okolo kašny a na rampě
RS05: Obnova spárováni hlavního vnějšího schodiště
RS09: Sanace dna kašny
RS23a: Spárování skleněných tvárnic (luxfery)
RS24: Náhrada cihelné vyzdívky zábradelní zdi před kašnou
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i
Cena

60 283 774 
6 990 314 

66 672 
22 887 
43 785 

3 274 448 
1 434 688
1 839 760 

3 369 406
2 534 059

77 977 
83 256 

674 113 
279 787 
279 787 

2 593 289 
1 372 471 

300 166 
1 072 305 

97 775 
60 658 
10 437 
26 680 

1 113 167 
1 113167 

9 876 
9 876

27 911 848 
76 664 
76 664 

1 962 101 
166 894 

31 275 
361 015 

65 262 
25 081 

256 096 
1 485 

248 980
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RS40: Sanace kamenné zábradefní zdi 
092: Restaurátorské práce 

RS09b: Obnova těla kašny 
RS16: Obnova trůnů soch 
RS17: Obnova soch
RS18: Obnova konstrukce pod alegorickou sochou Průmyslu 

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické 

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 
099.: Přesun hmot HSV 

M 01: Přípravné a ostatní práce
M 001: Napojovací body ZTl
M 003: Stavební příprava pro technologickou šachtu 

M 02: Technologie kašny 
M 02.1: Technologická zařízení - dodávka a montáž 
M 02.2: Nerezové prvky - dodávka a montáž 
M 02.3: Instalační materiál - dodávka a montáž 
M 02.4: Zkoušky, doprava, ostatní 
M 22.7: Elektroinstalace - instalační materiál i kašna 
M 22.8: Elektroinstalace - ostatní práce I kašna
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806 013 
24 252 000 

3 836 000 
4152 800 

15172 800 
1 090 400 

16 820 
16 820 

653 936 
653 996 

385 477
40 830 

344 647
564 791 
282 458 

99 728 
88 197 
42 572
41 517 
10 320

10.11,2013 1
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04 j Opatření - vlhkost - výměník EOP 
001: Zemní práce 

001.: Zemni práce 
002: Základy

0021: Úprava podlaží a základové spáry 
003; Svislé konstrukce 

0031: Zdi podpěrné a volné 
0034: Stěny a příčky 

006: Úpravy povrchu 
SH02: Podlaha ve výměníku 

009: Ostatní konstrukce a práce 
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních 9taveb 
0096: Bourání konstrukcí 
9010: Demontáže 

090: Sanace HSV
RS02.1: Náhrada dožitých sanačních omítek - stěny 
RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop 
RS02.3: Lokální opravy suterénního zdivá - pod přizdivkou 
RS02.4: Lokální opravy suterénního zdivá - zdivo angl.dvorků 

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické 
780: Výrobky kamenické 
799: Ostatní výrobky 

7901: Výplně otvorů - okna 
79017: Nová okna 

7902: Výplně otvorů - dveře 
79023: Nové dveře

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 
099.: Přesun hmot HSV 

M 03: Technologie výměníkové stanice 
M 03.1: Technologie výměníkové stanice 

M 22: Silnoproudé elektroinstalace 
M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče 
M 22.02: Umělé osvětlení vč. řízení 
M 22.03: Elektroinstalační materiál 
M 22.04: Kabely 
M 22.05: Ostatní náklady

05_: Terasa u kupole 
009; Ostatní konstrukce a práce 

9011: Rozebráni podlahy a zpětná pokládka 
9012: Přeskleni světlíku 

091: Sanace PSV
RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků
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1 721 385 
128 088 
128 088 

2 188 
2 180 

81 887 
60 039 
21 849 

28 889
28 889 

92 867
3 022
4 899 

70 624
6 322 

508 228 
318 650 

98 432 
31 429 
59 717 

323 878 
129 022 
188 302 

6554 
59 160 
59160

29 000 
29 000

253 624 
253 624 

184 208 
184 208 
29 367 

5128 
4 374 
3 888 
3 011 

12 906 
534 970 
149 334 

36 686 
112 648 

812 
812
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762: Konstrukce tesařské 
SH01: Dřevěná podlaha v kupoli 

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické 
799: Ostatní výrobky

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 
099.: Přesun hmot HSV 

M 22: Silnoproudé elektroinstalace 
M 22.06: Hromosvod - přeložka na terase v 5.NP

06_: Nová expozice v suterénu
006: Opravy povrchu 

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 
009: Ostatní konstrukce a práce 

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
0096: Bouráni konstrukcí 

090: Sanace HSV
RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny 
RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop 

763: Konstrukce montované 
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 

790: Výrobky 
799: Ostatní výrobky

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 
099.: Přesun hmot HSV 

M 21: Staboproud
M 21.01: P2TS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
M 21.02: PZTS - instalační materiál 
M 21.04: CCTV - kamerový systém 
M 21.05: CCTV - instalační materiál 
M 21.06: SK - strukturovaná kabeláž 
M 21.07: SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál 
M 21.08: AV - audiovideo 
M 21.09: AV - audiovideo - instalační materiál 
M 21.10: Související práce a činnosti 

M 22: Silnoproudé elektroinstalace 
M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče 
M 22.02: Umělé osvětlení vč. řízení 
M 22.03: Elektroinstalační materiál 
M 22.04: Kabely 
M 22.05: Ostatní náklady 

M 24: Vzduchotechnika 
M 24.01: Větrání expozice 
M 24.02: Ostatní
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73 56S 
73 566 

305 039 
34 440 

270 599 
3 709 
3 709 
2 510 
2510 

3 834132 
17 750 
17 750 

19 488 
6 595 

10 693
2 199 

293 636
166 319 
127 318 
24 354 
24 354
3 132 
3132

68 226 
66 226 

816 172
65 351 
94 933

202 934 
34 293
66 191 

104 954
93 955 
41 058 
92 503 

2 050 071 
100 643 

1 577 553 
134 893 
47 930 

189 052 
541 302 

59 246 
482 057
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07_: Vnější plášť 
009: Ostatnř Konstrukce a práce 

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 
090: Sanace HSV

00: Společné pro sanaci obvodového pláště
RS03: Sanace a obnova pískovcového obkladu rizalítů se sochami
RS04a.1: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - koruna
RS06: Obnova těsnících profitů a hmot v anglických dvorcích
RS08e.1: Sanace atik - omítané plochy
RS10: Sanace poškozených ploch lícového zdivá
RS12: Mezlokenní pilíř Jižního rizalltu
RS13: Sanace trhlin v parapetech průčelí 3.NP
RS14: Obnova poškozených omítek nejvyšších nadpraží
RS15: Sanace uvolněných cihel koruny komína
RS19: Sanace kamenných prvků v parteru
RS23b: Výměna poškozené skleněně tvárnice
RS28: Sanace praskliny ve světlíku
RS37a: Sanace omítkových ploch - strukturované omítky
RS37b: Obnova omítkových ploch nad hlavním vstupem- práce prováděna pod dozorem restaui 
RS37c: Sanace ostatních omítkových ploch a zdivá anglických dvorků 
RS39a: Sanace parapetů, ostění a ploch zdivá z glazovaných tvarovek - exteriér 
RS39b: Sanace říms z glazovaných tvarovek - exteriér 

091: Sanace PSV
RS07; Obnova olověného oplachování 
R$08a: Obnova klempířských prvků na atikách 
RS08b: Obnova oplachování říms 
RS08C: Obnova krycích lišt u odtokových žlabů 
R$08d: Obnova spáry mezí zdivém kopule a krycí lištou 
R$08e.2: Sanace atik - žlab 
RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků 

092: Restaurátorské práce 
RS27: Obnova 2lacení nápisu Museum 
RS38; Restaurátorská obnova keramického obložení 

999: Přesun hmot HSV a vybouraoých hmot 
099 : Přesun hmot HSV

08_: Dveře interiérové
091: Sanace PSV

RS30b: Nová povrchová úprava truhlářských prvků - ostatní prvky 
7902: Výplně otvorů - dveře 

79021: Sanace RS29a a 29b - interiérové dveře 
79022: Sanace RS29c - repase kování dveří 

09_: Zámečnické konstrukce - mnže, nátěry 
091: Sanace PSV

RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků
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13 911 168 
992 315 
992 315 

7153 450 
28 472 
59 846 

746 038 
66 355 

1 070 599
3 973 046

58 000 
7 464 

13 524 
21 359 

160 032 
1 392 

17 891 
136 776 
85 714 
92 734 

414 259 
209 951 

810 233 
365 522

1 450 
219 240

2 784 
171 268
47 115 

2 854 
4 674 800 

104 400
4 570 400 
270 368
270 368 

1 429 708 
186 296 
186 296 

1 243 412 
1 077 013 

166 399 
1 3S6 962 

1 356 962 
1 356 962
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN: VRN

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 

V02: Příprava staveniště 
V02.: Příprava staveniště 

VQ3: Za řízeni staveniště 
V03.: Zaf Sxení staveniště 

V04: inženýrská činnost 
V04.: Inžanýrská činnost 

VOS: Finanční náklady 
V05,: Finanční náklady 

VQ9: Ostatní náklady 
VQ9.: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH) 
DPH 21%

Celkem (včetně DPH)

vrtVw.euroCALC.cz 6z54

7 288 519 
7 288 519 

1 073 000 
1 073 000 
494 823 
494 823 

1 527 995 
1 527 995 
214 500 
214 600 

3 366 201 
3 366 201 
611 900 
611 900

67 572 293 
14190182

81 762 475
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SO: Muzeum 60 283 774
01 OKna a vitráže 6 990 314
091: Sanace PSV 66 672
 R$08f: Tmeleni ap*r metl oknem a clhofným parapetem 22 887

1.1 SP |RS-08f |vypínáni spáry tmétem mezí rámem okna a dhehýmparapetem j m I 197,3 j - I 197.3 ] 116.00 i 22 836,80 vlastní oprava "

Pof. Typ K6d Popis MJ Výměra bez ztr, Ztratné Výměra Jedn, c«ni Cení Cenové soustava Komamář

RSOSfl: Oplechovtnl vnějších parapetů oken  43 785
2. SP 201 A (TO_32).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové. poznámka; nová okapnička,

výměna plechového parapetu
m 2.0 - 2.0 1 566.00 3 132 vlaslni oprava

3. SP 201 B (TO_32).3 Obnova klempířského prvku pfo okno špaletové, poznámka: výměna
oplachování u celého prvku - (dveře*boční panely). výměna prahu

m 2.0 “ 2.0 1 566.00 3132 vlastní oprava

4. SP 201 C (TQ_32).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: nová okapnička,,
výměna plechového - parapetu

m 2.0 - 2.0 1 506.00 3 132 vlastni oprava

5. SP 206a (TO_36).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletová. poznámka, výměna
plechového parapetu

m 2.0 2,0 1 506.00 3 132 vlaslni oprava

ěT1 SP 301 A (TO_43).3 Obnova klempířského prvku 'pro okno $ paletové, poznámka, výměna
plechového parapetu 2x

m 2.0 ** 2.0 1 506,00 3132 vlastní oprava

7. SP 301 B (TO_43).3 Obnova klempířského prvku pro okro špaletové, poznámka: výměna
plechového parapetu 2x

m 2,0 - 2.0 1 566.00 3 132 vlastni oprava

8. SP 301 C (TO_43).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové. poznámka: výména
plechového parapetu 2x

m 2,0 — 2,0 1 566,00 3132 vlastni oprava

9. SP 303 A-F <TO,44).3 Obnova klempířského prvku pro okno jednoduché, poznámka výměna
plechového parapetu

m 8,76 — 8,76 1 566,00 13718 vlastni oprava

10. SP 407 A <TO_46).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna
kapnice výména plechového - parapetu

m 1.5 ~ 1.5 1 566,00 2 349 vlastní oprava

11 SP 407 B (TO_47).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové. poznámka: výměna
plechového parapetu

m 2.2 ~ 2,2 1 566.00 3445 vlastní oprava

12. SP 407 C (TD_55).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna
plechového parapetu

m 1.5 1,5 1 566.00 2 349 vlastní oprava

092: Restaurátorské práce 3 274 448
RS2S: Vitráže skládané do olověné osnovy  . ^ f 434 688

13 SP RS25,01 Restaurátorský záměrná základě Restaurátorského průzkumu kus i 1.0 - 1.0 92 800.00 92 800 vlastni oprava
14. SP RS25.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na

restaurování vltrážních výplní oken na - vnějším plášti objektu Muzea v Hradci 
Krátové

m2 144^6 144,6 9 280.00 1 341 888 vlaslni oprava

i

RS26: Vitráže vsazené do mosazných profilů(  1 839 760
15 SP [RS26.Ó1 Restaurátorský záměr na základě Restaurátorského průzkumu kus 1,0 - 1.0 58 000,00 58 000 vlastni oprava
16. SP RS26.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na

restaurování vitrážních výplni oken na - vnějším plášti objektu Muzea v Hradci 
Králové

m2 96,0 96.0 18 560,00 1 781 760 vlaslni Oprava

7901: Výplně otvorů - okna 3 369 406
79011: Sanace RS21 a RS22 - okna kat. A » kat. B 2 534 059

17. SP 003 A (TO_21) okno špaletové, přibližný rozměr ostáni š x v -1.00 x 3,20 jmj, návrti sanace
A

kus 1.0 - 1.0 12 647.71 12 640 vlastní oprava

18 SP 003 B (TO_21) okno špaletové, pfibllžný rozměr osténl š x v -1.00 x 3,20 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 12 047 71 12 640 vlastni oprava

19. SP 003 C <TO_20) okno špaletové, přfelízný rozměr ostání š x v -1,00 x 3,20 [m), návrh sanace
lA

kus 1.0 ■** 1.0 12 647,71 12 648 vlastní oprava

2^ SP 003 0 <TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostání š x v -1,00 x 3.20 (m], návrh sanace
A

kus 1,0 1.0 12 647.71 12 648 vlastní oprava
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2Í71 SP 003 E (TO_20) okno špaletové, přibližný rozmar ostěni i X v - 1.00 x 3,20 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 - ho" 12 647,71 12 648 vlastní oprava

22. SP 003 P (TO_20) okno špaletové, pf^ližný rozměr ostěni š x v -1.00 x 3,20 [m). návrh sanace
A

kus 1,0 - 1.0 12 647,71 12 648 vlastni oprava

23. SP 003 G (TO_20) okno Špaletové, přibližný rozmér ostáni 5 x v -1,00 x 3,20 (mj, návrh sanace
A

kus 1.0 ~ 1,0 12 647,71 12 648 vlastní oprava

24. SP 003 H (TO_20) okno Špaletové, pfiblížný rozmér osléni š x v -1,00 x 3,20 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 *■* 1.0 12 647.71 12648 vlastní oprava
________________ [

25. SP 003 I (TO_19) okno Špaletové, přibližný rozmér ostěni š x v -1.00 x 3.20 tm], návrh sanace
A

kus 1,0 — 1.0 12 647,71 12648 vlastní oprava

26. SP 003 J (TO_19) okno Špaletové, přibližný rozmér ostěni í x v -1,00 x 3.20 (m), návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 12 647,71 12 648 vlastní oprava

27. SP 003 K (TOJ9) okno špaletové, pflbflžný rozmér ostání i x v -1,00 x 3,20 [m). návrh sanace
A

kus 1,0 — 1.0 12 647,71 12 648 vlastní oprava

2871 SP 003 L (TO_19) okno Špaletové. pifibflžný rozmér osléni 1 x v - 1,00 x 3,20 [m], naviti sanace
A

kus 1.0 - 1.0 12 647,71 12648 vlastni oprava

29. SP 003 M (TO_19> okno Špaletové, přibližný rozměr ostěni 5 x v - 1,00 x 3,20 [m], návrh sanace
A

kus 1,0 1.0 12 647.71 12 648 vlastní oprava

30. SP 003 N (TCM9) okno Špaletové. přibližný rozměr ostěni $ x v - 1,00 X 3,20 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1,0 12 647,71 12648 vlastni oprava

31. SP 005 (TO_22) okno Špaletové, přibližný rozměr ostěni S x v -1.50 x 2,05 [ml návrh sanace
A

kus 1,0 1.0 12 045,44 12 045 vlastní oprava

32. SP 011 (TO 23) okno Špaletové, přibližný rozměr ostěni £ x v -1,20 x 2,05 [ml, návrh sanace
A

kus 1.0 ~ 1,0 9 636,35 9 636 vlastni oprava
|

33. $p 012 (TO 23) okno špaletové, přibližný rozmér ostěni $ x v -1,20 x 2,05 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 — 1,0 9 636,35 9 636 vlastní oprava

34. SP 017 (TO_23) okno Špaletové, přibližný rozměr ostěni S x v -1,20 x 2,05 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 9 636,35 9 636 vlastní oprava

35. SP 018(TO_24> okno jednoduché, přibližný rozmér ostém' ž x v -1.20 x 2,05 [m], návrh
sanaoeA

kus 1.0 *■* 1.0 4818.18 4818 vlastní oprava

36. SP 025 (TO_25) okno zdvojené. pfiWižný rozměr ostěni š x v - 0,60 x 2.10 [mj. návrh sanace
A

kus 1.0 - 1,0 4 968,74 4 969 vlastní oprava

37. SP 026 (TO_25) okno zdvojeně, pfibSžný rozměr ostěni S x v - 0,60 x 2.10 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 4 968.74 4 969 vlastní oprava

38 SP 028 A (TO_25) okno zdvojeně, pfibSžný rozměr osléni š xv-0.60x 2,10 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 - 1,0 4 968,74 4 969 vlastní oprava

39~ SP 028 B (TO_25) okno zdvojené, přibižný rozměr ostěni 5 x v - 0,60 x 2,10 [mj, návrh sanace
A

kus 1,0 - 1.0 4 968,74 4 969 vlastni oprava
|

40. SP 033 A (T0 26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostěni & x v -1,10 x 2,25 [m], návrh
sanace A

kus 1,0 — 1.0 4 968,74 4 969 vlastni oprava
....  j

41. SP 033 B (TO_26) okno jednoduché, pfiblížný rozměr ostěni £ xv-1,10x2,25 [mj, návrh
sanace A

kus 1.0 *■* 1.0 4 968.74 4 9S9 vlastni oprava
1

42 SP 033 C (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozmér ostáni § x v -1.10 x 2,25 [mj, návrh
sanace A

kus 1.0 “ 1.0 4 968.74 4 969 vlaslni oprava

43. SP 033 D (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostěni S x v -1,10 x 2,25 [mj. návrh
sanace A

kus 1.0 1.0 4 968.74 4 969 vlastni oprava

44. SP 033 E (TO_26) okno jednoduché, přtoližný rozměr ostěni š x v -1,10 x 2,25 [ml, návrh
sanace A

kus 1.0 1.0 4 968,74 4 969 vlastni oprava

45. SP 033 F (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostěni i xv - 1,10x2,25 [m], návrh
sanace A

kus 1.0 - 1.0 4 968,74 4 969 vlastni oprava

46. SP 035 (TO_27) okno jednoduché, pňbliiný rozměr ostěni £ xv-1,10x2,25 [m], návrh
sanace A

kus 1,0 1.0 4 968,74 4 969 vlastni oprava

47. SR 038 (TO_28) okno špaletové, pfibližný rozměr osléni š x v - 2,80 x 2,55 [mj. návrh sanace
A

kus 1.0 — l.o 28 005.65 28 006 vlastní oprava

48. SP 039 A (T0_30) okno Špaletové, přibližný rozměr ostěni 5 x v * 1.60 x 2,40 [mj, návrh sanace
A

kus 1,0 ~ 1.0 15 056,80 15 057 vlaslni oprava

49. SP 039 B (TO_30) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni 5 x v - 1,60 x 2,40 [ml, návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 15 056.80 15057 vlastní oprava
1

50. SP 039 C (TO_29> okno špaletové. přibližný rozmér ostěni 5 x v - 2,20 x 2,60 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 - 1,0 22 434.63 22 435 vlastní oprava
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JT SP 040 A (T0 30) okno Špaletové, přibližný rozměr ostěni š x v - 1,60 x 2,40 [m], návrh sanace
A

kus 1,0 - 1.0 15056,80 15057 vlastni oprava

52. SP 0400 (T0 30) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni 5 x v -1,60 x 2,40 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 — 1.0 15 056.80 15057 vlastní oprava

53. SP 041 A (TO 31) okno špaletové. přibližný rozmér osléni 5 x v - 1,00 x 2,40 [m], návrti sanace
A

kus 1.0 l.o 9 485.78 9 486 vlastni oprava

54. SP 041 8 (TOJJ1) okno Špaletové. přibližný rozměr osléni 5 x v - 1,00 x 2,40 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 — 1.0 9 465.78 9 466 vlastni oprava
l

55. SP 042 A (TO 31) okno Spatótové. pfibffitný rozměr oetM t x v -1,00 x 2.40 (m), návrh sanace
A

kus 1.0 — 1.0 9 435.78 9 486 vlastni oprava

56. SP 042 B (TO 31) okno Špaletové, přibližný rozměr osléni £ x v - 1,00 x 2.40 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 1,0 9 485,76 9 486 vlaslni oprava

57. SP 042 C (TO 31) okno špaletové, pflbttžný rozmér osléni íxv-1.00 x 2,40 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 ~ 1.0 9485.78 9 486 vlastni oprava

58. SP 042 D (TO 3l) okno špaletové, pfWttný rozměr ostěni š xv- 1,00x2,40 [ml návrh sanace
A

kus 1.0 — 1.0 9 485.78 9 486 vlastni oprava

59. SP 043 A (TO 31) okno špaletové, přibližný rozměr ostáni 5 x v -1,00 x 2.40 [ml, návrh sanace
A

kus 1,0 “ 1,0 9 485,78 9 466 vlastní oprava

60. SP 043 B (TO 31) okno špaletové. pfibfižný rozmér ostěni šx v - 1,00 x 2.40 fmj, návrh sanace
A

kus l.o — 1,0 9 485,78 9 486 vlastní oprava

61. SP 043 C (TO 31) okno Špaletové, pfibliiný rozměr ostěni š x v -1.00 x 2,40 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 9 485,78 9 486 vlastni oprava

62. SP 543 D (TO 31) okno špaletové, pfibližný rozmér ostěni 5 x v - 1,00 x 2,40 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 9 485.78 9 486 vlastní oprava

63. SP fl02A (TO 1) okno špaletové, pfiWBný rozměr ostěni $ x v - 0,60 x 2,50 [m), návrh sanace
A

kus 1,0 - l.o 5 872,15 5 872 vlastní oprava

64. SP 102 B (TOJ) oknoípaletové,př1banýrozměroaténUxv-0,60 x 2.50 [m)( návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 5872.15 5 872 vlastni oprava

65. SP 103 A (TO 2) okno špaletové, pfibSžný rozměr ostěni i xv- 1,20x2.50 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 w l.o 11 744.30 11 744 vlastni oprava

66. SP 103 B (TO 2) okno Spritové, přbižný rozměr osténí i x v -1,20 x 2,50 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 - l.o 11 744,30 11 744 vlastni oprava
|

67. SP 104 A (TO 3) okno špaletové, pfibližný rozměr ostěni 5 x v - 1.20 x 2.50 [m], návrh sanace
B

kus 1.0 — 1.0 16 261.34 16 261 vlastni oprava

68. SP 104 B (TO 3) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni š x v - 1.20 x 2,50 [mj, návrh sanace
B

kus 1.0 ■* 1,0 16 261.34 16 261 vlastni oprava

69 SP 104 0 (TO 3) okno špaletové. přtoftžný rozměr ostěni 5 x v- 1,20 x 2,50 [mj, návrh sanace
B

kus 1.0 " — 1,0 16 261.34 16 261 vtmtnt oprava
1

70, SP 104 0 (TO 3) okno špaletové, pfibližný rozměr ostěnř 5 x v - 1,20 x 2,50 [m]. návrh sanace
B

kus 1.0 1.0 16 261.34 16 261 vlastni oprava

71. SP 104 E (T0 3) okno špaletové, pa nižný rozměr ostěni š x v - 1.20 x 2,50 [m], návrh sanace
B

kus 1.0 - 1.0 16 261.34 16 261 vlastní oprava

72. SP 104 F (TO 3) okno špaletové, pfibližný rozmér ostání á x v - 1.20 x 2,50 (mj, návrh sanace
B

kus 1.0 “ 1.0 16 261,34 16 261 vlastni oprava

73. SP 105 (TO 4) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni 5 x v -1.00 x 2,50 [m], návrh sanace
B

kus 1.0 “ 1.0 13 551,12 13551 vlastní oprava

74. $p 106 A (TO 5) okno špaletové, přibližný rozmér ostěni ž x v -1,20 x 3,00 (m). návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 14 153.39 14 153 vlastni oprava
1

75. SP 106 B (TO 5) okno špaletové. přibližný rozmér ostěni š x v - 1.20 x 3,00 (mj. návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 14 153.39 14 153 vlastni oprava

78. SP 106 C (TOJ5) okno špaletové. pfibližný rozměrostění š x v - 1.20 x 3,00 [mj, návrh sanace
A

kus 1,0 ” 1.0 14 153,39 t4 153 vlastni oprava

77. SP 106 D aO 5) okno špaletové, pfibližný rozměr ostěni š x v -1,20 x 3,00 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 14 153,39 14 153 vlastní oprava

TS"1 SP 106 E (TO 5) okno špatetové. pfibližný rozměr ostěni š x v -1,20 x 3,00 fm], návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 14 153,39 14 153 vlastni oprava

79. SP 106 F (TO 5) okno špaletové. přibližný rozmér osténí š x v - 1,20 x 3,00 [m]. návíh sanace
|A

kus 1.0 1.0 14 153,39 14153 vlastní oprava

80. SP 109 A (T0 7) okno Jednoduché, přibližný rozměr osténí íxv- 2.30 x 2,20 [ml. návrh
sanace A

kus 1.0a 1.0 9 937,49 9 937 vlastní oprava
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81. SP 109 B (TO_7) okno jednoduché, pflWfcny rozměr osténí i xv- 2.30 x2v20 [m], návrt)
sanace A

kus 1.0 - 1.0 9 937.49 9937 vlastni oprava

82. SP 109 C (TO_6) okno jednoduché, přibližný rozmér osténí 6 x v - 2,30 x 2,20 [mj. návrh
sanace A

kus 1.0 ~ 1,0 9 937.49 9 937 vlastni oprava

83. SP 110 <T0_8) okno zdvojené, pfibkžný rozměr osténti x v-0.60x 1.B0 [m], návm sanace
A

kus
. 

1,0 — 1,0 3 764,20 3 764 vlastni oprava

84. SP 112 (TO_8) okno zdvojené, pfibttný rozměr ostěni 5 x v - 0.60 x 1.60 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 3 764,20 3 794 vlastni oprava

85. SP 113 (TQ_8) okno zdvojené, prtbtižný rozměr osténí 5 x v - 0,60 x 1,60 (mj, návrh sanace
A

kus 1,0 1.6 3 764.20 3 764 vlastní oprava

86. SP 114 A (TO 8) okno zdvojené pftbRžný rozmér osténí íxv- 0,60 x 1.80 (mj. návrh sanace
lA

kus 1.0 — 1.0 3 764,20 3 764 vlastní oprava

87. SP 114 B (TO_8) okno zdvojené, pfibftžný rozměr osténí $ xv - 0,00 x 1.60 jm), návrh sanace
A

kus 1.0 ~ 1.0 3 764,20 3 764 vlastní oprava

88. SP 116 (TO_8) okno zdvojené, pfibližný rozměr ostání Sxv -0.60x1,60 (mj, návrh sanace
A

kus 1.0 l.o 3 764,20 3 764 vlastní oprava

89. SP TÍ9 A (TO 9) okno jednoduché. pfibližný rozmér ostěni šx v - 1,20x2,50 (mj. návrh
sanace A

kus 1,0 - 1.0 5 872,15 5 872 vtastni oprava

90. SP 119 8 (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozmér ostěni S x v-1,20 x 2,50 fmj, návrh
sanace A

kus T.o — 1.0 5 872.15 5 872 vlastní oprava

91. SP ii9c ao„9> okiK>jednoduché.pňttónýrozrněr osténí Jx v - 1,20x 2.50 [mj, návrh
sanace A

kus 1.0 1.0 5 872,15 5 872 vlaslni oprava

92. SP 119 D (TO_9) okno jednoduché, pfibližný rozměr ostěni š x v -1.20 x 2.50 (mj. návrh
sanace A

kus 1.0 - 1.0 5 372,15 5 872
.

vlastní oprava

93. SP 119 E (TO_9) okno jednoduché, pítokžný rozmér osténí S x v-1.20 x 2,50 [m], návrh
sanace A

kus 1.0

______
1.0 5 872,15 5 872 vlastní oprava

94. SP 119 F (TO_9) okno jednoduché, pňbůžrrý rozměr ostěni £ x v -1,20 x 2.50 (mj, návrh
sanace A

kus 1,0 1.0 5 872,15 5 872 vlastni
______________

oprava

95. SP 120 A CTOJO) okno Špaletové, pfíbtžný rozměr ostěni š x v -1,40 x 2.50 (m), návrh sanace
A

kus l.o — 1,0 13 701,69 13 702
—

vlastní oprava

90. SP 120 B (TCMO) okno {paletové. pfibližný rozměr ostěni S x v - 1,40 x 2,50 [mj, návrt) sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 13 701.69 13 702
-

vlastni oprava

97 SP 122 A (TO_12) okno Špaletové, pfibližný rozměr ostěni Íxv- 2.00 x 3,05 (mj. návrh sanace
B

kus 1,0 — 1.0 42 309,61 42 310 vlastní oprava
!

98. SR 122 B CTOJ2) okno {paletové, pfibtžný rozměr osténí i x v - 2,00 x 3,05 [mj, návrh sanace
B

kus
-

l.o — 1,0 33 124.96 33 125 vlastní oprava

99. SP 122 C CTOJ2) okno {paletové, pfibližný rozmér osténí 5 x v - 2,00 x 3,05 (mj. návrh sanace
B

kus 1.0 — 1.0 33 124,98 33125 vlastní oprava

100. SP 122 D (TO_12) okno {palmové, pftbkžný rozmér osténí 5 x v - 2,00 x 3.05 (mj, návrh sanace
B

kus 1,0 - 1.0 33 124.96 33 125
_

vlastni oprava

101. SP 122 F (TO_11) okno {paletové. pfiMžný rozmér ostěni S x v-1,15 x 3.05 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 * 1.0 13 652.26 13 852 vlastni
— - —

oprava

102. SP 122 G (TO 11) okno Špaletové, pffiXtžný rozměr osténí i xv- 1.15x3.05 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 13 852,26 13 352 vlastní oprava

103. SP 122 H (TO_11) okno {paletové, pfibližný rozměr osténí Sx v- 1.15x3,05 (m], návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 13 852,26 13 852 vlastní oprava

104. SP 123 A fTO 13) okno {paletové, pfibftžný rozmér osténí í x v -1,20 x 2,50 [mj, nówh sanace
A

kus 1.0 •* 1.0 11 744,30 11 744 vlastní oprava

105. SP 123 B (TOJ3) okno {paletové, pfibližný rozměr osténí š x v -1.20 x 2.50 [mj. návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 11 744,30 11 744 vlastní oprava

106. SP 124 A (TOJ4) okno {paletové, pfibSžný rozměr ostěni Jxv- 1.20 x 2.50 [mj. návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 11 744,30 11 744
____________

vlastni oprava

107. SP 124 B CTOJ4) okno {paletové, pfibkžný rozměr ostěni S x v -1.20 x 2,50 [mj. návrh sanace
A

kus 1.0 — l.o 11 744.30 11 744
—

vlastní oprava

100. SP 124 Č (TOJ5) okno {paletové. pfibEžný rozměr osténí { x v -1,20 x 2.50 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 ~ 1.0 11 744,30 11 744 vlastni oprava

109. SP 124 0 (ŤOJ5) okno {paletové, ptofižný rozměr osténí S x v -1,20 x 2,50 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 1,0 11 744.30 11 744 vlastní oprava

110. SP 125 A (TO_16) okno {paletové, pfibližný rozměr osténí S x v -1,20 x 2.50 [mj. návrh sanace
\ň

kus 1.0 - 1.0 11 7*4.30 11 744 vlastni oprava
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111. SP 125 B (TO 16) okno špaletové, pfíbSžný rozměr osténí š x v - 1,20 x 2.50 {mj, návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 11 744,30 11 744 vlasto í oprava

112. SP 126 A (TO 16) okno špaletové. pflb žný rozměr ostěni š x v -1,20 x 2,50 [m), návrh sanace
A

kus 1,0 “ 1,0 11 744,30 11 744 vlastni oprava

113. SP 126 B (TOJ6) okno špaletové, pnbkžný rozměr osténí š x v -1,20 x 2,50 (m], návrh sanace
A

kus 1,0 — 1.0 11 744.30 11 744 vlastni oprava

114. SP 129 A (TOJ8) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni l x v - 0.60 x 2,50 [m). návrh sanace 
A

kus 1,0 - 1,0 5 872,15 5 872 vlastní oprava
|

115. SP 129 6 (TOJ8) okno špaletové, pfittizný rozměr osténí 5 x v - 0,60 x 2.50 (mj, návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 5 872,15 5 872 vlastní oprava

116. SP 201 A (TOJJ2) okno špaletové, přibližný rozměr osténí š x v - 2,00 x 3,70 [m], návrh sanace
8

kus 1.0 — 1.0 40 201.66 40 202 vlastní oprava

117. SP 201 B (TO 32) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni š x v - 2,00 x 4.60 (m), návTh sanace
B

kus 1,0 — 1.0 49 988.58 49 989 vlastní oprava

118. SP 201 C (TO 32> okno špaletové. pfibSzný rozměr ostěni 5 x v - 2,00 x 3.70 (m). návrh sanace
B

kus 1.0 “ 1.0 40 201,66 40 202 vlasto i oprava
1

119. SP 202 (TO 33) okno špaletové, pflbSŽný rozměr osléni Š x v - 2.40 x 2,50 [mj, návrh sanace
B

kus 1.0 — 1.0 32 522.69 32 523 viastň i oprava

120. SP 204 A (TO 34) okno špaletové. pribftzný rozměr ostěni š x v - 2,50 x 3,45 [mj, návrh sanace
A

kus 1,0 - 1.0 33 877.80 33 873 vlastni oprava

121. SP 204 B (TO 34) okno špaíetové. přibížný rozměr ostěni š x v - 2,60 x 3,45 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 • 1.0 33 877.80 33 878 vlastní oprava

122. SP 204 C (TO 34) okno špaletové, pfibtžný rozměr ostěni Š x v - 2,50 x 3,45 [ml. návrh sanace
A

kus 1,0 “ 1.0 33 877,80 33 873 vlastni oprava

123. SP 205 A (TO 35) okno jednoduché, přibližný rozměr osténí š x v - 1,35 x 2,40 [mj, návrh
sanace A

kus 1.0 - 1.0 6 474.42 6 474 vlastni oprava

124. SP 205 B (TO 35) okno jednoduché, pňbližný rozměr ostěni S x v - 1.35 x 2,40 [m], návrh
sanace A

kus 1,0 - 1,0 6 474,42 6 474 vlastní oprava

125. SP 205 C (TO 35) okno jednoduché, pfibližný rozměr osténí š x v -1,35 x 2,40 [mj, návrh
sanace A

kus 1.0 ~ 1,0 5 474,42 6 474 vlastni oprava

126. SP 2063 (TO 36) okno Špaletové, pfibSžný rozměr osténí 5 x v - 2,00 x 1,25 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 - 1,0 9 786,92 9 787 vlastni oprava

127. SP 206Ď (TO 37) okno špaletové, pfibftžný rozměr ostěni šxv- 2,00 x 1,75 [mj, návrh sanace
A

kus l.o “ 1.0 13 701,69 13 702 vlastní oprava

128. SP 208 (TO 25) okno zdvojené, přibližný rozměr osténí šxv- 0,60 x 2,05 [ml, návrh sanace
A

kus 1,0 - l.o 4 818.16 4816 vlastní oprava

129. $P 209 (TQ 25) okno zdvojené. pnbEžný rozměr osténí š xv* 0.60x2,05 [mj. návrh sanace
A

kus 1,0 - l.o 4 818.18 4818 vlastni oprava

130. SP 210 A <TO 25) okno zdvojené, přibližný rozměr osténí šxv- 0,60 x 2,05 [mj, návrh sanace
A

kus 1,0 1,0 4 818,18 4818 vlastní oprava

131. SP 210 B (TO 25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostérd šxv- 0,60 x 2,05 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 - 1,0 4 818,18 4818 vlastní oprava

132. SP 210 C (TO 25) okno zdvojené, pfibližný rozměr ostěni šxv- 0,60 x 2,05 [m], náviti sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 4 818.18 4 816 vlastní oprava
1

133. SP 212 (TO 25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostěni šxv- 0,60 x 2.06 [mj, návrh sanace
A

kus 1.0 1,0 4818,18 4818
.

vlastni oprava

134. SP 213 A (TOJ39) okno špaletové, přibližný rozmér ostěni Šxv- 2.40 x 2.50 (mj. návrh sanace
A

kus l.o - 1,0 23 488.61 23 489 vlastni oprava

135. SP 213 B (TO 40) okno špaletové, přibližný rozměr osténí Š x v - 2,40 x 2,50 (mj, návrh sanace
A

kus 1,0 - 1.0 23 488.61 23 489 vlastní oprava

136. SP 213 C (TO 36) okno špaletové, pfib žný rozměr osténí š x v - 2.40 x 2.50 (mj, návrh sanace
A

kus l.o “ 1.0 23 488,61 23 489 vlastní oprava

137. SP 213D (T0 40) okno špaletové. přibližný rozměr ostěni $ x v - 2,40 x 2,50 [ml, návrh sanace
B

kus 1,0 - l.o 41 556.77 41 557 vlastní oprava

138. SP 213 E (T0 40) okno řpafetové, přblžný rozměr ostěni šx v-2,40 x 2,50 [ml, návrh sanace
B

kus 1,0 - l.o 37 039.73 37 040 vlastni oprava

139. SP 213 F (TO 39) okno špaletové, pfibSžný rozmér osténí 5 x v - 2,40 x 2,50 [ml, návrh sanace
B

kus 1.0 - l.o 37 039,73 37 040 vlaslni oprava

14a SP 213 G (TO 4Q) okno špaletové, pfibéžný rozmér osténí 5 x v - 2.40 x 2,50 [mj. návrh sanace
8

kus 1.0 • 1.0 37 039,73 37 040 vlastní oprava
—
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141. SP 213 H (TOjlO) okno Špaletové. pfibitžný rozmér osténí S x v - 2,40 x 2,50 [m}, návrh sanaoe
B

kus 1.0 - 1.0 41 556.77 41 557 ; vlastni oprava

142. SP 213a A (TOJ») okno í paletové, pfibfižrtý rozmér osténí š x v -1,40 x 2,50 (m), návrt) sanace
A

kus 1.0 w 1,0 13 701.69 13 702 vlastni oprava

143. SP 213a 0 (TO_38) okno Špaletové. pfibližný rozmér osténí i x v -1.40 x 2,50 (roj. návrh sanace
A

kus 1.0 — 1.0 I 13 701.69
I

13 702 via síni oprava

144. SP 215 A (ŤO 41) okno špaletové, pftbfižný rozměr osténí § x v - 2,00 x 3,50 [m], návrh sanace
A

kus 1,0 1.0 27 403.38 27 403 vlaslni oprava

145. SP 215 B (T041) okno Špaletové. pfibttžný rozmér osténí Íxv- 2.00 x 3,50 (m), návrh sanace
A

kus — l.o 27 403,38 27 403 vlastni oprava

146. SP 215C (TO41) okno špaletové, pfibBŽftý rozměr osténí íxv- 2,00 x 3,50 (ml návrh sanace
iA

kus 1.0 “ 1,0 27 400,38 27 403 vlastní oprava

147. SP 215 D (TO_41) okno Špaletové. pňhrcžný rozmér ostáni t x v - 2,00 x 3.50 (ml návrh sanace
A

kus 1.0 ” 1.0 27 403.38 27 403 vlastni oprava

146. SP 215 E <TO 42) okno Špaletové. pfibSžný rozmér octěni 5 x v -1,15 x 3,50 fm). návrh sanace
A

kus l.o “ 1.0 15 809,64 15 810 | vlastní
1

oprava

149. SP 215 F (TQ__42) okno špaletové, pfibližný rozmér osténí š x v -1,15 x 3.50 (m], návrh sanace
A

kus 1.0 - 1.0 15 809.64 15 810 vlastní oprava

150. SP 215 G (TO_42) okno Špaletové, pfibližný rozmér osténí S x v -1.15 x 3,50 [mj. návrh sanace
A

kus 1,0 1.0 15 809.04 15810 vlastní oprava

151 SP 301 A (TO_43) okno špaletové, pňbBžný rozměr ostáni § xv- 2,00 x 3.60 [m), návrh sanace
B

kus 1,0 1.0 t 41 255,63 I 41266 vlaslni oprava

152. SP 301 B (TOj43) okno Špaletové, pfibfcžný rozmér osténí šxv- 2.00 x 3,80 [mj. návrh sanace
B

kus Co - 1.0 41 255,63 41 256 vlastni oprava

153. SP 301 Č (TO 43) okno špaletové, pfibSžný rozměr osténí š x v - 2.00 x 3.80 (roj, návrh sanace
8

kus 1.0 ** 1,0 41 255,63 41 256 vlastní oprava

154. SP 302 (TO_33> okno Špaletové, pfiwttný rozmér osténí S x v - 2,40 x 2,50 (mj. návrh sanace
B

kus 1.0 1,0 23 488.61 1 23 489
1

vlastni oprava

155. SP 303 A- F (TO_44> okno Jednoduché, pftoížný rozměr osléni š x v -1.46 x 1.74 [roj, návrh
sanace A

kus 6.0 — 6,0 5119.31 30 716 vlastní oprava

156 SP 306 A (T0 45J okno jednoduché, pfibttžný rozměr ostáni šxv - 1.35x4,20 [m]. návrh
sanace A

kus 1.0 — 1,0 11 142.03 11 142 vlastni oprava

157. SP 306 B (TO 45) okno jednoduché, pfibližný rozmér osténí š x v -1,35 x 4.20 [m], návrh
sanace A

kus 1,0 ” 1.0 11 142.03 11 142 vlaslni oprava

158. SP 306 C (TO_45) okno jednoduché, pffofižný rozměr osténí š x v - 1.35x4.20 [m], návrh
sanaceA

kus 1.0 - 1.0 11 142,03 11 142 vlastní | oprava

159. SR 309 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr osténí šxv- 0,60 x 2,05 Tm], návrh sanace
A

kus I 1.0

__________________________
- 1,0 4 818.16

_____________
4818

______________
vlastní oprava

160. SP 310 (TO_25) okno zdvojené, pfibfižný rozměr osténí 5 x v - 0,60 x 2.05 (m), návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 4 818.18 4 818 vlaslni oprava

161 SP 311 (TO_25) okno zdvojené, pfíMzný rozměr osténí šxv- 0,60 x 2,05 [mj, návrh sanace
A

kus 1,0 - i 1.0
I

4 818,18
_____________

4 818 vlastni oprava
 1 1

162 SP 312 A (TO 2S) okno zdvojené, pfibližný rozmér ostáni šxv- 0,60 x 2.05 (mj. návrh sanace
A

kus 1.0
______________

1.0 4818,18 4818 vlastní | oprava

163 SP 312 B (TO„25) okno zdvojené, přibližný rozmér ostáni šxv- 0,60 x 2,05 (m[, návrh sanace
iA

kus 1.0 ~ 1.0 4818.18 | 4813 vlastní oprava

164 SP ^314^T0 25) okno zdvojené, pfibližný rozměr ostání Šxv- 0.60 x 2.05 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 4 818,18 4 818
I

vlastní oprava

165 SP 315 A (T0 40) okno Špaletové, pfiběžný rozmér ostáni šxv- 2,40 x 2,50 [mj, návrh sanace
[A

kus 1.0 1.0 23 488.61 23 489 vlastni oprava

166. SP 315 B (T0 40) okno špaletové. pfibfižný rozmér osténí 5 xv- 2.40x2,50 fmj, návrh sanace
A

kus 1,0 — 1.0 23488.61 23 489 vlastní 1 oprava

167. SP 315 C (TO_40) okno špaletové, pfibližný rozměr osténí šxv- 2.40 x 2.50 (m], návrh sanace
A

kus 1.0 ~ 1.0 23 488,61 23 489 vlastní oprava

168. SP 315 D (TOJO) okno Špaletové. pfibfižný rozměr osténí šxv- 2.40 x 2,50 [mj, návrh sanace
B

kus 1.0 1.0 37 039,73 37 040 vlastni j oprava

169. SP 315 E CTO^40) okno špaletové, pfibližný rozměr osténí šxv- 2,40 x 2,50 [mj. návrh sanace
B

kus 1.0 l.o 37 039.73
U---------------- -—

37 040 vlastni | oprava

170. SP 315 F (TO_40) okno Špaletové. přfeRžný naměř osténí šxv- 2.40 x 2,50 (mj, návrh sanace
B

kus 1.0 1.0 37 039.73 37 040 vlaslni | oprava
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171. SP 315 G (T0 40) okno špaletové, přibližný rozměr oetéfli šxv- 2.40 x 2.50 |m]. navrtí sanace
B

kus 1,0 - 37 039,73 37 040 | vlastni oprava

172 SP 315 H (TO 40) okno špatetové, přibližný rozměr osléni šxv- 2,40 x 2,50 fmj, návm sanace
B

kus 1.0 — 1,0
__________

37 039,73 37 040 vlastni oprava

173. SP 3153 A (TO_38) okno špaletové. přibližný rozměr ostěni l x v -1,40 x 2.SO fmj, návrh sanace
A

kus 1,0 ” 1.0 13 701,69 13 702 |
......... i

vlastní oprava

174. SP 315a B (TOJ58) okno špaletové. pntíižrý rozměr osténí i x v -1,40 x 2,50 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 *“ 1.0 13 701,69 13 702 ]
1

vlastni oprava

175 SP 403 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr osténí š x v - 0,60 x 2.05 (m), návrh sanace
A

kus 1,0 — 1.0 4 818.18 4 818 vlaslni oprava

176. SP 404 (TO_25) okno zdvojené, pfibližný rozměr osténí šxv- 0.60 x 2.05 [mj, návrh sanace
A

Kus l.o — 1,0 4 818,18 4 318 vlastni oprava

,77. SP 407 A (T0_4Q) okno špaletové, přfrňžný rozmér ostěni š x v -1.50 x 2.05 (m). návrh sanace
B

kus 1.0 ~ 1.0 21 380,66 21 381 vlastní oprava

178 SP 407 B (TO_47) okno špaletové, přibližný rozměr ostěni šxv- 2,20 x 2.05 [mj. návrh sanace
A

kus 1.0 1.0 17 767,02 17 767 vlastní oprava

179 SP 407 C (TD_55) okno špaletové, pfibližný rozměr ostěni š x v -1,50 x 2,60 fm], návm sanace
A

kus l.o — 1.0 15 357.94 15 358 vlastní oprava

180 SP 407 D (TO_25) okno zdvojené, pfibližný rozměr osténí šxv- 0.60 x 2,05 (mj, nawrh sanace
A

kus 1.0 — 1.0 4818.18 4 818 vlastní oprava

181. SP 407 E (TO_25) okno 2dvojené, pfibližný rozměr ostěni šxv- 0.60 x 2.05 fm], návrh sanace
A

kus l.o - 1,0 4 818,18 4 816 vlastní oprava

182 SP 407 F (TO_25) okno zdve^ené, pfibližný rozměr ostěni šxv- 0.60 x 2,05 fm]. návrh sanace
A

kus 1.0 “ 1.0 4 818,18 4 818 vlastni oprava

183 SP 407 G (TO_25) okno zdvojené, pfibližný rozměr ostěni šxv- 0.60 x 2,05 [m], návrh sanace
A

kus 1.0 1,0 4 818,18 4 813 vlastní oprava

79012: Sanace RS21 a RS22 » dřevěné parapety. 77 977
184 | SP 011 (TO 23).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m J 1.2 - 1.2 854.92 1 026 vlastni oprava
135. SP 1012 fTO 23)2 Dfevěný parapet pro okno Špaletové m 1,2 - 1.2 854,92 1 026 vlastni oprava
186. SP 017 (TO 23) 2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 - t .2 854.92 1 026 vlastní oprava
187 SP 018 (TO 24).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 - 1.2 854.92 1 026 vlastní oprava
188 SP 033 A (TO 26).2 Dřwéný parapet pro okno jednoduché m 1,1 - 1.1 854.92 940 vlastni oprava
189, SP 033 B (TO 26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1.1 _ 1.1 854,921 940 vlastní oprava
190. SP 033 C (TO 26) 2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 - 1.1 054.92 940 vlastni oprava
191 SP 033 D (TO 26),2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1.1 - 1.1 854.92 940 vlastni oprava
192 SP 033 E fTO 26) .2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1.1 - 1,1 854,92 940 vlastni opfava
193. SP 033 F (TO 26).2 Dfevéný parapet pro okno jednoduché m 1,1 - 1,1 854,92 940 vlastní oprava
194 SP 035 (TO 27) 2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1.1 _ 1,1 854,92 940 vlastni oprava
195. SP 038 (TO 28).2 Dřevěný parapet pro okno Špaletové m 2,8 - 2.8 854,92 2 394 vlastni oprava
196. SP 039 C (TO„29).2 Dřevěný parapet pro okno Špaletové m 2.2 - 2.2 854,92 1 861 vlastni oprava
197. SP 040 A fTO 30). 2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.6 - 1.6 054.92 1 368 vlastní oprava
198. SP 040 B (TO 30). 2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.6 - 1.6 854.92 1 368 vlastní oprava
199. SP 041 A (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.0 - 1.0 854,92 855 vlastni Oprava
200. SP 041 B (TO 31>.2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.0 - l.o 854.92 855 Vlašim oprava
201. SP 042 A (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1.0 - 1.0 654.92 055 vlastni oprava
202. SP 042 B (TO 31 ).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1.0 - 1.0 854.92 855 vlastni oprava
203. SP 042 C (TO 31) 2 Dřevěný parapet pro okno Špatetové m 1.0 - TTo 854,92 855 vlastní oprava
204 SP 042 D (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1.0 - 1.0 854,92 855 vlastni oprava
205 SP 043 A (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1,0 - 1.0 854,92 855 vlaslni oprava
206 SP 043 B (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1.0 - 1.0 854,92 855 vlastni oprava
207. SP 043 C (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.0 - 1,0 854,92 855 vlastni oprava
208. SP 043 D (TO 31).2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.0 - 1.0 854,92 855 vlastni oprava
209 SP t03 A (TO 2).2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 1.2 - 1.2 854,92 1 026 vlastni oprava
210. SP 103 B (TO 2).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1.2 - 1.2 854,92 1 026 vlastní oprava
211. SP 104 A (TO 3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m L? - 1.2 854.92 1 026 vlastni | oprava
212. SP 104 B (TO 3).2 Dfevěný parapet pro okno Špatetové m UL - 1.2 854.92 1 026 vlastní oprava
213. SP 104 C (TO 3).2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 1.2 - 1.2 854,92 1 026 vlastní oprava
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214. SP 104 D (TOJ3).2 Dřevěný parapet pro okno Špatetové m 1,2 - 1.2 854,92 1 026| vlaslni oprava
215. SP 104 E (TO 3).2 Dfevéný parapet pro okno špatetové m 1.2 - 1AÍ. 854.92 1 026 | vlastni oprava
216. SP 1Ó4 F (TO 3).2 Dřevéný parapet pro okno špatetové m 1.2 - 1.2 854,92 1 026 vlastní oprava
217. SP 105 (TO jí)!2 Dfevéný parapet pro okno Špaletové m 1,0 -  1--° L 854,92 855 vlaslni oprava
2187 SP 119 A (TO„9).2 Dřevéný parapet pro okno jednoduché m 1.2 - 1.2 I 854,92 1 026 ; vlastni oprava
219. SP 119 8 (T0 9).2 [Dfevéný parapet pro okno jednoduché m 1,2 - 1.2 654.92 1 026 vlastní oprava
220. SP 119 C (TO 9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1.2 r| LLJ 854.92 1 026 vlastni oprava
221. SP 119 D (T0 9).2 Dfevěný parapet pro okno jednoduché m _________ i 1.2 854,92 1026 vlastní oprava
222 SP 119 E (TO 9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1.2 _ 1.2 ‘ 854.92 1 026 vlastni oprava
223. SP 119 F (TO 9).2 Dfevéný parapet pro okno Jednoduché m 1.2 - 1.2 i 854.92 1 026 vlastni oprava
224. SP 120 A <TO 1Q>.2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 1.4 - 1.4 854,92 1 197 vlastni oprava
225, SP 120 B (TO 10).2 Dfevéný parapet pro okno špatetové m í! - 1,4 854.92 1 197 Vlastní oprava
226. SP 129 A (TO 18U Dfevéný parapet pro okno špaletové m 0.6 - 0.6 854,92 5T3 vlastní oprava
227 SP 129 B (TO 18).2 Dfevéný parapet pro okno špatetové m 0.6 - 0,6 I 854.92 513 vlastní oprava
228 SP 202 (TO 33).2 Dfevéný parapet pro okno špatetové m 2.4 - 2.4 854.92 2 052 vlastní oprava
229. SP 204 A <TO 34).2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 2,5 - LLo. 854.92 2 137 vlastní oprava
230. SR 204 8 (TO 34).2 Dřevéný parapet pro okno špatetové m , 2,8 - 2.5 854,92 2137 vlastni j oprava
231 SP 204 C (TO 34),2 Dřevéný parapet pro okno špaletové m 2.5 - 2.5 854,92 2 137 ’ vlastni oprava
232. SP 206a (TO 36).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 - 2.0 ' 854.92 1 710 vlastní oprava
233 SP 206b (TO 37).2 Dřevéný parapet pro okno špatetové m 2,0 - 2.0 854,92 1 710 vlastní oprava
234. SP 208 (TO 25).2 Dfevéný parapet pro okno zdvojeno' m 0.6 - 0.6 854.92 513 vlastní oprava
235. SP 213a A (TO 38).2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 1.4 - ^ 854,92 1 197 vlastní oprava
236 SP 213a B (TO 38).2 Dfevéný parapet pro okno Špaletové m M - 1.4 854,92 t 197 vlastní oprava
237. SP 215 A (TO 41).2 Dřevéný parapet pro okno Špatetové m 2.0 - 2.0 854.92 1 710 vlasl ní oprava
238. SP 215 B <TO 41).2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 2.0 - 2"o 7 854.92 1 710 vlaslni oprava
239. SP 215 C (TO 41).2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 2,0 - 2.0 854.92 1 710 , vlastni oprava
240. SP 215 D (TO 41).2 Dřevéný parapet pro okno špaletové m 2.0 - 2,0 854,92 1 710 vlastní oprava
241. SP Í215 E (T0 42) 2 Dřevěný parapet pro okno špaietové m 1.15 - 1,15 | 854,92 983 vlaslni oprava
242. SP 215 F (TO 42>.2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 1.15 - 1.15 854,92 983 vlaslni oprava
243. SP 215 G (TO 42), 2 Dfevěný parapet pro okno špatetové m 1.15 - 1,15 854,92 983 vlastní oprava
244. SP 301 C (TO 43).2 Dfevéný parapet pro okno špatetové m 2,0 2.0 ! 354,92 1 71(j"T vlastni oprava
245. SP 303 A-F (TO 44).2 Dřevéný parapet pro okno jednoduché m 1.46 1.46 854.92 1 248 vlastní oprava
246. SP 315a A (TO 38).2 Dfevéný parapet pro okno špatetové m 1.4 i 1.4 854.92 1 197 vlastní oprava
247 SP 315a d (T0J38).2 Dfevéný parapet pro okno špaletové m 1.4 - Lí J 854.92 1 197 vlastní | oprava
248. SP 407 A (TO 46).2 Dřevéný parapet pro okno špaletové m 1.5 1,5 854.92 1 282 vlastní oprava
249 SP 407 B (TO 47).2 Dřevěný parapet pro okno špatetové m 2.2 2.2 854,92 1 881 vlastní oprava

79015: Sanace RS30a - kryty radiátorů    83 256
250. SP 102 A <TCM).1 sanace RS 30 - kjyt topení pod okno špaletové m2 0,6 “ 0,6 1 020,80 612 vlastní oprava
251. SP 102 8 (TO í).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 0.6 0.6 1 020.80 612 vlastni oprava
252. SP 103 A (TO 2).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno Špatetové m2 1.2 - 1.2 1 020.80 1 225 vlastní oprava
253. SP 103 8 (TO 2).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno Špaletové m2 1.2 - 1.2 1 020.80 1 225 [ vlastní oprava
254. SP 105 (TO 4).1 sanace RS 30 - kryl topeni pod okno špatetové m2 0,5 - 0.5 1 020.60 510 vlastní oprava
255. SP 124 A (T0 14).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špaletové m2 1.56 - 1.56 1 020.80 1 592 vlastní oprava
256. SP 124 B (TOJ 4)1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špaletové m2 1.56 _ 1,56 1 020.80 1 502 vlastni oprava
257. SP 124 C (TO 15).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 1,56 - 1.56 1 020.80 1 592 vlastní oprava
258 SP 124 D (TO 15),1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno Špaletové m2 1.56 _ 1.56 1 020,80 1 592 vlastni oprava
259. SP 129 A (TO 18>.1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,6 - o,e 1 020.80 612 vlastní oprava
260 SP 129 B (TOJ8).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno Špatetové m2 0,6 0.6 1 020.80 612 vlastní oprava
261. SP 213 A (TO 39),1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 - 3.12 1 020,80 3185 vlastni oprava
262 SP [213 B (T0 40).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špaletové m2 3.12 - 3.12 1 020,80 3185 ' vlastní | oprava
263. SP 213C (TO 39),1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špaletové m2 3,12 - 3.12 1 020.80 3 185 vlastní oprava
264. SP 213 D (TO 40).1 sanace RS 30 * kryt topeni pod okno špatetové m2 3,12 - 3,12 1 020,80 3 185 | vlastni oprava
265 SP 213 E (T0 40).T sanace RS 30 kryt topení pod okno Špaletové m2 3,12 - 3.12 1 020,80 3 185 vlastní oprava
266. SP 213 F (T0 39).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno Špatetové m2 3,12 3.12 1 020.80 3 185 vlastní oprava

! 267. SP 213 G (TcT 40j^1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špaletové m2 3,12 3.12 1 020.80 3185 vlastní oprava
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268. SP 213 H (TO.40M sanace RS 30- kryt topeni pod okno špatetové m2 3,12 - 3.12 1 020,80 3185 vlastni oprava
269. SP 213a A (TO 38}.1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špatetové m2 1.82 - 1,82 1 020.80 1 658 vlastni oprava
270. SP 213a B (YÓ 38).1 sanace RS 30- Kryl topení pod okno špaletové m2 1,82 - 1.B2 1 020,30 1858 vlastni oprava
271. SP I21SA (TO 41).1 sanace ŘS 30 - kryt topeni pod okno Špatetové m2 2.86 - 2.86 1 020,80 2 919 vlastni oprava
272. SP 215 8 (TO 41).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špatetové m2 2.86 - 2.86 1 020.80 2 919 vlastni oprava
273. SP 215 C (T0_41).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špatetové m2 2.86 - 2.86 1 020,80 2919 vtastm ; oprava
274. SP 215 D <TO 41).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 2.86 - 2.86 1 020.80 2 919 vlastni 1 oprava
276. SP 215 E (TO 42).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špatetové m2 0.46 - 0.46 1 020,80 470 vlastni oprava
276. SP 215 F (70^42). 1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 0.46 - 0,46 1 020,80 470 vlastni oprava
277. SP 215 G (TQ 42).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 0.46 - 0,46 1 020,80 470 vlastni oprava
278. SP 315 A (T0 40).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno Špatetové m2 3.12 3,12 1 020.80 3 185 vlastni oprava
279. SP 315 8 (TO 40).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno Špatetové m2 3.12 = 3.12 1 020,80 3185 vlastní oprava
280. SP 315 C <TO 40}.1 sanace RS 30 - kryl topeni pod okno špaletové m2 3.12 3,12 1 020.80 3 185 vlastní Oprava
281. SP 315 D (TO 40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 3.12 - 3,12 1 020.80 3 185 vlastní oprava
202 SP 31 SE (TÓ 4Ó).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špatetové m2 3.12 - 3.12 1 020,80 3 185 vlastni , oprava
283. SP 315 F (TO 40).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno Špatetové m2 3,12 3.12 1 020.90 3165 vlastni oprava
284. SP 315 G (TO 40).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špaletové m2 3.12 - 3.12 1 020,80 3185 vlastní oprava
285. SP 315 H (TO 40}.1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špatetové m2 3.12 3.12 1 020,80 3 185 vlaslni oprava
206. SP 315a A (TO 38).1 sanace RS 30 - Kryt topení pod okno špatetové m2 1.82 1.82 1 020.80 1 858 vlastni oprava

'257. SP 1315a B {TO 38).1 sanace RS 30 - kryt topeni pod okno špatetové m2 1.82 - 1,82 1 020.80 1 658 vlastní oprava

79016: Sanace RS20 -fepaa# kováni oken 674 113
280. SP RS20-79Ď 16.01 Repase madélek Iujs | 116.0 --------------• 116,0 99,76 11 572 vlastni oprava
289 SP R $20-79016.02 Repase kliček kus 1 817.0 - 1 817.0 299.28 543 792 vlastni oprava
290. SP RS20-79016.03 Repase záskočnkú ú nárainíko kus 329,0 - 329.0 139,20 45 797 vlastní oprava
291 SP RS2O-79016.04 Repase závésů kus j 2 862,0 - 2 862.0 11,60 33199 vlastni oprava
292. rŠPi RS20-79016.05 Repase mechanismu ''kiefeť* kus 46,0 - 46.0 ! 864,20 39 753 vlastni oprava

M 21; Slabo proud 279 767
M 21.OS: PZTS - stávající magnetické kontakty n« oknech ve fasádě  ̂ 279 787

293. SP M 21-74 Odpojeni a (temonláž stávajících magnetických kontaktO na oknech ve hod
fasádé objektu, které se budou - demontovat a restaurovat (podrorosti víz PD
PZTS a PD stavební části dokumentace). Práce budou / probíhat po etapách.

220,0 220,0 290,00 63 800 vlastní oprava

294. SP M 21-75 Opětovné zapojení a montáž stávajících magnetických kontaktů do oknech ve
fasádé objektu. Práce - budou probíhat po etapách.

hod 300,0 300,0 406,00 121 800 vlastní oprava

295. H SP M 21-76 Kontrola stavu a funkčnosti demontované techniky, ošetřeni a dočasné
uskladnění.

kpl 1,0 1.0 28 100,00 26 100 vlastní oprava

296. SP M 21-77 Úprava stávající Kateláže souvisejí d $ demontáži a opětovnou montáží
magnetických kontaktů v oknech

kpl 1.0 — 1,0 2 086,00 2 088 vlastni oprava

297 SP M 21-78 Instalace úpravy stávající kabeláže souvisej id s demontáží a opětovnou 
montáží magnetických - kontaktů v oknech

kpl 1,0 — 1.0 3 793.20 3 793 vlastní oprava

298. SP M21-79 Ochrana stávající kateláže v místech demontáže oken. kpl 1,0 - 1.0 1 044,00 1 044 vlastni oprava
299. SP M" 21-80 Montáž - Ochrana stávající kabeláže v místech demontáže oken kpt - 1.0 1 044,00 1 044 vlastni oprava
300. SP M 21-61 Nový magnetický kontakt na okno - komplet sestava včetně příslušenství, 

náhrada za poškozený/vadný - stávajíc! kus
ks 30,0 - 30,0 307.63 9 229 vlastni oprava

301. SP M 21-82 Montáž ks 30.0 - 30,0 290,00 6 700 vlastni oprava
302. SP M 21-83 Propojovací příslušen štvi pro opětovné připojeni prvků do PZTS. vyvažovači

odpory atd.
kpl 1.0 - 1,0 1 174,50 1 175 viasini oprava

303. SP M 21-84 Montáž - propojovsd příslušenství komplet kpl 1.0 - 1.0 2 810,00 2 610 vlastni oprava
304. SP M 21-85 Instalační příslušenství pro instalaci magnetických kontaktů do oken, včetně

přizpůsobeni dané - inslalaa
kpl 1.0 ~ 1,0 2610.00 2 610 vlastni oprava

305. SP M 21-86 Instalace, kompletní sestava Kpl 1,0 - 1.0 5 220.00 5 220 vlastni oprava
306, SP M 21-87 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory...) kpl 1.0 - 1.0 2 798,50 ) 2 799 ( vlastni | oprava
307. SP M 21-98 Montáž kpl 1.0 - 1.0 980,20 i 980 I vlaslni j oprava
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308 SP M 21-89 (Oživeni, etapová děleni hod 16,0 - 16.0 406.00 l 6 496 vlastni oprava
309.

[
SP M 21-90 (Programováni a nastaveni a průběžné apSkečnl programátorské práce a

1 úprava přenosu na PCO
hod 50,0 — 50,0 406.00 i 20 300 vlastni oprava

02_: Výmafba 2 593 289
009: Ostatní konstrukce a práce 1 372 471

0094: Lešení, systémová bedněni a stavební výtahy   300 166
310. SP (943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s pocBahami zatíženi do 200 

kg/m2 v do 10 m
m3 750.0 - 750,0 40.60 30 450 URS - l.poi. 2017 oprava

311. SP 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m 
za první a ZKD den použili

m3
. -

750,0 2 900,00 22 500,0 1.16
I

28 100 URS - l.poi. 2017 oprava

312. SP 943211811
. . . 

Demontáž leženi prostorového rámového lehkého s podlahami zatíženi do
200 kg/m2 v do 10 m

m3 750,0 — 750.0 29,00 21 750 URS- l.poi. 2017 Oprava

313. SP 949101112DTO Leženi pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do
5.0 m zatíženi do 150 kg/m2

m2 3 469.95 - 3469,95
I

63.94 221 866 odvozeno z URS oprava

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 072 305
314. SP rX4 Odstrojeni objektu před prováděním maleb / s uskladněním hodnotných 

všech odstrojovaných prvků
hod 400.0 - 400.0 ; 406.00 162 400 vlastni oprava

315. SP 952902031DT Čištěni dřevěného obkladu m2 176.75 - 176.75 174.00 30 755 vlastní oprava
316. SP X41 Zpětná instalace prvku f včetně propojeni se systémy TZB hod 500.0 - 500,0 406.00 203 000 vlaslni oprava
317, SP 952902032DT Očištěni dhefného režného zdivá m2 568.29 - 568.29 556.80 316 424 vlastní oprava
318. SP 952901114 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pfi výšce podlaží přes 4 m m2 3 469,95 3 469.95 103.67 359 727 vlastni oprava

090: Sanace HSV 97 775

RS02.1: Náhrada dožilých sgničnjch omítek • stěny  60 650
319. SP 612021O12DT1 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zaeoteoé zdivg prováděná ručně -

stěna
m2 40,07 - 40,07 1 216.00 48 805 vlastní oprava

320. SP 784211901R Výmafba vhodná na sanační omllku / stěna m2 40.07 - 40,07 | 75.40 3 021 vlastni oprava
321c SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vépenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100%
m2 40.07 m 40.07 127.60 5113 URS- l.poi. 2017 oprava

322. SP í 978023411R Vyškrabání spár zdivá dheĚnébo mimo komínového - do hloubky 3 cm - stěny m2 40.07 “ 40,07 92.30 3 718 odvozeno z URS oprava

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop    10 437
J
i

323. SP (612821012DT2
I

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - I 
strop

m2 6,27 “ 6,27 1 334.00 8 364 vlastní oprava

I 324. ! SP I784211901R1 Výmaiba vhodná na sanační omítku / strop m2 6,27 - 6,27 98.60 618 vlastni oprava

l 325. SP
I

(978011191 Olkjčeni vnitřní vápenné nebo vápenocamentovó omítky stropů v rozsahu do 
100%

m2 p
I.

6,27 6,27 127,60 "800 URS - l.poi. 2017 ’ oprava

328. | SP 978023411R2 Vyškrabáni spár zdivá cíhehého mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop | m2 6,27 - 6,27 104,40 655 odvozeno z URS ’ oprava

RS11: Odstraněni solných výkvětů na povrchu zdlvt v Jspldáriu 26 680
I 327. | SP ! 936902169R OdstrsnérJ sošných výkvětů na povrchu zdivá v lapidáriu | m2 25,0 - 25.0 1 067,20 26 630 T vlastni oprava

091: Sanace PSV 1 113 167

784S: Malby 1 113 167
328. SP ]RS32a. | Výmatoa nereSéfních povrchů stěn - bRá m2 4 404.6 f - 4 404.6 | 52.20 229 920 i víastní , oprava
329. “SPlRS32b. (Výmaiba nereWfnich povrchů stropů - bílá m2 2 631,0 - 2 631.0 63.80 167 858 vlastni i oprava
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330. SP RS33. Výmaiba nenetófnich povrchů stén - barevná m2 1 866.45 - 1 866,45 69,60 129 905 vlastni oprava
331. SP RS34a. Výmaiba reliéfních povrchů slén - pod dozorem restaurátora m2 949,26 - 949Í6 j 214,60 203 711 vlastni oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o Činnost
restaurátora.

I

332. SP RS340. Výmaiba reliéfních povrchů stropů - pod dozorem restaurátora m2 786.85 - 786,85 I 260.00 204 561 vlastní oprava
Pozr. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost
restaurátora.

1 j

33371 SP [r$35. Výmaiba ku pote mč. 301 - pod dozorem restaurátora m2 210.35 ~ 210,35 440.80 92 722 vlastní oprava
Pozn Položka popisuje standardní Řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora. 1

334. SP RS36 Výmaiba barevná reliéfy - pod dozorem restaurátora m2 81.0 - 81.0 1 042,84 , 84 470 vlastni oprava
Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora.

999: Ptesun hmot HSV a vytourarrých hmot 9 876
099.: Přesun hmot HSV     9 876

335. SP 9972T1211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3.5 m t 2,805 - 2,805 328,80 922 URS - l.poi. 2017 oprav3

336. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km 1 2,805 - 2,805 428.46 1 202 URS - l.poi. 2017 oprava

337. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -
celkem do 30 km

t 2.805 2 800.00 81.345 10.58 861 URS - l.poi. 2017 oprava

338. SP 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skiádkovné) t 2.8051 2,305 1 322.40 3709 URS- l.poi. 2017 oprava
 i

339. SP 908018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2.48 — 2,48 1 283,01 3182 URS - l.poi 2017 oprava

03j Rostaurovánř kafiny, rampy, schodiště a soch 27 911 848
005: Komunikace 76 664
M100: Obnovy povrchů 76 664

340. SP M 01.4.1 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu dhodníku m2 24.0 - 24,0 1 102.00 26 448 vlastní oprava

341. SP M 01.4.2 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu komunikace m2 20,0 20,0 1 392,00 27 840 vlastní oprava
1

342. SP M 01.4.3 Oprava terénu po ukončeni stavebních prací / obnova povrchu zeleně /
rekultivace trávníku a keřů

m2 19,0 “ 19,0 475,60 9 036 vlastní oprava

343 SP M 01.4.4 Oprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrdtu zelené /
květinový záhon

m2 23,0 ~ 23.0 580,00 T3 340 vlastní oprava
i

090: Sanace HSV 1 962 101
RSOt: Vyroynánt prohlubni v dlažbě komunikace________________________________________ ^_____________ _______________ _____________________ 186 694

344. SP 113106051R Rozebráni dlažeb vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy m2 76,0 l - 76.0 115.10 6 747 odvozeno z URS oprava
346. SP 564221112DTo Doplnění a vyrovnání pískového lože - tl. 90 mm m2 76,0 | - 76.0 66.17 | 5 029 odvozeno z URS \ oprava
346 SP 572212111R Vyspravení prohlubní v komunikacích - doplnění a vyrovnání pískového lože m3 15.2

L
15.2

|
651,58 j 9 904 odvozeno z URS oprava

•'i, 00-0,20 lb,2

347 SP 572370111R Vyspravení krytu komunikací dlažbou velkou do lože z kameniva - použiti
původních kostek - zpětná pokládka očištěných dlažebních kostek

m2 76.0 76,0 1 084,60 82 430 odvozeno z URS oprava

348. H 58380159 Kostka dtežabnf velká, žula velikost 15717 ifída ll Žedá - předpoklad doplněni
20% / vydatnost 2.4 m2/1 (1 m2 = 0.421)

t 6.384 6,384!
I

3 445.20 21 994 URS - l.poi 2017 oprava
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76,00*0,42*D,20 6,594

349.
I

SP (979071011
I

kjč&HM dteabnfch kostek velkých s původním spárováním kamenivem
těženým

m2 76.0 _ 76.0 510.4Ó 36 790 URS- l.poi.2017
i

oprava

RS04a.li Sanace a obnova apir mezi pískovcovými kvádry - koruna 31 275
350. | SP 1985131311DTo Očištěni povrchu (suchým způsobem) povrchu pískovcových kvádrů m2 12,3 " ~ 12.3 208,80 2568 odvozeno z URS oprava
351. SP |985142113DTo VyčiSténí spár a odstranění oesoudržrrých Částí spárovací malty - (suchým

způsobem) a vyfookání vzduchem / maté formáty
m2

_____

12.3 — 12,3 487,20 5 993 odvozeno z URS oprava

352. SP 1985232113DTO Obnova spárování hydrofobizovanou měkkou vápennou maltou s
metakaoinem / malé formáty

m2 12,3 - 12.3 928,00 f 11 414 od vozeno z URS oprava

353. SP ,9853111MOTO Lokální dopmění umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10% m2 12.3 90.00 1.23 2 227.20 l 2 739 odvozeno z URS oprava

354. SP i 9853240Q5M3T Kontrola okapových drážek s připadnou obnovou m2 12,3 12.3 417,80 5 136 vlastní oprava
355.

______
SP (985324111DT

_______________
HydrofoWzaoe kamene * popř. bkxádrl ochrana v místech stávajícího růstu 
ras a modlu

m2
________

12,3 12,3 278,40 3 424 vlastní oprava

RS04a.2; Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - zábradlí 3$1 Q1$
356. SP 985131311DTo OfiiStěni povrchu (suchým způsobem) povrchu pískovcových kvádrů m2 117,0 117,0 208.80 24 430 odvozeno z URS oprava
357. SP 965142114DT0 Vyčištěni spár a odstranění nesoudriných částí spárovací malty - (suchým 

způsobem) a vytou káni vzduchem / velké formáty
m2 117.0 - 117,0 324.80 38 002 odvozeno z UR$ oprava

358. SP 1985232114DTo Obnova spárování hydrofotolzovanou měkkou vápennou maftou s 
metakaoinem / velké formáty

m2
___________

117.0 - 117.0 464,00 54 288 odvozeno z URS oprava

359. SP 9853111M DTo lokální doplnění umělým kamenem a pabnace - předpoklad v rozsahu 10%
_______________

m2 117,0 “ 117,0 1 392,00 162 864 odvozeno z URS oprava

360 SP (985324009J3T Kontrola okapových drážek s připadnou obnovou m2 117,0 w 117.0 417,60 48 859 vlastní oprava
361. SP (965324111DT Hydrofoblzace kamene - popf. blockjnl ochrana v místech stávajícího růstu

řas a mechu
m2 117,0 117.0 278.40 32 573 vlastní oprava

RS04b: 5an*te žulových obrubníků okolo kašny a na rampě 65 262
362. SP 1113202111 DTo Opatrné rozebráni obrubníků m 58,0 - 58.0 324,80 18 836 0dv02eno Z URS oprava
383. SP 916241213OT0 Osazeni obrubníku kamenného do lože z betonu prostého s vyrovnáním m 58.0 58.0 638.00 37 004 odvozeno z URS oprava

384 SP 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 58.0 58.0 162,40 9419 URS - l.poi. 2017 oprava

RS05: Obnova spárováni hlavního vnějšího schoditté 25 0fl1
365. SP 599142111 DTo 1 Vyčištěni spár a odsranění nesoudriných částí spárovací malty (suchým

(způsobem)
m 51,48 - 51,48 324,80 16 721

|
odvozeno z URS oprava

366. SP 197404111 IDTo
• 1 I

: Oprava spárování schod išrových slupni hydrofobizovanou 
jvápenocemerrtovou maltou

m
1

51.48 51.48
—

162,40 8 360 odvozeno z URS oprava

RS09: Sanace dna kalný  286 096
367 H I28342R0O1 (Výpusť s uzávěrem - litinová kus 1,0 | - 1,0 18 038,00 18 038 vlastni oprava
368 SP

g|có<D í Spárováni hydroJzoíačr;! hmotou vnějších podlah z dheí m2 41.1 - 41.1 “I 487.20 | 20 024 odvozeno z URS , oprava
389. SP |631311214 IMazanína tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř.1

|C 25/30
m3 \

1
2 055Í - 2,055 5 452.00 11 204 URS- J.poť. 2017 oprava

41,IG*G.0S J.OSS

370.
I

SP (631319171 Příplatek k mazanině U do 80 mm za strlecí povrchu spodní vrstvy před
vlažením výztuže

m3
:

2,05 - 2,05 266,35 546 URS - l.poi, 2017 oprava

371.
1

SP j631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.144 — 0.144 I
27 840.00 f 4 005 URS- l.poi, 2017 oprava

hmotnost Icaxi 3ÍC* - p2«4poki«<í 3, S <e/nC
41,10*3.5*0, H01 0,14-1
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372. $P (636212212 “ Dlažba z glazovaných cihel nastojsto do mrazuvzdomého lepidla m2
___________

41.1 — 41,1 Í 3 315,92 136 284 URS - l.poi. 2017 oprava

373. SP 1711413111 DTo izolace proti vodě za studená vodorovné těsnicí hmotou v tt. 20 mm m2 41,1 - 41.1 640,92 26 342 odvozeno z URS oprava
374. SP 89598990IR Zřízeni vpusti kanalizační kus 1.0 - 1,0 15 660,00 1SS60 vlastní oprarva
375. SP 1901044111DTO Vybourání stávajíc! novodobé betonové desky tl. cca 200 mm (mžená dlažba) m3 8,22

--- ------------ o A™

8.22 2 918,91 23 993 odvozeno z URS oprava

RS23a; Spárováni skleněných tvárnic (luxfery)1 4HS
376. SP 636295031 DTo Obnova spárováni skleněných luxfer - odstranění nesoudriných spár a jejích

vyůltťní l spárování průmyslově vyráběnou spárovací hmotou na bází 
cementu - odstín barevně sjednotit se etávajtdmi spárami

m2 2.56 2.56 580,00 1 485 odvozeno z URS oprava

RS24: Náhrada cihelná vyzdívky zábradelnl zdi před kalnou 248 980
377 SP 311231157DTO Zdivá režné z mrazu vzdorných dhei - pevnost v tlaku cca 20 MPa / vyzděníí

dle historické fotodokumentace
m3 14.05 — 14.06 9 280,00 130 3B4 odvozeno z URS oprava

Pozn. Potažka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost
restaurátora.

378. SP 316911111 Osazení kamenných krycícii desek tl do 180 mm m2 4.25 - 4.26 2 068.00 8 874 URS- l.poi. 2017 oprava

Pozn Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost
restaurátora. L

378. SP 622631001 Spárováni spárovací maltou vnéjiích pohledových ploch stěn z cihel m2 14,0 14.0 1 682.00 23 548 URS - l.poi. 2017 oprava

7,00*1.00*2 14.0

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou čjňňo&C nejedná se o činnost
I restaurátora,

380. SP 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes
1 m3

m3 14.05 - 14.05 5 800,00 81 490 URS - l.poi. 2017 oprava

Pozn. Položka popéeuje standardní řemesínou činnost nejedná se o činnost 
restaurátora.

381. SP 976027331 vybouráni krycích desek kamenných tl. do 150 mm m2 4.25 — 4.25 1 102,00 4 684 URS - l.poi. 2017 oprava

Pozn. Potažfca popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora.

RS40: Sana cg Kamenné zAbradfllni zdi 806 013
382. SP D R00001 Vyhotovení dokumentace stávajícího stavu vč spérorezu kus 1,0 - 1.0 9 280,00 9 280 | vlastní oprava
383. SP 132301101 Hloubení rýtí $ do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - kopané sonda 

podél základu pro zjiátfnl konstrukce a hloubky založení
m3 27,024 — 27,024 1 461.01 39 482 URS - l.poi 2017 oprava

11,80*2*0,#0*0,40 11,328
1S,33*2*0,60*0,Í0 15,634

384. SP 132301109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh á do eoo mm v homlrtá tf. 4 m3 27.024 - 27,024 285.51 7 716 URS- l.poi. 2017 oprava

385. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypamnou se zhutněním m3 27,024 “ 27,024 92,19 2 491 URS- l.poi. 2017 oprava

386. SP 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdivá pro další použiti přes 3 m3 m3 27.063 “ 27.083 5 800,00 157 081 UR5 - l.poi. 2017 oprava

(5, 312*5,032M,$Í9*4,0S8*1.3:JÉ )*0.70
(9,60e+9,<f5>*0,->0
Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora.

14,425
12, řsa

367, SP 985222111 Sbírání a tříděni kameře ručná ze suti s očistěním m3 27,033 - 27,083 3 480.00 94 249 URS - l.poi. 2017 oprava

vw«w.euroCALC.GZ 13z46 19.112013
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Pof. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jednjcena Cena Genová soustava Komentář

Pozn Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost
restaurátora.

388’ SP 985223212 Přezdívání kamenného zdivá do aktivované matty přes 3 m3 m3 27,083 “ 27.083 13 920.00 376 995 URS - l.poi. 2017| oprava

l.
Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, najedná se o činnost
restaurátora. . .. —

389. SP 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 11,823
.

- 11.823 2 918,91 34 510 URS- l.poi. 2017 i
í

oprava

11,80“2*0,70*0,30

15,35*2*0,70*0,20
4,95*
é t S6 '•

390. i SP 127432Í311
L l

Základové pasy ze 2B bez zvýšených nároků na prostředí LP. C 16/20 m3 TT8231 - 11.823] 4 060,00n 48 001 URS- l.poi 2017 1
i

oprava

391. SP 274351215 Zřízeni bednénl stěn základových pasů m2 33.78
_

_

-
33.78 406,00 13 715 URS- l.poi. 2017 oprava

11.9?*?* 2*0,30
1S,35*2*2*0. 3Í

+<,!<
19,*2

392 SP 274351216
............

IOdstranční bedněni stAn základových pasů
i

m2 33.78 - 33,78 81.20 2 743 URS- l.poi. 2017 oprava

393. SP 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sitémi Kari t 0.700 - 0.709 27 840.00 19 749 URS - l.poi. 2017 oprava

acofwň vyjscoiení €QÍ<9/»3
11.923*0,oeo 0,709

092: Restaurátorské práce
RS09b; Obnova těla kašny

24 252 000
3 836 000

394. SP P3.0Ó001 Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu těla kašny kus 1,0 - í.o 116000.00 116 000 vlastni oprava
395. SP P3_00002 j Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na obnovu 

ikainy. včetně vnitřních rozvodů * a trysek v plastice
kus 1.0 - 1.0 3 720 000,00 3 720 000 vlastní oprava

R$18: Obnova trůnů soch 4 152 BOQ
396. SP P4 R 16.01 Restaurátorský záměr na obnovu trůnů soch kus L°J - LP 92 800.00 92 800 vlastni oprava
397. SP P4_R16.02 j Oprava dle zpracovaného Restaurátorského návrhu na obnovu tnjui soch kus 1.0 1 0 4 090 000,00 4 060 000 vlastní oprava

RS17: Obnova soch 15 172 800
398. SP P4 R 17.01 I Restaurátorský záměr na obnovu soch kus 1.0 - 1.0 92 800,00 92 800 vlastni oprava
390. SP P4 R17.02 (Oprava dle zpracovaného Restaurátorského návrtui na obnovu soch kus 1.0 - 1.0 15 080 000,00 15 080 000 vlastni oprava

RS1S: Obnova konstrukce pod alegorickou sochou Průmyslu 1 090 400
400 SP P4_R 18.01 Restaurátorský záměr na obnovu konstrukce pod sochou u Alegorie Průmyslu kus 1.0 — 1,0 46 400.00 46 400 vlastni oprava

401. SP P4 R18.02 "" Oprava (Se zpracovaného Restaurátorského návrhu na obnovu konstrukce
pod sochou u Alegorie Průmyslu

kus 1.0 1.0 1 044 000.00 1 044 000 vlastni oprava

790: Výrobky
767; Konstrukce zámečnické

16 820
16 820

402. SP Z05 'Odvětrávací hlavice (průměr 150 mm)* JKina rozmér dl. 1000 mírním kus 2,0 - 2,0 5 220,00 10440 vlastni oprava
403. SP 208 ] Poklop do šachty technologie kašny rozmér 800/BOOmm kus 1,0 - 1,0 6 380.00 6380 vlastni oprava

wav euroCALC cz

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 
099.: Přesun hmot HSV
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Po?. Typ Kčd Popis MJ Výmén bez rtr. Ztratné Výměra Jtdn. cena Cena Cenová soustava

404 SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 83.939 — 83.939 428,46 | 35 964 URS - l.poi. 2017 ' opravs

RSrOl; oovoso - ;pítn* po □ i i. C k
RS043.1; 0,4*1 0,4tl

RS04j.2;4,368 4.309

?S04b.‘11.990 11.03
RS05; 0,103 0,102

RS09: 16,-UO 1&,4*5

R324ř 2*7/011 27.011

3540 boulený odklad <zbytí* o* z - spécnfe použitiJí 23,C4C 23,v4l

405. SP 997211529 Příplatek ZKD1 km o vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30
km

t 83.939 2 800,00 2 434,231 29.31 71 355 URS - 1 pot. 2017 Oprava

406. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 83,939 83,939 450.07 37778 URS - l.poi. 2017 oprava

407 SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 396,645 “ 396,645 1 283,01 508 898 URS- 1 pot. 2017 oprava

celfcovi fasotnotft; 2ťi#231 251,231
pi-eson hmot piO PS 40 - k^oenně kvádry? 2.-67,"707

M 01: Přípravné a ostatní práce 385 477
M 0Q1: Napojovacl body ZT1___________________________________ _________________________ _______ ______________________________________ 40 830

408. SP M 01.1.1 Výkopové práce m3 16,0 - í 16,0 1 156,52 18 504 vlastni oprava
409. SP M 01.1.1 01 Napojení nádrŽB na stávající vodovodní přípojku m L 1.0 - I 1.0 2 900.C0 2 900 vlastni oprava
410. SP M 01.1.2 Kamerový průzkum stávající kanalizační přípojky kus 1.0 - I 1.0 5 800,00 5 800 vlastni oprava
411. SP M 01 1.3 Výměna kanafczačni přípojky - PVC -DN 100 m] 8.4 - i 8.4 562.60 4 726 vlastni oprava
412. SP |m 01.1.4 Zpětný zásyp se zhutněním m3 16.0 - I 16.0 556,22 8 900 vlastní oprava

M 003: Stavební pflprava pro technologickou jachtu 344 647
413 SP M 01.3.1 Likvidace betonové Šachty m3 7,92 - 7.92 2 438,00 19 293 vlastní oprava
414 SP M 01.3.2 Likvidace ocdové akumulační nádrže kus 1.0 - 1.0 2 900,00 2 900 vtastní oprava
415 SP MOUJ Výkopové práce m3 52,03 - 52,03 1 156.52 60 174 vlastní oprava
416. SP M 01.3.4 Paženi jámy m2 49,8 - 49,8 , 342,20 17 042 vlastni oprava
417. SP M 01.3.5 Betonové konstrukce - včetně bednění a vyztuženi m3 23,8 - 23,8 9 628,00 r 229 146 vlastni oprava
418. SP i M 01.3.6 Zpétné zásypy kotem konstrukcí m3 25,93 - 25,93 620.80 16 092 ] vlastni oprava

M 02: Technologie kašny 584 791
M 02.1: Technologická zařízeni - dodávka a montáž 282 45B

419. SP M 02.1.1 Vícevtokový mokrobézný vodoměr registrační kašny 61* ks 1,0 - 1,0 I 1 569.20 1 589 ! vlastni oprava
420. SP M 02.1.10 uv lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast ks 1.0 - 1.0 | 30 766,68 30 767 | vlastní oprava
421. SP M 02.1.11 Chtorátor, plastový s mechanickou regulací dávkovaciho množství

chemftátte. Pňpojeni do potrubí.
ks 1,0 1.0 2 693.52 2694 vlaslni oprava

422. SP M 02.1.12 Kalové ponorné čerpadlo s kolem volné průtočným do 25 mm. 230 V. o,37
kW. nerez

ks 1,0 - 1,0 2 876,80 2 877 vlastni oprava

423. SP M 02.1.13 Plastová technologická Šachta s integrovanou akumulační nádrži. Jedná se o
jednopláSfový skelet - nádrže určený k obetonování na místé instalace. 
Plastový skelet šachty slouží jako nosič / technologie zabezpečující 
vodotěsnost a ztracené vnitrní bednění výsledné betonové nádrže. Skelet je - 
vyrobený z plastových desek z polypropylénu tl. 15 mm po obvodu s 
výstuhami.

ks 1,0 1,0 144 605,60 144 606 vlastní oprava

424 SP |M 02.1.14 Vícevtokový mokrobézný vodoměr registrační závlahy G1" ks 1.0 - 1,0 [ 1 589,20 1 589 vlastni oprava

wvw.eunaCALC cz 15 2 48 1911 2013
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425 SP M 02.1.2 Jemný potrubní flitr se zpětným proptechem ON 25, IKreCnf nerez vložka 100
mikronu, automatická - proplachovací jednotka , 230 V. 10 W, mosaz

ks 1.0 ----------— 1.0 16 092,68 16 093 vlastní oprava

426. SP M 02.1.3 Změkčovacl Wr G1", 100 mardH, plné automatické objemové řízeni vč.
solanky . 5 W, 230 V

ks 1.0 — 1,0 23 045.72 23 046 vlastní oprava

427 SP M 02.1.4 Elektromagnetický ventil G r 23GV/50Hz/l5W Dvoucestný vnMřním pilotem
řízený ventil. Tělo ventilu - a kryt jsou vyrobené z mědí. Ventil je uzavřen, když 
solenoid není pod napětím.

ks 1.0 1.0 3 781,60 3 782 vlaslni oprava

428. SP M 02.1.5 Senzory snímání hladný ka 5.0 - 5.0 928,00 4 640 vlastní oprava
429. SP M 02.1.6 Corpedto výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým

kolem. Materiálové provedení - - této Čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, 
hřídel z nerezové ocefi a mechanická ucpávka / keramická $ příměsi uhlíku, 
jednoíázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54.. 230 V. 0,75 kW, Q - - 
20m3/hod. H - 7 m

ks 1.0 ’* 21 657.20 21 657 vlastní oprava

430. SP M 02.1.7 Plastový předfiltr 8*0 litrový s uzavírací. vypouitéd zátkou a plastovým 
záchytným košem. - Velikost oka v koši 2,5 mm.

ks 1.0 " 1.0 6 851,44 6 651 vtestm oprava

431 SP M 02.1.8 Monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným přediatrem pro zachyceni
hrubších nečistot. * Materiálové provedení - léto a oběhové kolo čerpadla z 
termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš / filtru z polypropylenu, mechanická 
ucpávka keramická. Jednoíázový motor z třídou izolace F a krytím - IP 54.
230 V, 0,25 kW. Q - 6m3/hod, H - 8 m

ks 1,0 1,0 10 053.88 10 954 vlastní oprava

432 SP M 02.1 9 Plastový fotr D 400 v homl a spodní části poryfúzné svařen. Osazen 8-U 
čestným ventilem. - manometrem, ručním odvzdušftovaelm venlilkem a 
výpusti vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm2. / Filtrační náplň 
křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0.6-1.2 mm.

ks 1.0 1.0

_______________

11 514.16 11 514 vlastni oprava

l

M 02.2: Nerezovfl prvky - dodávka a montáž 99 72fl
433 SP 'M 02.2.15 Přeáv bazénu A 180/125 mm ks 1.0 - 1.0 45107,76 45 106 vlastni oprava
434. SP |M 02.2.15 Prostup přeliv/vypouilění DN 125 ks 1.0 I - l.o 10 080,40 10 080 vlaslni oprava
435. SP IM 02 2.17 Rozvod výtlaku kašny DN 40,1 - 4.0 m ks 3.0 - 3,0 3 108,80 9 326 vlastni oprava
436. SP IM 02.2.18 Rozvod vratká bazénu DN 125, f - 4,0 m ks 1,0 - 1,0 10 307,76 10 308 vlastní oprava
437. SP ÍM 02.2.19 Síto v akumulační nádrži ks 1^0 j - 1.° I 6 755.84 6 756 vlastní oprava
438. SP j M 02.2.20 Pororošt kainíku v Šachtě ks 1,0 ” I - 1.0 I 3 317.60 3 318 vlastni oprava
439. SP IM 02.2.21 Žebřík do šachty s výsuvným madlem ks 1.0 - !£L 14 831,76 14 832 , vlastni oprava

M 02.3: Instalační materii! - dodávka a montáž    68197
440 SP |M 02.3.22 rPotfubTPVC PN 10. DA 16 vč. fitinek, atd. m 1,0 - 1.0 I 679.76 680 vlastní oprava
441 SP |M 02.3.23 Potrubí PVC PN 10. DA 32 vč. fitinek, atd. m 50~~^ _ 5.0 440.80 2 204 vtastni oprava
442. SP M 02.3.24 Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek. atd. m 25.0 - 25,0 228,52 5 713 vlastni oprava
443. SP[M 02.3.25 Pohubl PVC PN 10. DA 75 vč. fitinek. aW. m 4.0 - 4.0 1 030,08 4 120 vlastní oprava
444. SP ÍM 02.3.26 Potrubí PVC PN 10, DA 90 vč. fitinek. atd. m 1,0 - 1.0 I 915.24 915 vlastni oprava
445. SP M 02.3.27 Potrubí PVC PN 10. DA 110 vč fitinek, atd. m 1.0 ~ 1'° 1 426,80 I 1 427 vlastni oprava
446. SP M 02.3.28 Potrubí PVC KG SN 4. DA 125 vč. fitinek m 10,0 10.0 1 194.88 1 949 vlaslni oprava
447. SP M 02.3.29 Potrubí PVC KG SN 4. DA 110 vč fitinek m 12,0 12,0 | 155.44 1865 vtastni oprava
448. r$P1 M 02.3.30 Automatická zpětná armatura proU vzduté vodé HL 710 DN110 s vyjímatelnou 

klapkou z nerezové ocefi a - revizním krytem k čištění
ks

_
1,0 - 1,0 I 6 322.00 6 322 vlastní oprava

449. SP M 02.3.31 Proti zápachový sifon DN 100 KG s čisticími otvory a ovzdušněním ks 1.0 - 1.0 627 56 628 vlastni oprava
450. SP M 02.3.32 Ventil kulový lepicí D 015 vypouitéd ks 4.0 4.0 214.60 , 858 vlastni oprava

r 451 SP Im02.3.33 Ventá kulový tepid D032 ks 8.0 - 8.0 338.72 2 710 vlastni oprava
452 SP M 02.3.34 Ventil kulový lepicí D 050 ks 8.0 - 8.0 541.72 4 334 vlastni oprava
453. SP M 02.3.35 Klapka zpětná pružinová D 032 ks 2.0 - 2.0 305.08 Í 610 vlastni oprava
454. SP M 02.3.36 Klapka zpětná litinová s pogumovanou kouli D 050 ks 1.0 - 1.0 í 999.92 1 000 vlastni oprava
455 SP IM 02.3.37 Mosazné nožové šoupě D 050 ks 3.0 - 3.0 | 4 479,92 T 13 440 vlastni oprava
456^ SP M 02.3.38 Klapka roční přlr. DN 125 FL3 PN 16 vč. pňr spoje ks 1,0 - 1,0 ! 3 484.64 3 485 vlastní oprava
457. SP M 02.3.39 Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přlr. spoje ks 1.0 .... 1,0 3 019.48 3 019 vlastni oprava
458. SP IM 02.3.40 Klapka roční pRr. DN 80 FL3 PN 16 vč. přlr spoje ks 1,0 t.° . 1 989,40 1 989 vlastni oprava
459. SP M 02.3.41 Klapka roční pfir. DN 65 FL3 PN 16 vč. pfir. spoje ks ÍŤ5 r

- 1.0 1 504.52 1 505 vlastní oprava
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460. SP M 02.3.42 | Klapka zpětná mezipňr DN 65 vč. přlr. spoje ks 1,0 - 1.0 | 3 174,92 3 175 | vlaslni oprava
461. SP M 02.3.43 i Kotvici a spojovací materiál kpl 1,0 - 1,0 23 049.20 j 23 049 vlastni oprava
462. SP M 02.3.44 i Leptáte PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg 3.0 - 3,0 566.08 í 1 606 vlastni oprava
463. SP M 02.3.45 . Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.01 1 2.0 - 2,0 403.60 807 vlastni oprava
464. SP M 02.3.46 I Ohebná dvouptóirová korigovaná chránička D 40 m 15,0 - 15,0 21.92 329 i vlastni oprava
465. SP M 02.3.47 I Návlek, izolační frubka z pěnového polyethylenu tt. 15 mm m 25.0 - 25,0 14.62 i 365 : vlastní oprava

M Ď2.4: Zfcoužky, doprava. ostatní______________________________ __________________________ ^__  ___________________________ ________ 42 572
466. SP <M 02.4.48 I Tlakové ztouiky potrubí kpl i.o ! - 1.0 4 408.00 4 408 vlastni Oprava
467. SP M 02.4.50 iZkuíební provoz hod 8,0 í - 8.0 408,00 3 246 vlastni oprava
468. SP M 02.4.51 'MřmostaveniStni doprava kpl 1.0 - L2 L 21 808.00 21 808 vlastni oprava
469 SP M 02 4.52 Návod pro obsluhu a údržbu ks 1.0 I - 1.0 | 4 060.00 4 060 vlastni oprava
470. SP |M 02.4.53 Uvedení do provozu zaSk. obsluhy hod 8,0 - a.o 1 406.00 3 248 vlaslni oprava
471

_________
SP

____
M 02.4.54 Dokumentace konečného provedení stavby - v listinné a digitální formé ks ,0 j “ 1,0 ! 5 800,00 5 800 vlastni oprava

M 22.7: Elektroinstalace - Instalační materiál f Kaina 41 517
472. SP |M 22,7,1 modulární rozv. IP65 735x320x155 ks 1.0 - LO 2 459.78 2 460 vlaslni oprava
473. SP M 22.7.2 PG11----- Vývodka PG11 s matici ks 14,0 - 14,0 19.60 274 vlastni oprava
474. SP M 22.7.3 DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL. dennfnýdermtfmésiční/ročnílSS let popis položka - - ** vlastni oprava

475. SP M 22.7.4 SHT-1 /23Q 1-ksná), 100 programů, automaticky íetní/zfmní čas, výstup
1x16A, cívka AC 230 V

ks 3,0 - 3.0 1 570,64 4 712 vlaslni oprava

476 SP M 22 7.5 SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ popis položka - - - - - vrastni oprava
477. SP M 22.7.6 SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu ks 6,0 - 6.0 357.86 2 147 vlastní oprava
478. SP M 22.7.7 B6/1 Jistič. char 8.1-pčlovy ks 7.0 - 7.0 196,48 1 389 vlastni oprava
479 SP M 22.7.8 40-1 Páčkový spínač Ks 1.0 1.0 332.34 332 vlastni oprava
480. SP M 22.7.9 RSI-20-10-A230 instalační stykač Ks 4,0 - 4.0 547.06 2 188 vlastní oprava
481. SP M 22.7.10 ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 1,0 - 1,0 320,74 321 vlastní oprava
432. SP M 22.7.11 Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC ks 2.0 - 2.0 763.06 1 528 vieslní oprava
483 SP jM 22,7,12 10B-1N-D3QA -10A ks 1,0 - 1.0 1 964.81 1 965 vlastni oprava
484 SP M 22.7.13 16B-1N-030A -16A ks 1.0 - 1.0 1 601,84 1 602 vlastní oprava
485. SP M 22.7.14 HRH-1/230 hlldad hladiny s 1 stavovým, i 2stav. hlídáním .hlídáni ve dvou

nezávislých - nádržíchnastav.dtlivost i Čas.prodieva.méřicí trekv. 50Hz
ks 3.0 3.0 1 686,41 5 059 vlastní oprava

486. SP M 22.7.15 SVORKOVNICE KRABICOVÁ popis položka - - - - - vlastní oprava
487. SP M 22.7.16 273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,0 - 20,0 18,10 362 vlastní oprava
488. SP M 22.7 17 273-105 5xl-2.6mm2 ks 20.0 - 20,0 22,27 445 vlaslni oprava
489. SP M 22.7.18 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC S VODIČEM PE popis položka - - - - - vlastní oprava
490. SP M 22.7.19 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevné m 65,0 - 65.0 35.61 2 315 vlastni oprava
491 SP M 22.7.20 PVC KABELY A VÓĎÍČĚ popis položka - - - - - vlastní oprava
492. SP M 22.7.21 J-Y(ST>Y 2x2x0,60. pevné m 20,0 - 20,0 30.26 606 vlastni oprava
493. SP kil 22.7.22 ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) popis položka - - - - - vlastni oprava
494. SP M 22.7.23 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s vlčkem;

d. Praktik; b. bílá
ks 4,0 “ 4.0 212,40 850 vlastni oprava

495. SP M 22.7.24 5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44. s ochrannými kolíky, s vlčky; d.
Praktik; b. bílá

ks 1,0 - 1.0 348.12 348 vlastni oprava

496. SP M 22 7 25 |LV 24X22 ÚSTA VKLADACÍ (2m v kartonu) m 8,0 - 8.0 54.87 439 vlastni oprava
497. SP M 22.7.26 LH 40X40 LI STA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ- ZÁMEK m 16.0 - 16.0 80.16 1 282 vlastni oprava
498 SP M 22.7.27 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 0 DOLNOST popis položka - - - - - vlastni oprava
499. SP M 22.7.28 1220 d 20 mm, pevné m 20,0 - 20,0 26.45 529 vlastni oprava
500. SP M 22.7.29 SŇORA PVC popis položka - - - - - vfastni oprava
501. SP M 22.7.30 H05W-F-G 3x1 mm2 . pevně m 30.0 - 30,0 31.78 954 vlastni oprava
502. SP IM 22.7.31 Osvětlen! žárovkové 230V60W/E27 ks 1.0 - 1.0 794.02 794 vlastni oprava
503. SP M 22.7.32 Ventilátor. pr.10O.. žaluzie ks 1,0 - 1,0 1 577.60 1 578 vlastni oprava
504. SP M 22.7.33 VODIČ JEDNOŽTlOVÝ OHEBNÝ (CYA) popis položka - - - - - vlastni oprava
505. SP M 22.7.34 H07V-K 1.5 mm2, pevné m 65.0 - 65,0 9,40 611 vlastni oprava
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| 506. SP M 22.7.35 vodic jednOŽIlovy, IZOLACE PVC | popis položka - - - __ - vlastní 1 oprava
507. SP M 22.7.36 CY4 .pevně m 16,0 - 16.0 30.66 494 vlastní oprava
506. SP M 22.7.37 CY 16 .pevné m 40.0 - 40.0 52.66 2107 vlastni oprava
509. SP |M 22.7.38 A11 Krabice odbočné plastová, Sedá, prázdná, IP 54.12 otv. i ks ÍTĎ - 8.0 182,00 1 456 vlastni oprava
510. SP M 22.7.39 OSAZENI HMOŽDINKY i popis položka - - - - - vlastní oprava
511. SP M 22.7.40 HM6- Hmoždkika 6 mm ks 60,0 - 60,0 19.37^ 1 162 vlastni oprava

; 512. SP M 22.7.41 podružný materiál kpl 1.0 - 1,0 1 209.23 1 209 vlastní oprava

M 22.6: Elektroinstalace - ostatní práce / katna      10 320
513. SP ÍM 22.&1 Seřízení odzkoušeni e!. technologie M 1.0 - 1.0 l 3 77Ď.C0 3 770 T" vlastní oprava
514. SP M 22.8.2 Tech. dokumentace skutečného stavu kpl 2.0 2,0 ] 870.00 1 740 vlastni oprava
515. SP M2Ž8 3 Celk.protil.el.zaflz. měřeni a vyhotoveni revizní zprávy kpl 1,0 - 1.0 2 900.00 2 900 vlastni oprava
516. SP |M 22.8.4 Mimoslaveníšmí doprava ¥ J 1.0 - 1.0 1 909,78 1 910 vlastní oprava

04j Opatření - vlhkost - výměník EOP 1 721 385

001: Zemní práce 128 088
001.: Zemní práce 128 0S6

517. SP 131201101 Hlouben jam nezapeřených v hornině tf. 3 objemu do 100 m3 m3 347.76 - 347,76 276.14
- -

56 030 URS - l.poi. 2017
I

oprava

Í5,2O-5700»3.ěČ
2*3,00-3, ^3*3,iO

2*2,9e
$4, e

518. SP 174101101 Zásyp jam. Sadist rýh nebo kolem objektů sypamnou se zhutněním m3 347.78 “ 347.76 92.19 32 058 URS - l.poi. 2017 oprava

002: Základy
0021: Úprava pod I oil a základové spáry

2188
2 188

519. 8P (212792311DTO Odvodnění ortvět^aci mezery - kanafeaSnlm potmtoim DN 100 m 22.0  - 22.0 99,47 2 188 odvozeno z URS oprava

003: Svislé konstrukce
0031: Zdi podpěrná a volné

81 887
60 039

520. SP 310238211 Zazdivka otvorů ve zdvu nadzákladovém cNamJ pálenými na WVC m3 10,116 10.116 5 641,88 57 071 UŘS - l.poi 2017 | oprava

otvor po dveiich
1,00*2,30*0,90
do2<jivXy s®íí«oi do *nolickýcti <JwocX(l 
(;,2d*3,30-0,95*0,60)-0,Ó0*3 “M?**

521. SP |317231629
i

ZdlVO klenbových pásů z ejhe! plných dl 290 mm pevnosti P 20naMVC 15
.......

m3 0.162 0,162 6 719,10 1 088 URŠ- l.poi.2017 oprava

1,20-6730*0, Íi2

522. $P 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0.048 - 0,048 38 860,00 1 879 URS - l.poi. 2017’
i

oprava

heotnost C ii - 13,43
3~i,20*13,*3*0,001 o,o4e

0014: Stény-přKky 21 049
573~' SP 346244381DT0 ”1 Překlad z cáwf vWtených cto ocelových pronů ™ 3,6 2" 3.6 638.00 ' 2 297 odvozeno z URS j oprav* |
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1.20*3 3, ‘j

524. | SP |349231821 Htzdhrfca osténí s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 12.06 - 12,96'| 1 508.63 19552 URS- l.poi, 2017 oprava

G0*3,Í<W ~ '.2. íň

006: Úpravy povrchu 28 889

SH02: Podlaha ve yýménlku      28 aa9
525. SP 636211111 Dlažba z che) pálených dl 290 mm na MC 5 napfocho m2 47.3 - 47,3 402.14 19 021 URS - l.poi. 2017 oprava

526. SP 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 7.0951 — 7.095 1 390.83 9 868 URS - l.poi 2017 oprava

4**,30*0,15 7.Q95

009: Ostatní konstrukce a práce 92 867

0094: Leienl. systémové btdnéní a stavební výtahy 3 022
527. SP 949101112 LeSení pomocné pro objekty pozemních staveb s leieůovou podlahou v do

3.5 m zatížení do 150 kg/m2
m2

.

47,26 “ 47.28 63.94 3022 URS- l^>ol. 2017 | oprava

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 899
528. SP 952901114 VyCiSténl budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží přes 4 m m2 47,26 - 47.26 103.67 4 899 URS - l.poi. 2017 oprava

0096: Bourání konstrukci 78 624
5297 SP 1961044111DT Bourání žb kensbuktí - schodlt&s opémeu zdí m3 1345051 13.5051 2 918,91 39 420 vlastni oprava

sebotiy
16*0/30*0,2D
d«skd pod schody -■* podest* 
l,«0+6,bO*0,2C 
opěxná zed
6,50*0/46*3,50

rj.yó

2,oe

10.4Ó6

 530. SP 971033341 Vybouráni otvorů ve zdfvu cihelném pl do 0,00 m2 na MVC nebo MV tl do 300 
mm - otvor 150*300mm - anglický dvorek

kus
_

13.0
..

— 13,0 110.10 1431 URS- l.poi. 2017 oprava

OLVoiy pxo v6tE«ci aZliky

Otvoiy pič- kanalizační pdttubi
« i.fí

531. SP 971033631 vybouráni otvorů ve ztfivu cihelnám pf do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150
mm - 0,90x1,63 m - otvor pro dveře

m2 1.44 - 1,44 124,26 179 URS- l.poi. 2017, oprava

0, i,*»4

53271 SP 976071111 vybouráni kovových madel a zábradlí m 11.1
—

- 11,1 158,93 1764 URS - l.poi. 2017 | oprava

6,50+4,60 11,1

533 SP 899201211 DTo Demontáž mříži včetné rámu hmotnosti do 50 kg kus 3F7 - 3,0 208.80 628 odvozeno z URS | oprava
534. SP 965081223 Bourání podlah z (flaždte keramických nebo xyWrtových tl přes 10 mm plochy 

před m2
m2 47,3 47,3 88,02 4 163 URS- l.poi. 2017 oprava
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535 $P 965042141
 J

Bouráni podWadúpod dlažby nebo mazankí betonových nebo z Jitého asfaltu tl
do 100 mm pl přes 4 m2

m3 7.214
I

- 7,214 2 626,91 18 951 URS- l.poi.2017 opravě

47, 30*0,1S
beíonovú podstaven; 0,119

7,0ř£
Z, 219

536
-

SP
.

965049112 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bourání se svařovanou aiti d přes
100 mm

m3 H 7,214 - 7.214; 1 164,25 j
i

6 399 URS- l.poi. 2017 oprava

537.
________________

SP 965082933 Odstraněn! násypů pod podlahy U do 200 mm pl přes 2 m2

-i*. 30*0. 20

m3 1 5351

________________

9.46 3eíii 1 3 690 URS - l.poi. 2017 oprava

9010: Demontáže     6 322
j 538. SP ]KM 24 j Demontáž - mfiže v oknech rozmér 600/2000mm kus t 4,0 - 4,0 | 580,00 i 2 320 vlastni oprava

539. SP |Z001 | Demontáž - mřiž anglický dvorek rozměr 70(V1250mm kus 1.0 - 1.0 348.00 348 vlastní oprava
540.

1
SP KZJ3 i Demontáž - zábradlí u schodiště do výměníku rozměr 6500+4600/900mm kus

—  J 
1.0 - 1,0 1 740.00 1 740 vlastni oprava

541. SP TDNJ)1 i Demontáž - dveře do výměníku rozměr 90Q/1970mm kus 1.0 - 1.0 232,00 232 vlastni oprava
542 SP KZJ1 1 Demontáž - schodiště ve výměníku rozmér 853/823mm kus j 1,0 - 1.0 928.00 928 vlastni oprava
543. SP K2J2 Demontáž - zábradlí ve výměníku rozměr 800+900/10O0mm kus 1,0 - 1.0 754,00 i 754 vlastni oprava

090: Sanace HSV 508 228
RS02.1: Náhrada dožitých sanačních omítek -stftfiy 318 650

544. SP j 6128210120T1 j Vnitřní sanační Štuková omítka pro vlhké a zasolené zdlvo prováděná ručně - |
i stěna

m2 181,08 - 181,08 1 333.42 | 241 456 vlastni oprava

545. SP 1784211001R i Výmafba vhodná na sanační omítku l sténá m2 181,08 | - 181.06 j 75.40 | 13 653 | vlastni oprava
546. SP^978013191 ~ j Otlučeni vnilfnl vápenné nebo vápenocementové omHky stěn sten v rozsahu i 

do 100 %
m2 161.08

I
181,08 121,22 | 21 951 URS- l.pot. 2017 oprava

547. ŠP '97802341ÍR
I

I Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - stěny j

i '
m2

í
181.08 "■* 181.08 229.68 41 590 I vlastni oprava

RS02.2: Náhrada dožitých sanačních omítek - strop_________________________________ __________________________ __________________________________ _________ 98 432
548. SP 612821012DT2 Vnitřní sanační Štuková omítka pro vlhké a zasolené zflfivo prováděná ručně -

strop
m2 47.26 _ 47.26 1 588.62 75 078 vlastni oprava

549 SP 784211601R1 Výmaiba vhodná na sanační omítku / strop m2 47,26 - 47.26 98.60 1 4 680 vlastni oprava
550. SP 978011191

. . .

Otlučeni vnitfnf vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
100%

m2 47.26 - 47,26 255,20 1 12 061 URS - l.poi. 2017 oprava

651. SP 978023411R2 Vyškrabáni spár zdivá cíbefného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 47.26 47,26 140.36 6 833 i vlastni oprava

RS02.3; Lokální opravy suterénního zdivá - pod pKzdfvkou 31 429
552. SP (349235651DT02 Doplnění nových cihel / v případě potřeby, nyní předpoklad v rozsahu 30% m2 23,0 23.0 829,91 19 088 odvozeno z URS oprava

553 SP (978015391 DTo
I

Otlučeni vnéjši vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 
členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%

m2 68,92 68,92 89,53 6170 odvozeno z URS oprava

554. SP (978023411R2
(

Vyškrabání spár zdivá dheiného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 68.92 68,92 89,53 6 170 vlastni oprava

RS02.4: Lokální opravy suterénního zdivá - zdlvo an gl.dvorků 59 717
555. SP (342271212

i 
Příčky H14G mm z dbel betonových na MC 15 - skladba SV01b m2 37.73 -

.

37.73 I 1 037.35 | 39 139 URS- l.poi. 2017 oprava

556. $P 1342291121DTO
l

Ukotveni příček ke konstrukcím plochými kotvami - zavázáni nového zdřva 
větrací pňzdívky

m 28.8 I 28,8 115.70^
i

3 332 ; odvozeno z URS oprava

%*3.*0 26.8
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557. SP 711161511DTO Izolace fóliemi nopovými pro sanad vlhkých stán nebo soktt zatížitelnost 70
kN/m2 - skladba SVDib

m2 37.73
——-----------

37,73 316,32 | 11 935 ' odvozeno z URS opvava

55B. SP 985131311DT OíiSféní stávajícího zdivá anglických dvorků - vyrovnání líce zdivá m2 37,73 - 37,73 140,75 ! 5311 vlaslni ograra

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické

323 878
129 022

559. ŠP~ÍŽ0ia SchodiSté s podestou rozmér dl. 3400, §. 900mm kus 1,0 - L2 J 62 200.00 52 200 vlastni oprava
560. SP 201b Schodi5té+zábradlí rozměr dl.850, 4. 900, dl. Zábradlí BOOmmmm kus 1.0 - 1,0 4 535.60 4536 i vlaslni ! oprava
561. SP Z02 pochozi mřiž na angl. dvorky rozměr I290*890mm kus 3,0 - 3.0 4 060.00 12 180 ) vlastní i oprava
562? SP Z03 překlad- ocelové l porcoiroo) rozměr di.l430mm kus 2,0 - 2,0 4 312.BS B 626 f vlaslni oprava
563. SP |ZQ4 Kryt kanálu- slzičkový plech rozmér 3,17 m2, dl. 4400*1800 mmmm kus 1,0 1.0 9 860,00 9 860 vlastní oprava
564. SP Z07 Mříže v oknech angí.cvoroich rozměr 950/600mm kus 3,0 - 3,0 13 873,60 41 621 vlaslni oprava

750: Výrobky kamenické 186 302
565. | SP KAM01 Kamenná obruba angl. dvorků rozmér mm m 106 - 10,6 4 176,00 44 266 vlastni oprava
566. SP KAM02 Kamenná deska okapniho cř od nl ku rozmér 19103mm m 19.103 " 19,103 7 540.00 144 037 vlastní ! oprava

799: Ostatní výrobky      6 554

567. SP [X03 Úniková bezpečnostní tabulka dle Vytli. 0.23/2008 Sb. rozmér mm kus 2.0 - 2^1 580.00 1 160 T vlastní i oprava
567a SP *04 Pfáíkový hacici přistroj s hasíc) Bchopnost) 34A kus 1.0 - 1.0 J 2 552,00 2 552 vlastni oprava
566. SP [XQ5 Větrací mřížka rozměr I50*300mm kus i 7.0 - 7.0 | 406.00 2 842 vlastni oprava

7901: Výplně otvorů • okna

79017: Nov* okna
59160
59 160

589.7 SPlONO? ]Otno ipdWové rozmér 950/eÓ0nim i *» i 3.0 ] - i 3,0 | 19 720,00 | 59 160 | vlastni oprava |

7902: vyplní otvorů - dveře
79023: Nové dveř#

29 000
29 000

570. | SP"|DNQ2 |Nové dveře v mČ. 019/021 < tvarová kopie D36) rozmér 900/1600mm l kus i ~ 1.Q I - i 1.0 ! 29 000.00 | 29 000 I vlastní i oprava i i i

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 253 624

099.: Pfwin hmot HSV 2S3 624
571. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 79.602 - 79,602 32B.80 26173 URS- l.poi. 2017 oprava

572. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do i km t 79,602 _ 79,602 423,46 34 106 URS* l.poi. 2017 oprava

573. SP 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouraných hmot - celkem do 30
km

t 79,602 2 800,00 2 308,458 29,31 67 668 URS- l.poi 2017 oprava
1

574. SP 9972Í1612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 79,602 ” 79.602 450,07 35 826 URS- l.poi. 2017 oprava

575. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 70,031 "" 70.031 1 283,01 89 850 URS- l.poi. 2017 oprava

M 03: Technologie výměníkové stanice 164 206
M 03.1: Technologie výměníkové stanice  194 20S

576. SP M 03.1.1 Demontáž vetkeré tochnoiopte výměníkové daříce / přec provedením hod 200,0 - 200,0 243,60 48 720 vlastní oprava
sanačních prad / a uskladnění
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Poř. Typ Kéd Popi* MJ Vymění bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava Komentář

577. SP M 03.1.2 Opětovné montáž veškeré technologie výměníkové stanice / po provedení 
sanačních práci

hod 300.0 " I 300.0
|

290.00 87 000 vlaslni oprava

578. SP M 03.1.3 Revíze hod 10,0 - i 10.0 348.00 3 480 | vlastní oprava
579. SP M 03.1.4 IZkoušky hod 20.0 - I 20.0 290.00 5 800 vlastní oprava
560. SP M 03.1.5 Stavební pň porn oce hod 40.0 . - i 40.0 243,60 i 9 744 vfastní oprava
581 SP [M~Ó3.1.6 Základ pod stroje (sokly pod technologická zařízeni) | m3 - T 1.2 5 220.00 6 264 vlastní oprava

l.oo*lr co*o, j-:*< * i *

582. SP M 03.1.7 □opojení eyctérou na stávejte [ rozvody TZB (etettro, \ST) hod «).o - J 80.0 290,00 ' 23 200 j vlaslni < oprava

M 22: Silnoproudé elektroinstalace 29 367

M 22,01: Elektroinstalační materiif - Rozváděče    5128
583. SP M 22.-1 Rozvádéd R01.5- stávající, dozb rojení 1x jistič B10/1, 1 x JfeUčochrónič

8l6/1/30mA
ks

___________
1.0 1,0 1 658,22 1 658 vlastni oprava

584 SP M 22.-2 Montáž RozvédW R01.5 - Montáž jistíčů 1xB10/1,1x916/1/30mA ks 1.0 - 1,0 278.40 278 vlastní oprava
585. SP M 22.-3 Demontáž rozváděče měřeni R01 .V včetně ukončení kabelů ks 1.0 - 1.0 974.40 974 vlastni oprava
586. SP rM 22.-4 Instalační pfísluiensM Jističů a uchyceni, propojovací hřebeny a svorkovnice,

hlavni přípojníce PE - pro potřeby úprav ve stávajících rozváděčích
kpl 1.0 l.o 754,00 754 vlastní oprava

567. SP ta 22.-5 Montáž Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a 
svorkovnice, hlavní - pflpojnice PE pro potřeby úprav ve stávajících 
rozváděčích

kpl 1.0 1.0 522.00 522

L 

vlaslrí oprava

588.
- .

SP M 22.-6 Drobný Instalační materiál (popisovači bužfrky. výstražné Štítky, svorky, 
projektové dokumentace - uvnitř rozváděče, apod.)

sada l.o ** l.o 418.70 419 vlastni oprava

58971 SP M 22.-7 Montáž Drobný instalační materiál (popisovači bužírky, výstražné štítky, 
svorky, projektová - dokumentace uvnitř rozváděče, apod.)

hod 1.0 1,0 522,00 522 vlastni oprava

M 22.02. Umělé osvětleni vč. řízení 4 374
590 SP M 22.-10 Drobný montážní matená] pro potřeby instalace osvětlení (vruty, hroořCnky,

Šrouby, svorky)
sada 1.0 “ 1.0 75.40 75 vlastni oprava

591. SP ta 22.-n Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace osvětlení hod 1.0 - 1.0 290.00 290 i vtastní oprava
592. SP |M 22.-8

I I
Zářivkové svítidlo 2x36W. IP66, včetně světelných zdrojů a poplatku za 
recykted

ks 4,0 - 4,0 723.84 2 895 vlastní oprava
—ššd

SP M 22.-9 Montáž Zářivkové svflidto 2x36W. IP66, včetně světelných zdrojů a poplatku ks 4.0 - 4,0 278.40 1 114 vlastni oprava
za recykiad

M 22.03: Elektrotmtafačrtl materiál ___________________ _______ _____  __ 3 886
594. SP M 22.-12 Vypínač řazeni č.1.250V/10A, AC. 1P44 - pod omítku ks 1.0 ----------~ 1.0 180.38 180 vlastni oprava
595 SP M 22.-13 Moníáž Vypínač řazení Č.1, 250V/1GA. AC, IP44 ks 1.0 1.0 90,48 w; vlastní oprava
596 SP IM22-14 Zásuvka 250V/16A, AC. 1P44 - přisazená ks 1.0 - 1.0 88.86 89 vlastní oprava
597. SP M 22.-15 Montáž Zásuvka 250V/16A. AC. IP44 ks 1.0 n 1.0 122.50 122 vlastní oprava
598. SP M 22,-16 Elektroinstalační krabice pod omítku Ks 1.0 - 1.0 11.48 n vlastni oprava
599. SP M 22.-17 Montáž Elektroinstalační krabice pod omítku ks 1.0 - 1,0 48,72 «*l vlastni oprava
600 SP M 22-18 Elektroinstalační trubka D32 včetně příchytek m 40.0 - 40,0 35,61 1 424 vlastní oprava
601. SP M 22.-19 Montáž Elektroinstalační trubka D32 včetně příchytek m 40.0 _ 4o,o ; 29,58 1 183 vlastni oprava
602 SP M 22 .-20 Drobný montážní materiál pro potřeby instalace elektroinstalačního materiálu 

(vruty, hmoždinky. - Šrouby, svorky)
sada 1.0 - 1,0 157.50 158 vlastni oprava

603. SP M 22.-21 Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace elektrolnstflOčního
materiálu

hod 2.0 — 2.0
I

290,00 580 vlastní Oprava

M 22.04: Kabaly 3011
604. SP M 22.-22 Kabel CYKY-J 3x1,5. uložen pevně, včetně ukončení m 40.0 - 40,0 14,04 561 vlaslni oprava
605 SP M 22.-23 Montáž kabel CYKY-J 3x1,5 m 40,0 - 40,0 | 21.58 863 vlastni oprava
606. SP M 22.-24 Kabel CYKY-j 3x2,5. uložen pevně, včetně ukončeni m i 20,0 - 20.0 22.97 459 vlastni oprava
607. SP M 22.-25 Montáž kabel CYKY-J 3x2,5 m 20.0 20.0 j 21.58 432 vlaslni oprava
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600. SP M 22.-26 j Drobný Instalační materiál pro potřeby instalace kabelů (svazkovací pásky,
txáfrký na konce vodičů. - PVC ítítky pro označeni kabelů - začáteWkonec. j 
‘hmoždinky, vruty)

sada 1.0 1.0 115,77 116 vtastni
i

Oíirava

609. SP M 22.-27 i Montáž Drobný instalační materiál pro potřeby instalace kabelů hod 2.0 - 2.0 i 290,00 1 580 ! vlastní oprava

M 22.05: Ostatní náklady 12 966
610.
611.

SP
SP

M 22.-28
M 22 .-29

Stavební práce pflpomoci
Frézování drážek do zdva a přístrojových kapes

hod
hod

8,0
3.0
1,0

8.0 i 243.60 1 949 vlastni
3.0 243.60 731 vlastni

oprava

612. SP M 22.-30 Protipožární utěsněni kabátových prostupů přes požární Oseky 1.0 716.30 716 vlastní

613. SP M 22.-31 Montáž Protipožární utésnéní Kabelových prostupů přes požární úseky sada 1.0 | 1,0 406.00 406 vlastni
614. SP M 22.-33 Dokumentace skutečného provedeni - v Kstinné a digitální formě ks 1,0 1,0 870,00 870 vlaslni
615. SP M 22.-35 l Předání systému ažaékolení obsldry hod 2.0 2.0 290,00 580 vlastni
616. SP M 22.-36 i Výchozí revíze ks 1,0 1,0 3 480,00 3 480 vlastni
617. SP M 22.-37 I Popravní a ubytovací náklady sada 1,0 1,0 754.44 754 vlastni
618. SP M 22 .-38 Demontáž stávající elektroinstalace hod 10,0 10,0 243,60 2 436 vlastni
619. SP M 22.-39 | Vyhledávání přípojných mist hod 1,0 1.0 290,00 290 vlastni oprava

020. SP M 22.-40 [ l ikvjdace odpadu sada 1,0 1.0 754,00 754 vlastni oprava

05_: Terasa u kupole 

009: Ostatní konstrukce a práce 
9011: Rozebrání podlahy « zpětná pokládka

534 970 

149 334 

36 666
621. SP R201 Rozebráni stávajících dlažeb pno instflJaa zábnsdi m2 | 50,2 - 50.2 116.00 5 823 vtastní oprava
622. SP R202 Zpětná pokládka stávajících dlažby m2 50,2 - 50,2 371,20 18 634 vlastní oprava
623. SP R203 Doplněni dlažby - předpoklad v rozsahu 30% m2 15,06 - 15.06 812,00 12 229 vlastní oprava

9012: PfMklMl světlíku 112 646
624. SP RZ201 Demontáž zasklení stávajícího světlíku m2 7.8 - 7,8 522,00 4 072 vlastní oprava
625. SP RZ202 Zaskleni stávajícího světlíku bezpečnostním (pocházím) sklem m2 1 7.8 - 7.8 13 920,00 100 576 vlastní oprava

626. i SP | K98(—)

091: Sanace PSV
RS31: Nová povrchové úprava zámečnických prvků

l Repase zámku kus J[£L 1,0 812,00 |

812

812
812 vlastni oprava

762: Konstrukce tesařské 73 566
SH01: D Pováná podUha v kupoli   73 566

627. SP 762951002DTO Montáž podkladního roStu terasy z pťných profnu osové vzdálenost podpěr do
420 mm

m2 62,5 “ 62.5 232,00 14 500 odvozeno z URS oprava

628. H 60511166DTO ftezivo jehličnaté hrand 100Í160 | m3 2,238 - 2.238 8 700,00 19 474 odvozeno z URS j oprava
139,90-0,10^0,16

629 SP 762952004 Montáž teras z prken přes 135 mm zdřevtn měkkých froubovaných
broušených bez povrchové úpravy

m2 62.5 — 62.5 190.24 11 890 URS - í.pol. 2017 oprava

630. H 60554 243DTO Hoblovaná fotra U. 40mm - smrk. Síře 250-300 mm m3 2,5 - 2,5 9 048.00 22 620 odvozeno z URS oprava
€2,50-0,04 t.:>

631. SP 762953001 Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očistěním m2 62,5 62,5 81,32 5 082 URS- l.poi.20171 oprava
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790; Výrobky 305 033

7$7: Konstrukce xirnoěrrlcké  34 440
632. SP Z06 Zábradlí na střeše- nerezová tyě d=500mm rozměr 2590mm, výška 200

mmmm
kus 2.0 — 2.0 16 524,20 33 048 vlastni oprava

_
633. SP IŽĎ9 Ocelově oko jistícího lana rozměr d=50 mmmm kus 2.0 - 2.0 696.00 1 392 vlastní opravě

799: Ostatní výrobky 270 599 i
634. SP X01 Skleněné zábratíl ví. dvéří rozměr dl.20050, v.1100 mm, dvířka i. 700,

v.1100 mmmm
kus 1.0 - ,0 267 467,00 267 467 vlastni oprava

635. SP X03 Úniková bezpečnostní tabulka dte Vylil. Č. 23/2008 Sb. rozměr mm kus 1.0 - L2 580.00 580 vlastni oprava
6358 SP XQ4 PráSkový bacící přístroj s hasíc! srfiopnostl 34Á kus 1.0 - 1.0 2 552,00 2 552 vlastní oprava

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Pfesun hmot HSV

3 709
3 709

636. SP 998018003. Přesun hmot ru&il pro budovy v do 24 m t j 2,891 ~ 2,891 1 283,01 3709 URS - l.poi. 2017 oprava

M 22: Silnoproudé elektroinstalace 2 510

M 22.06: Hromosvod -přeložka na teraso v 5.NP  Z S10
637. SP M 22-107 Drél FeZn D10 m 4.0 - 4,0 I 93,26 373 vlastní oprava
638. SP M 22-108 Montáž Drát FeZn D10 m  4.0 - 4,0 111,36 445 vlastní oprava
839. SP M 22-109 SvwkaSU ke 20 - 2,0 14,50 29 vlastni oprava
640. SP M 22*110 Montáž svorka SU ks 2.0 - 2.0 60,90 122 vlastní Oprava
641. SP M 22-111 Antikorozní nátěr 1,0 - 1.0 253,34 253 i vlastni oprava
642. SP M 22-112 Montáž Antikorozní nátěr 1,0 1,0 417,80 418 i vlastni oprava
643. SP M 22-113 Rozebráni a následné položení dlažby na terase v trase položeni drátu hod 2,0 - 2.0 290,00 580 I vlastni oprava
944. SP Im 22-114 Demontáž drátu FeZn D8 vt 2 ks svorek, 1 ks podpěry - délka cca 3m hod 1.0 - 1.0 290,00 290 ] vlastni oprava

06_; Nová expozice v suterény 3 634 132
006: Úpravy povrchu 17 750

0063: Podtthy t podlahové konstrukci__________________________ ___________________________________ _______________ ______________________ 17 750
B45. SP 630211412 Doplněni dlažby z dhel pi do 1 m2 nasiojato m2 22,125 - 22,125 802,24 17 750 URS - l.poi, 2017 oprava

009: Ostatní konstrukce a práce

0094: LefttnL systémová bedněni a stavební výtahy

19 468

6 595
646. SP 949101112 Leten! pomocné pro objekty pozemních staveb s leěeňovou podlahou v do

3.5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 103,15 103,15 63.94 6 595 URS- l.poi. 2017 oprava

0095: Dokončovací konstrukce a price pozemních staveb 10 693
647. SP 952901114 VyQftěrtí budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží přes 4 m m2 103,15 - 103,15 103,67 10 693 URS- l.poi. 2017 oprava

0096: Bouráni konstrukcí 2199
s«n SP 1065032121OTo Bourání podlah z dhet kladených na stojato p* do 1 m2 m2 22.125 - 22.125 90,40 | 2 199 | odvozeno z URS oprava

fjo, 7S*Ir9S+9, 20*3+1, 75*1,BO-iO,40) *0,50 2Z. 12$
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Pof. Typ K6d Popis MJ Výméra bo2 zw. Ztratrté Výměra Jedn. Gena

Pozjv Položka popisuje standardní řemeslnou Činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora

090: Sanace HSV

Cena

293 636

Cenová eowiAMa

RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stány 166 319
649. SP 612B21012DT1 Vnitřní sanační Štuková omítka pro vlhké a zasolené zdívo prováděná ručně -

stěna
m2 165,47 ‘ I 165,47 ! 744,72 123 229 vlastni oprava

650. SP 784211901R i vy malba vhodná na sanační omítku t stěna m2 165.47 - ! 165,47 65,08 10 768 vlastni oprava
651. SP 978013191 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky slěn sfén v rozsahu

jdo100%
m2 165.47 - I 165,47 105,60 17 507 URS- l.pol. 2017 oprava

652. SP 97802341 IR I Vyškrabáni spár rdřva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - stěny
I

m2 165,47 “ 165.47 89,53
—

14 814 vlastni oprava

RS02.2: Náhrada dožitých sanačních omítek - strop  127 318
653. SP 612821012DT2 Vntfni sanační Štuková omítka pro vlhké a zasolené zdtvo prováděná ručně -

strop
m2 103,15

I i
103,15 i 945.40 97 518 Vlašim oprava

654. SP ,784211901R1 Vý malba vhodná na sanační omítku / strop m2 103,15 : 103,15 65,08 6 713 , vlastni oprava
655. SP (978011191

I
Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
100%

m2 103.15
I

103.15 134,29 13 852 URS- l.pol. 2017 oprava

656. > SP 978023411R2 Vyškrabání spár 2díva dhetného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 103,15 I 103.15 89.53 9 235 vlastní oprava

763: Konstrukce montovaná 24 354

7631: Konstrukce montovaná-sádrokartonová 2* 354
657. SP 7631314R SDK podhled - sádrokartonová deska se sníženou absorpci vody ti. 12,5mm m2 32,3 — 32.3 754,00 24 354 vlastní oprava

790: Výrobky 3 132
799: Ostatní výrobky 3132

658 SP X03 Úniková bezpečnostní tabulka dfc Vyhl. C. 23/2008 Sb. rozměr mm Kus ! 1,0 - 1.0 1 560.00 580 1 vlastni oprava
656a SP tes Práškový hacíci přistroj s hssfci schopnosti 34A kus | 1,0 - 1.0 i 2 552,00 25521” vlastní oprava

999; Přesun hmot HSV a vybouraných hmot 68 226
099.: Přesun hmot HSV  68 226

659. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 22,548 - 22.548 328,80 7414 URS - l.pol. 2017 oprava

660. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 22,548 ~ 22,548 428,46 9 661 URS- l.pol. 2017 oprava

661. SP 997211529 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30
km

t 22,5481 2 800.00 053,892 29,31 19 168 URS- l.poL 2017 oprava

662. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 22,548 — 22,548 450,07 10 148 URS- l.pol. 2017 oprava

6B3 SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 17,019 *** 17,019 1 283,01 21 835 URS- l.pol. 2017 j oprava
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Pař. Typ Kčd Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena Cenové soustava Komentář

664. SP M 21-1 Rozvíření stávajíc! ústfedny PZTS pro připojení nových prvků dle této PD kpl 1,0 - 1.0 5 428,80 5 429 vosím investice

665 SP ÍM 21-10 Montáž ks AÓ - 4.0 2 807.20 11 229 vlastni investice
666. SP M 21-11 DUAL duální detektorPJR+MW, 12 m, 9 záclon, antimasking, zrcadlová

optika, individuální maskováni - záclon, kontakt NC
ks 1,0 -* 1.0 1 129,49 1 129 vlastní investice

667. SP M21-12 Montáž ks 1.0 - 1.0 232.00 232 vlastni investice
668. SP M21-13 instalační příslušenství detektorů P2TS pro instalaci na stěnu místností,

přizpůsobení dle stavební - dispozice
ks 5,0 ~ 5.0 18B.50 943 vlastní investice

669 SP M 21-14 instalace, kompletní sestava ks 5.0 - 5.0 232.00 1 160 vlastni Investice
670. SP M 21-15 Detektor tfišténí skla ks _________ - 3.0 595,66 1 787 vlastni investice
671. SP M 21-16 Montáž ks 3.0 - 3,0 232,00 6S6 vlastni investice
672, SP M 21-17 Magnetický kontakt závrtný pro okno - komptet sestava ks 6.0 - 6.0 307,63 1 846 vlastni investice
673. SP M 21-18 Montáž ks 6.0 - 6.0 290.00 1 740 vlastní mvestice
674. SP (M 21-19 Magnetický kontakt závrtný pro dveře - komptet sestava ks 3.0 - 3.0 307.63 923 vlastní investice
675. SP M 21-2 Montáž kpl 1.0 - 1.0 290,00 290 vlastní investice
676. SP ÍM 2120 Montáž ks 3.0 3.0 290.00 870 vlastni investice
677. SP M 21 -21 Příslušenství a vyvažovači odpory pro připojení detektorů do PZTS kpl 1.0 _ 1.0 188.50 169 vlastní investice
678 SP M 21-22 Montáž kpl 1.0 - 1,0 406.00 406 vlastní investice
679. SP M 21-23 Plastová propojovací krabíce pro PZTS. 7+1 pájecích svorek, tamper s 

vlčkem, zápustná montáž. - komptet sestava
ks 5.0

_______
5,0 193.02 985 vlastni investice

680. SP M 21-24 Montáž ks 5,0 - 5.0 174,00 870 vlastní investice
681. SP M 21-25 Instalační pňshiSenstvl pro instated magnetických kontaktů do dveří a oken. 

včetné přizpůsobení
kpl 1.0 - 1.0 1 131,00 1 131 vlastní investice

682. SP |M 21-26 instalace, kompletní sestava hod 3.5 - 3.5 406.00 1 421 vlastni investice
683. SP M 21-27 Istóténi PŽTS ^ kpl 1.0 - 1.0 226.20 226 vlastni investice
684. SP M 21-28 Montáž kpl 1,6 - 1.0 174.00 174 vlastní investice
685. SP M 21-29 Přepěťová ochrana napájeni 230V zdrojů ks 1,0 - 1.0 1 869.92 1 870 vlastni investice
686. SP M 21-3 Expander pro PZTS. 8 vyvážených vstupů, tamper kontakt, kompatibilní se

stávajícím systémam PZTS, - komplet včetně montážního boxu a vSehó 
příslušenství nutného pro správnou činost

ks 2,0 2.0 3 868.60 7 737 vlastni Investice

687. SP ImTi-30 Montáž ks 1.0 - 1.0 1 867.60 1 868 vlastni investice
688. SP Im 21-31 Přepěťová ochrana napájeni 12VDC ks 1.0 - 1.0 1 869,92 1 870 vlastni investice
689. SP M 21-32 Montáž ks 1.0 - 1.0 174.00 174 vlastni invesltce
690. SP IM 21^33' Přepěťová ochrana pro linku PZTS ks 1.0 - 1.0 1 869.92 1 870 vlastní invesiice
691. SP M 21-34 Montáž ks 1.0 1.0 174.00 174 vlastni investice
692. SP M 21-35 Příslušenství pro zapojeni a instated přepěťových ochran (svorky.

uzemňovací můstky, příchytky,...)
kpl 1.0 “ i.O 128,18 128 vlastni investice

693. SP M 21-36 Montáž kpí . 1.0 - 1.0 290.00 290 vlastni investice
694. SP M 21-4 Monláž ks 2.0 - 2.0 290,00 5S0 vtastní investice
695. SP M2Í-5 Systémový napájecí zálohovaný zdroj PZTS. 12 VDC/5 A. monitorování

poruchových stavů, v boxu pro - bat. až 12 V/24Ah, tamper kontakt
ks

___________
1,0 “ 1.0 8 270.80 8 271 vlastní investice

696. SP M 21-6 Montáž ks 1.0 - 1.0 700,41 700 vfastní řnvesbce
697 SP M 21-7 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah ks 1.0 - 1.0 1 590.94 1 591 vlastni investice
698 SP M 21-8 Montáž - Akumulátor ks 1.0 - w 54.75 55 vlastní investice
699. SP M 21-9 PIR AM detektor, 12 m. 9 záclon, antimasking, zrcadlová optika, indívíduéinl 

maskování zátion. - kontakt NC
ks 4.0 4,0 1 129,49 4 518 vlastni investice

M 21.02: PZTS - Instalační materiál 94 933
700. SP |M 21-37 Instalační krabice a boxy kpl 1.0 - 1,0 678.60 679 vlastní investice
701. SP M 21-38 Montáž kpl 1.0 - 1.0 290,00 290 vlastní investice
702. SP ;M 21-39 Kabelové prostupy 6lěnou a stropem kpl - 1.0 527,80 528 vlastni investrce
703 SP M 21-40 Instalace kabelových prostupů stěnou kpl 1,0 - 1.0 1 264,40 1 264 vlastní Investice
704. SP M 21-41 Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 ks 3.0 - 3.0 224 69"! 674 vlastni investice
705. SP M 21-42 Montáž ks 3.0 - 3.0 226.20 679 viaslnl investice
706. SP M 21-43 Box cca.300x220x120 povrchová monláž. IP56 ks 2.0 - 2.0 92.34 | 185 , vlastni investice
707. SP M 21-44 Montáž ks 2.0 - 2.0 295,80 592 vlastní investice
708. SP M 21-45 Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul PZTS ks 2.0 - 2,0 324,22 648 vlastní investice
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709. SP M 21-46 Montáž ks 2,0 - 2,0 | 116,00 232 vlastni investice
710. SP M 21-47 Kabol PZTS, stíněný m 320^0 - 320.0 9.74 3118 i vlastni investice
711. SP M 21-48 Montáž-Kabel PZTS m 320.0 - 320.0 21.58 6 904 vlastni investice
712. SP IM 21-49 Kabel PZTS linKový. twstovarvý. stíněný m 150,0 - 150,0 14,04 2105 vlastní investice
713. SP M 21-50 Montáž - Kabel PZTS m 150,0 150,0 21.5$ 3 236 1 vtestni investice

---------714? SP M 21-51 Kabel silový napáječi 3x2.5mm, starxtertnf pro vnitřní instalaci m 30.0 - 30,0 22.97 689 vtastni investice
715. SP |M 21-52 Montáž-Kabel m 30,0 - ] 30,0 21,58 647 vlastni investice
716 SP M 21-53 | Kabel napájecí 2x2,5mm, standartní pro vnilfnJ Instalaci m 180,0 I - 180.0 14,50 2 610 vlastní investice
717. SPI M 21-54 Montáž - kabel m 180.0 - 180.0 21,58 3 684 vlastní investice
718. SP M 21 -55 t Vodič PE 6-1 Omm ochranný zelenožlutý m 50.0 - 50.0 46,52 2 326 vlastní investice
719. SP [M 21-56 Montáž-kabel m 50,0 - 50.0 21.58 1 079 vtastni investice
720. SP M 21-57 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnéjšl průměr 25mm m 60,0 - 60.0 28,65 1 719 vlastni investice
721. SP M 21-58 Montáž - elektroinstalační trubka m 60.0 - 60,0 25,75 1 545 vlastní investice
722. SP M 21-59 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N. vnější průměr 32mm m 250.0 - 250.0 32,48 8120 vlastní investice
723 SP M 21-60 Montáž - elektroinstalační trubka m 250,0 - 250.0 26.10 6 525 vlastni investice
724. SP M 21-61 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 350N. vnější průměr 40mm m 50.0 - 50.0 35,61 1 781 vlastní investice
725. SP M 21-62 Montáž - elektroinstalační trubka m 50.0 - 50.0 28,19 1 409 vlastni investice
726. SP M 21-63 instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky...) kpí 1.0 - 1,0 343,13 343 vlastni investice
727. SP M 21-64 Montáž mstal.příslušenství trubek kpl 10 1,0 343,13 343 vlastní investice
728. SP M 21-86 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1.0 - 1.0 527,80 528 vlastní investice
729. SP M 21-66 Montáž kpl 1.0 - 1.0 290.00 290 vlastni investice
730. SP M 21-67 Drážkováni včetně zapravení pro uloženi elektroinstalační trubky pod omítku m 330.0 330,0 54,52 17 992 vlastni investice

731. SP M 21-68 Instalace drážkováni včetně zapravení pro uloženi elektroinstalační trubky 
pod omítku

m 330.0 - 330.0 22,62 7465 vlastni Investice

732. SP M 21-89 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1.0 - 1.0 2 412.86 2413 vlastni Investice
733 SP M 21-70 Montáž kpl 1.0 - 1.0 955,84 956 vlastni investice
734 SP M 21-71 Oživeni hod 4.0 - 4.0 348,00 1 392 vlastni Investice
735 SP M 21-72 Programování a nastaveni hod 4.0 - 4.0 348,00 1 392 vlastni investice
736 SP |M 21-73 Aplikační programátorské práce a rozšíření přenosu na PCO hod 16.0 - 16,0 522,00 8 352 vlastni investice

M 21.04: CCTV - kamerový systém 202 934
737. SP M 21-100 KHentské pracoviště pro správu a dohled systému CCTV. sestava LCD LED 

monitor 27" (řuHHD), pro - 24hod provaz, komplet sestava včetně ovládací 
klávesnice a myši a všeho příslušenství nutného pro / úplný provaz

ks 1.0 1.0 47 200.40 47 200 vlastni investice

738. SP M 21-101 Instalace klientského pracoviště komplet včetně základního nastaveni hod 2.5 - 2.5 754,00 1 885 vlastni investice
739. SP M 21-102 Extender HDM1 (FidHD) + USB, vysflač/pnjimač s přenosem po LAN cat5E,

včetně propojovacích pirtdi - kabelů
ks 1.0 - 1.0 4 520,98 4 521 viaslní investice

740 SP M 21-103 Instalace sestavy exteoderu ks 1*0 - 1.0 580,00 580 vlastni investice
741 SP M 21-104 Rozvaděč 19", stojanový, 42U, áxh 600x800mm, rozebíratelné bočníce, 

vhodný pro Instalaci serveru. - včetně podstavce, kompletní sestava
ks 1.0 1.0 14 697.43 14 897 vlastni investice

742. SP M 21-105 Montáž - Rozvaděč 19” kompletní sestava ks 1.0 - 1.0 1 160.00 1 160 vlastní investice
743. SP M 21-106 Poslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky 

rozvodu kabeláže uvnitř - rozvaděče, zemnicí lišta a svorky ...)
kpl 1,0 - 1.0 1 017.90 1018 vlastni investice

744. SP M 21-107 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1.0 - 1.0 522,00 522 vlastni investice
7457' SP M 21-108 Demontáž stávajícího malého rozvaděče 19“ CCTV a přesun stávající

techniky CCTV do nového většího - rozvaděče 19“
hod 3.0 — 3.0 522,00 1 566 vlastni investice

746. SP M 21-109 Patch panef 1U, 12XRJ45, UTP catSE, horizontální lis 1.0 - 1.0 928.70 929 vlastní investice
747. SP M 21-110 Montáž ks 1.0 - 1.0 1 392.00 1 392 vlastni investice
748. SP M 21-111 Vyvažovači panel 1U, horizontální ks 4.0 - 4.0 214.95 860 vtastni investice
749. SP M 21-112 Montáž ks 4,0 - 4,0 87.00 348 vtastni investice
750 SP M 21-113 Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m ks 1.0 - 1.0 637,88 638 vlastní investice
751 SP M 21-114 Montáž - Panel napájecí 19* ks 1.0 - 1.0 174,00 174 vtastni investice
752 SP fM 21-115 Panel napájecí 19". min 8x230V. pro použití s UPS ks 1,0 - 1.0 637.88 638 vtastni investice
753. SP M 21*116 Montáž • Panel napájecí 1BT ks 1.0 - 1.0 174.00 174 vtastni investice
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754. SP M 21-117 Kabelové příslušenství rozvaděč - propojovací patch kabely metaScké, a
ostatní kabeláž a - vydrátovóní rozvaděče.

kpl 1>0 - 1.0 486,16 486 vlastní investice

7557 SP M 21-118 instalace kabátového příslušenství 1,0 - 1.0 174.00 174 vlastní investice
756. SP W 21-119 Uktédaci polce do rozvaděče 19*. 450mm. 1U. ks 2.0 - 2.0 495,44 991 vtastni investice
757. SP M 21-120 Montáž polte* do rozvaděče ks 2.0 - 2,0 174.00 348 vlastni investice
758. SP M 21-121 Zálohovaný napáječi zdroj UPS pro CCTV 1000VA / 600W, do rack 19"

rozvaděče 1U, LCD. RJ45, USB, 6x- IEC-320 zásuvky, AVR, včetně 
pflstoienství.

ks 1.0 1.0 7 515.87 7 516 vlastní investice

759~ SP M 21-122 Instalace zdroje ks 1.0 - 1,0 290.00 290 vlastni investice
760. SP M 21-123 Jištěni CCTV kpl 1.0 - 1.0 226.20 226 vlastní investice
761. SP M 21-124 Montáž 1,0 - 1,0 174,00 T74 vtestni investice
762, SP M 21-125 Přepěťová ochrana napájeni 230VAC zdrojů ks 1.0 - 1,0 1 869.92 1870 vlastni 1 investice
763. SP M 21-126 Montáž ks 1,0 - 1.0 174.00 -W| vlastní investice
764. SP M 21-127 Přepéfcvá ochrana napájeni LAN PoE ks 4.0 - 4.0" " 858,05 3 432 vlastni | investice
765. SP M21-128 Monláž ks 4.0" - 4.0 174,00 696 vtastni investice
766 SP M 21-129 Příslušenství pro zapojení a ín&taiad přepěťových ochran (svorky.

uzemftovael můstky, příchytky,...)
kpl 1.0 — 1.0 422,24 422 vtastni Investice

767 SP M21-130 Montáž W 1.0 n - 1.0 290.00 290 vlastní investice
768 SP M 21-91 Vnrtřm pevná kamera. IP. 3MPx (rozlišení 2048x1536) 30fps. 6p 1/2.8"

CMOS. DOME vnitřní provedeni, - motorický objektiv s nastavitelnou 
ohniskovou vzdálenosti nastavitelný ve třech osách, inteligentní / funkce pro 
zlepšení obrazu, zvýšená dtivosL Kompletní sestava včetně kamerového 
krytu, objektivu, - instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro

ks 4.0 4.0 19 573.84 78 295 vtastni investice

úpfeié sestaveni prvku. - - - J i
769. SP M 21-92 Instalace - fP kamera komplet včetně příslušenství ks 4.0 r i 4.0 1 160,00 4 640 vlastní investice
770. SP M 21-93 Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery ks 4.0 - 4,0 290.00 1 160 vtastni rn veslice

1
771. SP M 21-94 Profesionální výkonný kamerový záznam NVR pro v základu až 8 IP kamer.

pro insteteci do 19" - rozvaděče, pro v základu až 5MPx kamery, analýza 
obrazu, detekční zčny, datová propustnost 64Mbp$, / komprese H.264, 
prostor pro až 2 HDD, e-SATA pro disková pole, 1x TCP/IP
10/lOO/10Q0Base, alarmové - vstupy a výstupy, výstup pro monitor HDMi. 
USB. web server s profesionálním kamerovým software pro

ks 1.0 1.0 9 200.31 9290 vlastni investice

772. SP M 21-95 tnstatooe sestavy kamerového záznamu a základní nastaveni ks 1.0 - 1,0 1 740,00 1 740 vtestni investice
773. SP [M2Í-96 HDD disk, HOT SWAP <Ssk. 2TB. speciálně pro 24hod serverové a NVR

řešeni
ks 2,0 2.0 2 620,90 5 242 vlaslní investice

774. SP M 21-97 instalace HDD ks 2,0 - 2,0 290,00 580 vlastní investice
775. SP M 21-88 Switch 19", Bx 1(V100/1000Base-T RJ-45 porty s podporou PoE* (max.

30W/port, celkově max. 125W), 2x - 1G SFP port, funkce vrstvy L2, teplotní 
roísah 0*0 do +50*C , pro použiti v náročných podmínkách / kamerových 
systému, management web řiditelný, montáž do 19" rozvaděče.

ks 1.0 1.0 5 757.54 5 758 vlastni

____

investice

776. SP M 21-99 Montáž - Swňch 19* ks 1.0 - 1,0 928.00 928 vlastní investice

M 21.05: CCTV - instalační materiál   34 293
777. SP |M 21-131 Kabel CCTV ctetový UTPcat5E. LSOH vnitřní instalace m 220.0 | - 220,0 8.35 1 837 , vtastni investice
778. SP ÍM2Í-132 Montáž - Kabel m 220,0 | - 220,0 21,58 4 747 ' vlastni tovesftee
779.

1
SP M 21-133 Kabel silový napájecí 3x2,5mm, standartnl pro vnitřní i venkovní instated m 30,0 - 30.0 22.97 689 vlastni investice

780. SP M 21-134 Monláž - kabel m 30.0 | - 30.0 21.58 647 vlastní investice
781. SP IM 21-135 Votfč PE 6-1 Omm ochranný zelenožlutý m 50,0 - 50,0 46,52 2 326 vřasíni investice
782 SP M 21-136 Montáž-kabel m 50,0 - 50,0 21,58 1 079 vtestni jnvesl/ce
783. SP fa 21 -137 Instalační krabice a boxy kpl *-Q i - 1.0 1 025.44 1 025 vlastni investice
784. SP M 21-138 Montáž kpl 1.0 - 1.0 464,00 464 vtestni investice
785. SP M 21-139 Kabelové prostupy stěnou kpl Ť~Ót - 1.0 180,96 181 vtastni Investice
786. SP M 21-140 Montáž kpl 1.0 - 1.0 983.88 984 ; vtastni investice
787. SP (M 21-141 Box cca. 190x140x70 povrchová montáž. iP56 ks 2,0 ‘ - 2.0 224,69 449 vlastni investice
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788. SP M 21-142 Montáž ks 2.0 - 2.0 226.20 452 vlastni investice
789. SP IM 21-143 Box cca.300x220x120 povrchová montáž, 1P56 ks 2.0 - 2.0 92,34 185 vlastní investice
790. SP ÍM 21-144 Montáž ks 2,0 - 2.0 295.80 i 592 * vlastni investice
791. SP M 21-145 Trubka elektroinstalační pevrá/ohebná 320N, vnéJSI průměr 25mm m 50,0 - 50.0 28,65 | 1 433 vlastní investice
792. SP M 21-146 Montáž - elektroinstalační ttvbka m 500 - 50,0 25.75 i 1 288 vlastni investice
793. SP M 21-147 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 350N, vnější průměr 40mm m 40.0 - 40.0 35,61 i 1 424 vlastní investice
794 SP M 21-148 Montáž - elektroinstatačrti trubka m 40,0 - 40.0 28,19 1 128 vlastni investice
795. SP M 21-149 Trubka elektroinstalační lišta pevná m 15,0 - 15.0 28.77 432 vlastní investice
796. SP M 21-150 Montáž - elektroinstalační 115 ta m 15.0 - 15.0 26.10 392 vlastni investice
797. SP M 21-151 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky...) kpl 1.0 - 1.0 372.36 372 víastni investice
798. SP [M 21-152 Montáž instai.pfíslu$enstvl trubek kpl 1.0 - 1.0 286,40 286 vlastní investice
799 SP M 21-153 Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 90.0 ~ 90,0 54,52 4 907 vtastni investice

800. SP M 21-154 instalace drážkování včetně zapravení pro uloženi elektroinstalační trubky 
pod omítku

m 90.0 — 90.0 22,62 2 036 vlastni investice

801. SP M 21-155 Zásuvka datová komplet pro instalaci na zed. 1xRJ45, DTP cat5E. včetně
instalační krabice a - příslušenství.

ks 1.0 — 1.0 119.63 120 vtastni investice

802 SP M 21-156 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 1.0 - 1.0 116.00 116 vtastni Investice
803. SP M 21-157 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1.0 - 1.0 246.82 | 249 vlastní investice
804. SP M 21-158 Montáž kpl 1.0 - 1.0 174,00 174 vlastní investice
805. SP M 21-159 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,. .) kpf 1.0 - 1.0 900.37 i 900 vlastni investice
806. SP rvr 21-160 Montáž kpl 1.0 - 1.0 595.78 | 596 vlastni investice
807. SP M 21-161 Oživení hod 4,0 - 4,0 348.00 1 392 vlastni investice
808. SP M 21-162 Programováni a nastavení hod 4,0 - 4,0 348.00 I 1 392 vlastní investice

M 21.06: SK - strukturovaná kabgltž     to 191
809. SP M 21-163 Switch 19" 24x 10/10CV1000Bsse-T RJ-45 porty, 2x 1G SFP port. funkce

vrstvy L2, teplotní rozsah - 0*C do +50#C . tiché provedeni bez ventilátoru, 
management web Fiditeíriý. montáž do 191’ rozvaděče.

ks 1.0 1.0 3 294,00 8 294 vlastní investice

810. SP M 21-164 Montáž - Switch 19 ks 1.0 - 1,0 2 784.G0 2 784 vlastni investice
811. SP M 21-165 Zásuvka datová komplet sestava pro instalaci do podlahové krabice. 1xRj45.

UTP catSE, včetně - instalačního příslušenství.
ks 13.0 13,0 91,29 1 187 vlastní investice

812. SP M 21-166 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 13,0 - 13.0 116,00 1 508 vlastní investice
813. SP M 21-167 Zásuvka video HDMI komplet sestava pro instalaci do podlahové krabice,

IxHDMl, včetně instalačního - příslušenství.
ks 1,0 - 1,0 1 244,10 1 244 vlastní investice

--
814. SP M 21-t68 Montáž - HDMI zásuvka včetně příslušenství ks 1.0 - 1.0 174,00 174 vlastni investic©
815. SP M 21-169 WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zeď/strop, integrovaná anténa s WiFi

802.11 b/g/n, až - 300Mbps, 2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 1x LAN, 
napájení PoE. kompíet sestava

ks 1.0 1.0 3 094,26 3064 vlastní investice

816. SP M 21-170 Montáž - wtfi včetně příslušenství ks 1,0 - 1.0 580,00 580 vlastní investice
817. SP M 21-171 PoE ínjektor pro napájení WtFI ks 1.0 - 1.0 298.58 299 vlastní investice
818. SP IM 21-172 Montáž - poeiňjektor ks 1.0 - 1.0 174,00 174 vlastní Investice
819. SP IM 21-173 Zásuvka datová komplet pro instalaci do podhledu, 1xRJ45, UTP cat5E. 

včet né instalační krabice a - přtshjšonstvi.
ks 5.0 - 5.0 119.83 599 vlastní investice

820. SP M 21-174 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 5,0 - 5.0 116,00 580 vtastni Investice
821. SP M 21-175 Zásuvka video HDMI komptet pro Instalaci do podhledu, IxHDMI, včetně

ínstaiačnl krabíce a - příslušenství.
ks 5.0 — 5,0 1 244.10 6 221 vlastní invesbce

822. SP M 21-176 Montáž - HDMI zásuvka včetně příslušenství ks 5.0 - 5,0 174,00 870 vlastní Investice
823. SP M 21-177 Držák pro instalaci boxu zásuvky do pocfliledu na kabelový žlab. ks 10,0 - 10,0 79.92 799 vlastní Invesbce
824. SP M 21-178 Montáž ks 10.0 - 10,0 43.50 435 vlastní investice
825. SP M 21-179 Zásuvka datová komplet pro instalaci na zař. 1*RJ45. UTP ca!5E, včetně

instalační krabíce a - příslušenství.
ks 1.0 1,0 119,83 120 vlastní investice

826. SP M 21-180 Monláž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 1.0 - 1.0 116,00 116 vlastní Investice
827 SP M 21-181 Rozvaděč 19", stojanový, 42U. šxh 800x600mm. rozebíratelné bočnice,

vhodný pro instalaci serveru, - včetně podstavce, kompletní sestava
ks 2.0 2.0 14 697.43 29 395 vlastní investice

828. SP M 21-182 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava ks 2^0 - 2.0 1 160.00 2320 vtastni investice
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829. SP fa 21-183 PňsluSenství stojanového rozvaděče (vertikální a horizontální nostniky
rozvodu kabeláže uvniiř - rozvaděče, zemnici lišta a svorky...)

kpl 1,0 - 1.0 1 017,90 1 018 vlastni investice

830. SP M 21 184 Montáž pflslušenstvi rozvaděče kpl ro - 1.0 522.00 522 vlastní investice
831. SP M 21-185 Patch panel 1U. 24xRJ45. UTP cat5E, honzontártní 19" ks 1.0 - 1.0 1 483.52 1 464 vlastní i investice
832. SP M 21-186 Montáž ks 10 - 1.0 2 784,00 2 784 vlastní investice
833 SP M 21-187 Patch panel 1U modulární, sestava 6xH DMI, horizontální ks 1.0 !2 1 029.96 T 030 vtastni investice
834. SP M 21-188 Montáž ks 1.0 - 1.0 1 044,00 1 044 vlastní ! investice
835. SP M 21-189 Vyvažovači panely 1U. honzontátní ks 8.0 - 8.0 214.95 1 720 vlastní investice
836 SP M 21190 Montáž ks Co - 8.0 87,00 696 vtastni investic*
837. SP M 21-191 Panel napájecí HT, min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m ks 2.0 - 2.0 637.88 1 276 vlastni 1 investice
838. SP M 21-192 Montáž - Pand napájecí 19* ks 2.0 - 2.0 174,00 348 vlastní investice
839. SP M 21-193 Kabelové příslušenství rozvaděče pro SK - propojovací patch kabely

metalické, a oslainí kabeláž a - vyďrát ováni rozvaděče.
kpl 1.0 1.0 1 631,31 1 631 vlastní investice

840. SP M 21-194 Instalace kebalového příslušenství kpl 1.0 - 1.0 696,00 696 vlastní investice
841. SP M 21-195 Patch panel 1U. 12xRj45. UTP cat5£, horizontální 19MU ks 2.0 - 2.0 928,70 1 857 vlastní investice
$42. SP M 21-196 Montáž ks 2.0 - 2,0 1 392.00 2 784 vlastni investice
843. SP M 21-197 Uklédaci potíce do rozvaděče 19", 450mm, 1U. ks 2.0 - 2.0 495,44 991 vlastní i investice
$44. SP M 21-198 Montáž police do rozvaděče ks 2,0 - 2.0 174,00 34o vlastní investice
845. SP M 2M99 Jištěni kpl 1.0 - 1.0 226,20 226 vtastni investice
346. SP M 21-200 Montáž kpl 1.0 - 1.0 174,00 174 vlastni investice
847 SP M 21-201 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 2.0 - 2.0 1 869.92 3 740 vlastni investice
840. SP M 21-202 Montáž ks 2.0 - 2.0 174.00 348 vlastní investice
849. SP M 21-203 Příslušenství pro zapojeni a instated přepěťových ochran (svorky,

uzemňovaci můstky, příchytky,..,)
kpl 1,0 “ 1.0 422.24 422 vlastni investice

1
r 850. SP fa 21-204 Montáž kpl 1.0 - 1.0 290.00 290 vlastní investice

M 21.07: SK - strukturované kabeláž - instalační materiál 104 954
851 SP M 21-205 KabeJ LAN datový ufTPcai5£, LSOH vnikni instalace m 750.0 | 750,0 9,51 | 7134 ! vlastní j investice
852. SP M 21-206 Montáž - Kabel m 750,0 - 750,0 2158 [ 16 182 vtastni investice
853

J
SP M 21-207 Kabel silový napájecí 3x2,Smm, slandarini pro vnitřní i venkovní instalaci m 50.0 50,0 22,97 1 148 vlaslní investice

854. SP M 21208 Montáž - kabel m 50,0 - 50,0 2158 1 079 vlastní Investice
855. SP M 21-209 Vodič PE 6-1 Omm ochranný zelenožlutý nm 60,0 Z 60,0 46.52 2 791 vlaslní investice
856. SP M 21-210 Montáž - kabel m 60,0 60,0 21.58 1 295 vlaslní investice
857. SP M 21-211 Instalační krabice a boxy kpl 1.0 - _________ 2 262.00 2 262 vlastní investice
858 SP M 21212 Montáž kpl 1.0 - 1.0 522.00 522 vlastní investice
859. SP M 21213 Kabelové prostupy stěnou a klenbou kpl 1.0 - 1,0 2 262.00 2 262 vlastní investice
860 SP M 21214 Montáž kpl 1.0 - 1,0 4 080,00 4 060 vlastni investice
861 SP M 21215 Box cca. 190x140x70 povrchová montáž. IP56 ks 10.0 - 10,0 224.69 2 247 vlastní investice
862. SP M 21216 Montáž ks 100 ______ 226.20 2 262 vlastní investice
863. SP M 21217 Box cca.300x220x120 povrchová montáž. IP56 ks 2.0 2.0 92,34 185 vtastni t investice
864. SP fa21-218 Montáž ks 2.0 2.0 295,80 592 vlastni 1 Investice
865 SP M 21219 instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 10 - ! 1.0 1 685,00 1 885 vlastní investice
866 SP M 21220 Monláž Kpl 10 - 1.0 1 450,00 1 450 vlastni investrce
867 SP M 21221 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 32mm m 150.0 - 150.0 28,65 4 298 vlastni I investice
868. SP M 21222 Montáž - elektroinstalační trubka m 150,0 - 150,0 25,75 3 863 víastní investice
869. SP M 21223 Trubka dektrotestatečnl pevná/onebra 320N, vnější průměr 40mm m 40.0 - 40,0 35,61 1 424 vlastní investice
870. SP M 21-224 Montáž - etektrolnstelační trubka m 40.0 _ 40,0 28.19 1 128 vlastní investice
871 SP M 21225 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky...) ___ 1.0 - 1.0 205,55 206 vlastní investice

"872. SP M 21226 Montáž tnstat .příslušenství trubek kpl 10 - 1.0 158.11 158 vlastni investice
873. SP M 21227 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1.0 - 1,0 980,20 980 vlastní investice
874. SP |M 21228 Montáž kpi 1.0 - 1.0 754,00 754 vlastní investice
875. SP M 21229 Drážkováni včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 160,0 160,0 54,52 8 723 ! vlastni investice

876. SP M 21230 instalace drážkování včetně zapravení pro uložení etektrohslaiačni trubky
pod omítku

m 160,0
'

160,0 22.62 3 619 vlastní investice
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877. SP M 21-231 Kabelový ilab rozměru cca. 50x50mm perforovaný plech s plným víkem.
žárově zinkovaný, včetně - montážního a nosného příslušenství {spojky, 
držáky, nosníky, podpěry aid.), spojovacího materiálu / (Šrouby, hmoždíny, 
vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava pro zavěšení na 
závitové - tyče

m 50.0 50,0 163,88 8 1B4 vlastni investice

878. SP M 21-232 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 
příslušenství

m 50,0 — 50.0 133.98 6 699 vlastní investice

879. SP M 21-233 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotveni do nosné konstrukce.
sestava zavěšení do - stropu na závftovýeh tyčích

kpl 1.0 - 1.0 638.35 638 vlastní investice

880. SP M 21-234 Montáž Instalačního a kotevního příslušenství kp! 1,0 - 1.0 491,03 491 vlastni investice
881. SP M 21-235 Plný nástěnný kabelový kanál s víkem, pro povrchovou montáž na stěnu,

kompletní sestava včetně - montážního poslušenství
m 20,0 “ 20,0 378.86 7 577 vlastni investice

882. SP M 21-236 Instalace kabelového kanálu komplet m 20,0 — 20.0 87,00 1 740 vlastni investice
883. SP

,
M 21-237 Instalační příslušenství kabelového kanálu na stěnu (kolena, spojové díly kpl 1.0 1.0 591.02 591 vlastni investice

884. SP M 21-238 Monláž instai. příslušenství trubek kpl 1.0 - 1.0 454,60 455 vlastni Investice
885. SP M 21-239 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1.0 - 1,0 2 966.48 2 966 vtastni investice
886. SP M 21-240 Montáž kp» 1.0 - 1.0 1 016.51 1 017 vlastní investice
887. SP M 21-241 Oživení hod 3.0 3.0 348,00 1 044 vlastní investice
888. i SP M 21-242 Programováni a nastavení hod 3.0 - 3.0 348,00 1 044 vlastní investice

M 21.06: AV - audlovldeo 93 955
889. SP M 21-243 Rozhlasová ústředna, 6 výstupních zón, 5x audio vstup a směrováni na

libovolné výstupy, výkon 6x1 OOW - s výstupem na 1O0V rozvod, 2 pásmový 
frek. Korektor, monitoring. MP3 přehrávač, instalace do 19'/ rozvaděče

ks 1.0 1.0 35 293.23 35 293 vlastni investice

890. SP M 21-244 Montáž - Switch 19" ks 1.0 - 1.0 928,00 928 vlastní investice
891 SP M 21-245 Muitřřunkčnl přehrávač, vestavěným digitálním multifunkčnini mod usem

tuneru, přehrávače MP3/WMA - souborů z CD disku a USB Flash paměti a
SO karty, s podsvěUeným LCO displejem

ks 1.0 1.0 13118,09 13118 vlastni investice

892, SP M 21-246 Montáž-Switch 19^ ks 1.0 - 1,0 I 928.00 928 vtastni Investice
893. SP M 21-247 Reproduktor HIFI dvoupásmový 8". komplet sestava pro zápustnon instalaci 

do podhledu, provedení HIFI - 40-20000Hz. 90dB. výkon 25W RMS s 
transformátorem 100V, průměr 280mm, pro 100V rozvod rozhlasu, / včetně 
inslaleční krabice a příslušenství.

ks 11.0 11r0 3 511.44 38 626 vlastni

___________

investice

894 SP M 21-248 Montáž - reproduktor včetně příslušenství ks 11f0 - 11.0 232.00 2 552 vlastni investice
895. SP M 21 -249 Kabelové příslušenství systému aucfiovídeo - propojovací patch kabely

metalické, a ostatní kabelové - příslušenství.
kpl 1,0 ** 1.0 1 930.24 1 930 vlastní

________________
Investice

896. SP M 21-250 Instalace kabátového příslušenství kpl 1.0 - 1.0 580,00 580 vlastni investice

M 21.09: AV - audlovldto - Instalační materii!41 058
897. SP M 21-251 Kabel reproduktorový pro rozvod 100V rozhlasu, 3x2,5mm, standartni pro 

vnitřní instalaci
m 250.0 - 250,0 23,90 5 974 vlastni investice

898. SP M 21-252 Montáž kabel m 250,0 - 250,0 21.58 5 394 vlastni Investice
899. SP M 21-253 Instalační krabice a boxy kpl 1.0 - 1.0 678.60 679 vlastni investice
900. SP M 21-254 Montáž kpi 1.0 - 1.0 406.00 40 S , vlastní investice
901. SP M 21-255 Instalační krabice propojovací včetně příslušenství kpl 1,0 - 1.0 527.80 528 vlastni investice
902. SP M 21-256 Montáž kpi 1.0 - 1.0 290,00 290 | vlastní Investice
903. SP M 21-257 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 32mm m 60,0 - 60.0 28.65 1 719 I vlastni investice
904. SP M 21-258 Montáž - elektroinstalační trubka m 60,0 - 60.0 25.75 1 545 ; vlastni investice
9057 SP M 21-259 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky ...) kpi 1,0 - 1,0 59.97 60 j vlastni investice
906. SP M 21-260 Montáž instal. příslušenství trubek kpi 1.0 - 1.0 46,17 46 I vlastni investice
907. SP M 21-261 Instalační krabičky pro rozhodování frubek kpl 1.0 - 1,0 248.82 249 i vlastní investice
906. SP M 21-262 Montáž kpl 1.0 - 1,0 348,00 348 | vlastni investice
909. SP M 21-263 Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 60.0 60,0 54.52 3 271 vlastni Investice

910. SP M 21-264 instalace drážkováni včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky 
pod omítku

m 60,0 “ 60.0 22,62 1 357 | vlastní investice
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911. SP M 21-265 Kabelový žlab rozmčnj cca. 50x50mm perforovaný plech s plným vlkem.
žárové linkovaný, včetně - montážního a nosného příslušenství {spojky, 
držáky, nosníky, pod péry aid.), spojovacího materiálu / (šrouby. hmoždiny, 
vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava pro zavěšen! na 
závitové - tyče společně se žlabem SK.

m 50.0 50,0 163,68 8 184 vlastní investice

912. SP M 21-266 Instalace nosné konstrokc* pro uchyceni žlabu, kompletní sestava včetně
příslušenství

m 50.0 “ 50,0 133.98 6 699
.

vlastní investice

913. SP M 21-267 Ostatní Instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1,0 - . 1 102,46 1 102 vlastní investice
914. SP M 21-268 Montáž kpl 1.0 - 1.0 423.05 423 vlastni investice
915. SP M 21-269 Oživeni hod 4.0 “ 4,0 340.00 1 392 vlastni investice
916. SP M 21-270 Programováni a nastavení hod 4.0 4,0 346.00 1 392 vlastni investice

M 21.10: Související práce a Činnosti 92 503
1 917. SP M 21-272 Koordinace s ostatními profesemi kp) t.o - 1.0 I 5 196,80 5 197" vlastni investice

918"" SP M 21-273 Značeni kabelů kpl 1,0 - 1.0 1 392,00 1 392 vlasti f investice
919. SP |M 21-274 Měřeni kabelů kpl 1.0 - 1.0 2S5.20 255 vlastní investice
920. SP M 21-275 Speciální programátorské práce kpl 1.0 - 1.0 I 5 568,00 5 568 vlastní investice
92171 SP IM 21-276 Funkční zkoušky a koordinační zkouška kpl 1,0 - 1.0 | 5 104,00 5 104 vlastní investice
922. SP M 21-277 Zkušební provoz kpi 1.0 - 1,0 3 190,00 3 190 vlastní investice
923. SP M 21-278 Dokumentace skutečného provedeni - v listinné a digitální formě kpl 1.0 1,0 2 030.00 2 030 vfastrí investice
924. SP [M 21-279 Výchozí revize kpl l.o 1.0 5 220.00 5 220 vlastní investice
925 SP M 21-280 Předání investorovi, zaškolení Obsluhy kpl 1.0 - . *.o I 870.00 870 vlastni investice
926. SP M 21-261 Výškové práce (lešení, patina apod.) kpl 1.0

__________ 1-° 1 4 640.00 4 840 vldBtni investice
927. SP M 21-282 Ostatní příplatky např. za práce v noci a dnech pracovního klidu apod. kpl 1.0 1.0 I 6 540,74 5 541 vlastni investice
928. SP M 21-283 Likvidace odpadů kpl 1.0 - 1.0 1 450.00 1 450 vlastni investice

, 929. SP M 21-284 Zajištění staveniště
______ kpl 1-° - 1.0 | 2 682.73 2 683 vtastni investice

930*1 SP |M 21-285 Zednické práce a stavební přípomoc kpl 1.0 _ 1.0 L 22 192,54 22 193 vlastni investice
931. SP M 21-286 Požární ucpávky.

Včetně doloženi osvědčení požární odolností dle požadavků PBŘ.
kpl 1,0 - 1.0 | 15 080.00 15 080 vlastni investice

932, SP M 21-287 Ostatní více rozpočtové náklady 
(např. doprava, ubytováni apod,)

kpl 1.0 “ 1,01 12 080.68 12 091 vtastni envestice

M 22: Silnoproudá elektroinstalace 2 050 071
M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče   100 643

933. SP M22-1 Rozváděč RHA - stávající, do stávajícího poj. odpínače osadit pojistky 63A
gG

ks 3,0 3,0 63.10 189 vlastní investice

934. SP (M22-10 Drobný instalační materiál (popisovači bužirky, výstražné Štítky, svorky,
projektová dokumentace - uvnitř rozváděče, apod.)

sada 1.0 - ~Tr\~ 67.86 66 vlastní investice

935.
í

SP M 22-1 i Montáž Drobný instalační materiál (popisovači bužirky. výstražné štítky, 
svorky, projektová - dokumentace uvnitř rozváděče, apod.)

hod 4,0 4.0
i

290,00 1 160
I

vlastni investice

936. SP M 22-2 Montáž Rozváděč RHA - Montáž pojistky 83A gG ks 3.0 - 3,0 17,40 52 vtastni investice
937 SP M 22-3 Rozváděč R01.3 - nový rozváděč, viz výkresová dokumentace ks 1,0 - 1,0 88 845.21 88 845 r vlastni investice
938. SP M 22-4 Montáž rozváděče R01.3 ks 1.0 W~\ 1 566.00 1 566 vlastní investice
939. SP M 22-5 Svorkové skříň, PVC pod omítku. Ve skříni na DIN Šitě řadové svorkovnice 

pro naspojkovánl kabelů
ks 1.0 1.0 3 770.00 3 770 vlastni investice

94071 SP M 22*6 Montáž Svorková skříň ks  1.0 - 1.0 522.00 522 vlastní investice
941. ŠP M 22-7 Demontáž stávajícího rozváděče R01.3 včetně ukončeni kabelů ks 1.0 1.0 2 598,40 2 598 vlastní investice
942. sp1 M22-8 Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a svorkovnice, 

hlavni píípojnice PE * pro potřeby úprav ve stávajících rozváděčích
kpl 1.0 1.0 573,04 573 vlastní investice

943. SP M 22-9 Montáž instalační příslušenství jističů a uchyceni, propojovací hřeberry a 
svorkovnice, hlavní - připojnice PE pro potřeby úprav ve stávajících 
rozváděčích

kpt 1.0 1.0 1 299,20 1 209 vtastni investice

944. I SP lM 22-12
W 22,02: Umllé osvětfonl vt. řízení

j ftfrcsrii osvětlení DAU ~_______ j popfc položka [ — 1 — 1
1 577 553

- | vlastni / investice
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945 SP M 22-13 DIGIDIM ROUTER (SINGLE DALI NETWORK) ks 1.0 - ŤČ 35 731,71 35 732 vlastni investice
946. SP M 22-14 Modul 8 tlačítek ks 1.0 - 1.0 ^ 13 977,19 13 977 vlastni investice
947. SP M 22-15 Rámeček 1 modul bil? plast ks i.Ó ■J. ' 1.0 2 121.06 2121 vlastni investice
&48. SP I'M 22-16 Web server hw pro 4 routery ks 1,0 - 1,0 30 456,26 30 456 vlastní investice
949. SP M 22-17 licence Vizualizace pro 4 routery ks 1.0 - 1,0 29 912,34 29 912 vlastní investice
950. SP M 22-18 Switch konfigurovatelný ks 1,0 - 1.0 4 078,91 4 079 vlastní investice
951. SP M 22-19 Montáž komponentů a zapojeni DALI okruhů do rozv. ks 1.0 - 1,0 8 048,78 8 049 vlastni investice
952. SP M 22-20 Nastavení systému včemě zaškoleni obsluhy ks 1,0 - 1.0 16 098.25 16096 vlastni investice
953. SP M 22-21 Tvorba vizualizace podle práni zákazníka ks 1.0 - 1.0 2 012.25 2 012 vlastni investice
954. SP M 22-22 Doprava ks 1,0 - 1.0 6 036,87 6 037 vlastni investice
955. SP M 22-23 Zářivkové svítidlo 2x36W, IP66. včetně světelných zdrojů a poplatku za

recyklaci
ks 1,0 “ 1.0 2 662,20 2 662 vlastni investice

956. SP M 22-24 Montáž Zářivkové svítilo 2x36W, IP66. včetně světelných zdroj li a poplatku
za recyklaci

ks 1.0 1.0 278.40 278 vlastni investice

957 SP M 22-25 ’’AI" listový LED světlomet typu spotlight, 12W, 3000K, DALI, úzká rotačně
souměrná světelná - distribuce, bílý

ks š!o — 8,0 19 273.40 154 187 vlastni investice

958. SP M 22-26 Montáž svítidla AI ks 8,0 - 8,0 435.00 3 480 vlastní investice
959. SP M 22-27 "A2" Listový LED světlomet typu spotlight. 12W, 3000K, DALI, široká rotačně

souměrná světelná * distribuce, bílý
ks 8.0 “ 8,0 19 273,40 154 187 vlastni Investice

960. SP M 22-26 Montáž svítidla A2 ks 8.0 - 8,0 435,00 3 480 vlastni investice
961. SP M 22-29 T1" Lištový LED svěUomettypu floodhght, 12W. 3000K. DALI. oválná

světelná distribuce, bílý
ks 3,0 — 3,0 20 381,20 61 144 vlastní investice

962. SP M 22-30 Montáž svítidla FÍ ks 3.0 - 3,0 435,00 1 305 vlastní investice
963. SP M 22-31 *wr Lištový LED světlomet typu waUwssher, 30W, RGBW. DALI,

asymetrická světelná distribuce, bílý
ks 17.0 — 17.0 51 761,98

1—

879"954 vlastni investice

964. $p M 22-32 Montáž svítidla W1 ks 17.0 - 17,0 435.00 7 395 vlastni investice
965. SP M 22-33 Napuštěná napájecí lišta, DALI, včetně zapouštědho proftu do podhledu, bílá ks 1.0 — 1,0 112 202.39 112 202 vlastní investice

966. SP M 22-34 Montáž zápusffié ftSty ks 1.0 - 1.0 10 788.00 10 788 vlastni investice
967. SP M 22-35 Drobný montážní matenál pro potřeby instalace osvětleni (vruty, hmoždinky,

šrouby, svorky)
sada 1.0 1.0 15 395.37 15 395 vlastni investice

968. SP M 22-36 Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace osvětlení hod 4.0 - 4.0 5 655,35 22 621 vlastni investice

M 22.05: Elektroinstalační materiál   134 893
969. SP M 22-37 Vypínač řazen) C.1, 250V/10A, AC. IP44 - pod omítku ks 1.0 - 1.0 180,38 180 vlastni investice
970. SP M 22-38 Montáž Vypínač řazeni Č.1,250V/10A, AC. IP44 ks 1.0 - 1.0 90,48 90 vlastní investice
971. SP M 22-39 Zasuvka 250W16A, ÁC. IP44 - pód omítku ks 2.0 - 2.0 192,21 384 vlastni investice
972 SP :M 22-40 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC. 1P44 ks 2.0 - 2,0 123.54 247 vlastní inyesUce
973. SP M 22-41 Zásuvka 250V/16A s prepěT ochranou. AC, IP44 - pod omítku ks 1.0 - 1.0 1 121,37 1 121 vlastni investice
974. SP M 22-42 Montáž Zásuvka 25DV/16A s přepér ochranou, AC, IP44 ks t.O - 1,0 123.54 124 vlastni investice
975. SP M 22-43 Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 - přisazená ks 6,0 - 6.0 88,36 533 vlastní investice
976. SP M 22-44 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC. IP44 ks 6.0 - 6.0 123.54 741 vlastní investice
977. SP M 22-45 Zásuvka 250V/16A, AC. 1P20. modul 45x45 ks 39,0 - 39.0 85,49 3 334 vlastni investice
978. SP M 22-46 Montáž Zásuvka 2S0V/16A, AC. IP20. modul 45x45 ks 39.0 - 39.0 89,09 3 474 vlástni investice
979. SP M 22-47 Zásuvka 25DV/16A, AC. )P20 s pfepéfovou ochranou, modůl 45x45 ks 13.0 - 13,0 962,10 12 507 vlastni investice
980. SP M 22-48 Montáž Zásuvka 25DV/16A. AC. IP20 s přepětovou ochranou, modul 45x45 ks 13,0 — 13,0 95,70 1 244 vlastní Investice

881. SP M 22-49 Čidlo vinkosti nástěnné ks 1.0 - t.O 3489,51 3 490 vlastni investice
982. SP M 22-50 Montáž Čidlo vlhkosti nástěnné ks 1.0 - 1.0 348,00 348 vlastni Investice
983. SP M 22-51 Elektroinstalační krabice pod omítku ks 12,0 - 12.0 11,48 138 1 vlastní investice
984. SP M 22-52 Montáž SektrocnstaJačni krabice pod omítku ks 12,0 - 12,0 48,72 585 vlastní investice
985. SP M 22-53 Kabelová spojka pro kabely do průřezu 6mm ks 15.0 - 15.0 361,92 5 429 vlastní investice
986. SP M 22-54 Montáž Kabelová spojka pro kabely do přířezu 6mm ks 15.0 - 15.0 624,66 9 370 vlastni investice
987. SP M 22-55 Podlahová krabice pro montáž 8ks přístrojů, včetně příslušenství ks 13,0 - 13.0 2 373,59 30 857 vlastni investice
988. SP M 22-58 Montáž Podlahová krabice, vč.příslušenství ks 13,0 - 13,0 1 044.00 13 572 vlastní investice
989 SP M 22-57 Podlahový kanál včetně zajištění vodivého propojeni, montážního

příslušenství, rozbočovaclch krabíc
m 45.0 — 45.0 443.47 19 95S vlastní Investice
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990. SP
1

M 22-58
-1

Montáž Podlahový kanál včetně zajištění vodivého propojeni, montážního 
pfisluienství. rozbočovacích - krabic

m
-

45.0
—

- 45.0 87.00 3915 vlastni investice

991. i SP
1

M 22-59 Kabelový žlab 100/60 s vlkem včetné přepážky, montážního přistufienslvi a 
spojovacího materiálu

m 40.0 - 40^0 1 220.52 8 321 vlastni investice

I
992. 1 SP M 22-60 Montáž Kabelový žlab 100/60 včetně přepážky, montážního přistašenstvi a 

spojovacího materiálu
m 40.0 -

.
40.0

• .
168.78 6 751 vlastni rnvestice

I 993. ! sp M 22-61 Montážní deska na hranu Žlabu pro přístroje ks 5.0 . ““ 5.0 79,92 400 vlastni investice
I 994. 1 SP 1 M 22-62 Monláž Montážní deska na hranu žlabu pro přístroje ks 5.0 - 5.0 43.50 218 vlastni investice

995. i sp M 22-63 Korugovaná chrántčka 40/32 m 15,0 - 15.0 19,14 287 vlastní investice
I 996. | SP M 22-64 Montáž Korugovaná chrárritka 40/32 m 15.0 - 15.0 r 17.40 261 vlaštní mvesiice

I 997. 1 SP
1

M 22-65 Ekvípoteociální pftpojntee s krytem, píochý vodič do 30mm - tks. vodič do
25mm2 - 5ks. vodič do - 95mm2 - 3ks

ks 1.0 1.0 387.56 368 vlastni Investice

I 998. I SP I M2 2-66 Montáž Ekvtpotendáíni pňpojrtce s krytem ks 1,0 - 1.0 295.30 296 vlastní investice
i 999. 1SP 22-67 Připojení vantHáloru 230V ks 1.0 - 1.0 214,02 214 vlastni investice
I 1 000. - SP M 22-68 Drobný montážní materiál pro potřeby instalace etektroinstáačniho materiálu 

(vmty. hmoždinky. - {rouby, svorky)
sada 1.0 1.0 3 878.24 3 878 vlastni mvestice

I
1 001 1 SP IM 22-69

! !
Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace eteM reinstate čniho
materiálu

hod 4.0 4.0 290.00 1 160 vlastni mvesiice

I 1 002. I SP M 22-70.0 El přímotopný konvektor o jm. výkonu 1 kW. 230 V, s regulad leptal hod 2.0 2.0 290,00 580 vlastni investice

M 22.04: Kabely  47 930
1 003. SP i M 22-70 Kabel CYKY-0 2x1,5. utažen pevné, včetné ukončení m 20.0 ^ 20.0 11.48 230 vlastni investice
1 004. [SP M 22-71 [Montáž kabel CYKY-O 2x1.5 m - 20.0 20,0 21,58 432 vlastni m veslice
1 005. SP IM 22-72 Kabel CYKY-j 3x1.5. uložen pevné, včetné ukončení m 120,0 - 120,0 14.04 1 684 vlastní investice
1 006. M 22-73 Montáž kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,0 _ 120.0 21,58 2 589 vlastni investice
1 007. SP iM 22-74 Kabel CYKY-J 5x1.5. uložen pevné, včetně ukončeni m 40,0 - 40,0 ! 23,90 956 vlastni investice
1 008. SP ]M 22-75 Montáž kabel CYKY-J 5x1,5 m 40.0 - 40,0 23,78 951 vtastni investice
1 009. SP ÍM 22-76 Kabel CYKY-0 5x1,5. utažen pevné, včetně ukončení m 25.0 - 25,0 23.90 597 vlastní investice
1 010. SP M 22-77 Monláž kabel CYKY-O 5x1,5 m 25.0 _ 25,0 23.78 595 vlastní investice
1 011. SP M 22-78 Kabel CYKY-J 3x2,5. utažen pevné, včetně ukončeni m 480.0 - 480,0 i 22.97 11 025 vlastni investice
1 012. SP Im~22-79 Montáž kabel CYKY-J 3x2,5 m 480,0 - 480.0 21.56 10 356 vlastni Investice
1 013. SP IM 22-30 Kabel CYKY-J 5x2,5. utažen pevné, včetně ukončeni w 30,0 - 30.0 36,42 1 093 vlaslní investice
1 014. SP M 22-81 Montáž kabel CYKY-J 5x2.5~~~ m 30.0 - 30.0 23,78 713 vlastni investice
1 015. SP M 22-62 Kabel CYKY-J 5x6, utažen pevné, včetně ukončení m 30,0 - 30,0 92,34 2 770 ' vlastni Investice
1 016. SP M 22-83 Wrtáž kabel CYKY-J 5x6 iti 30,0 - 30,0 28,54 856 vlastni investice
1 017. SP M 22-84 Kabel CYKY-J 4x25. utažen pevné, včelné ukončení m 20.0 - 20,0 276.31 5 526 vlastni investice
1 018. SP IM 22-85 ‘Montáž kabel CYKY-J 4x25 m 20,0 - 20,0 34.10 682 vlastní Investice
1 019 SP M 22-86 Vodič CYA 8, pevně uložen, včetně ukončení m 50,0 5O.0 46.52 2 326 vlastni investice
1 D20. SP M 22-87 Montáž VoďrČ CYA 6  m 50,0 - 50,0 21.58 1 079 vlastní investice
1 021. [SPÍM 22-88 Vodič CYA 25. pevné utažen, včetně ukončeni m 10.0 - 10.0 I 73,20 732 vlastni investice
1 022. SP M 22-89 Monláž Vodič CYA 25 m 10.0 - 1O.0 21.58 216 vlastní investice
1 023.

.

SP M 22-90 Drobný Instalační materiál pro potřeby instalace kabelů (svazkovaci pásky,
bužirky na konce vodičů, - PVC štítky pro označeni kabelů - začátek/konec, 
hmoždinky, vruty)

sada

-

1.0 _

______

1.0 1 362,23 1 362
|

vlastni investice

1 024. SP ÍmT22-91 Montáž Drobný instalační materiál pro potřeby Instalace kabelů hod 4.0 _ 4.0 290,00 1 160 vlastní investice

M 22.05: Ostatní náklady___________________________________________ ____________ _________________ (______________ ^ _______________ 189 052
1 025. SP IM 22-100 Výchozí revize ks  1,0 - 1,0 5 220,00 5 220 vlastní investice
1 026 SP M 22-101 Světelná zkouška dle zadáni a knihy svítidel ks 1.0 - 1.0 31 186,14 31 186 vlastni Investice
1 027. SP M 22-102 Nastaveni a seřízení expozice - osvětleni ks ro - 1.0 21 393,07 21 393 vtastni investice
1 028 SP M 22-103 Dopravní a ubytovací náklady l sada 1.0 - 1.0 85 606.87 85 607 vlastní investice
1 029. SP M 22-104 Demontáž stávající elektroinstalace riod 50.0 - 50.0 243.60 12 180 , vlaslní investice
1030. SP M 22-105 Vyhledáváni přípojných míst hod 3,0 - "3.0 290.00 i 870 vlastní investice
1 031. SP M 22-106 Likvidace odpadu sada  . 1.0 - 1,0 1 450,00 ’ 1450 I vlastni investice
1032 SP M 22-92 Stavební práce pfipomoci hod 50,0 50,0 243,60 j 12180 vlastni investice
1 033. SP M 22-93 Frézování drážek do zdivá a přístrojových kapes hod 10.0 - 10.0 243.60 2 430 vlastni investice
1 034. SP M 22-94 Protipožární utěsněni kabelových prostupů přes požární úseky sada 1.0 1.0 5 220.00 5 220 vlastní 1 investice
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1 035. SP M 22-95 !Montáž Protipožární utěsnění kabelových prostupů přes požární úseky sada 1,0 - 1.0 2 900.00 2 900 I vlastni investice
1 036. SP M 22-97 i Dokumentace skutečného proveden! - v listinné a digitální formě ks 1,0 - 1,0 2 030,00 2 030 vlastni investice
1 037. SP M 22-98 ; Koordinační jednání Pod 16,0 - 16,0 290,00 4 640 | vlastní Investice
1 038 SP |M 22-99 1 Předáni systému a zaškolení obsluhy bod 8,0 - 6,0 290,00 1 740 i vlastní investice

M 24: Vzduchotechnika 541 302

M 24.01: Vétráni expozic*___________________________________________________ _____________ _______________________ ____ ______________ ________ 59 246
1 039. SP M 24.01.01.01 EF Ventilátor do kruhového potrubí - 100% regulovatelné otáčky, EC motor s 

vysokou účinností, vestavěná - ochrana motoru, instlace v libovolné poloze, 
včetně montážní konzole (napť. Systemair - K. 315 L EC)

kpl

i

1,0 1.0 22 802,12 22 802 vlastní investic*

1 040. SP M 24.01.1 Kruhové potrubí SPIRO v£. 30 % tvarovek o 315 mm bm 4,0 - 4.0 934.96 3 740 vlastní Investice
1 041. SP M 24.01.2 Kruhové potrubí SPIRO vč, 30 % tvarovek o 200 mm bm 2,0 - 2,0 765,60 1 531 vlastní investice
1 042 SP M 24.01.3 Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek o 160 mm bm 45.0 - 45,0 204,16 9 187 vlastní investice
1 043 SP M 24.01.4 Tepelná izolace pro potrubí vedené stavební konstrukci (U. 20 mm) m2 5.0 - 5.0 371,20 1856 vlastni investice
1 044. SP M 24.01.5 Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál. kpl 1.0 - T.O 2 818,80 2 819 vlastni investice
1 045. SP M 24 .01 OV íKomfortňí odvodnTjednoťaíá vyústka 225x75 mm s regulaci (RAL dře

architekta)
ks 9,0 9,0 573,04 5 157 vlastni Investice

1 046. SP M 24.01. PŽ Protideífová žalude o 315 se sítem proti ptactvu včetně pozedniho rámu
(RAL dle architekta)

ks 1,0 — 1,0 1 920,96 1 921 vlastní investice

1 047. SP M 24.01.RK Regulační kJapka o 160 ruční, jednofietá ks 3.0 - 3.0 607.84 1 824 vlastní investice
1 048. SP M 24.01 .TH - tlumič Muku o 315/906 mm ks 2.0 - 2.0 3 621,52 7 243 vlastni investice
1 049 SP M 24.01 .TV - rychloupínací spona o 315 mm te 2.0 - 2.0 259.84 520 vlastni investice
1 050. SP M 24.01 .ZK - samočinná zpětná Mapka o 315 mm ks 1.0 - 1,0 646,12 646 vlastni investice

tt 24.02: Ostatní 492 057
1 051 SP M 24.02.1 Žífžená realizace ve stán/ajícich prostorech. Nutno pfl převzetí staveniště

zkotrdovat, 2da - projektové řešení odpovídá skutečností a lze ho do daného 
prostoru umístit (ostatní instalaoe, / svěšený SDK podhled). Veškeré potrubí 
před zadáním do výroby nutno přeměřit na stavbě.

kpi 1.0 1,0 464 000.00 464 OOO vlastni investice

1 052. SP M 24.02.2 Monláž % 0,2 - 0,2 56 427,04 11 285 vlas lni investice
1 053. SP M 24.02.3 Doprava % 0,04 - 0,04 56 427,04 2 257 vlaslní investice
1 054. SP M 24.02.4 Kompteiaoe % 0.06 - 0.06 56 427,04 3 386 vlastní investice
1 055. SP M 24.02.5 Vyzkoušení % 0.02 - 0.02 56 427,04 1 129 vlastnr investice

07_: Vnéjií pláéť 13 911 166

009: Oítatnl konstrukce a prače 992 315

0094: LHenl gygt&wgvt bedněni a stavební vztahy.B92 319
1 056. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0.9 m m2 4 739.3 - 4 739.3 45.84 217 265 URS - l.pol. 2017 oprava

v do 25 m I
pohled zipod^x

nes,90
pohl>id výcnc<ínl —
1522,^0+2, 50*20, 30*2 1 íŽ-í.4

pohled jiřnl a mrv*rni
839,80 63*. 6
605,30 305.3

1 067. SP 941211211 Pfiptatek k teleni řadovému rámovému lehkému i 0.9 m v do 25 m za první a | m2 4 739,3 8 900.00 426 537,0 1,31 559 106 URS - l.pol. 2017 oprava
ZKD den použiti - celkem 3 měsíce I J
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1 056. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9
m v do 25 m

m2
i

4 739,3 — 4 739.3 32,75 155 197 URS- l.pol. 2017 oprava

1 059. SP 1944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2
J

4 739.3
-

4 739,3 3.93 18 637 URŠ- l.pol. 2017 oprava

1 060. SP 944511211 Příplatek k ochranné šiti za první a ZKD den použití - předpoklad 3 města® = 
90 dní

m2 4 739.3 8 900,00 426 537.0 0,07 29 637 URS - l.pol. 2017 oprava

1 061. 1 SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z uměiýoh vláken
.

m2 4 739,3 4 739.3 2.62 12 425 URS- í.poL 2017 oprarva

090: Sanace HSV
oo: Společné pro sanaci obvodového ptéfttě

7 163 450
28 472

1 062. SP 629991011 Zakrytí výpinl otvorů a svislých ploch ftífií přgepenou lepící páskou m2 613.61 - 613.61 46.40 28 472 URS- l.pol 2017 oprava

1706 2G VCM vyXí ry vy r*v i 3 ocp r. e r. i mJOP PAW
613,62 <13,61

RS03; Sanace a obnova pískovcového obkladu rlzalltů se sochami ______________________________  ^ ________ ___________ ______________ S9 846
1 063. $P 985131111DTO i OčiStěni ploch povrchu vodou a silikonovým kartáčem m2 29,23 , - 29,23 324.80 9 494 odvozeno z URS oprava
1 064. SP 935142115DTO [ Odstraněni stávajícího spárováni m2 29.23 - 29.23 290,00 8 477 odvozeno z URS oprava
1 065. SP 1985232115DTO

. J......................
j Spárováni hydrofobizovanou mě Ideou vápennou maltou s melakaotinem m2 29,23 “ 29,23 928,00 27 125 odvozeno z URS oprava

1 066. SP 985311111DTO 'Lokální doplněni umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10%
I

m2 29.23 - 90.00 2,923 2 262,00 6 612 odvozeno z URS oprava

1 067. SP
_______

985324111DT | Hydrofobtaace kamene - popř. bkxddni ochrana v místech stávajícího růstu
řas a mechu

m2
-

29.23 | — 29,23 j 278.40 8138 vlastni oprava

RS04a.1: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - koruna________ ____________________ ___________________________ ________________746 036
1 068 SP 1985131311DT0 I Očištění povrchu (suchým způsobem) povrchu pískovcových kvádrů m2 314.492 - 314.492 208,80 65 668 odvozeno z URS oprava
1 069. SP 985142113DTO t Vyčištění spár a odstranění nesoudržrrých části spárovací malty - (suchým

,způsobem) a vyfoukánl vzduchem f malé formáty
m2 314,492*

.

“ 314,492 440.80 138 628 odvozeno z URS oprava

1 070. SP 985232113DTo Obnova spárováni hydrofobizovanou měkkou vápennou maltou s 
jmetakaolinem / malé formáty

m2 314.492
l

314,492 923,00 291 849 odvozeno z URS oprava

1071. SP 985311111DTO j Lokální doplněni umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10% m2 314,492, • 90.00 31,449 2 262,00 71 138 odvozeno z URS oprava

1072. SP 965324 0O9DT l Kontrola okapových drážek s připadnou obnovou m2 314,492! - 314,492 200,00 91 203 vlastní oprava
1 073. SP 985324111DT ÍHydrofobizace kamene - popř. bioddnl ochrana v místech stávajícího růstu

; řas a mechu
m2 314,492

í
- 314,492 278.40 87 555 vlastní oprava

RS08: Obnova těsnicích profilů a hmot v anglických dvorcích 66 355
1 074. SP 953334312DT Těsnící profity a hmoty ve spárách mezi podlahami a obvodovým zeflvem -

odstraněni stávajícího těsnícího profilu / vyčištěni spáry, vloženi nového 
těsnicího profilu * pročištěni provětrá váných dutin propojující anglické dvorky

m 130,0 130,0 510,42 66 355 vlastní oprava

RSOSe.1: Sanace atik - omílané plochy 1 070 599
1 075. SP 978036191DT Otlučení cementových omítek vnějších ploch - cementové vysprávky a 

neeoudríné části
m2 305.0 305,0 208,80 63 684 vlastni oprava

1076 SP 622335113DT
____________

Lokální oprava omítek s dotmetením k plechové okapnid - sjednoceni barvy a 
struktury se stávající omítkou

m2 305,0 305,0 2 784,00 849 120 odvozeno z URS oprava

1 077. SP 17838266550TO Hydrofobizačnl nátěr m2 305,0 - 305,0 206.80 63 684 odvozeno z URS oprava
1 078. SP 783827427DTo Obnova nátěru omítek stupně čtonltosti 1 a 2 m2 305,0 - 305.0 308,56 94 111 vlastní oprava

RS1C: Sanace poškozených ploch lícového zdřva 3 973 045
1 079 S* 967032974DTo Opatrné odsekání cihly cto hroubky cca 60 mm - k*álnf výměna m2 482,4 r~ - 482,4 2 204,00 1 063 210 odvozeno z URS oprava
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Pazn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora.

1 080. SP 349235651 DTo Doplnění nových činel - lokální doplněni - výběr nejbřžíiho barevného odstínu
bhly / barevné sjednocení a patinace plochy zdivá

m2
i

482,4 - 462.4 3 828,00 1 846 827 odvozeno z URS oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 
restaurátora.

1 081. SP 965231111DTo Obnova spárováni zdivá s lokálním vyškrabáním spáry do hdcxjbky 20-30 mm - 
barevné sjednoceni a patinace plochy zdivá

m2 482,4 “ 482.4 2 204.00 1 083 210 odvozeno z URS oprava

Pozn. Položka popisuje etandardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost
restaurátora.

RSf2; Mgzlokannf piltf jttnffio rtzaljtu r—58 000
1 082. SP 314009901R Opatrné rozebráni zdivá meziokenniho pulte - opětovné vyzděnf z kus 1,0 - 1.0 58 000,00 58 000 vlastní I oprava

glazovaných cihel / včetně provtzomfho statického s^ezpečenl

R513: Sanace trhlin v parapetech průčelí 3.NP_____ _______________ ___________________________________ _______________________________________7 464
1 083. SP I612325122DT Nová omítka s napodobením struktury stávající povrchové vrstvy - s použitim 

síťky ze skelných čí kovových vláken
m 2.25 2.25

I
3 016,00 6 786 vlaslní oprava

1 084. SP i 824631221DT Vyplnění úTiiiny tmelem m 2.25 - 2,25 i 134.85 303 vtastni oprava
1 085. SP '974031135DT Odstraněni povrchově vrstvy v éíň 200 mm. til. 50 mm m 2,25 - 2.25 í 166.44 374 vlaslní oprava

RS14: Obnova po*kožených omítek ngjyyěSjch nadpraží 13 524
1 086. SP B22335113DT1 Oprava omítek s použitím síťky ze skelných či kovových vláken - sjednoceni 

barvy a struktury se stávajíc? omítkou
m2 4.44 1

1
- 4.44 2 600.00 11 544 vlastní oprava

1 087. SP 783627427DTO Obnova nátěru omítek stupně členitosti i a 2 m2 4.441 - 4.44 S 266,00 1 181 odvozeno z URS oprava
1 088. SP Í978006191DT Otlučení cementových omítek vnějších ploch m2 4.44 | - 4,44 180,00 799 vlastní oprava

RS1S: Sanace uvolněných cihel koruny komína 21 359
1 089. SP 1314231127DTo Vyzděni komínů z původních cihel - doplnění cihel v rozsahu 50% m3 1.11 - 1,11 9 614.30 10 672 odvozeno z URS oprava
1 090. SP 316911111 Osazeni kamenných krycích desek ti do 180 mm m2 0.65 — 0,65 2 603,10 j 1 692 URS - l.pol. 2017 oprava

1 091. SP 1822635091 DTo Spárování komínového zdivá m2 4.5 - 4.5 484,61 2 T81 odvozeno z URS oprava
1 092. SP Í 962032200R Bourání zdivá komínového z činel / očištěni cihel, urteno k opětovnému

použití
m3 1,11 1.11 4 826.46 5 357 viastm oprava

1 093. SP 976027331 Vybourání krycích desek kamenných ti. do 150 mm m2 0,65 - 0,65 1 373.86 893 URS - l.pol. 2017 oprava

1 094. SP Í 979071121 DT Očistění vybouraných krycích desek kamenných m2 0.65 - 0,65 867,70 l 564 vlastní oprava

RS19: Sanice Kamenných prvku v parteru  160 032
1 095. SP 316911111 Osazeni kamenných krycích desek ti do 160 mm m2 16,65 - 16,65 2 088.00 34 765 URS - l.pol. 2017 ; oprava

1 096. SP 1331231157 Zdivo pilířů z chel dl 290 mm režné m3 5.16 5,10 9 879.30 50 977 i URS - l.pol. 2017 oprava

1 097. SP 1622631001 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel m2 30,24 — 30,24 232.86 7 042 URS - l.pol. 2017 oprava

1 098. SP 962032231 Bouráni zdivá z ahet pálených nebo vápenoplskových na MV nebo MVC přes
1 m3

m3 5,16 — 5.16 7 230,85 37 311 URS - l.pol. 2017 oprava

1 099. SP 976027331 Vybourání krycích desek kamenných ti. do 150 mm m2 16.65 - 16,85 1 102,00 18348 URS - f.pd. 2017 oprava

1 100. SP 979071121DT Očištěni vybouraných krycích desek kamenných m2 16.65 - 16,65 696,00 11 588 i vtastni oprava

RS23b; Výměněgofkogené skleněně tvárníce 1 392
1 101. SP 781009901R Vyjmutí poškozené datfdice, vyčištěni a vyrovnání lůžka, dodávka a osazení kus 1,0 - 1.0 | 1 392,00 1392 vlastni oprava

nové tvárnice i i

R$26: Sanace praaUlny v® světlíku 17 691
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1 102. SP 612325122DT1 Nová omřlka na vnéjši 1 vnitřní šírané - přeiroetonl a přebroušeof přechodu - 
nátěr vnfljíi omfTky m 3.0 - 3.0 3 016.00 | 9 048 vfastri oprava

1 103. SP 974031135 ĎTÍ Odslranění povrchové vrstvy v Síň 100 mm m 3.0 - 3.0 166.44 499 vlastní oprava
1 104. SP 1985441113DTo Přídavné helikáínl nerezová vyztuž v drážce m 3.0 - 3,d 2 781.16 | 8 343 odvozeno z URS oprava

R$37a: Sanace omítkových ploch - strukturované omítky 136 776
1 105. SP 629995101 OCaténl vnSJškh ploch Hákovou vodou m2 1 179,1 — 1 179,1 11600 136 776 URS- l.pol. 2017 oprava

RS3; 1179,10 1 1~9#1

RS37b: Obnova omítkových ploch nad hlavním vstupem- price provéděna pod dozorem restaurátora s příslušnou licenci MK  85 714
1 106. SP 1985119911R Mechanické odstraněni novodobé omítkové vrstvy m2 20,64 - 20,64 208.80 4 310 vlastní oprava
1 107. SP 629995101 Otištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 20,64 — 20.64 116.00 2 394 URS - Ipol. 2017 oprava

i ioe. SP 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený srfovité ručně - křížový podhoz m2 20.64 20.64 812.00 16 760 URS- l.pol. 2017
i

oprava

1 109. SP 612319921R Nová omítková vrstva vápanocementové maty přebarvené ve hmotě -
barevnost a strukturu sjednotit s omítkou na parapetních výplních mezi okny

m2 20.64 20.64 3016,00 62 250 URS- Ipol. 2017 í oprava

RS37c: Sanace ostatních omítkových ptoch a zdivá anglických dvorku 92 734
1 110. SP (629995101 OCištěni vnějších ptoch tlakovou vodou m2 799.43

i
- 799.43 116,00

I
92 734 URS- l.pol, 2017 oprava

I
RSCí 799,43C *99/«

RS39a; Sanace parapetu, ostáni a ptoch zdivá z glazovaných tvarovek - exteriér 414 259
1 111. SP 9670329750TO Opatrné odsekáni dWy do hloubky cca 80 mm - lokální výměna m2 27.9 - 27.9 2 204.00 i 61 492 odvozeno z URS ! oprava

Požn. Položka popisuje standardní řemeslnou Činnost, nejedná se o Činnost
restaurátora.

j I

1 112. SP 349235852DTO Doplnění nových glazovaných cihel - lokální doplněni - výběr nejbttžšfho
barevného odstínu cihly / barevné sjednoceni a patinace plochy zdivá

m2 27.9 27.9 tO 440,00 291 276 odvozeno z URS oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou Činnost, nejedná se o činnost
restaurátora.

'

1 113. SP 9652311T2DTo Obnova spárováni zdivá s lokálním vyškrabáním spáry do hloubky 20-30 mm -
barevné sjednocení a patinace ptocíty zdivá

m2 27.9 - 27,9 2 204,00 61 492 odvozeno z URS oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou Činnost, nejedná se o činnost
restaurátora

RS39b: Sanace říms z glazovaných tvarovek ■ exteriér     209 951
1 114. SP 967032975DTO Opatrné odsekáni tihfy do hloubky cca 80 mm - lokám! výměna m2 14.14 rn 14.14 2 204.00 31 165 odvozeno z URS J oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou Činnost nejedné se o činnost
restaurátora.

1 115. SP 349235652DT O Doplněni nových glazovaných dhet - lokální doplnění * výběr nejbftžšfho
barevného odstínu cihly / barevné sjednoceni a patinace plochy zdivá

m2 14,14 14.14 10 440,00 147 622 odvozeno z URS oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou ftmost, nejedná se o činnost
restaurátora.

1 116 SP 985231112DTO Obnova spárováni zdivá s lokálním vyškrabáním spáry do hloubky 20-30 mm -
barevné sjednoceni a patinace plochy zdivá

m2 14.14 - 14.14 2 204.00 31 165 odvozeno z UŘŠ oprava

Pozn. Položka popisuje standardní řemesfenou Činnost, nejedná se o činnost
restaurátora.

091: SanácePSV 810 233
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RS07: Obnova olověného oplachováni 365 522
1 117. SP 7W259900DT Obnova olověného oplachování - odstranění opatřeni proti holubům, tokaní

opravy, obnovy dilatací - celkem 319 spojtV z toho 128 poškozených
m2 90.03 90.03 4 060.00 365 522 vlastní oprava

RSOAaj Obnova klempířských prvků na atikách 1450
1 118. SP 784001901 DTo Úprava stávajících klempífských konstrukci • odklonění prvků směram od

fasády / případné odstraněni nepoužívaných prvků
kus 5.0 — 6.0 290.00 1 450 odvozeno z URS oprava

RS08t>: Obnova oplachování říms 219 240
1 119. SP ; 7642599010T Obnova oplachování říms rovce, drobné opravy optechováni a kotveni.

tetování spojů / typ 1 * stupňovitá římsa
m2 147,7 - 147,7 1 392,00 205 590 vtaslní oprava

1 120. SP 7642599G2DT Obnova optechováni říms * revíze, drobné opravy optechováni a kotvení.
letování spojů / typ 2 - jednoduchá římsa

m2 K, “ 14, 928.00 13 642 vlastní oprava
_

RSOftc: Obnova krycích Nit u odtokových žlabů 2 784
1 121. SP 764001991R Krycí Kty v oblasti odtokových žtabů - revize, drobné opravy optechováni a

kotveni, letováni spojů, obnova tmeleni
kus 4.0 — 4.0 696,00 2 784 vlastní oprava

RSOed: Obnova spáry mtzl zdivém kopule a krycí liltou 171 268
1 122. SP I7640D1992R Obnova spáry mezi zdivém kopule a krycí Htou z měděného plechu -

odstraněni stávajícího tmeki / obnova spára použitím flexibilní spárovací 
hmoty na bázi cementu

m 144.75 144,75 1 183,20 171 266 vtastni oprava

RS0ée.2: Sanace aUk - žlab 47115
1 123. SP |784SG1t130To Vyail&ýfiabu "> 338.47 T 336.47 139.20 47 115 odvozeno z URS oprava

RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků 2 654
1 124. SP

5i Mřížka na fasádě 160x300 mm kus 1.0 - 1.0 1 426,80 t 427 vlastní oprava
1 125 SP |K05JKM 3) Mřížka na fasádě 160x300 mm kus 1.0 - !2 1 426,80 1 427 vtastni oprava

092: Restaurátorské práce 4 S74 600

R5Z7: Obnova zlaceni nápisu Museum 10A 400
1 126 SP RS27.01 I Restaurátorský záměr na základě Restaurátorského průzkumu kus 1.0 I - 1.0 1 11 600,00 11 600 vlastni oprava
1 127. SP RS27.02 i Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na 

| restaurování - Obnovení zlaceni nápisu Museum
kus 1.0 “[

i
“ 101 92 800.00 | 92 800 vtastni Oprava

RS3S; Restaurátorská obnoví Keramického obloženi   4 570 400
I 1 128. | SP RS38.00001 Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu keramického obloženi kus 1-° | - 1.0 I 46 400.00 46 400 vlastní oprava
| 1 129. j SP R$38JXX»2 Oprava dte zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na obnovu 

keramického obložení
kus íoi - 1.0 4 524 000.00 4 524 000 vlastni oprava

999: Přesun hmot HSV s vybouraných hmot 270 368
099.: Přesun hmot HSV    270 368

1 130. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 66.6321 - j 66.632, 328.80 21 909 URS- l.pol. 2017 oprava

1 131. SP 997211219 Příplatek ZKD 3.5 m výSky u svislé dopravy vybouraných hmot - celková
1 výška 24 m (pro opravu fasády)

t 66,632 580.00 I 453,098, 44.53 20 178 URS - i pol 2017 oprava

1 132 SP 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu r>a vzdálenost do 1 km t 66.832 - i 66,632 428.46 28 549 URS- l.pol. 2017 oprava

1 133. SP 1097211529
i

I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30 
Ikm 1 66,6321

'
2 800,00 j 1 932,328l 29,31 56 643 URS- l.pot 2017 opravě
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1 134. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 66,6321
 I

66,632 450.07 | 29 999 i URS- l.pol 20171 oprava

1 135. SP 996018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 68.154! - |
----------------------- 1   í,

88,154 Í 1 263,01 113 1Ó2 URS - l.pol. 2017 oprava

08_: Dveře interiérové 1 429 708
091: Sanace PSV 166 296
RS30b: Nov* povrchová Oprava truhlářských prvků - ostatní prvky_________________ ____________________________________________________________ 186 296

1 136. SP T01(TZ 1) Krycí dvířka hydrantu 600x1200 kus 1,0 -------------- 1-° l 1 314,28 1 314 vlastni oprava
------ -------

1 137. SP TQ2(TZ 1) Krycí dvířka etektrosWmě 600x1200 kus 1,0 1.0 I 1 314.28 1 314 vlastni oprava
1 138. SP !T03(TZ 1) Krycí dvířka etektroskfiné 600x1200 kus 1.0 - 1.0 1 314.28 I 1 314 vtastni oprava
1 139. SP T04JTZJ) Krycí dvířka eíektroskřině 600x1200 kus 1.0 - 1.0 1 314,28 ' 1 314 vlastní oprava
1 140. SP IT05JTZJ) Krytí dvířka eíektroskříné 600x1200 kus 1.0 - 1.0 1 314.28 , 1 314 vlastní oprava
1141. SP T06(TZ 1) Krycí dvířka etektroskňné 600x1200 kus 1.0 1.0 , 1 314.28 i 1 314 vtastni oprava
1 142. SP |T07(TZ 3) Krycí dvířka 800x600 kus 1.0 - 1.0 367,68 868 vlastni oprava
1 143. SP IT08JŤZJ0) Zábradlí 1200x900 kus 1.0 - 1.0 1 914,00 , 1 914 vlastní oprava
1 144. SP IT09(TZ Í1) Krycí dvířka 600x600 kus 1.0 - l.o 638.00 i 638 vlastní oprava
1 145. SP T10JTZJ2) Krytí dvířka etektroskři né 600x1800 kus 1.0 - 1,0 I 1 914,00 1 914 vlastni oprava
1 146. SP Til (TZ 12) Krycí dvířka eíektroskfině 600x1800 kus 1.0 - 1.0 1 914,00 1 914 vlastní oprav3
1 147. SP !T12(TZ~12) Krycí dvířka eJektroskřině 600x1800 kus 1.0 - T.O Í 1 914,00 , 1 914 vlastni oprava
1 148, SP T13J7ZJ5) [Krytí dvířka 700x1200 kus 1.0 - 1.0 1 531.20 1 531 vlastni oprava

l 1 149. SP T14(TZ 16) Krycí dvířka hydrantu 300x600 kus 1.0 1,0 I 331,76 332 vlastni oprava
1 150. SP T15(TZ 16) Krytí dvířka hydrantu 300x600 kus 1.0 - 170 i 331,76 332 vlaslní oprava

' 1 151. SP T16JTZJ6) Krycí dvířka hydrantu 300x600 kus 1.0 l.o 331,76 332 vlastní oprava
1 152. SP |T17JTZ 16) Krycí dvířka hydrantu 300x600 kus 1.0 - 1.0 I 331.76 332 í vlastní oprava
1 163. SP T18JTZ 23) | Kryt topení (110CH*2x550)x126Č kus 1.0 - 1.0 i 4 976.40 4 976 vlastní Oprava

I 1 154. SP T19(TZ 23) Kryt topeni^ (1100*2x550)x1250 kus 1.0 ™ 5 997,20 5 997 vlastni oprava
1165 SP T20(TZ 23) Kryl topení (110O*2x550)x125O kus 1.0 r-1 1,0 4 976.40 4 976 vlastni oprava
1 156. SP T21(T7 23) |Kryt topeni (1100+2x650)xl250 kus 1.0 1.0 5 997.20 [ 5 997 vlastní oprava
1 157. SP T22(TZ 25) Kryt topení (1800+2x350)x1300 kus 1,0 - TTo r $869,60 ! 5 870 vlastni oprava
1 158 SP IT23(TZ 25) [kryt topeni (18OO*2x35O)x130O kus 1.0 1,0 7 018.00 I 7 018 vlastni oprava
1 159. SP T24(TZ 25) Kryt topení <18OCH2x3S0)x13Ó0 kus 1.0 - J 1.0 5 869.00 ! 5 870 vlastní oprava
1 160. $p T27^(ŤŽ 25> Kryt topení (1800+2x350)x1300 kus 1.0 1.6 7 018,00 7 018 vlastní oprava

| 1 161. SP T28(TZj7) Poficová vestavériá skříň 2900, 1600 a 2000x43x2160 kus 1.0 - 1,0 37 642.00 37 042 vlastni oprava
1 162 SP T29(TZ 29) Kryt topení (16860+2x400)x580 kus íio - 1,0 42 108,00 42 108 vlasini oprava
1 163. SP [T30J-) Krycí dvířka 1200x1800 kus 1.0 - 1.0 3 828.00 1 3 828 vlastni oprava
1164. SP T31(TO 17) Kryt topení 2030x2200 kus 1.0 - i.o r 8 038,80 8 039 vlastni oprava
1 165. SP T32^(TZ 25) Kryt topeni (1800+2x350)x1300 •** i.O - 1.0 5 889,60 , 5 870 vlastni oprava
1 166. SP T33(TZ 25) Kryt topeni (1800+2x350)x1300~ kus 1.0 - 1.0 i 5 869.60 5 870 vlastni oprava
1 167. SP T34(TZ 25) Kryt topeni (180G*2x350)x1300 kus 1.0 - 1.0 5 869,60 i 5 870 vlastní Oprava
1 168. SP T35(TZ 25) Kryt topeni (18(XH2x350)x1300 kus 1.0 _ 1.0 5 869,60 , 5 870 vlastní oprava
1 169. SP T36(TO 40) Interiérové okno 1170x850 kus i.O _ 1.0 1 1 786,40 1 766 vlastni oprava
1 170. SP T37(TOjí6) I Interiérové okno 1170x850 kus 1.0“ - 1.0 1 786.40 1 780 vlastni oprava

7902: Výplné ctvon) - dveře 1 243 412
79021: Sanace RS29a a 29b - interiérové dveře  1 077 013

1 171. SP O01 TD 9 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus
...

1.0 10 í 7 829.54 7 830 vlastni Oprava

1 172 SP |dC2 TDJ0 Dveře razmér (mm) 1380x2640. úprava křídla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1'° ! 13 249.98 13 250 via síni oprava

1 173. SP D03JDJ2 Dveře rozměr (mm) 1600x2800, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveři

kus 1.0 - 1.0 15 506,50 15 509 vlastní oprava
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1 174. SP D04JDJ3 Dveře rozměr (mm) 1550x2770. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1,0 - 1.0 15 056,80 15 057 vlastni oprava

1 175. SP 005 TD 14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 — 1,0 7 227,26 7 227 vlastni oprava

1 176. SP D06 TD 14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 — 1,0 7 227.26 7 227 vlastni oprava

1 177. SP D07 TD 1 A Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 - 1.0 7 227,26 7 227 vlastni oprava

1 178. SP D08 TDJ4 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 7 227.26 7 227 vlaslní oprava

1 179. SP iD09 TD 14 Dvefe rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 7 227,26 7 227 vlastní oprava

1 180 SP D10JTDJ4 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 “ 1.0 7 227,26 7 227 vlastní oprava

1 181 SP Dl 1_TD_?4 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava 
dveří

kus 1,0 — l.o 7 227.26 7 227 vlastní oprava

1 182. SP D12JTDJ5 Dveře rozměr (mm) 750x2170. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 8 231.24 8 281 vlastni oprava

1 133. SP D13 TDJ5 Dveře rozměr (mm) 750x2170. úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 8 281,24 8 281 vlaslní oprava

1 184. SP D14 TDJ5 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křidla: RS29b Nová povrchová úprava
dveň $ truhlářskou opravou

kus 1,0 - 1.0 13 551.12 13 551 vlastní oprava

1 185. SP D15JTDJ5 Dvefe rozměr (mm) 750x2170, úprava křidla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 1.0 13 551.12 13 551 vlastní oprava

1 186. SP D16 TD 15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídra; RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 “ 1,0 12 045,44 12 045 vlastní oprava

1 187. SP D17 TD 15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 1.0 12 045.44 12 045 vlastni oprava

1 188. SP D18 TD 16 Dvefe rozměr (mm) 700x2100. úprava křidla RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 “ 1,0 7 829,54 7 830 vlastni oprava

1 189. SP D19 TD 16 Dveře rozměr (mm) 700x2100. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 7 829,54 7 830 vlastni oprava

1 ISO SP D20 TDJ6 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křidla: R$ 29a Nová povrchová úprava
dveň

kus 1.0 — 1,0 7 829,54 7 830 vlastní oprava

1 191. SP 021 TD 16 Dvefe rozměr (mm) 700x2100, úprava křidla; RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 -• 1.0 7 829,54 7 830 vlastni oprava

1 192. SP D22 TD 16 Dvefe rozměr (mm) 700x2100, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 “ 1.0 7 829.54 7 330 vlastní oprava

1 193. SP D23 TD 17 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 - 1.0 7 227,26 7 227 vlastní oprava

1 194. SP D24 TD 18 Dveře rozměr (mm) 700x2080, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 - 1,0 7 678,97 7 679 vlastní oprava

1 195 SP D25 TD 18 Dveře rozměr (mm) 700x2080, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 - 1.0 11 443,17 11 443 vlastní oprava

1 196. SP D26 TDJ8 Dveře rozměr (mm) 700x2080, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 - 1.0 7 678,97 7 679 vlastni oprava

1 197. SP D27JTDJ0 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: R$29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 - 1.0 12 497,14 12 497 vlastní oprava

1 198. SP D28JTD 21 Dveře rozměr (mm) 1500x2480, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří, ostatní: nátěr jen z - jedr>é strany, oprava fládrování na druhé 
straně

kus 1.0 1.0 20 778.38 20 778 vlastní oprava

1 199. SP D29 TD 22 Dveře rozměr (mm) 900x2180. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 9 034,08 9 034 vlastni oprava

1 200. SP D30 TD 23 Dvefe rozměr (mm) 900x2180, úprava křidla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří s tnjhláfskou opravou

kus l.o “ 1,0 14 303.96 14 304 vlastní oprava

1201. SP D31JD 24 Dveře rozměr (mm) 900x2180, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1,0 9 034,08 9 034 vlastní oprava

1 202. SP D32 TD 26 Dveře rozměr (mm) 800x2240, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří, ostatní: nátěr jen z - jedné strany

kus 1,0 - 1,0 7 829,54 7 330 vlastni oprava
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1 203. SP D33_TD_27 Dvefe rozměr (mm) 1700x3000, dveře 800x2240, úprava Wldfac RS 20a
Nová povrchová úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 17 014,18 17 014 vlastni oprava

1 204. SP D34_TD_28 Dvefe rozměr (mm) 1940X2210, úprava kfWb: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 1.0 14 454.53 14 455 vlastni oprava

1 205. SP D35_TD_2fl Dvefe rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 “ 1.0 8 732.94 8 733 vlaslní oprava

1 206. SP D36_TD_29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100. úprava křídla: RS29b Nov* povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 1,0 12 497,14 12497 vlastni oprava

1207. SP D37.JDJ29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100. Oprava křidla: RS29t> Nová pwrchová úprava
dvafi s tmrvářskou opravou

kus 1.0 — 1.0 12 497.14 12 497 vlastni oprava

1 208. SP D38_JD_29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100, úprava Křída: RS 29a Nová povrchová úprava
dvoří

kus 1.0 “ 1.0 8 732,94 8 733 vlastní oprava

1 209. SP 039_TD29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100. úpra/a křída: RS 29a Nov* povrchová úprava
dveří

kus 1,0 “ 1.0 8 732,94 8 733 vlastní oprava

1 210. SP D40.JD.29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100, úprava kfkSa: RS 29a Nov* povrchová úprava
dveří

kus 1,0 - 1.0 8 732.94 8 733 vlastní oprava

1211. SP D41_TD__29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100, úprava Wh#* RS 28a Nov* povrchoví úprava
dveří

kus 1.0 1.0 9 485,73 9 486 vte6tní oprava

1212. SP D42_TD#_29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100, úprava křída: RS 29a Nov* povrchová úprava
dveří

kus T3 “ 1.0 8 732.94 8 733 vlastni oprava

1213. SP D43_TD_29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100. úprava křída: RS 29a Nová povrchová úprava
dveTÍ

kus 1.0 1.0 8 732,94 8 733 vtastni oprava

1 214. SP D44_TD_29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100. úprava WWa: RS 29a Nová povrchoví úprava
dveří

kus 1,0 1.0 3 732,94 8 733 vlastní oprava

1 215. SP D45wTD_29 Dvefe rozměr (mm) 900x2100, úprav* fcffdta: RS 29a Nová povrchová úpravě
dveří

kus 1,0 1.0 8 732.94 8 733 vlastní oprava

1 216 SP 046_TD_29 Dveře roaměr (mm) 900x2100, úprava křída: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 — UÍ 8 883,51 8 884 vlastní oprava
________________

1 217. SP 047JTDJS Dveře rozměr (mm) 900(2100, úprava křídle: RS 29a Nová povrchová úprava
dvoří

kus 1.0 — 1.0 8 883.51 8 884 vlastni oprava

1 218. SP D48_TDJ30 Dvefe rozměr (mm) 800X2130. úprava křída: R$29b Nová povrchová úprava
dvefl s truhlářskou opravou

kus 1,0 - 1.0 12 045,44 12 045 vlastni oprava

1 219. SP D49_TD_30 Dvefe rozměr (mm) 800x2130. úprava křída: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0“ *■* 1.0 3 281.24 3 281 vlastni oprava

1 220 SP 050_TD_30 Dvefe nomfir (mm) 800x2130, úprava křída: RS2tt> Nov* povrchová Oprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 “ “ 1.0 13 551,12 13 551 vlastní oprava
. 1

1 221. SP D$1_TDJM Dvefe rozměr (mm) 1200x2100, úprava křída: RS 29a Nová povrchová
ápravadvefl

Kus 1.0 — 1.0 10 238,62 10 239 vlastni oprava

1 222. SP □52_TD_32 Dveře rozměr (mm) 800x1970, úprava křída: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus l.o “ 1,0 6 926.13 6 926 vlastní oprava

1 223. SP D53__TD_32 Dvefe rozměr (mm) 000x1970. úprava křkte RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus l.o — 1,0 6 926,13 6 926 vlastní Oprava

1 224. SP Q54_TD_32 Dvefe rozměr (mm) 600x1970, úprava kftfla: RS 29o Nov* povrchová úprava
dveří

kus 1,0 l.o 6926,13 6 926 vlastní oprava

1 225. SP 055_TD_32 Dvefe rozměr (mm) 600x1970, úprava křidla RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus l.o - l.o 6 926.13 6 926 vlastni oprava

1 226. SP D66_7D_32 Dvefe rozměr (mm) 600x1970, úprava fcffdte: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 — 1.0 6 926,13 6 926 vlastní oprava

1 227. SP DS7JDJ>2 Ovefe rozměr (mm) 600x1970, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus l.o 1,0 6 926.13 6 926 vlastni oprava

1228. SP D58JD„33 Dvefe rozměr (mm) 10OCK25OO, úprava křidla; RS 23a Nová povrchová
tewavadveň

kus 1.0 “ 1.0 15 809.64 15 810 vlastní oprava

1 229. SP D59^TD_34 Dvefe rozměr (mm) 1600x2480. úprava křídla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1,0 “ 1,0 13400,55 13401 vlastni oprava

1 230. SP OO0_lVJ& Dveře rozměr (mm) 3470x1980, úprava křída: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 l.o 20 328,68 20 327 vlaslní oprava

1 231 SP D61JTDJ56 Dvefe rozměr (mm) 1500x2470. úprava křída: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 13 400,55 13 401 tós oprava

1 232. SP D02_TDJ38 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křída: RS 29a Noví povrchová 
tfcrava dveří

kus 1,0 - 1.0 13 400.55 13 401 vlastní oprava
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1 233. SP 063 TD 36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470. úprava křfdla: RS 29a Nová povrchová
úprava overt

kus 1.0 - 1.0 13 400,55 13 401 vlastni oprava

1 23*. SP 064_7D_36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křfdla: RS 29a Nová povrchová
jprava dveří

kus 1.0 “ 1.0 13 400,55 13 401 vlastní oprava

1 235. SP D65JTD36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křídto: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 13 400.55 13 401 vlastni oprava

1 236. SP D66 TD 37 Dveře rozměr (mm) 1030x2190, úprava křídtó. RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 9 636.35 9 636 vlastni oprava

1 237. SP D67 TD 38 Dveře rozměr (mm) 900x2000, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří 6 truhlářskou opravou

kus 1.0 - 1.0 12 196,01 12 198 vlaslní oprava

1 238. SP D68JJD39 Dveře rozměr (mm) 1250x2400, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 1.0 16 863,62 16 864 vlastni oprava

1 239. SP D69 TD 40 Dveře rozměr (mm) 1320x2030. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 1.0 10 539.76 10 540 vlastní oprava

1 240. SP D70 7U 41 Dvefe rozmér (mm) 900x2170. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 “ 1.0 9 034,08 9 034 vlastní oprava

1 241. SP D71 TD 42 Dvefe rozměr (mm) 1870x2900, úprava křítSa: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 17 616.46 17616 vlastni oprava

1 242. SP D72 TD 42 Dveře rozměr (mm) 1870x2900, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 17 616.46 17616 vlastní oprava

1 243. SP D73 TD 42 Dvefe rozměr (mm) 1870x2900, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 “ 1.0 17 616.46 17616 vlastni oprava

1 244. SP D74JTO43 Overe rozměr (mm) 1400x2700. úprava kfltfa: RS29& Nová povrtfiová
úprava dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 1.0 18 971,57 1B972 vlastni oprava

1 245. SP D75 TD 44 Dveře rozměr (mm) 800x2170, úprava křidla: RS29P Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 — 1.0 13 701,69 13 702 vlastni oprava

1 246. SP D76 TD-45 Dveře rozměr (mm) 800x2180. úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 8 582,38 8 582 vlastni oprava

1 247. SP D77JT0j46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 - 1,0 11 142.03 11 142 vlastni oprava

1 246. SP D76 TD 46 Dvefe rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla. RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 - 1.0 11 142.03 11 142 vlastni oprava
1

1 249. SP D79 TD 46 Dvefe rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - T.O 7 377,83 7 378 vlastní oprava

1 250. SP DBO TO 46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 ” 1.0 7 227,26 7 227 vlastni oprava

1 261. SP D81JTDj46 Dvefe rozměr (mm) 600x2100, úprava Křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dvePJ

kus 1.0 “ 1.0 7 227,26 7 227 vlastni oprava

1 252. SP D82 TD 46 Dvefe rozměr (mm) 600x2100. úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří s truhlářskou opravou

kus 1.0 - 1.0 10 991,46 10 991 vlastní oprava

1 253, SP D83 TD 47 Dveře rozměr (mm) 1500x2700, úprava křfdla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 1.0 14 454,53 14 455 vlastní oprava

1 254. SP D84 TD 47 Dveře rozměr (mm) 1600x2700, úprava křídta: RS29b Nová povrchová
úprava dveří $ truhlářskou opravou - (zkříženi dveří)

kus 1.0 “ 1.0 25 747.13 25 747 vlastní oprava

1 255. SP D&5 TD 47 Dveře rozměr (mm) 1500x2700, úprava krt<Sa: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 “ 1.0 14 454,53 14 455 vlastni oprava

1 256. SP Ď86 TD 47 Dveře rozmér (mm) 1500x2700. úprava křfťfe: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 — 1.0 14 454.53 14 455 vlastni oprava

1 257. SP D87 TDj48 Dveře rozměr (mm) 800x2150, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveň

kus 1.0 ** 1.0 8 431,81 8 432 vlastni opravě

1 258. SP D88 TD 49 Dvefe rozměr (mrr») 1380x2700, úprava křída: R$ 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus l.o — 1,0 13 701,69 13 702 vlastni oprava

1 259. SP 089 TD 50 Dvefe rozměr (mm) 800x2170, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 - 1.0 8 431,91 8 432 vlastní oprava

1 260, SP 090 TDJ54 Dvefe rozměr (mm) 900x2100, s nadsvětlíkem 3200, úprava křidla: RS 29a
Nová povrchová úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 12 346,56 12 347 vlastni oprava

1 261. SP D91 JTDJ55 Dveře rozměr (mm) 1200x2350, s nadsvětlíkem 2600, úprava křídla: RS 29a
Nová povrchová úprava dveří

kus 1.0 ” 1.0 12 948,85 12 949 vlastní oprava

1 262. SP D92 TD 56 Dvefe rozměr (mm) 670x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1.0 — 1.0 9 937,49 9 937 vlastni oprava
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1 263. SP D93_TD_57 Dveře rozmér (mm) 900x2100, úprava k/Tdla: RS29b Nová povrchová úprava
dveří $ truhlářskou opravou

kus 1.0 - ------------------ 13 249,98 13 250 vlastni oprava

1 264. SP D94_TD_58 Dveře rozměr (mm) 600x1900, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava
dveff s truhlářskou opravou

kus 1,0 1,0 10 539.76 10 540 vlastní oprava

1 265. SP D95JTDJ1 Dvefe rozmér (mm) 2000x2400, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová
úprava dveří

kus 1.0 - 1.0 15 809.64 15 810 vlaslní oprava

1 266 SP D96_TD_29 Dvefe rozmér (mm) 900x2100, úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus 1,0 ~ 1.0 8 732.94 8 733 vlastni oprava

1 267 SP D97_TO_7 Dvefe rozměr (mm) 600x2000. úprava křidla: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří, ostatní: nátěr jen z - jedné strany

kus 1.0 ' 1.0 6 624.99 6 625 vlastní oprava

1 268. SP D98TDJ4B Dvefe rozmér (mm) 600x2100, úprava křfdto: RS 29a Nová povrchová úprava
dveří

kus l.o ~ 1.0 7 227,26 7 227 vlastní oprava

79022: Sanace RS29c - re pase kováni dveří 166 399
1 269. SP RS29C-79022.01 RSK01- kontrola fukčnošti kus 97,0 - 97,0 69.60 6 751 vlastní oprava
1 270. SP RS29C-79022.02 RSK 02- výměna zámku kus 23.0 - 23,0 ; 226,20 5203 vlastní oprava
1 271. SP RS29G-79022.03 RSK 03- úprava Štítku kus 22.0 - 22,0 208.80 , 4594 vlastní oprava
1 272. SP RS29c-79022.04 RSK 03- úprava štítku - Štítek na obou stranách zúžit kus 5.0 - 5.0 394.40 i 1 972 vlastní oprava
1 273. SP RS29c-79022.05 RSK 04- povrchová úprava kováni kus 95,0 - 95.0 1 484.80 141 056 vlastni oprava
1 274. SP R$29c-79022.06 Obnova těsnící pásky kus 1.0 - i.o : 853.24 i 853 vlastni oprava
1 275. SP RS29C-79O22.07 Vyleštění mosazné tabulky kus 2.0 - 2.0 464,00

coÍM05 vlastní oprava
1 276. SP RS29C-79022.08 Výměna koule za madlo kus To - 1.0 719.20 719 vlastní oprava
1 277. SP RS29O-79022.09 Přeleštění cedulky kus 3.0 3.0 464,00 1 392 vlastní oprava
1 27B. SP RS29c-79022.10 Repase zámku kus 1.0 - 1,0 371.20 371 vlastní oprava
1 279. SP RS29c-79022.lt Výměna závěsů kus 1.0 - 1.0 ! 2 559.71 2 560 vlastní oprava

09_: Zámečnické konstrukce - mfiie, nátěry 1 356 962

091: Sanace PSV 1 356 962

RSM: Noví povrchová Oprava zámečnických prvků 1 356 962
1 280. SP K01JKMJ) Mříž núžková 1200x3400 mm kus 1.0 - 1.0 14 650,80 14 651 vtastni oprava
1 231. SP K02(KM 1) Mfižnúžková 1200x3400 mm kus !*j 1,0 14 650,80 14651 vlastni oprava
1 282. SP KG3JKM 2) Mřiž núžková 2400x3400 mm kus 1.0 1.0 19 174.80 19175 vlastní oprava
1 283. SP K06-(KM_4> Mřiž okno 1100x2200 mm kus 1,0 - 1.0 8 120.00 1 8 120 vlastni oprava
1 284. i SP [K07JKM_4) Mřiž okno 1100x2200 mm kus 1.0 1.0 8 120.00 8 120 vlastní oprava
1 285. SP K08(KM 4) Mřiž okno 1100x2200 mm kus 1.0 - 1,0 8 120,00 8 120 vlastní oprava
1 286 SP K09JKM 4) Mřiž okno 1100x2200 mm kus l.o - 1.0 8 120,00 8 120 vlastní oprava
1287 SP K10(KM 4) Mříž okno 1100x2200 mm kus 1.0 L - 1,0 8 120.00 B 120 vlastní oprava
1 288. SP K100(KZ 1) Zábradlí anglického dvorku 4000+1250 mm. v.880mm kus 1,0 - 1.0 21 315.00 21 315 i vlastní oprava
1 289. SP K101J-) Vzduchotechnická mřížka d=320 mm kus l.o l.o 580,00 i 560 vlastní oprava

| 1 290. SP |kiT<km 4) ÍMfížokno 1100x2200 mm kus 1,0 - 1.0 8 120,00 8 120 vlastní oprava
1 291. SP K12JKM 5) Mřiž okno 1800x2200 mm kus 1.0 - 1.0 12 760.00 12 760 vlastni oprava
1 292. SP !K13(KM 6) Mříž okno 2300x2200 mm kus i.o 1 - 1.0 1 12 910.80 12 911 vlastni oprava
1 293. SP K14JKM.8) Mřiž okno 2300x2200 mm kus  1-0 : 1.0 12 910,80 12 911 vlastní oprava

| 1 294. SP K15JKM 7) Mříž okno 1800x2500 mm kus 1.0 1.0 730.80 731 vlaslní oprava
1 295. SP K16(KM 6) Mříž dvefe interiér 2150x3520 mm kus 1,0 - 1.0 18 130.80 ! 18 131 vlaslní oprava
1 298. SP K17JKM 8) Mříž dveře interiér 2020x3520 mm kus 1.0 - 1.0 18 652,60 1 18 653 vlastní oprava
1 297. SP K18JKM9) Mřiž dveře interiér 1020x1920 mm kus 1.0 - 1.0 4 558.80 4 550 vlastní oprava
1 298. SP K19(KM 9) Mřiž okno 1020x1920 mm kus 1.0 - 1.0 4 558,80 ' 4 559 vlastní oprava
1 299. SP K20JKM9) Mříž okno 1020x1920 mm kus 1,0 - 1.0 l 4 558.60 4 559 vtastni oprava
1 300. SP K21(KM 9) Mřiž okno 1020x1920 mm kus 1.0 - 1.0 4 558,801 4 559 vlastni oprava
1 301 SP K22(KM 9) Mříž okno 1020x1920 mm kus 1.0 - 1.0 4 556.80 | 4 559 vlaslní oprava
1 302. SP K23(KMj9) Mfíž okno 1020x1920 mm kus 1.0 1.0 4 558.80 4 559 vlastní oprava
1 303. SP K24(KM 9) Mříž okno 1020x1920 mm kus 1.0 - 1.0 4 558,80 4 559 vlastní oprava
1 304. SP | K25(KM 9) hWžokno 1020x1920 mm kus l.o - 1,0 4 558,80 | 4 559 vlastni ! oprava
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1 305. SP *23(KMJ9) Mřiž okno I020xl920mm kuš | 1.0 - 1.0 4 558.30 4 559 vlastni oprava
1 306. SP K27JKM3) Mříž okno 1020x1920 mm kus | 1,0 - 1.0 4 558,80 4559 vlastni oprava
1 307. SP *28(KM 9) Mřít okno 1020X1920 mm kus 1,0 1.0 4 558,80 4 559 vlastni oprava
1 306. SP K29(KMj9) Mříž okno 1020x1920 mm kus 1.0 - 1.0 4 558,80 4559 vlastní oprava
1 309. SP K3DJKM 10) Mříž okno 1010x2990 mm kus 1.0 - 1.0 4 790,80 4 791 vlastní oprava
1 310 SP K31JKM 10) Mříž okno 1010x2990 mm kus 1,0 - 1,0 4 790,80 4 791 vlastní oprava
1 311. SP K32aJKM 11) Mřít okno 1160x840 mm kus 1.0 - l.o 2 238,80 2 239 vlastní oprava
1 312. SP K32bJKMJ1) Mřiž okno 1180x840 mm kus 1.0 - 1.0 2 238.30 2 239 vlastní oprava
1 313. SP K33JKMJ2) Mřiž okno 1400x2200 mm kus 1.0 - 1.0 6 043.60 6 044 vlastni oprava
1 314. SP K34JKMJ4) Mříž okno 1200x2200 mm kus 1.0 - 1.0 5 776.80 5 777 vlastni oprava
1 315. SP K35(KM 14) Mříž okno 1200x2200 mm kus 1.0 - l.o 5 776.80 5 777 vlastni oprava
1 316. SP K36(KM 14) Mříž okno 1200x2200 mm kus 1.0 - 1.0 6 776.80 5 777 vlastni oprava
1 317. SP K37JKMJ4) Mřiž okno 1200x2200 mm kus 1.0 - 1.0 5 776.80 5 777 vlastni oprava
1 316. SP K38JKMJ5) Mnž okno 600x2000 mm kus 1,0 - 1.0 4 906.80 4 907 vlastni oprava
1 319. SP K39(KM 15) Mříž okno 600x2000 mm kus 1,0 - 1.0 4 908,80 4 907 vlastní oprava
1 320. SP K40JKMJ5) Mřiž okno 600x2000 mm kus 1,0 - 1.0 4 906.80 4 907 vlastní oprava
1 321. SP K41(KM 15) Mřiž okno 600x2000 mm kus 1.0 - 1.0 4 906,30 4 907 vlastní oprava
1 322. SP K42(KM 16) Mříž dveře mterier 1900x3500 mm kus 1.0 - 1,0 13 490,80 13 491 vlastní oprava
1 323 SP K43JKMJ7) Wti dveře interiér 2050x3100 mm kus 1.0 - 1.0 13 316.80 13 317 vlastní oprava
1 324. SP K44JKMJ9) Mříž okno 1500x2300 mm kus l.o - 1.0 2 470.80 2 471 vlastní oprava
1 325. SP K45JKMJ9) Mřiž okno 1600x2400 mm kus 1.0 - 1.0 8 908.80 8909 vlastni oprava
1 326. SP K46(KM 19) Mřiž okno 1600x2400 mm kus 1.0 - 1.0 8 903.30 8 909 vlastni oprava
1 327. SP K47(KM 20) Mříž okno 2150x2550 mm kus 1.0 - 1.0 4 036.30 4 037 vlastni oprava
1 328. SP K48(KM 21) Mříž okno 1600x2400 mm kus 1.0 1.0 8 908.30 8 909 vlastní oprava
1 329. SP K49(KM 21) Mříž okno 1600x2400 mm kus 1.0 - 1.0 6 908,80 8 909 vlastni oprava
1 330. SP K50(KM 22) Mrtž okno 1050x2300 mm kus T.O - 1.0 2 470,80 247Í1 vlastni oprava
1 331. SP K51JKM.22) Mříž okno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470.80 2 471 vlastní oprava
1 332. SP K52(KM 22) Mříž okno 1050x2300 mm kus I 1,0 - 1.0 2 470.80 2 471 vlastni oprava
1 333. SP K53(KM 22) Mřiž okno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470.80 2 471 vlastní oprava
1 334. SP K54(KM 22) Wižokno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470,30 2 471 vlastní oprava
1 335. SP K55(KM 22) Mfížokno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470.30 2 471 vlastní oprava
1 336. SP K56(KM 22) Mříž okno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470,80 2 471 vlastni oprava
1 337. SP K57(KM 22) Mříž okno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470.80 2 471 vlastni oprava
1 338. SP K58(KM 22) Mříž okno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470,30 2 471 vlastni oprava
1 339. SP K59(KM 22) Mříž okno 1050x2300 mm kus 1.0 - 1.0 2 470,80 2 471 vlastní oprava
1 340. SP K60JKM 23) Mřiž dveře interiér 2100x3100 mm kus l.o - 1,0 17 782,80 17 783 vlastni oprava
1 341. SP K61JKM 23) MRž dveře interiér 1900x2300 mm kus 1,0 ~ 1,0 17 782.80f 17 783 vlastní oprava
1 342. SP K66(KM 25) Mříž okno 1000x2300 mm kus 1.0 1,0 962.80 963 vlastní oprava
1 343. sp K67(KM 26) Mříž okno 1300x2230 mm kus 1.0 - 1,0 8 560,80 8 561 vlastní oprava
1 344. SP K68JK\M6) Točité schodiště d=1300.v=4000mm kus 1.0 - 1.0 58 000,00! 58 000 vlastni oprava
1 345. SP K69JKV 20) Kovové dveře plné 900x2200 mm kus i.o” - 1.0 17 400.00 17 400 vlastni oprava
1 346. SP K70JKV 22j Vzduchotechnická mřížka 600x600 mm kus 1.0 - 1.0 2 296,80 2 297 vlastni Oprava
1 347. SP K71(KV 22) Vzduchotechnická mřížka 500x500 mm kus 1,0 - 1,0 1 595,00 1 595 vlastni oprava
1 348. SP K72JKV 22) Vzduchotechnická mřížka 500x500 mm kus 1.0 - 1.0 1 595,00 1 595 vlastni oprava
1 349. SP K73JKV 24) Točité schodiště d=1100, v=4000 mm kus 1.0 - 1.0 54 520.00 ) 54 520 vlastni oprava
1 350. SP K74JKZJ) Zábradlí anglického dvorku 9250+1500 mm. v.680mm kus 1.0 - 1.0 18 467.20 18 467 vlastní oprava
1 351. SP K70 (KZ 1) Zábradlí anglického dvorku 1500+14000+1500mm. v 880mm kus 1.0 - 1.0 29 232.00 29 232 vlastni oprava
1 352. SP Krajní) Zábradlí anglického dvorku 1250+20000 m, v.860mm kus 1.0 - 1.0 36 505.20 36" 505"| vlastni oprava
1 353. SP K77JKZJ) Zábradlí anglického dvorku 1250+9500+1250mm, v,880mm kus 1.0 - 1.0 22 330,00 22 330 vlastni oprava
1 354. SP K7QJKZ 1) ZáhradB anglického dvorku 4000+1250 mm, v.SBOmm kus 1,0 - 1.0 9 024.80 9 025 vlastní oprava
1 355. SP K79JKZ 1) Zábradlí anglického dvorku 1250+3400+1250 mm, v.880mm kus 1.0 - 1.0 10 324,00 10 324 vlastni oprava
1 356. SP K8QJKZJ0) Přímé schodiště Interiér 2000x900 mm kus 1.0 - 1.0 15 080.00 15 080 vlastní oprava
1 357. SP K81JKZJ9) Zábradlí schCKfiSté v=1000, f=10850 mm kus 1.0 - 1.0 36 499,40 36 499 | vlastni oprava
1 350. SP KB2JKZJO) Zábradlí anglického dvorku 1200+2400+ 1200mm, v.880mm kus 1.0 - 1.0 4 419,60 4 420 vlastni oprava
1 359. SP K83„(KZ 10) Zábradlí anglického dvorku 1000+1800+ 1200mm, v.880mm kus 1.0 - 1.0 4 210.80 4 211 vlastni oprava
1 360. SP K84JKZ10) Zábradlí anglického dvorku 1000+1800+I200mm, v.BSOmm kus 1.0 - 1.0 4 210.80: 4 211 vlastni oprava
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1361. SP K85JKZJ0) Zábradlí anglického dvorku 1000+1800+12Q0mm, v.880mm kus 1.0 - 1.0 4 210,80 4 211 vtastni oprava
1 362. SP K86JKZJ0) Zábradlí anglického dvorku 1000+1800+1200mm, v. 860mm kus T.O - 1.0 4 210.80 4211 vlastni oprava
1 363. SP [K87 j~r~ Dvoř® výtahu 900x2020 kus 1,0 - 1.0 52 200.00 52 ZOO vtasini oprava
1 364. SP \mT) Dveře výtahu 900x2020 kus 1.0 - 1.0 52 200,00 52 200 vlastní oprava
1 365. SP K89J-) Dveře výtahu 900x2020 kus 1.0 - 1.0 52 200.00 52 200 vlastní oprava
1 366 SP K90J-) Dveře výtahu 900x2020 kus 1.0 - 1.0 52 200,00 52 200 vlastní oprava
1 367. SP K91 a(—) Dveře výtahu na knihy 1095x900 kus T.O - 1.0 60 688,00 60 668 vlastni oprava
1 368. SP |K91b (-) Dveře výtahu na knihy 1000x1000 kus 1.0 - 1.0 63 800,00 63 800 vlastní oprava
1 360. SP K92 H Dveře výtahu na knihy 1000x1000 kus 1.0 - 1.0 63 800,00 63 800 vlastní oprava
1 370. SP K93a(—) Vzduchotecnmcxá mřížka 220x330 kus 1.0 - 1.0 530.00 560 vlastní oprava
1 371. SP K93b~{—) Vzduchotechnická mřížka 220x330 kus 1,0 - 1.0 580.00 560 vlastni oprava
1 372. SP K94aJKV 22) Vzduchotechnická mřížka 450x450 mm kus 1.0 - 1.0 580,00 530 vlastni oprava
1 373. SP K94bJKV 22) Vzduchotechnická mřížka 450x450 mm kus L° - 1.0 580.00 580 vlastní oprava
1 374. SP K95(KM 13) Mřížka na fasádě 1000x650 mm kus Í5 - 1.0 2 610.00 2 610 vlastni oprava
1 375. SP K96JKVJ1) Věšák 1030x550 mm kus 1.0 - 1.0 1 658,80 1 659 vlastni oprava
1 376. SP K97JKV16) Kovové dveře plné 900x2000 mm kus 1,0 - 1.0 11 020.00 11 020 vlastni oprava
1 377. SP K99(KV 25) Kovové dveře proskleně 2300x2600 mm. 790x2200 mm kus 1.0 - 1.0 156 675,40 156 675 vlastni oprava

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 7 288 519
VRN: VRN 7 288 519

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 073 000
V01.: Průzkumné. geodetické a projektové price 1 073 000

1 370. ON 013224000DT Dokumentace změny stavby před dokončením kpl 1.0 - 1.0 69 600.00 69 600 vlastni oprava
1 379. ON G13244000DTO Dokumentace výrobní a dílenské kpl 1.0 - 1.0 17 400,00 17400 vlastni oprava
1 380. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby - dle vytuáSky 62/2013 Sb. - v 

listinné a digitální formě
kpl 1.0 — 1.0 290 000,00 290 000 vlastní oprava

1 381. ON 013250010 Operativní dokumentace dte metodiky NPŮ kpi 1.0 - 1,0 464 000,00 464 000 vlastní oprava
1 382. ON 013900000DT Zpracování provozní rádu objektu kpi 1,0 - 1.0 29 000,00 29 000 vlastní oprava
1 383. ON 01390000QDT2 Zpracovaní a instalace požárních předpisu kpl 1,0 - 1.0 52 200,00 52 200 vlastní oprava
1 384 ON 013900000DT21 Sledování hoíubů po dobu realizace stavebních prací (1 rok) - vč. zpracování 

Vyhodnocení vlivu holubů na budovu dle Souhrnné technické zprávy
kpl 1.0 1,0 40 600,00 40 600 vlastní oprava

1 385. ON 012002000 Geodetické práce kpl 1,0 - 1.0 69 600.00 69 600 vlastní oprava
1 386 ON 012002001 Vytýčeni inženýrských síti kpl 1.0 - 1.0 40 600.00 40 600 vlastni oprava

V02: Příprava sUveniSlě 494 823
V02.: Připraví ttavntttft     4ft4 823

1 387. ON 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana stromů kus 6.0 - 6,0 2 900,00 17 400 vlastní oprava
1 368. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10O mm i s Kořeny z celkové

ptochy do 1000 m2 - vykáceni keřů v šíři O,60cm na každou stranu (pro 
sanaci prvků parteru RS19)

m2 15,12 15,12 43,84 663 odvozeno z URS oprava

:i-2-o,io*q#4o is,:2

1 389 Tou 023003000DT Provedeni pasportizace před zahájením realizace kpl 1.0 ------- rn 1.0 98 600,00 98 OOO vlastní oprava
I 1 390. ON 023103000DTO Vyklizení objektu po provedení pasportizace / (mimo expoziční prvky) Kpl 1,0 - 1.0 64 960,00 64 960 vlastní oprava

1 391, ON 023103001 DT Ochrana prvků - podlahy, záaibně, schody, osiěni apod. - ochrana
stavby/památky d'e TZ (OSB desky, geotextíBe)

kpl l.o - 1.0 92 800,00 92 600 vlastní i oprava

| 1392.
I

ON 023103002DT Ochrana prvků - velké modely (zabednění 3te modelů ve skleněných
vitrínách)

kus 3.0 3.0 46 400.00 139 200 vlastni oprava

1 393. ON Q23103003DT Ochrana prvku - exponát auta kus 1.0 1.0 23 200.00 23 200 vlastni oprava
I T394. ON 0231Q3004DT Ochrana prvků určených k restaurování během výsfavby kpl 1.0 I 1.0 58 000.00 58 000 vlastni oprava
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VOZ'. Za Mření stavcniátě 1 527 995
VQ3.: Zařízeni staveniště_____  ____________________ 1 527 995

1395. I ON 5030001000 Zařízení staveniště / zřízeni, prohoz, zrušeni % - 0,63 | 836 338,96 570 070 vlastní oprava
1 396. ON 1032403001 DT Čištěni odjíždějících automobilů a příjezdové asfaltové cesty •ví 1.0 - 1.0 i 23 200,00 23 200 vtastni oprava
1 397. ON !034203000 Optoceni staveniště m 250.0 - 250.0 I 814.32 203 580 vlastní oprava
1 366. ON I034403001DT DIO- (dopravní značení, úprava provozu) kpi 1.0 - i/T“l 130 500.00 130 500 vtastni oprava

i 1 399. SP

O 
I

2 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu chodníku m2
j

85.0
.

95.0 719.20 66 324 vlastni oprava

1 400. SP M 01.4.2a Oprava terénu po ukončeni stavebních prací / obnova povrchu zpevněné
komunikace

m2 370.0 - 370.0 754.00 278 980 vlaslní oprava

1401. SP
.

M 01.4.3
 ..

Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu zeleně /
rekultivace trávníku a keřů

m2 1 090,0
-

1 080,0 220.40 240 236 vtastni oprava

1 4Ú2. í SP 184103811 Úprava terénu po ukončení stavebních prací * výsadba keřů m2 15.12 ~ 15,12 Í 164,93 2 494 vlastní oprava
1403. H X1-9001 Keř dfe stávajícího typu Ligu strum virigare. výška 80cm, za pěst ováný do

živého plotu.
m2 15.12 10.00 16.632' 636.00 10611 vtastni oprava

VD4: Inženýrská Činnost 214 £00
V04.: Inženýrská činnost 214 600

1 404. ON 045002000 Kompletační a koordinační Činnost
náplní kompletační a koordinační činnosti je výlučné řešeni úzce související 
se stavební čin nosit (nejedené se 0 dopady či úpravy projektové 
dokumentace), součástí činnosti je komunikace a koordinace s investorem, 
orgány slétni správy, archeology, a to zejména při řešeni nálezových situaci, 
odsouhlasení vedení tras. Mění koordinace mezi jednotlivými profesemi

% 1.0 174 000,00 174 000 vlastni oprava

1 405 ON 049002000 Ostatní inženýrská činnost / včetně dokladů potřebných ke kolaudaci % - 1,0 40 600,00 40 600 vlastni oprava

V05: Finanční náklady 3 366 201
 ^ V05.: Finanční náklady 3 356 201 

1 406. I ON 1053002000 j Poplatky - žátooiy ~ 1 Kpl 1 1,o1' - T ~1,Č 1 3 366 200,60 1 3 366 201 vlestnl 1 oprava

V09; Ostatní náklady 611 900
VP9.: Ostatní náklady       611 900

1 407. ON 091404000 Práce na památkovém objektu
tato položka zohledňuje spedfika stavební činnosti na nemovité kulturní 
památce, jedná se zejména o nutnost mimořádně dllivého přístupu ke 
stávajícím stavebním konstrukcím, zhoršené možnosti využití standardních 
stavebních technologických postupu, mechanizace j materiálů

kpi 1.0 1.0 58 000.00 58 000 vlastní oprava

1408. ON 091604001 DT Vzorkování výrobků, materiálů, povrchových úprav % - 1,0 174 000.00 174 000 vlaslní oprava
1 409. ON 091404CQ2DT Provizorní opatřeni - elektrická temperace objektu v do bé nepříznivých

klimatických podmínek
měs 4.0 — 4.0 69 600,00 270 400 vlastní oprava

1410. ON 083000020 časosbémé video z průběhu rekonstrukce muzea, výsledná doba
sestříhaného dokumentu 6-10mjn - kvalita fulIHD, výstupní formát MP4 / 
vkfeo zachycující průběh rekonstrukce objektu muzea, zejména prováděné 
restaurátorské práce - sanační práce na fasádě, znovuobnovení historického 
barevného řešení okenních a dveřních výplní apod

kpl 1,0 1.0 92 800.00 92 800 vlastni oprava

1 411. ON 034503000 Mosazná pamětní deska u vstupu veflkostf min 30x40 cm kus 1.0 _ 1.0 8 700.00 8 700 vlastní oprava
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Po f. Typ Kód Popis MJ Výméra baz ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

z toho: 
oprava 
inwstiee

64164 743 
3 407 545
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