[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 618/2017/OI 
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 618/2017/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa,
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,
IČ: 25018094,
DIČ: CZ25018094,
zastoupená 
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,
- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,
tel. 487 834 467,
korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 618/2017/OI.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 618/2017/OI na zhotovení díla "Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší". Dále smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI, dne 16. 10. 2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI a dne 31. 10. 2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 618/2017/OI").
2.2. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 618/2017/OI. Při provádění změn byly ve změnových listech chyby, které je nutné odstranit. Všechny položky, u kterých byly provedeny opravy nebo úpravy, jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI.
3. Cena za dílo
3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší stávající text a a nahrazuje se následujícím textem:
Cena celkem bez DPH						  7.116.090,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla		     968.761,23 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle		     611.846,91 Kč
[bookmark: _Hlk531943723]Celková cena díla bez DPH 					  7.473.004,32 Kč
Úprava ceny díla – celková cena úprav		     	       77.870,83 Kč
Celková cena díla bez DPH 					  7.550.875,15 Kč.
3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 10. 12. 2018, č. usnesení: 0052/RM2/2018/II.
4.2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy: Příloha č. 1 - Soupis oprav a úprav položek
V Českém Krumlově dne 13. prosince 2018		V České Lípě dne 11. prosince 2018
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda			Ing. Dušan Drahoš
starosta města							předseda představenstva 
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