Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
Město Moravská Třebová
IČO: 00277037 

se sídlem T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 

zastoupené: Ing. Tomášem Kolkopem
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

FORTEX-AGS, a.s.

IČO: 00150584, DIČ: CZ699000025

sídlo Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

zápis v rejstříku KS v Ostravě, oddíl B vložka 95

zastoupen Ing. Michalem Konečným, místopředsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

tento

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. ORM – 0047/17
na provedení díla: Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové 

I. PREAMBULE

1.1.
Dne 15.11.2017 uzavřeli účastníci Smlouvu o dílo, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové dle specifikace ve smlouvě a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále jen smlouva o dílo). 
1.2.
S ohledem na to, že se v průběhu realizace stavby vyskytly na stavbě nepředvídané objektivní okolnosti, účastníci tímto po vzájemné dohodě, v souladu s článkem V. smlouvy o dílo, doplňují a mění smlouvu o dílo, uvedenou v odstavci 1.1 tohoto článku, o změny a ujednání sjednané v článku II. PŘEDMĚT DODATKU. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální rekapitulace a zařazení změn dle § 222 zZZVZ je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
II. PŘEDMĚT DODATKU
a/
Účastníci tímto ve vzájemné shodě, mění a rozšiřují předmět díla sjednaný dle článku II. Předmět smlouvy smlouvy o dílo o provedení změn, víceprací a méněprací, jejichž celková finanční hodnota v Kč činí: 99 401,52 Kč bez DPH.


  b/  Podrobný popis těchto víceprací, změn a méněprací je dán Změnovým listem č. 6 pro budovy C a D. Změnový list č. 6 obsahuje rozdělení změn dle § 222 odst. 4 a odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změnový list č. 6 je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

c/ v článku IV. Cena díla se dosavadní znění odstavce 4.1. zcela nahrazuje tímto, kurzívou psaným zněním:
4.1. 
Celková cena díla je sjednána ve výši 58.431.382,45 Kč (v této smlouvě označeno též jako „sjednaná cena díla“). Sjednaná cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
d/ 
článku IV. Cena díla se dosavadní znění odstavce 4.3. zcela nahrazuje tímto, kurzívou psaným zněním:

4.3. 
Sjednaná cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky a Změnových listů jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a Změnových listech a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce a Změnových listech obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.



Sjednaná cena díla je podrobněji členěna dle příloh k této smlouvě takto:

· cena dle Cenové nabídky, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě
 o dílo:
58.331.980,93 Kč
· cena víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 6 pro budovy C a D 
· vícepráce C a D……………………………………………………………………….99 401,52Kč

· méněpráce C a D………………………………………………………………… ………  0,00 Kč
· Celkem za objekt C a D:
99 401,52 Kč
nově sjednaná cena díla celkem:
58.431.382,45 Kč
e/ 
článku XIX. Závěrečná ustanovení se dosavadní znění odstavce 19.4. doplňuje tímto, kurzívou psaným zněním:
19.4. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

-
příloha č. 7 – Změnový list č. 6
-    aktualizovaná rekapitulace změn dle § 222 odst. 4 a odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb.
V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna. 

III.   ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zabezpečuje objednatel. 

3.2. Účastníci prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, dodatek si řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.  
3.3. Tento dodatek byl vytvořen ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Moravská Třebová, číslo usnesení 69/R/101218 ze dne 10.12.2018
V Moravské Třebové dne: .....................


V Šumperku dne: ......................... 

Za Objednatele: 







Za Zhotovitele:


_____________________________
_____________________________


Ing. Tomáš Kolkop
Ing. Michal Konečný 


starosta města Moravská Třebová
místopředseda představenstva
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