
♦ ♦♦ SD 342/2018

Dodatek číslo 1
ke Sm louvě o dílo č. SD319/2018

sjednaný mezi

objednatelem:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
se sídlem: K ladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 K ladruby nad Labem
ICO:
DIČ:
Právní forma: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba:

720 48 972 
CZ72048972
státn í příspěvková organizace 
Ing. Jiřím  Machkem, ředitelem
..... .. . ........., tel.: ... . . . . . . . . . . . . . . , e-m ail: . .. .. . . .@ nhkladruby.cz

zhotovitelem :
PhDr. Janka Šiňanská -  TRITON, restaurátorský ateliér
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený: 
Kontakt: mobil: 
Bankovní spojení: 
Restaurátor: 
Licence MK ČR:

. . . . ........... . . . . . .... . . . . ......... .  
112 11 407 
....... ......... ...... 
......... ......... . ... ........
+420 .. .. . . . . . . . . . . . . . , e-m ail: ......................... 
...... . . . .. . . . , č. Ú.: ... ............ ../ ....... 
. .. . . .. .. .. . . .. .. ......... . ... . . . .. .. .
............... ze dne ..............

I.
1) Objednatel a zhotovite l uzavřeli dne 12.10.2018 sm louvu o dílo (dále jako  „původní 

sm louva").
2) ČI. III Doba a m ísto plnění odst. 1. se z důvodu požadavku orgánů památkové péče 

na restaurátorské průzkum y ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazu je provést dílo do 31. srpna 2019 12.00 hodin.

II.
1) V ostatních ujednáních se původní sm louva nemění.
2) Tento dodatek je  vyhotoven ve dvou stejnopisech a nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru sm luv.

V Kladrubech nad Labemdne 12-12-2018

Ing. Jiří Machek, ředitel

V Praze
dne 14. 12. 2018

zhotovite le

PhDr. Janka Šiňanská

.........................


