
EVROPSKÁ UNIE MINISTERŠÍVO 
Evropský fond pro regionální rozvoj g Q _..Ě' PRO M Í STNI 
Integrovaný regionální operační program ` ` 

R O Zvo J ČR 

Dodatek č.1 ke Smlouvě O dílo uzavřené dne 13. 9. 2018 
dle § 2586 a § 2623 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Multifunkční informačníbakomunikační systém Nemocnice Prachatice a.s. 
ënižøvä Siııăhš, EIDAS e.9l9‹=.U m°nf;“Ją,r1êšę,ms“S.êv§!énJ 

Nemocnıce Prachatice, a.S. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. Zn. B 1461 
se sídlem: Nebahovská 1015, Prachatice ll, 383 O1 Prachatice 
ıčoz 260 95 165 
Dıčz cz 260 95 165 
jednající: lng. Michal Čarvaš, MBA, předsedou představenstva 

a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva 
na straně jedné (dále jen ,,0bjednatel")
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EXON s.r.o. 
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 257152 
se sídlem: Vrážská 73/10, 153 OO, Praha 
ıčoz 26376326 
Dıčz CZ26376326 
jednající: lng. Radek Chramosta, jednatel 
číslo účtu: 35-1651580277/0100 
banka: Komerční banka, a. s. 
na Straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel dále také jako ,,SmIuvní strany" nebo jednotlivě jako ,,smluvní strana" 

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku Č. 1, 
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto: 

ll. 

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2018 
1. V ramcı Implementace puvodnıho predmetu Smlouvy bylo Objednatelem Zjısteno, ze uzivatelu 

Systému bude více, než se původně plánovalo, a navýšení počtu licencí se jeví v daném okamžiku 
pro bezproblémové fungování nového DMS systému jako nejlepší řešení. 

2. Vzhledem k okolnostem popsaným v předchozím odstavci, které Objednatel nemohl před 
zahájením původního zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání 
veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") označeného Multifunkční 
informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.S., Spisová Služba, EIDAS a document management Systém předvídat ani ovlivnit, dospěl Objednatel v rámci implementace k závěru, že sohledem na provozně-organizační potřeby Objednatele je nutné počet uživatelů DMS systému 
navýšit, a to v souladu S § 222 odst. 4 zákona. 

Ill. 

Změna vzájemných práv a povinností 
1. Předmět Smlouvy vymezený v čl. III odst. 1 v návaznosti na přílohu č. 1 Smlouvy O dílo ze dne 13.9.




