
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 137349000

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

 Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:  Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo:  Široká 484/42, 664 91  Ivančice

zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelka

Technický dozor stavebníka:  Ing. Ladislav Křemeček, Daniel Morávek

bankovní spojení:  AG OBERBANK

číslo účtu: 3000000071/8040

IČ:  70840661,  DIČ:  ---

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:  SITEL, spol. s r.o.

Sídlo:  Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000

Adresa pro doručování (hlavní provozovna):  Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

zastoupený:  Ing. Jan Novák, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických:  Ing. Pavel Procházka, vedoucí odd. SK

bankovní spojení:  ČSOB Praha 5, Radlická 333/150, 

číslo účtu: 892803/0300

IČ:  44797320,  DIČ: CZ44797320

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  Spisová značka C 6725 vedená u Městského

soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 26.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 137349000, ve znění

dodatku č.  1 ze  dne 31.8.2018,  jejímž předmětem je  zhotovení  stavby s  názvem: „Rekonstrukce

elektroinstalace a nouzového osvětlení v hlavní budově II.etapa“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem č. 2 dochází po dohodě objednatele a zhotovitele k  následujícím změnám výše

uvedené smlouvy o dílo:

3. Text čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:
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 Zhotovitel se zavazuje vnitřní elektroinstalaci, včetně zařízení slaboproudé elektrotechniky, dokončit

a  předat  objednateli  do  6.9.2017.   Dokončení  a  předání  části  díla  související  s rekonstrukcí

bleskosvodné soustavy se posouvá do 19.12.2018. 

4. Smluvní  strany  se  dohodly  na  úpravě  rozsahu  předmětu  díla,  vyplývající  z nabídkového

položkového rozpočtu zhotovitele,  který je přílohou č.  1 tohoto dodatku č.  2 ke smlouvě o dílo.

Původní cena díla 5 227 080,45 Kč bez DPH, DPH (21%) 1 097 686,89 Kč, 6 324 767,34 Kč včetně DPH,

uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, se ruší a upravuje se tímto dodatkem č. 2 následovně:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 5 237 045,05 Kč

DPH (21%)             1 099 779,45 Kč 

cena včetně DPH: 6 336 824,50 Kč 

(slovy: šestmiliónůtřistatřicetšesttisícosmsetdvacetčtyři koruny české padesát haléřů).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují,  že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek  č.  2  je  vyhotoven  ve  3  stejnopisech,  z nichž  objednatel  obdrží  2  vyhotovení  a
zhotovitel  1 vyhotovení.

Přílohy:  č.1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

 

V  Ivančicích dne : 14.12.2018 V Praze  dne :  12.12.2018

       ……………………………………………… ………………………………………………

Mateřská škola, základní škola a dětský            SITEL, spol. s r.o.

domov Ivančice, příspěvková organizace   Ing. Jan Novák - jednatel  

     Ing. Marta Špalková - ředitelka                          za zhotovitele

                   za objednatele

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení v hlavní budově II.etapa“


