
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Mikulov
Sídlo: Náměst 158/1, 692 01 Mikulov
IČO: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mikulov
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen Objednatel)

1.2. Zhotovitel: RIDKY s.r.o.
Sídlo: Novosady 622/27, 664 48 Moravany
IČO: 06545556
DIČ: CZ neplátce DPH
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 224210058/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Ing. Petr Řídký - jednatel
Tel.: 774 752 422
E-mail: petr.ridky@seznam.cz
(dále jen Koordinátor)

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 7.12.2017 na akci : stavbu
„Stavební úpravy bytového domu 49 na ul. Venušina, Mikulov,“ a to následovně:

Čl.4 Cena díla se doplňuje následovně: „zajištění výkonu činnost koordinátora a činnost
vyplývajících pro Objednatele ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů po celou dobu realizace
stavby: „Stavební úpravy bytového domu 49 na ul. Venušina, Mikulov: „Za dokončení
činnost výkonu BOZP do konce stavby tj. (předpoklad 10/2018) si příkazce vyúčtuje
10.000,- Kč bez DPH., tzn, že cena se navyšuje o 10.000,- Kč bez DPH. Celková cena za
výkon BOZP a zpracování plánu BOZP je 100.000 Kč bez DPH.“
Do ČL.5 Místo a doba plnění, bod 5.2 se vkládá bod: „d) Činnost koordinátora na
staveništ se prodlužuje do konce stavby s předpokladem dokončení 10/2018.“



Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání příkazní smlouvy, ani práva a povinnosti 
smluvních stran z této smlouvy vyplývající. 

 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, dvě koordinátor, dvě objednatel.

V Mikulově dne ………….2018 V Moravanech dne ….….... 2018

.................................................... ........................................................
Rostislav Koštial                                                       Ing. Petr Řídký – jednatel a
Starosta města Mikulov           koordinátor BOZP
                                                      

Doložka dle§ 41 zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích (obecní  zřízení),  ve znění  pozdějších 
předpisů:

O uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 7.12.2017 za podmínek v něm uvedených, 
rozhodl starosta  města Mikulov na základě  článku IV. odst. 1 písm. a2  Vnitřní směrnice 
Městského  úřadu  č.  1/2018/R  pro  zadávání  veřejných  zakázek  orgány  Města  Mikulov, 
schválené radou města na její schůzi konané dne 27. 2. 2018, v platném  znění.  

V Mikulově dne   …………………………

……………………………………………………….
Rostislav Koštial                                                
Starosta města Mikulov   


