
Dodatek č.3 smlouvy o dílo na stavební práce   
„Stavební úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště “  

  

  

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  

 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

  

 

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.01.2018 smlouvu o dílo č. 2018/0025 na stavební práce „Stavební 

úpravy vstupu radnice č.p.1 Mnichovo Hradiště“ (dále jen „smlouva“).  

  

Objednatel:  Město Mnichovo Hradiště  

  

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  

IČ: 002 38 309  

DIČ: CZ00238309  

zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. - starosta města 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav číslo účtu: 2627 – 181/0100 

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech této smlouvy: Hana 

Bucharová  

  

a  

  

Zhotovitel: Aron house, s.r.o.  

  

se sídlem: Na zvonku 943/9, 460 15 Liberec – Liberec XV – Starý Harcov  

IČ: 01915126 

DIČ: CZ 01915126 

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39739            

bankovní spojení:   

 zastoupený: Robert H. - jednatel   

 osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Robert H, mob.:  

  

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2018 a dodatku č. 2 ze dne 19.6.2018, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.  

  

1. Změna smlouvy  

  

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o 

objednatelem požadované práce navíc nad rozsah předmětu díla původně ve smlouvě stanovený (vícepráce). 

Předmět plnění bude dále upraven o objednatelem nepožadované práce (méněpráce). Celková cena díla bude 

odpovídajícím způsobem upravena. 

  

1.1 V článku 1. smlouvy se za dosavadní znění článku doplňuje tento text: 

 

Předmět díla bude upraven o objednatelem požadované práce vícepráce a 

měněpráce – podrobněji příloha dodatku č.3 rozpočet méněprací a víceprací 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  



  Dodatek č.3 smlouvy o dílo na stavební práce   
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1.2 Článek 4.2. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:   

 Cena díla v Kč:   

 Celková hodnota ceny díla vč. dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH      

       

 

2,115.315,31 Kč 

 Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH             129.705,05 Kč 

 Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH  

 

 27.883,89 + 57.242,77 + 140.489,24                                  

 

       225.615,90 Kč 

   

 
Celková cena (vč. dodatku 1, 2, 3) bez DPH      2,211.226,20 Kč 

 DPH 21 %  464.357,50 Kč    

 včetně DPH                        

  

  

2,675.583,70 Kč 

2.  Závěrečná ujednání   

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.  

2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.  

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).  

2.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez 

jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.  

2.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní 

objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.  

2.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.  

  

3. Přílohy dodatku č. 3: rozpočet méněprací a víceprací 

 

  

V Mnichově Hradišti          V Mnichově Hradišti  

Dne 19.12.2018     dne 19.12.2018 

  

 

  

………………………………………….      ………………………………………….  

Za zhotovitele           Za objednatele  

 

  

DOLOŽKA  

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích 

schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. 541 ze dne 17.12.2018      


