
DODATEK  č.  06773-2018-4502-D-0198/98-01-001-S00585-02 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín“ (dále jen 

„Realizační smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EKOSYSTEM spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5 

 IČ: 44851804 

 DIČ: CZ44851804 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

6353 

 zastoupen: Roman Gallas, prokurista společnosti 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06773-2017-4502-S-0198/98-01-001-S00585 ze 

dne 10.2.2017 (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Dne 20.9.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 06773-2018-4502-D-0198/98-01-001-

S00585-01, kterým došlo ke změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 

2017 označeného jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA 

LOKALITĚ DĚČÍN; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1, č.v.: 1000170003/04/1000“ a 

dokumentu z ledna 2018 označeného jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT 

GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2; č.v.: 

1000170003/05/1000“ včetně „Dodatku č. 1 návrhu změny závazku ze smlouvy č. 2, č.v.: 

1000170003/07/1000“ z ledna 2018. Následně bylo zjištěno, že v těchto dokumentech došlo 

k administrativnímu pochybení a zhotovitel vypracoval jejich revizi. 

 

Vzhledem k uvedenému se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační 

smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2018 označeného jako „SANACE VE SPOLEČNOSTI 



KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; Revidovaný návrh změny závazku 

ze smlouvy č. 2, č.v.: 1000170003/14/1000“. Uvedený dokument vyhotovil zhotovitel. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1. 

a 2. Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z října 2018 označeným jako 

„SANACE VE SPOLEČNOSTI KOVOŠROT GROUP CZ A.S. NA LOKALITĚ DĚČÍN; 

Revidovaný návrh změny závazku ze smlouvy č. 2, č.v.: 1000170003/14/1000“. (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 5.122.676,90 Kč (slovy: pět-milionů-

jedno-sto-dvacet-dva-tisíc-šest-set-sedmdedesát-šest korun českých a devadesát haléřů).“ 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jeden. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 19.12.2018 

 

 

V  Praze  dne 11.12.2018 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za EKOSYSTEM spol. s r.o. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

_______________________________ 

Roman Gallas 

prokurista společnosti  

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


