DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
O DÍLO Č. 22/2018 ZE DNE 7. 8. 2018
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)
 
Smluvní strany a jejich postavení
Objednatel
	Název:
	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
	Sídlo:
	náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
	IČ:
	00092401
	DIČ:
	Není plátcem DPH
	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:
	Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedenou u Krajského soudu v Brně
	Osoba oprávněná jednat:
	Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel
	Obchodní firma:
	FPM-BECON spol. s r.o.
	Sídlo:
	Dukelská 968, 399 01 Milevsko
	IČ:
	45790540
	DIČ:
	CZ45790540
	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:
	Zapsaná pod sp. zn. C 6156 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích
	Osoba oprávněná jednat:
	Ing. Pavel Pekoč, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Při deinstalaci stávajících oken, jejichž výměna je předmětem Díla podle Smlouvy, bylo zjištěno, že část zabudování oken není provedena vyzdívkou, nýbrž jen překrytím deskami, a u části oken se ukázalo otevírání pákovými ovladači jako nadbytečné,
(B) Následkem čehož Smluvní strany dospěly k závěru, že je nutné upravit vymezení předmětu Díla o určité méněpráce a vícepráce,
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:
[bookmark: _Ref493167336]
Změna předmětu Díla
Podle čl. IV. odst. 4.8. Smlouvy, který upravuje postup při výskytu méněprací, se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 28 500 Kč bez DPH, resp. 34 485 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
V souladu s čl. IV. odst. 4.6. a 4.7. Smlouvy, který upravuje postup při sjednávání víceprací, se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat vícepráce v celkové hodnotě 28 500 Kč bez DPH, resp. 34 485 Kč s DPH (z toho 48 500 Kč bez DPH, resp. 58 685 Kč s DPH – vícepráce, 20 000 Kč bez DPH, resp. 24 200 Kč s DPH – sleva na vícepráce), dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 k tomuto Dodatku.
Termín dokončení víceprací se shoduje s termínem předání Díla vymezeným ve Smlouvě, který zůstává nezměněn.
[bookmark: _Ref493771219]
Změna předmětu smlouvy, díla
Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2.8. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, a dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je-li tento vykonáván. V případě, že probíhá výroba replik oken vyrobená pro zachování kulturního dědictví, nemusí dílo dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 splňovat doporučené ČSN.

Platnost a účinnost Dodatku
[bookmark: _Ref466877021]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

Závěrečná ujednání
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
1. Rozpočet s výkazem výměr, Objekt: méněpráce
2. Rozpočet s výkazem výměr, Objekt: vícepráce

*  *  *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.
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Za Objednatele
	Místo a datum:
	[bookmark: _GoBack]Ve Vyškově dne 14. 12. 2018

	Jméno, Příjmení:
	Mgr. Monika Pelinková

	Funkce:
	ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.

	Podpis:
	


Za Zhotovitele
	Místo a datum:
	V Milevsku dne 13. 12. 2018

	Jméno, Příjmení:
	Ing. Pavel Pekoč

	Funkce:
	jednatel

	Podpis:
	




