

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
K SOD/00520/2018/OIÚ ze dne 22.8.2018
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Monika Burešová 607082355

	
	

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	monika.buresova@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	MgA. Josef Faltus

	sídlem:
	Záryby – Martinov 205, 277 13 Praha - východ

	zastoupený:
	MgA. Josef Faltus

	bankovní spojení
	KB Brandýs nad Labem

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	86904132

	DIČ:
	CZ7211223690

	Identifikátor datové schránky
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	MgA. Josef Faltus

	tel.:
	

	email
	pepa.faltus@seznam.cz

	dále „Zhotovitel“
	




	
	

	
	

	
	


 (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací na akci „Model Hradu“ 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.  

Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
 
	Stavební objekt
	Vícepráce bez DPH
	Vícepráce s DPH

	Podstavec pod model z litiny
	23 794,22
	28 791,00

	CELKEM
	23 794,22
	28 791,00




4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací se tedy původní cena díla mění takto:
	
	Cena včetně DPH

	Původní cena dle SOD
	250 000,00

	Dodatek č. 1
	28 791,00

	Celkový výsledná cena díla
	278 791,00



Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. 
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. [bookmark: _GoBack]Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 6.12.2018 pod č. usnesení  18-54-008 a 18-54-007.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – nabídková cena podstavce pod model dle dohody s NPÚ 




	V Říčanech
	dne Zdejte datum
	V [………….…]
	dne Zadejte datum

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	MgA. Josef Faltus
	

	starosta města	
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