[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 4
KE SMLOUVě O ZAJIŠTĚNÍ SLUžeb podpory PROVOZU a rozvoje OKAPLIKACÍ PRO MPSV
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: PhDr. Lenkou Bočkovou, zast. náměstkyní pro řízení sekce ekonomické a ICT
(dále jen „Objednatel“)

a

OKsystem a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021
IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 20326
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, č. účtu: 48973004/2700
zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, členem představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: 2550

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2017, dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“).


Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a v tomto Dodatku a s úmyslem být Smlouvou ve znění tohoto Dodatku vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
1. [bookmark: _Ref478374660]PREAMBULE
0. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV“ (dále jen „Veřejná zakázka“), smlouvu o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV, kterou upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 7. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 31. 5. 2018 a dodatkem č. 3 ze dne 9. 10. 2018.
0. Smluvní strany s ohledem na časovou náročnost provedení všech formálních kroků na straně Objednatele spojených s uplatněním práva Objednatele na jednostranné prodloužení doby poskytování Služeb ve smyslu Smlouvy, které je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), identifikovaly nezbytnost úpravy Smlouvy tak, aby poskytovala dostatek času pro uplatnění tohoto práva Objednatele při zachování s tím souvisejících lhůt. Smluvní strany tuto úpravu provedly prostřednictvím Dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018. Smluvní strany však dodatečně, po uzavření Dodatku č. 3, identifikovaly nepřesnost ve vymezení rozsahu služeb, na které se Dodatek č. 3 vztahuje, zejména dílčí rozpor ve vymezení tohoto rozsahu služeb mezi čl. 2.2 a Přílohou č. 1 Dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018.
0. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek.
1. [bookmark: _Toc295034745][bookmark: _Toc212632765]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na změně příloh Smlouvy dle následujících odstavců tohoto článku.
1. Smluvní strany se dohodly na odstranění nepřesnosti ve vymezení rozsahu Služeb podpory provozu, na které se Dodatek č. 3 vztahuje, a odstranění dílčího rozporu ve vymezení tohoto rozsahu Služeb podpory provozu mezi čl. 2.2 a Přílohou č. 1 Dodatku č. 3 tím, že upravují rozsah Služeb podpory provozu uvedený v řádku ID 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018 tak, že se nově vztahuje nejen k systému OKpráce, ale ke všem systémům (ve smyslu Smlouvy). Za tímto účelem se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) ve znění vyplývajícím z Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 9. 10. 2018 se tímto Dodatkem v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou č. 2 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
1. Smluvní strany dále tímto pro vyloučení případných pochybností potvrzují, že jednostranným právním jednáním Objednatele ze dne 29. 11. 2018 bylo vůči Poskytovateli oznámeno, a tedy uplatněno, Smlouvou v odst. 3.11.1 vyhrazené právo na změnu závazku ze Smlouvy, spočívající v posunu termínů pro poskytování Služeb podpory provozu, Rozvoje a Služeb exitu.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2. [bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Harmonogram plnění 
2. Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V _____________ dne _____________




	Poskytovatel

V _____________ dne _____________

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
PhDr. Lenka Bočková
zast. náměstkyně pro řízení sekce
ekonomické a ICT
	.........................................................................
OKsystem a.s.

Ing. Vítězslav Ciml
člen představenstva





[bookmark: Annex02]Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016
(Příloha č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016)

Harmonogram plnění
	ID
	Milník
	Termín

	1.
	Uzavření Smlouvy
	T

	2.
	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu dle odst. 3.1.1 Smlouvy 
	1. 1. 2017

	3. 
	Ukončení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1.1 Smlouvy ve vztahu ke všem systémům
	28. 2. 2019; právo Objednatele na posun tohoto termínu dle odst. 3.11.1 Smlouvy však tímto není dotčeno.




