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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Komunitní centrum Mírová“ uzavřená dle ust. §2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi 
smluvními stranami: 

Objednatel:   Město Mnichovo Hradiště 

Oprávněný zástupce:    Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta       

IČ:    002 38 309 

DIČ:   CZ00238309 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

Bankovní účet:   94-4710181/0710, Česká národní banka 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

Hana Bucharová tel: +420 728022378, e-mail: hana.bucharova@mnhradiste.cz;  

Ing. Pavel Král tel: +420 724228750, e-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz  

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel: B R E X, spol. s  r.o. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Roman L., jednatel společnosti 

Zapsaný:  v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 1504 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  40232549 
CZ40232549 

Sídlo/místo podnikání: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 

Bankovní účet, číslo KB: xxxxxxxxxxxxx/0100 
RB: xxxxxxxxxxx/5500 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

Jiřina Ch., prokurista, obchodní ředitelka 
Filip B., ředitel společnosti 
Jednají na základě plné moci 

 
kontaktní údaje: telefon: +420 xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx@brex.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Jan M., výrobní ředitel 

 
kontaktní údaje: telefon: +420 xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@brex.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 
1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: 
Komunitní centrum Mírová. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací 
projektu „Komunitní centrum Mírová“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů, identifikační číslo: 117D03D000262, registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002412. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů 
Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán 
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dodržováním pravidel specifikovaných v dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP  
(v platném znění) a Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-
2020. 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která 
splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích 
příloh, zejména Projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení, se kterými 
je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na 
účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění 
dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými 
živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném 
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a 
organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje 
Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, 
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- Projektovou dokumentaci pro provedení stavby: Komunitní centrum Mírová, označení: 

DPS Dokumentace pro provedení stavby_171215 z 15.12.2017 ve 2 vyhotovení 
vypracovanou společností PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o; IČ: 271 18 436 (dále jen 
„Projektová dokumentace“) a projektová dokumentace na odstranění objektu domu 
dětí a mládeže na p.č.st. 1632/2, k.ú. Mnichovo Hradiště zpracované Karlem B., xxxxx, 
Mnichovo Hradiště., 

- Harmonogram provádění prací  
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr), 
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele, 
- Kopie stavebního povolení č.j. MH – VŽP/1073/2017-9 Št vydané Městským úřadem 

Mnichovo Hradiště, Odborem výstavby a životního prostředí, oddělení stavebního 
úřadu dne 9.8.2017. 

- Kopie rozhodnutí odstranění objektu domu dětí a mládeže na p.č.st. 1632/2, k.ú. 
Mnichovo Hradiště č.j. MH-VŽP/8564/2016-4-Št vydané Městským úřadem Mnichovo 
Hradiště, Odborem výstavby a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu  ze dne 
3.10.2016 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 
• Projektová dokumentace, 
• vlastní text této smlouvy o dílo, 
• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí 
dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 
dokumentace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet - oceněný výkaz 
výměr), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 
• harmonogram provádění díla, 
• ostatní části zadávací dokumentace. 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
„Komunitní centrum Mírová“, včetně všech změn a dodatečných informací (dále také jen 
„zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr a Projektovou 
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dokumentací. Předmětem plnění je novostavba budovy komunitního centra dle Projektové 
dokumentace (dále také jen „dílo“, “předmět plnění“ nebo „stavba“).  

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s Projektovou dokumentací, dále služby 
a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném Projektovou 
dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude 
provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím 
znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 

2.5. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně 
seznámen. 

2.6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v Projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení 
inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během provádění díla. 

2.7. Součástí díla je i vyhotovení a předání Projektové dokumentace skutečného provedení díla 
v tištěné formě (6 výtisků) a  elektronické podobě ve formátu * dwg, *pdf a textová část ve 
formátu *doc.  

2.8. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy a to 
zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a 
zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení 
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního 
řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a 
zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se 
zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před 
kolaudačním řízením. 

2.9. Součástí díla je po dobu sjednané záruční lhůty bezplatný servis instalovaných výplní otvorů 
(oken i dveří) spočívající v prohlídce, kontrole, seřízení a případném ošetření vhodnými 
mazivy jednotlivých oken a dveří a servis dodaného gastro vybavení. Servis bude 
poskytován dvakrát ročně, vždy na výzvu Objednatele, v dohodnutém čase, po dobu trvání 
sjednané záruční doby. 

3. 
Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště od 
Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 365 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín 
předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 
5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, 
než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy 
v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

 překážek na straně Objednatele, 

 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 Obchodního zákoníku (vyšší moc).  
 
 
 

4. 
Splnění díla 
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4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v 
souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost 
řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, Projektové 
dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích 
příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého 
prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, 
vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla 
Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi 
příslušnými úřady.  
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s předmětem díla Objednateli zejména: 

- všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 

- dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti,  

- dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke 
všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 

- dokumentace skutečného provedení,  
- geodetického zaměření a 
- podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po 

dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě, a to 
nejméně jednou měsíčně,  

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a 
obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již 
v průběhu plnění. Řádné ukončení díla musí být potvrzeno kolaudačním souhlasem.  

4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy: 

Zemní práce, základy dokončeno do 48 dnů od předání staveniště  

Hrubá stavba 1.N.P.  dokončeno do 110 dnů od předání staveniště  

Dřevostavba 2.N.P.vč. střešní konstrukce dokončeno do 180 dnů od předání staveniště  

Osazení vnějších výplní otvorů dokončeno do 21 5dnů od předání staveniště  

Hrubé instalace uvnitř budovy 1.N.P. dokončeno do 150 dnů od předání staveniště  

Hrubé instalace uvnitř budovy 2.N.P. dokončeno do 238 dnů od předání staveniště  

Venkovní sítě a hrubé povrchy 
komunikací 

dokončeno do 312 dnů od předání staveniště 

Vnitřní úpravy povrchů dokončeno do 285 dnů od předání staveniště  

Kompletace vnitřních instalací včetně 
výtahu a oddílu gastro 

dokončeno do 318 dnů od předání staveniště  

Osazení vnitřních výplní otvorů dokončeno do 350 dnů od předání staveniště  

Venkovní úpravy dokončeno do 348 dnů od předání staveniště  

Funkční zkoušky dokončeno do 360 dnů od předání staveniště  

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, 
resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 
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4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od 
stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu 
oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, 
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a 
to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 
odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či 
dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném 
užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.7. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním 
úřadem při kolaudaci. 

4.8. K  předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 
5. 

Cena díla 
5.1. Cena díla činí :  49 278 325,-Kč bez DPH (slovy: ČTYŘICETDEVĚTMILIONŮ 

DVĚSTĚSEDMDESÁTOSMTISÍC TŘISTADVACETPĚT KORUN ČESKÝCH, BEZ DPH) 
                                       10 348 448,- Kč DPH  
                                      59 626 773,- Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové 
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - 
předmětné veřejné zakázky 

5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, 
může Objednatel zadat Zhotoviteli za předpokladu, že celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nebo služeb nepřekročí 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud 
Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena 
těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 
zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  
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6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo 
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění 
Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve 
stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem investora) 
Objednatele.  Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti 
či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění 
Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se 
Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká 
následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením 
Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto 
odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání 
nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla a vydání kolaudačního souhlasu je Zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. 
Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a 
převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis 
o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky 
v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud 
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. Daňový doklad musí dále obsahovat název projektu: 
Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště, registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002412. 

Zhotovitel je povinen předložit fakturu a její přílohy ve formátu požadovaném 
poskytovatelem dotace, tzn. ve formátu  
*.pdf a současně v elektronicky editovatelném formátu. Pokud je čerpání stavby prováděno 
v rozpočtovém programu je možné doložit přímý výstup z programu: 
KROS - přes modul ČERPÁNÍ je možné doložit: 
1.       čerpání ve formátu *.unixml 
2.       čerpání ve formátu *.kz nebo *.kza 
RTS: 
1.       čerpání ve formátu *.UTF 
2.       čerpání pomocí šablony jednoduchý arch (XLS) 
V případě, že není možné vyhotovit výstup „čerpání“ z rozpočtového softwaru, je nutné 
vyplnit údaje o čerpání do vygenerovaného podkladu pro čerpání – přehled čerpání dle 
šablony CRR. 

6.10. Objednatel v rámci této zakázky neuplatňuje odpočet daně z přidané hodnoty a ceny 
hrazené Zhotoviteli jsou tak pro něj celkovým výdajem včetně DPH.  

6.11. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, 
např. bance, vyzve Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. 
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Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho 
rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit. 

6.12. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon o ZVZ“) možnost částečného splatného plnění 
Objednatele třetím osobám, poddodavatelům, definovaným v čl. 7.19 této Smlouvy o dílo. 
V takovém případě bude Objednatelem plněno za objem prací skutečně odvedených 
poddodavatelem potvrzených zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseným technickým 
dozorem Objednatele. Výše plněné částky nesmí přesahovat částku uvedenou v 
souvisejícím výkazu výměr, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude 
odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši 
částky nedá, má se za to, že souhlas byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti 
částce uvedené ve výkazu výměr. Zbývající výše částky bude následně na základě 
předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto 
smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na základě které je 
předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován. Daňový 
doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno, bude mít náležitosti a 
bude vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební podmínky této Smlouvy. Objednatel 
tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištění, že Zhotovitel svým 
dodavatelům řádně nehradí odměnu za prokazatelně odvedenou práci na předmětné 
stavbě a pokud by tím bylo ohroženo provádění předmětu díla ve sjednaném 
harmonogramu a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen rozhoduje v celém rozsahu 
Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit poddodavateli částečné plnění za 
odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před 
uskutečněním platby. 

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy a zajistit plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi 
a zásad organizace výstavby. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
- řádně se seznámil a překontroloval předanou Projektovou dokumentaci, to však 

nevylučuje odpovědnost zpracovatele Projektové dokumentace za její správnost a 
úplnost; 

- řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 
stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, 

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném 
poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem 
podle této Smlouvy. 
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7.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.8. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem. 

7.10. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.11. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou realizační dokumentaci  a provede v 
případě potřeby doplňující průzkumné práce. 

7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit dokumentaci 
k likvidací jednotlivých druhů odpadu, to platí zejména o dokumentaci o likvidaci azbestu na 
stavbě. Zhotovitel bude při provádění demolice objektu plně akceptovat rozhodnutí 
odstranění objektu domu dětí a mládeže na p.č.st. 1632/2, k.ú. Mnichovo Hradiště č.j. MH-
VŽP/8564/2016-4-Št vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, Odborem výstavby a 
životního prostředí, oddělení stavebního úřadu ze dne 3.10.2016. 

7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

7.14. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

7.15. Objednatel si vyhrazuje právo prostřednictvím projektanta odsouhlasit veškeré postupy 
prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky 
uvedenými v Projektové dokumentaci.  

7.16. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.17. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních 
energií.  

7.18. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost 
Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle 
této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než polovina ceny za dílo dle 
této Smlouvy sjednané v odst. 5.1. Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí 
přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace 
předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými 
parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Zhotovitel kopii pojistné 
smlouvy předložil před podpisem této Smlouvy Objednateli ke kontrole.  

7.19. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů. V případě, že prostřednictvím poddodavatele Zhotovitel 
prokazoval část kvalifikace v souvisejícím zadávacím řízení,  na základě kterého je tato 
Smlouva uzavřena, je Zhotovitel povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký 
rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, kteří se 
podíleli na prokázání kvalifikace Zhotovitele, uvést identifikační údaje každého takového 
poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem, která 
bude mimo jiné obsahovat závazek poddodavatele o společné a nerozdílné odpovědnosti 
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k předmětné části díla. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí 
osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou 
odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před 
faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:  

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro 
Zhotovitele zajišťovat.  

- Identifikační údaje nového poddodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za 
plnění díla ve sjednaném rozsahu. 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni 
kvalifikace prokázané původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  

7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných 
ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit 
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož 
součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li 
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.26. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

7.27. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby 
(stavbyvedoucího) a odpovědnou osobu za kontrolu kvality provádění stavby (hlavního 
stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění 
díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího i 
hlavního stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně 
v osobě jedné ze jmenovaných odpovědných osob, je Zhotovitel povinen, v dostatečném 
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časovém předstihu před dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních 
podmínek vztahujících se k odpovědné osobě stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího 
v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci související veřejné zakázky, včetně 
prohlášení pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při 
předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění 
díla.  

7.28. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně 
upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech 
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal 
ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto 
dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 
prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší 
pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za 
vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných 
Objednatelem. 

7.29. Zhotovitel předloží nejpozději 5 dnů před zahájením dotčených prací oprávnění firmy, která 
bude provádět přípojku plynu. Před záhozem je Zhotovitel povinen zajistit kontrolu 
provedených prací souvisejících s instalací hlavní plynové přípojky k tomu oprávněnou 
společnosti GridServices a předat Objednateli souhlas, resp. stanovisko s instalací a 
způsobem jejího provedení. Plynová přípojka se může zrealizovat od novostavby 
komunitního centra Mírová do místa napojení, poté se provede tlaková zkouška a revize. 
Dojde k uzavření smlouvy s plynárnou a dále se zajistí zřízení věcného břemene na 
příslušném katastrálním pracovišti. Teprve poté dojde k odpojení stávající přípojky a 
následně se provede přepojení. Podrobněji viz příloha smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení.  

7.30. Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě Objednatelem 
schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby 
a informace o investorovi. Tuto tabuli je Zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po 
celou dobu výstavby. 

8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 
provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele 
dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy. 

8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů 
od výzvy Objednatele.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním Projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.  
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8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.   

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému 
dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám města Mnichovo Hradiště a dalším 
oprávněným orgánům státní správy nebo pověřených Objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto 
článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a 
dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo 
pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich 
bezpečnost. 

9.  

Kontrola provádění díla 
9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – 

technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu 
stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou 
jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si 
smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s 
pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do 
stavebního deníku. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého 
uvážení.  

9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 
technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 
nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze 
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto 
vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  
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9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 
vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele 
nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny 
předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou 
kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a 
umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle 
potřeb postupu provádění díla. 

10. 
Záruky a reklamace 

10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na 
předmětu díla a pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení 
na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s 
výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.2. Záruční doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu dvacet čtyři měsíců a počíná 
běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na 
vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě 
nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace, a do 
druhého dne v případě havárie,  písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení  (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany 
jinou lhůtu. 

10.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
Objednateli,  je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od 
obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.   

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  
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10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na 
náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

11. 
 Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na katastrálním území Mnichovo Hradiště, ul. 
Mírová 69, 295 21 Mnichovo Hradiště, pozemek p. č. 1606/1, 1621/3, 1622/1, 1622/2, 
1623/1, 1623/2, 1623/4, 2389 (vlastník Město Mnichovo Hradiště). 

11.2. Smlouva může být ukončena:  

11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 
podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, 
datová zpráva) nebo z důvodů uvedených v odst. 7.27 této Smlouvy. Smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo 
nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně 
ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje 
takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším 
přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené 
povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

 neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy nebo prodlení Zhotovitele 
s předáním díla po dobu delší než 15 dní, 

 neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy nebo 
neoprávněného zastavení či přerušení prací Zhotovitele na stavbě na více jak 10 
dní, 

 nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu s tolerancí 10 dní, 

 neprovedení díla za dohodnutou cenu,  

 prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité 
plnění převyšující 20 % z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván, 

 v případě změny poddodavatele neprokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném 
zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva 
uzavřena, 

 opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 
(stavbyvedoucího) na stavbě, 

 neplnění dílčích etap dle odst. 4.2 této Smlouvy s prodlením 15 dnů. 
Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a 
konečný. 

11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se 
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je 
předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 
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11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich případného odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran 
v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana 
právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání 
nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že je možné upravit podmínky plnění této Smlouvy, které nejsou 
považovány za podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 
taková změna není považována za podstatnou podle § 100 odst. 1 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

11.8. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto změny 
budou vždy předem odsouhlaseny Objednatelem, bez odsouhlasení není možné změny provádět. 
Změny musí být potvrzeny a odsouhlaseny ve změnových listech a následném souvisejícím 
dodatku k této Smlouvě. 

11.9. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla 
oproti původní Projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, resp. zúžení ve formě změnových listů, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, sazbami uvedenými ve směrném ceníku 
ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) 
sníženými o 10 %, nebo, nejsou-li položky uvedeny ani v původním předloženém ceníku, ani 
v použitém směrném ceníku, použít ceny obvyklé  a předložit Objednateli k odsouhlasení 
(více viz odst. 5.5. této Smlouvy). 

12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
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každou vadu či nedodělek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním 
vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné 
při předání díla a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

12.3. V případě neplnění postupu prací podle harmonogramu v souladu s odst. 4.2 této Smlouvy 
(dílčí etapy) má Objednatel nárok na sankci ve výši 10 000,- Kč za každý den zpoždění a za 
každý jednotlivý případ prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném postupu. 

12.4. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této 
Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.6. V případě porušení ustanovení odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.7. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na 
zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou 
zápočtu vzájemných pohledávek. Pokud Objednateli ze stejného důvodu vznikne škoda až 
po zaplacení celé kupní ceny Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli 
uhradit. 

12.8. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce jedné ze smluvních stran  na kontrolních dnech 
se sjednává ve výši 5 000,- Kč za každý případ neúčasti. 

12.9. Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající 
z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 1 000,- Kč 
jednorázově. 

12.10. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.11. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.  

12.12. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 
náhradu škody a smluvní pokutu. 

12.13. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst s cenou 
díla.  

12.14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut 
souhlasí a považují je za přiměřené. 

12.15. Smluvní pokuty vyjádřené v procentech se vypočítávají z cen bez DPH. 

13. 
Bankovní záruka 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od podpisu této Smlouvy předloží 
Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3 000 000,- Kč (slovy: 
tři miliony korun českých) s platností do dne řádného dokončení a předání díla včetně 
vydaného kolaudačního souhlasu dle této Smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné plnění 
a dokončení díla dle této Smlouvy včetně všech souvisejících povinností je Objednatel 
oprávněn uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel řádně neplní v souladu s podmínkami 
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této Smlouvy, neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu 
nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této Smlouvy povinen, neudržuje platnost 
pojištění dle odst. 7.18. této Smlouvy, nedodržuje provádění prací dle odst. 4. 2  této 
Smlouvy, sjednaného harmonogramu s tolerancí 10 dnů nebo nepředloží bankovní záruku. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději pět dnů před plánovaným konečným předáním díla dle 
této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve 
výši 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) s platností do posledního 
dne třetího roku sjednané záruční lhůty dle této Smlouvy.  

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději pět dnů před skončením třetího roku sjednané záruční 
lhůty předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši1 000 
000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s platností do posledního dne pátého roku 
sjednané záruční lhůty dle této Smlouvy. 

13.4. Právo z bankovní záruky za běh záruční lhůty a záruční opravy je Objednatel oprávněn 
uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel řádně nedodržuje zajištění povinnosti udržovat 
záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, povinnosti Zhotovitele 
odstranit vady díla nebo nedodrží povinnost uspokojit další nároky Objednatele vzniklé 
z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu se Smlouvou. 

13.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky.  

13.6. Bankovní záruka bude uvolněna Zhotoviteli vždy do 10 dnů po ukončení sjednaného 
období, ledaže bude Objednatel nárokovat plnění z bankovní záruky. V takovém případě 
bude bankovní záruka uvolněna do 5 dnů po termínu, kdy Objednatel obdrží nárokované 
plnění na svůj účet. 

13.7. Bankovní záruky musí být vydány institucí, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

14. 
Zvláštní ustanovení 

14.1. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu 
s předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

14.2. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům při výkonu 
jejich kontrolních oprávnění. 

14.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního 
orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 
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14.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval název a registrační číslo 
projektu. 

14.6. Veškeré soupisy provedených prací přikládané k měsíčním fakturám, vč. závěrečného 
(souhrnného) soupisu provedených prací, budou objednateli předloženy ve formátu *.pdf; 
*.xlx/*.xlsx a .esoupis, .xvní, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 
 

15 
Závěrečná ustanovení 

15.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku. 

15.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

15.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdržela po dvou vyhotovení.  

15.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

15.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi 
do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo 
přijetí písemnosti odmítl. 

15.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

15.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a 
případných dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele. 

15.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru 
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel. 

15.12. Platby budou hrazeny prostřednictvím transparentního účtu Objednatele, kdy na 
zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání 
platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro 
příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny (služba 
transparentní účet u Komerční banky, a.s.). 
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15.13. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

15.14. Uzavření této Smlouvy schválila Rada Města Mnichovo Hradiště na svém zasedání dne 26. 
11. 2018. 

15.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15.16. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
zveřejněním v registru smluv dle odst. 15.11. této Smlouvy. 

 

V Mnichově Hradišti dne 19. 12. 2018 V Liberci dne 19.12. 2018 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta 

za Zhotovitele 
Jiřina Chourová, prokuristka 
obchodní ředitelka  

 
 
  

 


