
Dodatek ke smlouvě o dílo číslo 0163/18/180100163                                                            Datum:  13.12.2018 
 

                                                                               

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 163/18/180100163 

 
1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace 
Zastoupený:  PhDr. Němec Petr, CSc. 
Vychodilova 3077/20 
616 00 BRNO  
IČ: 70887276 DIČ: CZ70887276 
e-mail: reditel@vyc.brno.cz 

1.2 Zhotovitel: 
gromathic s.r.o. 
Zastoupený: RNDr. Petr Brych 
664 42 Modřice, Brněnská 679 
Tel: 541264040     
IČ: 60699426    DIČ: CZ60699426 
Banka: Volksbank Brno   Číslo účtu: 4010014906/6800 
OR: KS Brno, oddíl C, vložka 14489 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo: 
 

3. Termín plnění - PŮVODNĚ 
 Zhotovitel se zavazuje v položkovém rozpočtu popsané dílo zhotovit a předat do 21.12.2018. 

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.  

3.    Termín plnění - NOVĚ 
 Zhotovitel se zavazuje v položkovém rozpočtu popsané dílo zhotovit a předat do 28.2.2019. 

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.  
 

Odůvodnění: 
Prodloužené  dodací lhůty dovozového materiálu na výrobu a kompletaci protipožárních 
hliníkových dveří s uzpůsobením pro napojení na EPS. 
 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
 
 
Datum: 13.12.2018                                  Datum: 13.12.2018  
 
 
 
 
 
……………………………………………………                             ………………………………………………… 
                  Objednatel:      Zhotovitel: 

                 RNDr. Petr Brych  
                     jednatel společnosti gromathic s.r.o.                                                                 


