						
Smlouva o dílo č. A-1526/1-2017 – Dodatek č. 1 (A-989/2018)
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
 
Objednatel:	Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Kováříkem
		sídlo:			Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
		IČO:			61388025,		DIČ: CZ 601388025
		bankovní spojení:	PPF Banka
		č. ú.:			200211008/6000
		
		dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:	CAMINUS spol. s r.o., CAMINUS Gmb,H CAMINUS Ltd, zastoupená
	Ing. Jiřím Koutným, jednatelem
		zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
		vložka 25226
		sídlo:			Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00
		IČO:			47541300		DIČ:	CZ47541300
                        	bankovní spojení:	 CSOB
                        	č. ú.:			 3601573/0300

 		dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)
Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1. smlouvy o dílo č. A-1526/1-2017.
(dále jen „smlouva“)

Název akce:  „Výstavba vnějšího výtahu v objektu školy“


Tímto dodatkem se mění článek IV. smlouvy takto:
Platební podmínky

4.2.	Z důvodu prodlevy vydání stavebního povolení se mění platební podmínky. Bude vystavena dílčí faktura na dodávku materiálu potřebného k výstavbě. Jedná se o částku Kč 1.000.000,- bez DPH. Zbývající část díla bude účtována až po úplném dokončení celého díla, bez vad a nedodělků bránících bezpečnému provozu a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání objednateli všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla.

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.
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Objednatel:	Zhotovitel:
Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy	Ing. Jiří  Koutný - jednatel
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