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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 2018/ORI/S/0359 uzavřené dne 27. 08. 2018

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300
Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě plné moci
ze dne 6. 11. 2018:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,

martina.szotkowska@muor.cz

Osoba pověřené jednat ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí

Tel., email: 596 581 439, 603 336 128,
alena.kasanova@muor.cz

dále jen objednatel

Zhotovitel : PROINK, s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 25076, dne 2. února 2002.

Zastoupené : Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelkou společnosti
IČO : 25900056
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. : 596 633 762
E-mail : lenka.scupakova@proinksro.cz

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Předmět změny závazku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 4. se smluvní strany dohodly na uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0359 na realizaci díla „„Zpracování projektové
dokumentace pro stavbu „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni,
3. část“. Tento Dodatek č. 1 upravuje předmět, cenu a zkrácení termínu díla.

Zpracovatel projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové
– Lutyni, 3. část“ využije možnosti společného povolení (sloučené územní a stavební řízení),
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což bude mít za následek zkrácení konečného termínu díla, snížení ceny a doplnění předmětu 
díla ohledně společného povolení. 
 

III. 
Předmět dodatku 

I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 4. se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. II. „Předmět díla“ odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0359: 

 
- původní znění: 

II. 
Předmět díla 

 Projektová dokumentace bude zpracována ve třech stupních: 
1. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
2. projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v členění a rozsahu 

dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

3. projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení 
bude předána objednateli ve 3 originálních vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 
1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení a v 1 digitálním vyhotovení. 
Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně originálu správních rozhodnutí 
a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci.  

- nově zní takto:  
II. 

Předmět díla 
 Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních: 

4. projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) bude vypracována 
v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, 

5. projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   

Projektová dokumentace pro společné povolení bude předána objednateli ve 3 originálních 
vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním 
řízení a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně 
originálu správních rozhodnutí a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci.  

 

II. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 4. se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. III. „Termín a místo plnění“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 
2018/ORI/S/0359 a nově zní takto: 

III. 
Termín a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou projektovou dokumentaci včetně předání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci v termínu do 06/2019. 

 
 



3 
 

III. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 4. se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. IV. „Cena“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0359 a nově zní 
takto: 

IV. 
Cena 

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 
výkonová fáze 
 

 
cena v Kč  
bez DPH 

 
DPH 21% 

 
cena v Kč celkem 

vč. DPH 
1. provedení potřebných  
    sond, stavebních  
    průzkumů a zajištění 
    vstupních podkladů, projekt  
    stávajícího stavu v písemné  
    i elektronické podobě 

53 000,- 11 130,- 64 130,- 

2. zpracování dokumentace pro 
    vydání rozhodnutí o umístění  
    stavby   

0,- 0,- 0,- 

3. výkon inženýrské činnosti za  
    účelem vydání rozhodnutí o  
    umístění stavby 

0,- 0,- 0,- 

4. zajištění vydání rozhodnutí 
    o umístění stavby 

0,- 0,- 0,- 

5. zpracování dokumentace   
    pro vydání stavebního  
    povolení 

138 000,- 28 980,- 166 980,- 

6. projednání dokumentace  
    s dotčenými orgány a  
    ostatními účastníky  
    stavebního řízení včetně  
    podání žádosti o stavební  
    povolení  

15 000,- 3 150,- 18 150,- 

7. zajištění vydání  
    pravomocného stavebního  
    povolení 

2 500,- 525,- 3 025,- 

8. zpracování projektové  
    dokumentace pro výběr  
    zhotovitele stavby  
    zpracované v souladu s 
    ust.  § 44 zákona v rozsahu  
    stanoveném prováděcím  
    právním předpisem a     
    vyhlášky č.  499/2006 Sb., o  
    dokumentaci staveb příloha 
    č. 6, rozsah a obsah  
    dokumentace pro provádění 
    stavby 

58 000,- 12 180,- 70 180,- 

 
cena celkem  

266 500,- 55 965,- 322 465,- 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0359 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 
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IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv. 
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 
2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů 
dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení 
ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto 
ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení  
a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu. 

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1382/35 
dne 24. 11. 2016. 
 

 
 
V Orlové dne: 20. 12. 2018     V Ostravě dne: 20. 12. 2018 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ……………………………… 
Ing. Martina Szotkowská                                               Ing. Lenka Ščupáková 
vedoucí odboru rozvoje a investic                                 jednatelka společnosti 
na základě plné moci ze dne 6. 11. 2018 
 


