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Dodatek č. 7 
 ke smlouvě o dílo č.: 3029H1160001 

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referentka 
         XXXXXXXX XXXXXXXX, investiční referentka 
 
2) Zhotovitel:  
 
Design By Hy, s.r.o. 
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem 
 
Doručovací adresa: 
  
Design By Hy, s.r.o. 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatel 
 
a 
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
IČ 453 08 616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
Zastoupený XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem 
 
Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají 
 
 
                                                            dodatek smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 
3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci: 
                                               
                           „NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“ 
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                                                                                II. 
Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy) 

 
2.1.  Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec: 

  
PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád etapa 

a) sál Dolního zámku 
 

       Bude dokončena a odevzdána do 31. 3. 2019, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1.  Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně jejích dodatků 

zůstávají v platnosti. 
 
3.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 7 je požadavek zástupců (odborných garantů) NPU UOP 

České Budějovice, na poskytnutí přiměřené doby na vyhodnocení a seznámení se s novými 
poznatky dokončovaných restaurátorských a konstrukčně-technických průzkumů.   

 
3.3.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl 

sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dvě vyhotovení. 
 

  
V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2018   

 
 
 

                                                     ….....................................................    
                           Objednatel     

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.    
           ředitel 

 
 
 
 
V Praze, dne 7. 12. 2018 
 
 
 
 
………..................................    ……………………………. 
Zhotovitel 
XXXXXXXX XXXXXXXX    XXXXXXXX XXXXXXXX 
jednatel, Design By Hy, s.r.o.           jednatel, Projektový atelier  
               pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

          


